| Entidad Superior de Fiscalizacién del Estado
Querétaro

Santlago de Querétaro, Qro.; a 23 de septiembre de 2013
Oficio Mum.: ESFE/2303

Asunto: Se envia Informe del Resultado de |3 Fiscalizacion de
la Cuenta Plblica del Tercer Trimastre de 2012

DIP. JORGE ARTURO LOMEL| NORIEGA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA

LVIl LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERETARO
PRESENTE

En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 13 fraccion XL, 23, 38 y 40 de la Ley de Fiscalizacion Supsrior
del Estado de Querétaro, me permito remitic a Usted, el Informe del Resultado de la Fiscalizacian de fa Cuenta
Publica de la Entidad denominada MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO, correspondiente al periodo comprendido
def 01 de julio al 30 de septiembre de 2012, &l cual consta de 40 hojas, marcadas can los folios del 000000
al 000039,

=l Informe anexo, se presenta a fin de que esa Legislatura este en posibilidad de cumplimentar lo estsblecido
en |os articulos 41, 43 y 44 de la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Querstaro

Sin atro particular, aprovecho la ocasién para enviade un atento saludn.

ATENTAMENTE

C.P.C. RAFAEL/QASTELO VANDENPEEREBOOM
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Entidad Superior de Fiscaliz_aciﬁn del Estado
Querétaro

SAYEIFY

INFORME DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACION SUPERIOR DE LA CUENTA PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QUERETARO,

Introduccion y Antecedentes

El presente informe tiene por objeta dar a conocer los resultados del proceso de fiscalizacion
superior practicada a la Cuenta Publica del Municipio de Tolimén, Querétaro, correspondiente
al periodo comprendido d@;ﬁ.yye*jghg al 30 de septiembre de 2012 con la informacion
presentada por la Entidad fiscalizada, en cumplimiento a lo dispuesto tanto en la Constitucion
Politica del Estado de Querétaro como en la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de
Queretaro, mismo que se integra de dos apartados, el primero muestra la situacian financiera y
el segundo el resultado de Ia Fiscalizacion Superior.

El analisis del contenido de la Cuenta Plblica y de cada uno de los Estados Financieros que la
conforman, permite expresar una opinién sobre: a) sl la Cuenta Piblica se encuentra integrada
en los termings de la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Querétaro asi como de I
fof dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, b) la razonabilidad de la situacicn
.17 Limanciera que guarda la Entidad fiscalizada, ¢} el apego a las demds dl‘;pesinim}as legales
aplicables, AV Il

Objetivo de la auditoria

Fiscalizar la Cugnta Publica yio la gestion financiera de los recursos plblicas, comprobando que
se cumple con las leyes, decretos, reglamentos y demds disposiciones aplicables en materia de
sistemas de registro y contabilidad gubemamental; contratacion de servicios, obra pablica,
adquisiciones, arrendamisftos 2ryacion, uso, destine, afectacion, enajenacién v baja de
bienes muebles e inmueblés, almacenes y demés activos y recursos materiales: recaudacion,
administracian, manejo y aplicacian de recursos.

Criterios de seleccion

Las auditorias practicadas a la Cuenta Plblica del tercer trimestre de 2012 fueron seleccionadas
con base en los criterios generales y especificos establecidos en la normativa institucional de la
Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado, utilizada en |a integracion del Programa Anual de
Auditorias para la Fiscalizacién Superior de la Cuenta Plblica del tercer trimestre de 2012,
considerando su impartancia, pertinencia y la factibilidad de su realifagibn) - | ~

000C00

Mo 1 de 40

- e ses—
Cerra Mesontepec No, 107, Av. Colinas del Cimatario, Col. Calinas de! Cimatario, Querétarn, Qro. CR 76050
Tel/Fax:+52{442} 262 00 93 httpy/fwwwesfe-qro.gobme

Estedocumento forme parte deun expediente clasificado como resanvade




Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado
Querétaro
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Para fiscalizar la Cuenia Publica, la Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado aplic con rigor
y consistencia los principios, las normas, el esquema operativo v la metodologia establecidos en
su marco normativo,

Es por lo anterior que se INFORMA;

r | =
A=
|. ESTADO QUE GUARDA LA SITUACION FINANCIERA DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

a) Cobertura municipal

De conformidad con la base de datos generada por el Conssjo Nacional de Evaluacion de la

Falitica de Desarrollo Social (CONEVAL) a partir de la informacion del censo de poblacién y

vivienda 2010 levantado por e Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI), se identifico

vl me el Municipio de Toliman, Querélaro, presenta como grado de rezago social promedio
17 | ;Medio", y esta integrado por 111 localidades y 26,372 habitantes,

De |as 111 localidades que conforman el Municipio de Toliman, C}uerétam SGNJJE‘G‘- fogron
calificadas por CONEVAL con un grado de rezago social, como se describe a continuacion: 2
Muy Bajo, 27 Bajo, 36 Medio, 13 Alio y 2 Muy Alto; las localidades restantes que en nimero son
31 cabe sefialar que las idenfifica INEGI como parte de la poblacion fotal, sin embargo
CONEVAL no le asigna ningln nivel de rezage social ademas de que estan integradas en
numero de entre 1 a 12 habitantes.

0P

b) Presupuesto asignado

En 2012, la Entidad fiscalizada presentt un Presupuesto de Egresos, el cual fue publicado en el
Periodico Oficial del Gobiemo del Estado de Querétaro, La Sombra de Areaga, por
$94'924,460,00 (Noventa y cuatro millanes novecientos veinticuatro mil cuatrocientos sesenta
pesos 00/100 M.N.).

Monto que se compane, teniendo en cuenta &l origen de los recursos a recibir yio recaudar de
acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Ingresos aprobada para el mismo ejercicio por
$94'924,460.00 (Noventa y cuatro millones novecientos veinticuafra, ﬁjj&uhf[ﬁaentﬂs sesenta
pesos 00/100 M.N.), gue se compone por; Ingresos de Gestlon por $4'593,752.00 (Cuatro
millones quinientos noventa y tres mil setecientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.); Ofros
Ingresos y Beneficios por $0.00 (Cero pesos 00/100 MN.); ademas de que se previd recibir
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como asignaciones por Participaciones $60'350,844.00 (Sesenta millones trescientos cincuenta
mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 MN.); por Aportaciones $29'979 864.00
(Veintinueve millones novecientos setenta y nueve mil ochocientos sesenta v cuatro pesos
00/100 MN.) y por Trensferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 (Cero pesos
007100 M.N.).

¢) Ingresos
Estos crecieron en un 5.48%eh felatiof a los ingresos proyectados a recibir en el ejercicio 2011,

Cabe senalar que, tanto las participaciones como las aportaciones federales, crecieron respecto
al ejercicio anterior un 5,80% y un 5.53% respectivamente; hecho que se vincula estrechamente
con |a magnitud de su poblacian y las condiciones que la Entidad fiscalizada presenta respecto
de la pobreza extrema y el rezago social.

Es menester destacar que |as finanzas publicas de [a Enfidad fiscalizada se integran en un
1.97% de los Ingresos que se califican de gestion; en 24.60% de los ingresos que provienen de
participaciones; en 7.54% de los ingresas que refleren al Ramo General 33/aportaciones (FISM y
FORTAMUN), en 3.32% de ingresos extraordinarios y en 62.57% de ingresosrpurr ubrp:;z fe_‘deral.
De esta manera particutar, los ingresos relativos a recaudacion directa por Ia"é::fia}ad ﬂé’éﬁfiadag
como [o son los ingresos de gestion, generaron un decremento de $391,040.83 (Trescientos
noventa y un mil cuarenta pesos 83/100 M.N.) comparado con los ingresos recaudados en el
misma periode pero de 2011,

d} Sintesis de la Gestion Financiera y Operacion de la Entidad fiscalizada
F=F J‘___, | 2
En relacion a los Estados II'IE]I:IEJ]EFDS-'E{LI'E presenta la Entidad fiscalizada se informa lo siguisnte:

d.1) Estado de la Situacion Financiera

Al comparar el Activo Total al 30 de septiembre de 2012 con el del mismo periedo del afio
anterior, se registro un incremento de $40°'932,781.95 (Cuarenta millones novecientos treinta v
dos mil setecientos ochenta y un pesos 95/100 M.M.), debido principalmente al rubro de Bienes
Inmuebles, por el registro de la obra en proceso que regula la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, incremento que se compensé con el decremento de los saldos de Efectivo y
Equivalentes, Derechos a Recibir Efsctivo o Equivalentes, Derechq_{_’é @géj?ifﬁ!epe_s 0 Servicios

y Bienes Muebles. El Pasivo Total disminuyo $12'403,699.75 (Dace millones cuatrocientos tres P2
mil seiscientos noventa y nueve pesos 75/100 MM.) fundamentalmente porque pagaron &
obligaciones derivadas de operaciones con Proveedores, Acreedores Diversos, Fondos Ajenos y 2
Hoja 3 de 40
- — |

Cerro Mesontepes No. 101, Av. Calinas del Clmatario, Col, Colinas dal Cimatanio,Querdtars, Qro, CR7S090
ToifFas: +52(442) 262 00 93 hittpafwawiesfe-qro.goboms

Exe docyments formag parte de dn expediente clesificada coma revervada




==

"".___.;_%
g, e

r
o

Entidad Superiur de Fiscalizacion del Estado
Querétaro

Frimil s
- _J!JJJ'_

Acreedores Fiscales, que a su vez se compensd con el incrementa de saldo del rubro de Otras
Cuentas por Pagar a Corlo Plazo, la diferencia enfre ambos conceptos dio como resultado un
incremento en la Hacienda Publica Municipal de $53'336,481.70 (Cincuenta y tres millones
trescientos treinta y seis mil cuatrocientos ochenta y un pesos 70/100 M.N,).

En el pericdo de julic a septiembre de 2012, el Activo Total aumentd en $19'382.817.73
(Diecinueve millones trescientos ochenta y dos mil ochocienfos diecisiste pesos 73/100 MN.)
debido al crecimiento que mostraron los rubros de Efectivo y Equivalentes, Derechos a Recibir
Bienes o Servicios y la obird én/prdceso que se registra en el Activo no Circulante, el que se
compenso con el decremento de los rubros de Inversiones Temporales, Derechos a Recibir
Efectivo o Equivalentes, Otros Activos y Bienes Muebles,

En dicho periodo, el Pasivo Total registrd una tasa de decremento promedio real del 49.43%,
debido a que los Pasivos Circulantes decrecieron, como resultado fundamentalmente, por la
liquidacion de los saldos que refieren a Acreedores Diversos, Fondos Ajenos y Acreedores
Fiscales, sin embargo, aumentaron las obfigaciones financieras confraidas con Proveedores y
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

;’" | Encel Pasivo se identifica el registro de adeudos a Corto Plazo por $6'340,845.02 (Seis millones

trescientos cuarenta mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 021100 M.N.J'Y, LagaRigzo por
$0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.), siendo la diferencia entre estos el periodo limite de pago, es
convenients sefialar que los de Corto Plazo tendrian que ser liquidados en el término de un afio,
mientras que los de Largo Plazo, podrian ser liquidados en un plazo mayor a un afio y hasta tres,
sin |a autorizacion de la Legislatura, cuando la adquisician de ia obligacidn de pago no trasgrede
el periodo de duracion de una administracion municipal.

d.2) Estado de Actividades_ © ) /|«
Al cierre de la Cuenta Publica, la Entidad fiscalizada presentd egresos por $24'466,701.45
(Veinticuatro millones cuatrocientos sesenta y seis mil setecientos un pesos 45/100 M.N.) los que
se componen de Gasto Corriente por $22'837,961.46 (Veintidos miliones ochocientos treinta y
siete mil novecientos sesenta y un pesos 46/100 MLN.) y Gasto de Inversion por $1'628,739.99
(Un milion seiscientos veintiocho mil setecientos treinta y nueve pesos 99/100 MN.},

d.3) Razones financieras
Con el objetivo de ampliar el analisis del contenido de la Cuenta Pﬂﬁﬂb{gﬂfbr‘eﬂﬁfqua se infarma,

cabe senalar que se examinaron las razones financieras en cuanto a liquidez, cobertura, nivel de
endeudamiento v rentabilidad.
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De liquidez

Activo circulante/Pasivo circulante, mide la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones
a corto plazo; en este sentido, la Entidad fiscalizada muestra una relacion de 1.16 la cual permite
afirmar que cuenta con capacidad financiera para cubrir sus obligaciones a corto plazo.

De cobertura

Pasivo total/Hacienda publica o patrimonio, mide |a capacidad de la entidad para cubrir sus
obligaciones financieras. De |a comparacion efectuada se conocié que los pasivos registrados
con respecto al saldo registrado gf-al haclenda piblica o patrimonio representan un 0.0, Io que
significa que ésta no presenta restriccionas para cubrir sus obligaciones financieras,

De nivel de endeudamiento

Pasivo total/Activo total, muestra la proporcion de los derechos totales que son financiados con
recursos de terceros. En este caso, la Enfidad fiscalizada muestra que el 5.89% de su activo,
estd financiade con recursos diferentes a los propios.

De rentabilidad
PO Ahorre o desahorro neto/Hacienda plblica o patimonio, mide cuéntos recursos financieros
1" | genera la entidad con su patrimonio, En ssta razon, la Entidad fiscalizada muestra una situacion
favorable, ya que registra un ahorro del 79.39% de su patrimonio. AP

d.4) Estado de Origen y Aplicacion de Recursos

Del analisis efectuado al Estado de Origen y Aplicacion de Recursos, se constato que los
origenes de recursos ascendieron a $94'499,768.30 (Noventa y cuatro millones cuatrocientos
noventa y nueve mil setBcight HFAE enta y ocho pesos 301100 M.M.), mientras que sus
aplicaciones importaron 592‘39’/? BTBgmuwnta y dos millones seiscientos noventa y siete mil
ochocientos sesenta y siete pesos 62/100 MN.) arrojando un saldo de $1'801,900.68 (Un millan
ochocientos un mil novecientos pesos 68/100 M.N.} que comesponde al saldo de Efectivo y
Equivalentes que aparece en ¢l Estado de |a Situacion Financiera.

Il. RESULTADO DE LA FISCALIZACION SUPERIOR

a) Proceso de fiscalizacion —

AV
El proceso de fiscalizacion superior se llevd a cabo conforme a Io dispuesto en la Ley de
Fiscalizacion Superior del Estado de Querétaro, conforme a lo siguiente:

000004
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a.1) Mediante oficio 251/2012, emitido por parte del Presidente Municipal, presento al Titular de
la Enfidad Superior de Fiscalizacion del Estado la Cuenta Pablica correspondiente al periado
comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2012, el que fue recibido por esta entidad
fiscalizadora el 30 de septiembre de 2012,

a.2) Mediante orden de auditor(a, contenida en el oficio ESFE/13/470, emitido el 28 de febrero de
2013 y notificada & la Entidad fiscalizada en esa misma fecha, la Entidad Superior de
Fiscalizacian del Estado, in}cic‘: la fiscalizacion superior de la Cuenta Piblica presentada,

B o [ Eof 2

o Aol o
a.3) Mediante oficic ESFE/2127, emitido el 13 de mayo de 2013 por la Entidad Superior de
Fiscalizacion del Estade y recibido por la Entidad fiscalizada el 15 de mayo de 2013, se
comunico por escrito las observaciones y recomendaciones, derivadas dentro del proceso de
fiscalizacion, a efecta de que ésta, las aclarara, atendiera o solventara en el plazo establecido en
Ley, mismo que concluyd en fecha 05 de junio de 2013.

a.4) La Enfidad fiscalizada, &l 05 de junio de 2013, presentt oficio PMT/0621/2013, acompaiado
de informacion con el que se pretendio aclarar, atender o solventar las observaciongs y
recomendaciones notificadas.

'J"
a.5) Marco Juridico A1 )

r' r

Para el desarrollo del procesa de fiscalizacion practicado, se tomo como base lo dispuesto en las
diferentes leyes, reglamentos y disposiciones normativas que regulan a la Entidad fiscalizada, y
sobre las que en caso de Incumplimiento se hizo el sefialamiento correspondienta:

I Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos

Il Ley de Ingresos d€ lg Federacion para el Ejercicio Fiscal 2012

il Presupuesto de Egresos de a Federacion para el Ejercicio Fiscal 2012
1. Ley de Adguisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Piblico

' Ley de Coordinacion Fiscal
VI, Ley de Obras Publicas y Servicios relacionadas con las mismas
VIl.  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

VIl Ley Federal del Trabajo
IX. Ley General de Contabilidad Gubernamental

X Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonizacion Contable
Al Lineamientos para Informar sobre el ejercicio, destino ry resultadcfs te los recursos
federales transferidas a las entidades federativas _J e
X, Lineamientos Generales de Cperacitn para [a entrega de los recursos del Ramo -
General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios =
XL Leydel Impuesto sobre la Renta 8
Hoja & diz 40

]
Cerro Mesontepec Mo, 101, Av. Colinas def Cimatarin, Col. Colinas del Gmatarlo,Querétarn, Gro. CR76090
Tel/Fax:+52(442) 262 00 53 hitpy fwww.esfe-gro.gob.mx

Exte documents faorma parte de tnexpedisnte lasificeds coma resenaade




~aa& Entidad Superior de Fiscalizacién del Estado
=d Querétaro

=iab

AV, Codigo Fiscal de la Federacion

XV.  Ley General del Equilibrio Ecologico y la Proteccion al Medio Ambiente

AV, Ley de Prevencion y Gestion Integral de Residuos del Estade de Querétaro

XV Ley General de Desarrollo Social

XV Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito

XX, Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

AX.  Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del Impuesto
Sobre la Renta, de derechos y de aprovechamientos, publicado en el D.O.F. del 05
de diciembre di_?j;—" f

XXl Reglas de operacitn de Recursos Federales para el ejercicio fiscal 2012

XXl Ley para el Manejp de los Recursos Plblicos del Estado de Querétaro

XXl Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Querétaro

#XIV.  Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro

XXV, Ley de Responsabilidades de los Servidores Piblicos del Estado de Querétaro

XAVI.  Ley de Obra Piblica de! Estado de Querétaro

XAVl Ley de Hacienda del Estado de Querétaro

KXV Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro

XXX, Ley de Seguridad Publica para el Estado de Querétarc

r=ri=] -
J r'_) r“1r . XXX, Ley de Haclenda de los Municipios del Estado de Querétaro

XXX|. Ley de Acceso a la Informacion Gubsmamental del Estado de Quieréfan— | =

AAXL Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétarg

AXXI, Cédigo Civil del Estado de Querétaro

XXXIV. Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios
del Estado de Querétarn

XXXV, Ley de Ingresos para la entidad y por el ejercicio sobre el que se informa

XXXV NOM-083-SEMARNAT-2003 200CT04

AXAVIN. Ley de Entregd Reteption dal Estado de Querétaro

XXXV Ley Electordl d&l Estada de Querétaro

XXXIX. Presupuesto de Egresos para |a entidad y por el ejercicio sobre &l que se informa

*L. Otras disposiciones de caracter general, especifico, estatal o municipal.

b) Comentarios, observaciones e indicadores de los resultados derivados de la
fiscalizacién de la Cuenta Piiblica de la Entidad fiscalizada

[l

b.1) Observaciones determinadas A =8

Con la revision efectuada, la Entidad Superior de Fiscalizacién del Estado, determing 25
observaciones, en el correspondiente Pliego de Observaciones.
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Entidad Superior de Fiscalizacidn del Estado
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Como resultado de este proceso de fiscalizacion superior de fa Cuenta Plblica, quedaron sin
solventar las observaciones sefialadas en la parte cenclusiva de este instrumento; las que se
emiten con fundamento en el articula 40 fraccion Il de la Ley de Fiscalizacion Superior del
Estado de Querétaro.

Es importante destacar que se disminuyd significativamente su atencion, durante el proceso de
fiscalizacion por el ente sd}eﬁ yfmdahzacmn en relacion con la Cuenta Piablica anterior, debido
&l papel menos proactive asumido por las areas de la Enfidad fiscalizada durante la revision,

1. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas
Plblicas Municipales yio servidor piblice que resulte responsable de la funcidn o facultad que se
senala, a lo dispuesto en los articulos: 62, 96, 98 y 99 de la Ley para ef Manejo de los Recursos
Piblicos del Estado de Querétaro; 48 fraccidn V, 153, 164 y 165 de la Ley Orgénica Municipal
del Estado de Querétaro; y 41 fraccidn |, Il v XXl de la Ley de Responsabilidades de los

, Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber justificado gastos por la

505 | gantidad de §16,950.00 (Dieciséis mil novecientos cincuenta pesos 00/100 MN.), con

comprobantes presumiblemente no autorizados por el Sistema de, A_g‘:yrhighamun
Tributaria (S.A.T.); al soportar con la poliza de egresos 60, def 29 de _;u.'m de 2012 enla
que se anexa la factura 750, impresa por Imprenta REESAA el 16 de diciembre de 2010 con
numero de aprobacion del SICOFI 16863793; mismo nimero de aprobacion que fa factura
764 impresa por Servicios Vizcaya el 04 de junio de 2009,

2 Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas
Plblicas Municipales y/o sérv d"o ?ﬂbtl que resulte responsable de la funcion o faculiad que se
sefiala, & lo dispuesto en o8 arficulos; 10 fraccian IIl inciso ¢) del Presupuesto de Egresos de la
Federacion para el Ejercicio Fiscal 2012; 96, 98 v 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos
Piblicos del Estado de Querétaro; 48 fracclones |V y V| 153, 164 y 165 de la Ley Qrganica
Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fraccion I, Il y XXl de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Publicos del Estado de Querétars, en virtud de haber omitido cancelar con la
leyenda “Operado”, identificando la denominacion del fondo, la documentacién original
comprobatoria del gasto, de los recursos federales del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal (FISH),

3. Incumplimignta por parte del Titular de la Dependencfa_rﬁlggpgédg e las Finanzas
Plblicas Municipales y/o servidor piiblico que resulte respansable de la funcian o facultad que se
senala, a lo dispuesto en los articulos: 89, 86, 98 y 99 de |a Ley para el Manejo de log Recursos
Pablicos del Estade de Queretaro, 48 fracciones [V, V y VIII, 153, 164 y 165 de la Ley Orgénica
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Municipal del Estado de Quergtaro; y 41 fraccidn |, Il y XXl de la Ley de Responsabilidades de
fos Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virfud de haber omitido registrar el
ingreso recautado en agosfo de 2012 por concepto de Derecho de Alumbrado Pilblico
(DAP) por la cantidad de $78,917.61 (Setenta y ocho mil novecientos diecisiete pesos
61/100 M.N.).

4. Incumplimiente por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas
Fublicas Municipales, del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucién y Administracion
de Obras Publicas Municipalés e’ servidor piiblico que resulte responsable de Ia funcion o
facultad que se sefiala, a o dispuesto en los articulos; 3, 4, 14 fraccion |, 58 de la Ley de Obra
Pablica del Estado de Queretaro; 33 primer parrafo, inciso a) y tercer parrafo, y 49 primer parrafo
de la Ley de Coordinacion Fiscal; 96, 98 y 99 de |a Ley para el manejo de los Recursos Piblicos
del Estado de Queretaro, 44, 48 fraccidn 1V, 1563, 184 y 165 de la Ley Organica Municipal del
Estado de Queretaro, y 41 fraceion |, [ y XXl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Plklicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber ejercido la cantidad de $36,335.20
(Treinta y seis mil trescientos treinta y cinco pesos 20/100 M.N.), bajo el concepto de
gastos indirectos, para el pago de salarios de dos trabajadores eventuales de Ia
Dependencia Encargada de la Ejecucion y Administracion de Obra Piblica con recursos
federales cuando en pinguno de los contratos celebrados para la ejecucion de obras FISM
hubiesen sido considerados, C0 ) A

5. Incumplimiento por parte del Titular de |z Dependencia Encargada de las Finanzas
Plblicas Municipales, del Titular de la Dependencia Encargada de |a Ejecucion y Administracidn
de Obras Piblicas Municipales y/o servidor plblico que resulte responsable de la funcidn o
facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 12 fraccion 111, 33 fraccidn Il y 20 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; 96, 98 y 99 de |a Ley para el Manejo de los
Recursos Plblicos del Esfadd de Querétaro; 44, 48 fraccion XV, 153, 164 y 165 de la Ley
Organica Municipal del EStadd de Querétaro; y 41 fraccion |, Il y XX de la Ley de
Responsabilidades de |os Servidores Plblicos del Estado de Querétaro: en virtud de haber
celebrado el contrato PMTDOP/DIRECTO2012/CONTRATO NO. 06 por la cantidad de
$145,420.00 {Ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 MN.),con
confratista que omite confar con su registro vigente en el padron de Contratistas en la
Secrefaria de la Contraloria de Gobierno del Estado o del Municipio.

6. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas
Publicas Municipales yio servidor piblico que resulte responsable de la funcidn ¢ facultad que se
sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 62, 80, 81 fraccion IIl, 96, 98 v B9 dé la Ley para el
Manejo de los Recursos Piblicos del Estado de Querétaro; 48 fraccién V, 153, 164 v 165 de la
Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fraccion |, Il v XXI| de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Plblicos del Estado de Querétara: en virtud de haber
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omitido justificar y comprobar con documents que acredite fa erogacién y que cumpla con
los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales federales: lo anterior al no
identificar fisicamente la poliza de egresos 113 del 23 de septiembre de 2012 por la
cantidad e $7100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 MN.) por concepto de" apoyo";
argumentando la fiscalizada durante el proceso de fiscalizacion superior, que dicha péliza
obra en expediente en sus oficinas de Contraloria Municipal; sin embargo, omitid
presentarla para su fiscalizacion, ya en copia certificada, 6 incluso simple.

7. Incumplimiento por pérte del Tiular de la Dependencia Encargada de las Finanzas
Piblicas Municipaies /o servidor publico que resulte responsable de Ia funcion o facultad que se
sefiala, a lo dispuesto en los articulos: Segundo fraccien I, Tercero fraccion Il y Cuarto del
Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del Impuesto Sobre la
Renta, de derechos y aprovechamientos, publicado en el Diarlg Oficial de la Federacion el 05 de
diciembre del 2008; 25 del Cédige Fiscal de la Federacion; 118 fraccion V de la Ley del Impuesto
Sobre 1a Renta; 2 de la Ley de Ingresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal de 2012; 7
fraccion IV, 98, 98 y 99 de la Ley para el Marejo de los Recursos Plblicos del Estado de
Queretaro; 48 fraccidn |V, 153, 164 y 165 de la Ley Crgénica Municipal del Estado de Querétaro:
PUPIS y 41 fraccion |, Il y XXl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de
21" | Querétaro; en virtud de haber aplicado un estimulo fiscal del Impuesto sobre Ja Renta (ISR)
por la cantidad de $2'040,132.10 (Dos millones cuarenta mif ciento tréinfa yidos;pesos
10/100 M.N.), al calculo del Jmpuesto Sobre la Renta por Sueldos y Safarios, y haberios
registrado como Otros Ingresos y Beneficios Varios; siendo que ha incumplido con la
presentacion de informacidn sefialada en el DECRETO por el que se oforgan diversos
beneficios fiscales en materia del Impuesto sobre la renta, derechos y aprovechamientos,

8. Incumplimiento por parte del Titular de Iz Dependencia Encargada de las Finanzas
Pablicas Municipales yio sé@'d‘br- Eﬂhqug que resulte responsable de la funcion o facultad que se
sefiala, a lo dispuesto en |65 aMficulos? 29 y 29-A del Cédigo Fiscal de la Federacion; 6, 62, 89,
96 .88 y 80 de |a Ley para el Manejo de los Recursos Plblicos del Estado de Querétaro; 48
fracciones [V y V, 153, 164 y 165 de la Ley Crganica Municipal del Estado de Querétaro; Primero
numeral 3 apartado 1.2 del Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonizacion
Contable; y 41 fracciones |, 1|, Il y XXl de |a Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber cancelado de la cuenta de Deudores
Diversos Admon. 2006-2009, un saldo por la cantidad de §736,800.00 (Setecientos treinta y
seis mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), a cargo de Rams Maquinaria y Transportes, S.A.
de C.V, cuando tnicamente se comprobd documentalmente un importe de $490,680,63
(Cuatrocientos noventa mil seiscientos ochenta pesos 63/100 M), y-emiti6 justificar y/o
reintegrar un monto de $246,119.37 (Doscientos cuarenta y seis mil ciento diecinueve
pesos 37/100 M.N.).
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9. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas

Plblicas Municipales yio servidor piiblico que resulte responsable de z funcién o facultad que se
sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 1 segundo pamafo, 2, 7, 17, 37 fraccion |l y Cuarto
transitorio fraccion | de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 96, 98 y 99 de la Ley
para el Manejo de los Recursos Piblicos del Estado de Querétaro, 48 fraccion IV, 153, 164 y 165
de |a Ley Organica Municipal del Estado de Quergtaro; y 41 fraccion |, Il y XXI| de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Plblicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber
omitido la adopcion de ﬂwersas d:spusmrones de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, las cuales tenfan ¢omo fecha limite para su implementacién el 31 de
diciembre de 2010.

10.  Incumplimienta por parte del Tiular de la Dependencia Encargada de las Finanzas
Pubiicas Municipales y/o servidor pablice que resulte respansable de la funcian o facultad que se
sefala, a lo dispuesto en los articulos: 1 segundo parrafo, 2, 7, 17, 37 fraceién Il y Cuarto
transitorio fraccion | de la Ley General de Contabilidad Gubemamental; 56, 95 v 99 de Ia Ley
para el Mangjo de los Recurses Pablicos del Estado de Querétaro; 48 fracciones IV y XIV, 153,
164 y 165 de la Ley Organica Municipal del Estade de Cluerataro: 3 del Plan de Cuentas emitido

~. ¢« Porel Consejo Nacional de Armonizacion Contable; y 41 fraccion |, Il y XXII de la Ley de

' _J " | Responsabilidades de los Servidores Piblicos del Estado de Querétaro; en wrtud de haber
omitido establecer la forma en que las enfidades paramunicipales ‘sé aﬂ;térgh alo
dispuesto por la Ley General de Confabilidad Gubernamental y de los documentos
complementarios emitidos como lo es ef Plan de Cuentas.

1. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Administracién
de Servicios Intermos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio, del Titular de la
Dependencia Encargada de las Finanzas Plblicas Municipales yfo servidar pablico que resulte
responsable de la funcion & faé'u se sefiala, a o dispuesto en los articulos: 4, 61 fraccion
II, 89, 96, 98 y 99 de la Ley para el I'IEJCI de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro;
48 fraccion |V, 50 fracciones | y Il, 153, 164 y 185 de la Ley Organica Municipal del Estado de
Queréfaro, y 41 fraccion I, I, Il y XXIl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Piblicos del Estade de Querétaro; en virtud de haber reafizado el pago de suefdos,
compensaciones y fliquidacin al Coordinador de Voluntariado y al Trabajador Social por
un importe de $271,730.10 (Doscientos setenta y un mil setecientos treinta pesos 10/100
M.N.}, sin que se haya acreditado la prestacion de un servicio personal subordinado al
Sistema Municipal para el Desarrolfo Integral de la Familia del municipio de Toliman,
Querétaro. AP
G r.

12. Incumplimiento por parte del Titular de |a Direccion de Obras Publicas ylo servidor pablico
gue resulte respansable de la funcion o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos:
134 primero y cuarte parrafo de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 38
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quinto parrafo, 38 de |a Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 64
punto A fraccion | inciso c), 65 fraccion Il punto A fraccion Ill, incisos a), b), 113 fraccian VI, WIII,
XVI, 115 fraccion LIV, inciso b) del Reglamento de la Ley de Obras Puablicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; 61 fracciones |, ||, 98 segundo parrafo de la Ley para el Manejo
de los Recursos Publicos del Estade de Querétaro; 44 primer parafo de |a Ley Orgénica
Municipal del Estado de Queretaro; 41 fracciones, |, I, XXl de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Pablicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber observado deficiencias
en la revision detallada de las propuestas econdmicas, al existir insumos cuyo costo son
superiores a los de mercadd, asi-como rendimientos no acordes a los requeridos para los
conceptos, situacion que no fue asentada en ef dictamen que sirvié de fundamento para el
fallo, lo cual generd un incremento en el costo de las obras por un monto de $1'701,484.22
(Un millon setecientos un mif cuatrocientos ochenta y dos pesos 22/100), en las siguientes
obras:

a) "Modernizacion y ampliacion de camino trama estimado def Km 0+000 al 4+000 (Sub tramo
del 0+000 al 1+#500)", en las localidades de Casa Blanca, La Presita y el Pedreqgal, con nimero
de cuenta 1-2-3-5-5000-8150, con recursos del fondo del Programa de Infraestructura Bisica
co vy A |la atencion de los Pueblos Indigenas (PIBAI) 2012, a través de la modalidad de contrato de
A1 | ohra piblica a precios unitarios y tlempo determinade, con el contrato nimero
PMTDOP/PIBAI2012/CONTRATO No. 13, celebrado con Ia empresa Agredadds ¥ Payimentos
San Juan 8. de R.L. de C.V., foda vez que se obsetvaron deficiencias en [a revision defallada de
las propuesta economica, al existir Insumos cuyos costos son superiores a los de marcado, asi
coma rendimientos no acordes a los requeridos para los conceptos, lo cual generd un incremento
en el costo de la obra por un monte de $480,216.13 (Cuatrocientos ochenta mil doscientos
dieciséis pesos 13/100 M.N.), de acuerdo a lo siguiente:

a.1) En el analisis del pred_ig unitdrie del concepto con clave 1 denominado “Terracerlas cortes
PUOT... ", se detectd queen &l andlisis de Costos Horarios el equipo TRAC-02 “Tractor sobre
orugas marca Caterpillar modele D7G..." tiene un costo horario de $1,045.17 (Mil cuarenta y
cinco pesos 17/100 MN.) el cual presenta un incremento en el costo horario de $190.66 (Ciento
noventa y seis pesos 00/100 M.N.) por hora, el quipo EXC-CAT-EL-300 Excavadora marca
Caterpillar, modelo EL-300..," tiene un costo horario de $889.54 (Ochocientos noventa y nueve
pesos 54/100 M.N.) el cual presenta un incremento en el costa horario de $120.63 {Ciento veinte
pesos 63/100 M.N.) par hora, ¥ del equipo CAMION-01 "Camian de volteo marca Kenworth tipo
volteo capacidad de 14 M3..." tiene un coste horario de $555.13 {Quinientos cincuenta y cinco
pesas 13/100 M.N.) el cual presenta un Incremento en el costo horario de $29.05 (Veintinueve
pesos 66/100 M.N.) por hora, debido a que en el analisis del costo hpfario-de| 8s equipos antes
mencicnados se hacen consideracionas adicionales que o motivan, como es el caso del factor
de mantenimiento del tractor DTG que se considera 1.9 y de acuerdo a los Catalogo de Costos
Directos de Maquinaria de la Camara Mexicana de |a Industria de la Construccion éste deba ser
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de 0.75, con respecto & la excavadora modelo EL-300 el factor de mantenimiento el considerado
es de 1.3 y de acuerdo al Catalogo mencionado de la CMIC debe ser de 0.75, y con respecto al
camion de volteo Kenworth el factor de mantenimiento considerado es de 2.2 debiendo ser de
0.80. Dichos sobrecostas afectan en el analisis del concepto confratado con clave 1 "Terracerias
cortes P.U.O.T...", en una diferencia en el precic unitario de $6.58 (Seis pesos 58/100 M.N.)
incluye el IMA., que al aplicarla a los 15,057.93 M3 de terracerla cortes excavaciones
contratados, resulta una diferencia adicional de $114,534.17 (Ciento catorce mil novecientos
freinta y cuatra pasos 17/100 M.N.) incluye el VA,
il sl thc B
At ST L)
a.2)- En el analisis del precio unitario del concepto con clave 2 denominado “Temracerias cortes
P.U.0.T, compactacion del terreno natural en el area de desplante de los terraplenes PU.O.T...",
se incluyen materiales y equipo que na son procedentes como &s el caso de las Regalias para
extraccion de material en banco, del equipo de extraccidn y carga del material de banco, como
son el cargador frontal de ruedas marca Caterpillar Modelo 926 y el Tractor de Orugas marca
Caterpillar Modelo D7G, asi como de los acarrsos del material de banco en el primer kilémetro y
los kilometros subsecuentes, toda vez que en la especificacion del concepto se refiere a los
frabajos de preparacion del terreno natural y no se requiere de material de banco, por lo que se
PP tiene una diferencia en el precio unitarie de dicho concepto con clave 2 de $72.74 (Setenta y dos
- 17 Lpesos 74/100 M.N.), sin incluir el VA que al aplicarla al volumen presupuestado de las
3,810.93 metros clbicos contratados, se determing un incremento en el costa. :g,lgr—dhga por la
cantidad de $321,560.18 (Trescientos veintiin mil quinientos sesenta pesos 18/140 ) incluye el
VA

a.3) En el analisis del precio unitario del concepto con clave 3 denominado "Terraplenes
P.UOT. Mezclado tendido y compaclacion capa subrasante, formada con material
seleccionado...”, se detectaron incrementos en los Costos Horarios asi como de rendimientos no
aceptables que afectan el p_’_rgm& dlﬂ.tbﬁpepto contratado, de los equipos siguientss:

2.3.1) El equipo PATA-CABRA “Compactador marca Caterpillar modelo CAT815-F..." iene un
costo horario de $902.32 (Novecientos dos pesos 321100 MN.) y un incremento en el costo
horarlo de $101.72 (Ciento un pesos 721100 M.N.} per hora, debide a que en el analisis del costo
horario del equipo se hacen consideraciones adicionales que lo motivan:

i. Como es el caso del factor de mantenimiento, que se considerd 1.9 y de acuerdo a los
Catélogo de Costos Direclos de Maquinaria de la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccion este debe serde 1.0,

i. El rendimiento considerado es de 0.0085 horas por metro cibich {10536/ matros cubicos por
hora), siendo el comlinmente aceptado en los tratados de andlisis de precios unitarios, como es
el caso del Catalogo de Precies Unitarios del Departamento de Analisis Técnico y Costos de la
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Direccion de Gasto Social, Secretaria de Planeacion y Finanzas, en obras con condiciones
similares, es de 0.004 horas por metro clbico (250.00 metros cabicos por hora),
a.3.2) El equipo MOTO-120G "Motoconformadaora marca Caterpillar, modelo 120-5... fiene un
costo horario de $548.86 (Quinientos cuarenta y ocho pesos 86/100 M.M.) v un incremento en el
costo horario de $74.54 (Setenta y cuatrc peses 54/100 MN.) por hora, debido a gue en el
analisis del costo horario del equipo se hacen consideraciones adicionales que lo motivan, como
es el caso del factor de mantenimiento, que se considerd 1.9 y de acuerdo al Catalogo
mencionado de la CMIC debe ser de (.75,

S N
a.3.3.} El equipo ROD-1 "Rodillo liso doble compactador marca Dynapac modelo CC42A. " tiene
un costo horario de §321.38 (Trescientos veintiuno pesos 38/100 M.N.) y un incremento en el
coslo horario de $15.67 (Quince pesos 67/100 MN.) por hora, debido a que en el analisis del
costo herario del equipa e hacen consideraciones adicionales que lo motivan, como ¢s el caso
del factor de mantenimients, que se considerd 1.3 y debe ser de 0.205.

a.3.4) Bl equipe CARG-FONT "Cargador frontal de ruedas marca Caterpillar modelo 926..." tiene
un costo horario de $591.59 (Quinientos noventa y un pesos 53/100 MN.) ¥ un incremento en &l
~. ¢« Gosto horario de $103.20 (Ciento tres pesos 20/100 M.N.) por hora, debida a que en el analisis
= Jr“) !del costo horario del equipo se hacen consideraciones adicionales que lo motivan, como es el

-

caso del factor de mantenimiento, que se considerd 1.9 y debe serde 060, 70, | &

a.3.5) El equipo TRAC-02 "Tractor sobre prugas marca Caterpillar modelo D7G..." tiene un costo
horario de $1,045.17 (Mil cuarenta y cinco pesos 17/100 M.N.) v un incremento en el costo
horario de $190.66 (Ciento noventa y seis pesos 00/100 M.N.) por hora, debido a qgue en el
analisis del costo horario del equipo se hacen consideraciones adicionales que lo motivan, como
es el caso del factor de mantenimiento, que se considerd 1.9 y debe serde 0.75.
= F F'_J | =

De acuerdo a lo anterior, dichos s{:rbfefo’stos afectan en el analisis del concepto contratado con
clave 3 "Terraplenes P.LLO.T. Mezclado tendido y compactacian capa subrasants, formada con
material seleccionado...”, en una diferencia en el precio unitario de $11.35 (Once pesos 351100
M.N.) incluye el |.V.A., que al aplicaria a los 3,320.81 M3 de terraplenes contratados, resulta una
diferencia adicional de $43,72178 (Cuarenta y tres mil setecientos veintitin pesas 78/100 M.N.)
incluye el L.V.A.

b) "Ampliacion del sistema de alcantarillado sanitario para beneficiar &l barrio de La Campesina”,
en la localidad de Rancho Nueve, con nimero de cuenta 1-2-3-5-2000-6140, con recursos del
fondo del Programa de Infraestructura Basica para la atencion de |68, Pughlds [Adigenas (PIBAI)
2012, a través de la modalidad de contrato de obra plblica & precios unitarios y tiempo
determinado, con el contrato nGmero PMTDOP/PIBAIZO12/CONTRATO Mo, 12, celebrado con la
empresa Servicios de Construccion Amealco S.A, de CV., toda vez que se observaron
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deficiencias en la revision detallada de |as propuesta economica, al existir insumas cuyos costos
son superiores 2 los de mercado, asi como rendimientos no acordes a los requeridos para los
conceptos, lo cual genert un Incremento en el costo de la obra por un monto de $1'221,268.09
(Un millon doscientos veintin mil doscientos sesenta y ocho pesos 09/100 MN.) incluye el
I.V.A., de acuerdo a lo siguients:;

0.1) En el andlisis del precio unitario del concepto con clave 21,1 denominado “Pozo de visita

comun de (.60 a 1.20 mts de profundidad...", se detectd que al integrar el cargo por utilizacion

de materiales, en &l mnceﬁ@ BIEXX0Z5 “Tabique rojo recocido 7x14x28 oms..." se consideran

1.06 millares por pozo, sin embargo para el concepto con las caracteristicas y especificaciones

senaladas, el rendimiento cominmente aceptado en los tratados de analisis de precios unitarios,

como es el caso del Catalogo de Precios Unitarios del Departamento de Andlisis Técnico y

Costos de la Direccion de Gasto Social, Secretaria de Planeacion y Finanzas, en obras con

condiciones similares, es de 0.495 miliares de tabiques por pozo; de acuerdo a lo anterior, se

tiene una diferencia en el precio unitarlo de dicho concepto con clave 2.1.1 "Pozo de visita

comin de 0.60 a 1.20 mts de profundidad...”, de $1,769.86 (Ml setecientos sesenta y nueve

pesos 86/100 MN.}, sin incluir el LV.A. que al aplicarla al volumen presupuestade de los 69.0

F.p vy PoZOS contratados, se determind un incremento en el costo de la obra por la cantidad de

/1" 1 $141,659,59 (Clento cuarenta y un mil seiscientos cincuenta y nueve pesos ;:_»‘B.Ilﬂﬂa incluye
VA COFA

b.2) En el anélisis del precio unitario del concepto con clave 2.1.2 denominado "Pozo de visita
coman de 1.21 a 2.00 mts de profundidad...”, se detectd que al integrar el cargo por utilizacion
de materiales, en el concepto ACATO10 “Cemento gris normal” las 0.019 toneladas de cemento
no seon procedentes, toda vez que en los conceplos auxilizres de los morteros y del concreto
fe=150 kglem?2, este material ya se emplea, asi como en el concepto BIEXX025 "Tabigue rojo
recocido 7x14x28 cms._" 581 é’nsiﬁeﬁ'a 1.2 millares por pozo, sin embargo para el concepto con
las caracteristicas y espec fcaciones sefialadas, el rendimiento comanmente aceptado en los
tratados de analisis de precios unitarios, como es el caso dei Catalogo de Precios Unitarios del
Deparfamento de Analisis Técnico y Costos de la Direccion de Gasto Soclal, Secretaria de
Planeacion y Finanzas, en obras con condiciones similares, es de 0.9 millares de tabiques por
pozo; por lo que se tiene una diferencia en el precio unitario de dicho concepto con clave 2,1.2
‘Poza de visita comin de 1.21 a 2.00 mts de profundidad...”, de $2,819.25 {Dos mil ochocientos
diecinueve pesos 25/100 M.N.), sin incluir el 1.V.A. que &l aplicarla al volumen presupuestado de
los 5.0 pozos contratadas, se determing un incremento en &l costo de la obra por la cantidad de
$16,351.85 (Dieciseis mil tresclentos cincuenta y un pesos 65/100) fP—':_"-')'E LV.A.
A e Y
b.3) En el analisis del precio unitario del concepto con clave 3.1.3 dencminado “Excavacion en
zanja con material tipo C de 0.00 a 2.00 m...", se detectd gue en el analisis de Costos Horarios el
equipo EQABMROTO010 “Retroexcavadora hidraulica Case Modelo 580..." en los cargos fijos
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se incluye el importe de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 MN.) por hora, el cual no cuenta con
la descripcian ni el motivo para estar incluido en [a integracian del costo horario, toda vez que no
esta considerado dentro de las formulas y conceptos de dichos cargos para su obtencion, por lo
que dicho importe no es procedente y se considera como un scbrecosto que afecta en una
diferencia en el precio unitario del concepto 3.1.3 Excavacion en zanja con material tipo C de
0.00 2 2.00 m...", en $179.18 (Once pesos 35/100 M.N.) incluye el |V.A., que al aplicaria a los
3,787.54 M3 de excavacidn contratados, resulta una diferencia adicional de $767,235.65
(Setecientos ochenta y sietrg mrﬂ doscientos treinta y cinco pesos 65100 MN.) incluye el L.V.A.
AL
b4) En el analisis del prerﬂa unitario del concepto con clave 3.1.5 denominado "Excavacién a
mana can material tipo C de 0.00 a 2.00 m...", se detecto que al integrar el carge por utilizacion
de la mano de obra, se considerd una cuadrilla de 1.0 pedn, con la cantidad de 2.4346 jornales
por metro clbico (0.4107 mefros cilbicos por jornal), sin embargo para el concepto con las
caracteristicas y especificaciones sefialadas, el rendimiento cominmente aceptado en los
tratades de analisis de precios unitarios, como es el caso del Catalogo de Precios Unitarios del
Departamento de Analisis Tecnico y Costos de la Direccidn de Gasto Social, Secretaria de
Planeacion y Finanzas, en obras con condiciones similares, es de 1.25 jornales por metro cibico
o (0.8 metros cabicos por jomal) para una cuadrilla de 1.0 pedn, por lo que se tiene una diferencia
o ) Lenel precio unitario de dicho concepto con clave 3.1.5 "Excavacion a mano con material tipo C
de 0.00 a 2.00 m..." de $302.76 (Trescientos dos pesos 76/100 M.N.), sin inCliif'g) [V.A2que al
aplicaria al volumen presupuestado de los 420.84 metros cibicos contratados, se determing un
incremento en el costo de la abra por la cantidad de $147,799.68 (Ciento cuarenta y siete mil
setecientos noventa y nueve pesos 68/100) incluye |.V.A.

b.5) En el anélisis del precio unifario del concepto can clave 7.1.1 denominado “Concreto
ciclopeo fabricado con concrefo hidraulico fe=150 kglem2 y piedra braza...", se detactd que al
integrar el cargo por utiliza€ion dela mano de obra, se considerd la cantidad de 0.5048 jomales
por metro cabico (1.98 MEtros cubicos por jornal), sin embargo para el concepto con las
caracteristicas y especificaciones sefialadas, el rendimiente cominmente aceptado en los
tratados de analisis de precios unitarios, como es el caso del Catalogo de Precios Unitarios de!
Departamento de Analisis Tecnico y Costes de la Direccién de Gasto Social, Secretaria de
Planeacion y Finanzas, en obras con condiciones similares, es de 0.166 jornales por metro
clbico (6.02 metros clbicos por jornal), asi como en la integracion de cargos paor utilizacién de
materiales, en el concepto CONCRETO F'C=150 "Concreto foc=150 kglem2, resistencia
normal...", se consideran 0.55 metros cibicos, sin embargo para el concepto con las
caracteristicas y especificaciones sefialadas, el rendimiento cominmente aceptado en los
tratados de analisis de precios unitarios, como es el caso del Gaté_f’l_o’_’gﬁ;gg—l";ﬁgs Unitarios del
Departamento de Anlisis Técnico y Costos de la Direccion de Gasto Social, Secretaria de
Planeacion y Finanzas, en obras con condiciones similares, es de 0.412 metros clbicos; de
acuerdo a |o anterior, se tiene una diferencia en el praclo unitario de dicho concepto con clave
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7.1.1 "Concreto ciclopec fabricado con concreto hidraulica fe=150 kg/cm2 y piedra braza...”, de
$376.10 (Trescientos setenta v seis pesos 10/100 M.N.), sin inclulr el 1L.V.A. que al aplicarla al
volumen presupuestado de los 293.90 metros clbicos contratados, se determiné un incremento
en el costo de la obra por la cantidad de $128,221.52 (Ciento veintioche mil doscientos veintiin
pesos 521100 incluye | VA,

13. Incumplimiento per parte del Titular de la Direccion de Obras Plblicas yio servidor publico
que resulte rasponsable de la funcion o facultad gue se sefiala, a lo dispuesto en los articulos:
134 primer parrafo de la Corisfitucion Pélitica de los Estados Unidos Mexicanos; 61 fracciones | y
ll, 98 segundo parrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Pdblicos del Estado de
Querstaro; 44 primer parrafo de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; 41
fracciones, |, I, XXIl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de
Querétaro; en virfud de haber realizado el pago de conceptos que incluyen en su
integracion insumos cuyo costo se encuentra amriba de los pardmetros del mercado,
incrementando el costo de las obras por un monto de $3'823,915.70 (Tres milfones
ochocientos veintitrés mil novecientos quince pesos 70/100 M.N.) inciuye el LV.A., en las
siguientes obras:

r) _P;.s'r] “Ampliacion del sistema de alcantarillade Sanitario 2da etapa, Seccidn 1 Colector, Lindero,

Panales” en las localidades de El Lindero, La Estancia, Barrio de Garcla, Panales, La Puerta y
Nogales, con nimero de cuenta 1-2-3-5-4000-6140, con recursos del fondo del Programa de
Infraestructura Basica para i3 atencion de los Pueblos Indigenas (PIBAI 2012, a través de la
modalidad de contrato de obra plblica a precios unitarios y tiempo determinado, con el contrato
numero PMTDOP/PIBAI2012/CONTRATO No. 05, celebrado con la Construstora Barrera Salinas
S. de R.L, tada vez que en el analisis del precio unitaric del concepto contratado con Clave 1
“suministro E Instalacion de tuberia de PVC Sanitaria de 12° (31.5 CMS) de diametro serie
168.5....7, el costo unitariodel sy h?!m_i_s;m del tubo PVC de 12" es de $469.00 (Cuatrocientos
sesenta y nueve pesos DDITﬁDM%J' ), 8in embargo en ofra obra realizada en el mismo periodo de
revision, la perteneciente a la Seccién 2 Colector Nogales, Panalas, el suministro con Clave 2 de
la partida 0100-1744 Tuberia PVC Sanitaria de 127 (31.5 CMS), de didmetro serie 168.5...", se
page a un costo menor unitario de $304.57 (Trescientos cuatro pesos 57/100M.N.), el cual se
encuentra entre los precios de mercado, por lo que al aplicarle dicho costo correcto al concepto
con Clave 1 "Suministro E Instalacion de tuberia de PYC Sanitariz de 127 (31.5 CMS) de
digmetro serie 16.5....7, considerando indirectos, acasiona una diferencia en el precia Unitario por
metro lineal de $230.99 (Doscientos treinta pesos 99/100 MN.), que multiplicade por la longitud
total de 1,586.76 metros lineales pagados en [as estimaciones No. 1, 2 y 3 de finiquito, se
determin un pago adicional al contratista de $425,167.12 (Cuatrociefitosrveinficinco mil ciento
sesenta y siete pesos 12/100) incluye &l |V A
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b) “Ampliacién del sistema de alcantarillado Sanitaric 2da. Etapa, Seccion 2 Colector, Nogales
Panales" en las localidades de El Lindero, La Estancia, Barrio de Garcia, Panales, La Puerta y
Nogales, con nimero de cuenta 1-2-3-5-4000-6140, con recursos del fondo del Programa de
Infragstructura Basica para la atencion de los Pueblos Indigenas (PIBAI) 2012, a través de la
modalidad de confrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, con el contrato
nimero PMTDOP/PIBAIZ012/CONTRATO No, 014, celebrado con la empresa ARIMATEA S. de
R. L. de C. V., toda vez que se detectaron insumos con precios fuera de mercado, propiciando
un incremento en el costo de la obra por el importe total de $188,761.74 (Clento achenta y acho
mil setecientos sesenta y un pésos74/300 MN.) incluye el 1.V.A., de acuerdo a lo siguiente:

b.1) En virtud de no percatarse que existen deficiencias en el proceso de confratacion y que
dieron como resulfado diferencias en el analisis de los precios unitarivs de los conceptos
contratados, motivando pagos adicionales en las estimaciones No. 2, 3, 4, 5 de contrato y No. 1,
2 y 3 de convenio, en un total de $112,475.55 (Ciento doce mil cuatrocientos setenta v cinco
pesos 55/100 MN.) incluye el [ V.A., siende los siguientes:

b.1.1) En el analisis del precio unitario del concepto contratado con Clave 16 "Excavacion a

o ‘maquina para Zanjas En Material 'B" de 0 A 2 M...", se considerd en el concepto auxiliar

17 | JRetroexcavadora Hidraulica Caterpillar Mod., 426 B con Cucharon...” un costo horaric de
$614.73 (Seiscientos catorce pesos 73/100 MN ), y una vida econdmica de 4 3&5@)% Pjﬁ?ﬂ@ﬂ
en los andlisis de costos horarios cominmente aceptados; como es el caso del Catélogo de
Costos Directos de Maguinaria de la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion, éste
debe ser de 8 afios, lo cual origina un incremento en el costo horario en dicho equipo de $138.13
(Clento treinta y ocho pesos 13/100 MN.), y que mativa una diferencia en el precio unitario por
metro cubico del concepto con Clave 16"Excavacion a maguina para Zanjas En Material *B* de 0
A2 M. de $20.18 (Velnte pesos 18/100 M.N.}, que al aplicarla a las 1,105.08 metros cibicos
pagados en las estimacionés’ M?.‘J 34, 5 de contrato y No, 1, 2y 3 de convenio, se determing un
pago adicional al contratista dé $25,868,83 (Veinticinco mil ochocientos sesenta v acho pesos
83/100) incluye el |.V.A.

b.1.2) En el analisis del precio unitaric del concepto contratado con Clawe 17 "Excavacian a
maquina en zanjas en material tipe "C" de 0 A 2 M...", se considerd en el concepto auxiliar
‘Refroexcavadara Hidraulica Caterpillar Mod., 426 B con Cucharon..." un costo horario de
$656.13 (Seiscientos cincuenta y sels pesos 13/100 M.N.) y una vida econdmica de 4 afios, sin
embargo en los analisis de costes horarios cominmente aceptados, como es e| caso del
Catdlogo de Costos Direclos de Maquinaria de la Camera Mexicana de Ja Industria de la
Construccion, éste debe ser de 8 afios, lo cual origina un incrementd & e} gostorhorario en dicho
equipo de $138.13 (Cienlo treinta y ocho pesos 131100 M.N.), y que motiva una diferencia en el
precio unitario por metro cubice del concepto con Clave 17 “Excavacidn a maguina en zanjas en
material tipo "C" de 0 A 2 M...", de $87.38 (Ochenta y siete pesos 38/100 M.N.), que al aplicarla
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a las 854.44 metros cubicos pagados en las estimaciones Mo, 3, 4, 5 de contrato y No. 1, 2y 3
de convenio, se determind un pago adicional al contratista de $86,606.72 (Cchenta y sels mil
seiscientos seis pesos 72/100) incluye &l VA

b.2) En virtud de no percatarse que axisten deficiencias en la revision de los analisis del precio
unitario del concepto no considerado en el contrato (atipico), cuya clave 34 referente 2 la
“‘Exvavacion a maquina para zanjas en Material "B de 0 A 4 M...", debido a que se considerd en
el concepto auxiliar “Retroexcavadora Hidraulica Caterpillar modele 4268 con cucharon...” un
costo horario de $614.73 (Seiscientos catorce pesos 73/100 MMN.), y una vida economica de 4
afos, sin embargo en los agaﬁya;rdb gastos horarios cominmente aceptados, como es el ¢aso
del Catalogo de Costos Direcios de Maquinaria de la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccion, este debe ser de 8 afips, lo cual origina un incremento en el costo horario en dicho
equipa de $138.13 (Ciento treinta y ocho pesos 13/100 MN.), el cual motiva una diferencia en el
precio unitario par metro cubico del concepto atipico con Clave 34.00 “Excavacion a maguina
para zanjas en Material 'B" de 0 A4 M...", de $54.92 (Cincuenta y cuatro pesos 92/100 M.N.),
que al aplicarla a las 1,197 .45 metros clbicos pagados en las estimacion No, 4, se determing un
pago adicional al contrafista de $76,286.19 (Setenta v sefs mil doscientos ochenta y seis pesos
19/100] incluye el |.V.A.

21 L&) “Ampliacién del sistema de alcantarilado Sanitario 2da. Etapa, Seccion 3 Red sanitaria
(Panales)” en las localidades de El Lindero, La Estancia, Barrio de Garcla, F@j@?ﬁj{kﬁj@em y
Nogales, con nimero de cuenta 1-2-3-5-4000-6140, con recursos del fondo del Programa de
Infraestructura Basica para la atencion de los Pueblos Indigenas (PIBAI) 2012, a través de la
modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinade, con el contrato
nimero PMTDOP/PIBAI2012/CONTRATO No. 03, celebrado con la Empresa Barrera Salinas
Sde RL de C. V., en vifud de no percatarse que existen deficiencias en el proceso de
contratacion y que dieron como resultado incrementos en el costo del concepto con Clave 1
"Suministro E Instalacion dé tuberig.de PYC Sanitaria de 107 (25 CMS) de diametro serie 16.5..7,
debido a que se considerd &l suministfo @ instalacién de Tubo PVG de 10" por un precio unitario
de $529.98 (Quinientos veintinueve pesos 98/100 M.N.}, por ML, observando que en ofra obra
realizada en el mismo pariodo de revision, la pertenecients a la Seccion 5 Red de Gudinos, en ef
‘suministro e instalacion de tuberia de PVC Sanitaria de 10" (25 CMS) de diametro serie
18.5....", dicho concepto se pagd a un precio unitario de $270.56 (Doscientos setenta pesos
96100M.N.) ML, cuyo cesto unitario es semejante al precio de mercado, por lo que al aplicarle
dicho costo correcto al concepto con Clave 1 “Suministro E Instalacion de tuberia de FVC
Sanitaria de 10" (25 CMS) de diametro serie 16.5...", ocasiona una diferencia en el precio unitario
por metro lineal de $240.10 (Doscientos cuarenta pesos 10/100 M.N.), que multiplicade por la
longitud total de 1,446.29 metros lineales pagados en las esiimaci_ﬂ:rt_é ﬂucrﬁﬂi- y 5 de finiquita,
par lo que se determind un page adicional al contratista de $402,814.89 (Cuatrocientos dos mil
ochoclentos catorce pesos 89/100) inciuye el VA
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d) “Ampliacion del sistema de alcantarillado Sanitario 2da. Etapa Seccion 4 Red sanitaria
(Nogales, La Puerta)” en la localidades de El Lindero, La Estancia, Earrio de Garcia, Panales, La
Puerta y Nogales, cuenta: 1-2-3-5-4000-5140, con recursos del fondo del Programa de
Infragstructura Basica para la atencion de los Pueblos Indigenas (PIBAI} 2012, a través de la
modalidad de contrato de obra piblica a precios unitarios v tiempo determinado, con el contrato
nimero PMTDOP/PIBAIZ012/CONTRATO No 02, celebrado con el C. Ives Matias Rodriguez
Romero, toda vez que se detectd costos de maquinaria arriba de mercado, debido a que en el
analisis del precio umtarm de] conceptu con clave 49 "Excavacidn a maguina para zanjas en
Material “C" de 0 A 2 M...", 5¢ copsidekd en el concepto auxiliar “Martillo PIRétroexcavadora. ..
se fiene un costo horario de $572.94 (Quinientos setenta y dos pesos 94/100 MN.), con 1000
horas de frabajo por afo y una vida econdmica de 4500 horas, cuando en los analisis de costos
horarios cominmente aceptados, comy es el caso del Catdloge de Costos Directos de
Maquinaria de la Camara Mexicana de la Industria de la Caonsfruccion, las horas trabajadas por
ano deben ser de 2000 horas y una vida economica de 6000 Horas, lo cual crigina un
incremento en el costo horario en diche equipo de $51.52 (Cincuenta y un pesos 52/100 MM.), y
que mativa una diferencia en el precio unitario por metro cubico del concepto con Clave 49
‘Excavacion a maquina para zanjas en Material "C"de 0 A 2 M...", de $185.05 (Ciento cchenta y
for 7 cinco pesos 051100 MM.), que al aplicarla a las 1,507.12 metros clbicos pagades en las
/41" Lestimaciones No. 3 y 4 de finiquito, se determiné un pago adicional al contratista de $323,515.35
(Trescientos veintitrés mil quinientos quince pesos 35/100) incluye el LVA, 70 /| &

e} "Ampliacion del sistema de alcantarillado Sanitario 2da. Etapa seccion 5 red sanitaria
(Gudines)” en la localidad de El Lindero, La Estancia, Barrio de Garcia, Pangles, La Puera y
Nogales, cuenta: 1-2-3-5-4000-6140, con recursas del fondo del Programa de Infraestruciura
Basica para la atencion de los Pueblos Indigenas (PIBAI) 2012, a través de la modalidad de
contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, con el contrato nimero
PMTDOP/PIBAI 2012/CONTRATC Mo, 01, celebrade con |a empresa Construcciones CIAT S.A,
de C.V, toda vez que se detectiton castos de magquinaria que se encuentran arriba de mercado,
rrmﬂvandu pagos adiclonales al contratista por el imporie fotal de 356228248 (Quinientos
sesenta y dos mil doscientos achenta y dos pesos 48100 MN.) incluye ¢l |.V.A., de acuerdo a I
siguiente:

e.1) En viriud de autorizar el pago de conceptos con costos de maguinaria arriba de mercada an
el pago de |as estimaciones No. 1, 2, 3, 4 y 5 de finiquito, representando un pago adicional de de
$265,005.80 (Doscientos sesenta y cinco mil cinco pesos 80/100 MN.) incluye el |V A, siendo
los sigulentes:

f- "_; ;__) N
e.1.1) En el analisis del precio unlta"lﬂ del concepto con clave 14 'Ex{:avacmn a maguina para
zanjas en Material "B" de 0 A 2 M...", se considerd en el concepto auxiliar *Retroexcavadora

Caterpillar Cat 4468 102 HPB830..." un costo horario de $580.58 (Quinientos ochenta pesos
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58/100 M.N.), con una vida econdmica de 4 afos, sin embargo en los analisis de costos horarios
comunmente aceptados, como es el caso del Gatélogo de Costos Directos de Maquinaria de la
Camara Mexicana de |a Industria de la Construccitn, éste debe ser de 8 afos, lo cual origina un
incremento en el costo horario en dicho equipo de $221.53 (Doscientos veintiln pesos 53/100
M.N.), y que motiva una diferencia en el precio unitario par metro cubice del concepto con Clave
14 "Excavacion & maguina para zanjas en Material "B" de 0 A 2 M...°, de $44.07 (Cuarenta y
cuatro pesos 07100 MN.), que al aplicarla a las 324.36 metros clbicos pagades en las
estimaciones No, 3, 4 y § de finiquito, se determind un pago adicional al contratista de
$16,581.67 (Dieciséis mil duiplenigstckienta y un pesos 67/100) incluye el 1.V.A,

e.1.2) En el analisis del precio unitario del conceplo con clave 15 "Excavacion a maquina para
zanjas en Material *C* de 0 A 2 M...", se considero en el concepto auxiliar “Martillo
P/Retroexcavadora...”
un costo horario de $580.58 (Quinientos ochenta pesos 58100 M.N.), con 1000 horas por aho y
una vida economica de 4500 Horas, cuando en los andlisls de costos horarios cominmente
aceptados, como es el caso del Catalogo de Costos Directos de Maguinaria de la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccidn, éstos deben ser de 2000 horas por afio y una vida
~_ v, ECONGMIca por 6,000 Horas, lo cual origina un incremento &n el costo horario en dicho equipo de
A7 155152 {Cincuenta y un pesos 52/100 MN.), y que motiva una diferencia en el precio unitario por
mefro cubico del concepto con Clave 48 "Excavacion a maquina para zanjas_ﬁ'ﬂrlr. @?ﬂé{ "de D
A2M." de $182.30 (Ciento ochenta v dos pesos 30/100 M.N.), que al aplicarla alas 1,174.76
metros clbicos pagados en las estimaciones MNo. 3, 4 y 5 de finiquite, se determind un pago
adicional al confratista de $248,424.13 (Doscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos
veinticuatro pasos 131100} incluye el LV A,

e.2) En el analisis del precio unitario del concepto atipico con clave 14 "Excavacion a maguina
para zanjas en Material "B"de@ ﬂa‘?,M. - ", se considerd en el concepto auxiliar "Retroexcavadora
Caterplliar Cat 4468 102 H’ﬁﬂsﬁ ...un costo horario de $580.58 (Quinientos ochenta pesos
58/100 M.N.}, con una vida econdmica de 4 afios, sin embargo en los analisis de costos horarios
comunmente aceptados, como es el caso del Catalogo de Costos Directos de Maquinaria de la
Camara Mexicana de la Industria de la Construccian, &ste debe ser de 8 afios, lo cual origina un
incremento en el costo horario en dicho equipo de $221.63 (Doscientos veintin pesos 53/100
MMN.), asi como en el concepto auxiliar "Martillo P/Retroexcavadera...”, se consideraron 1000
horas por afio y una vida econdmica de 4500 Horas, cuando en los andlisis de costos horarios
cominmente aceptados, como es el caso del Catalogo de Costos Directos de Maquinaria de la
Camara Mexicana de la Industrig de la Construccian, estos deben zer de 2000 horas por afio y
una vida econémica por 5,000 Horas, lo cual origina un sobreprecfo e digha! gquipo de $51.52
{Cincuenta y un pesos 521100 MN.), qua ambos motivan una diferencia en el precio unitario por
metro cubico del concapto atipica con Clave 14 "Excavacitn a maguina para zanjas en Material
B de DAZM.." de’101.06 {Ciento un peses 06100 MN.), que al aplicarla a las 2,535,.85
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metros cobicos pagados en las estimaciones No. 4 y 5 de finiquito, se determind un pago
adicional al contratista de $297 276.68 (Dosclentos noventa y siete mil doscientos setenta y seis
pesos 68/100) incluye el LV.A.

f} “Ampliacion del sistema de alcantarillado Sanitario 2da. Etapa’ en las localidad de Casa
Blanca, El Tule, Lomas de Casa Blanca y El Cerrito Parado, con nlmero de cuenta 1-2-3-5-
4000-8140, con recursos del fondo del Programa de Infraestructura Basica para la atencion de
los Pueblos Indigenas (PIBM] 202, a traves de la modalidad de contrato de obra publlca a
precios unitarios '_.f = gempn - determinado, con el contrato nimern
PMTDOP/PIBAI2012/CONTRATO No 06, celebrado con la empresa Materiales y Maquinaria
Fernandos S.A. de C\V., toda vez que se detectaron pages de conceptos gue contenian costos
de maguinaria arriba de ‘mercado y que motivaron pagos adicionales al contratista por el imporie
fofal de $1'025,185.80 (Un millen veinticinco mil ciento noventa y cinco pesos 80/100 MN.)
incluye el LV.A., de acuerdo a lo siguiente:

f.1) En el andlisis del precio unitarlo del concepto con Clave 1.2.11 *Excavacion a maquina para
zanjas en Material ‘B de 0 A 2 M...", se considerd en el concepto auxiliar “Retrosxcavadora Cat
PNy 4468...", un costo horario de $670. T? (Seiscientas setenta pesos 77/100 M.N.), el cual se integra
A mnsmeram:to una vida econdmica de 4 afos, sin embargo en los analisis de costos horarios
comunmente aceptados como es el caso del Catalogo de Costos Directos dejiMa yirigga dela
Camara Mexicana de |a Industria de la Construccion, ésta vida Ufil debe ser de 8 afos, lo cual
origina un incremento en el costo horario en dicho equipo de $227.17 (Doscientos veintisiete
pesos 17/100 MN.), y que motiva una diferencia en el precio unitario por metro cubico del
concepto con Clave 1.2.11 "Excavacion a maquina para zanjas en Material 'B"de 0 A2 M...", de
$33.60 (Treinta y tres pesos 60/100 MN.), que al aplicara a las 6,362.95 metros clbicos
pagados en las estimaciones No, 2, 3, 4, 5 de contrato y No. 1y 2 de convenlo, se determing un
pago adicional al contratists {:té" _?g,EFB @512 33 (Doscientos cuarenta y ocho mil dos pesos 33/100)
Incluye el LV.A,

f.2) En el analisis del precio unitario del concepto con Clave 1.2.12 del concepto "Excavacion de
zanja con madquinaria en material tipo "C" de 0 A 2 M...", se considerd en el concepto auxiliar
‘Retroexcavadora Cat 446B...", un costo horario de $870.77 (Seisclentos setenta pesos 77/100
M.N.}, con una vida economica de 4 afios, sin embargo en los analisis de costos horarios
comanmente aceptados, como es el caso del Catéiogo de Costos Directos de Maquinaria de la
Camara Mexicana de la Industria de fa Construccion, éste debe ser de 8 arios, lo cual crigina un
incremento en el costo horario en dicho equipo de $22? 17 {Dﬂsclentns veintisiele pesos 17//100
1 2 12 "Excavacion de zanja con magquinaria en material tipo "C" de 0A2M. ', de $140.31
{Ciento cuarenta y nueve pesos 31100 MM, gue al aplicaria a las 3,720.70 rnetms clbicos
pagados en las estimaciones MNo. 2, 3, 4 v 5 de contrato, se determing un pago adicional al
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contratista de £644,423.74 (Seiscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientas veintitrés pesos
74/100) incluve el LV A

f.3) En el analisis del precio unitario del concepto con Clave 1.2.15 "Relleno de zanja a volteo
con equipo, con materiales "A/B” producte de fa excavacion... ", se considerd en el concepto
auxiliar "Refroexcavadora Cat 446B...", un costo horario de $670.77 (Seiscienfos setenta pesos
771100 M.N.), con una vida economica de 4 afios, sin embargo en los anélisis de costos horarios
comidnmente aceptados, como es el caso del Catalogo de Costos Directos de Maquinaria de la
Camara Mexicana de la rnﬂg?aﬁjgl_ﬁe" laonstruccion, éste debe ser de 8 afios, Io cual origina un
incremento en el costo horario en diche equipo de $227.17 (Doscientos veintisiete pesos 17//100
M.N.), ¥ gue motiva una diferencia en el precio unitario par metro cubico del concepto con Clave
1.2.15 "Relleno de zanja a volteo con equipo, con materiales "A/B" producto de la excavacion... ",
de $14.93 (Catorce pesos 93/100 M.N.}, que al aplicarla a las 7,666.22 metros clbicos pagados
en las estimaciones No. 1, 2, 3, 4 y 5 de contrato y 1 y 2 de convenio, se determind un pago
adicianal al contratista de $132,769.73 {Ciento treinta y dos mil setecientos sesenta y nueve
peses 73100} incluye &l VA,

Fer v g) “Modemizacion y ampliacion de camino tramo estimado del Km 0+000 al 4+000 (Sub tramo
o417 L del 0+000 al 1+500)", en las localidades de Casa Blanca, La Presita y el Pedregal, con niimero
de cuenta 1-2-3-5-5000-8150, con recursos del fondo del Programa de Inﬁg'_egj_i'j@rfdr_aﬁ:asica
para la atencion de los Pusblos Indigenas (PIBAl} 2012, a traves de la modalidad de contrat de
obra plblica a precios unitarios y tiempo determinadg, con el contrate nlmero
PMTDOP/PIBAI2Z012/CONTRATO No. 13, celebrado con la empresa Agregados v Pavimentos
San Juan 3. de R.L. de C.V., toda vez que se detecto el pago de conceptos gue incluyen costos
de maquinaria arriba de mercado y que dieron como resultado diferencias en el anallsis de los
precios Unitarios de los conceplas contratades, motivando pagos adicionales en la estimacion
Nao. 1, en un total de S156,655.95-{Cignto cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta y cinco
pesos 85/100 M.N.) incluye gl LV A., siendo los sigulentes:

g.1) En el analisis del precio unitario del concepto contratado con clave 1 denominado
“Terracerias cortes P.U.O.T..", se detectd que en el analisis de Costos Horarios el equipo
TRAC-02 "Tractor sobre orugas marca Caterpillar modelo D7G..." tiene un costo horario de
$1,04517 (Mil cuarenta ¥ cinco pesos 17/100 MN.) v un incremento en el costo horario de
$190.66 (Ciento noventa y seis pesos 00M100 MIN.) por hora, el guipo EXC-CAT-EL-300
Excavadora marca Caterpillar, modelo EL-300..." tiene un costo horario de $899.54 (Ochocientos
noventa y nueve pesos 54/100 MN.) y un incremento en el costo horario de $120.63 (Ciento
veinte pesos 63/100 M.N.) por hora, y del equipo CAMIDN—DU&M de volteo marca
Kenworth tipo volteo capacidad de 14 M3..." tiene un costo harario de $555.13 (CGuinientos
tincuenta y cinco pesos 13100 M.N.) y un incremento en el costo harario de $29.05 (Veintinueve
pesos 66/100 M.N.) por hora, debido a que en el analisis del costo horarlo de los equipos se
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hacen consideraciones adicionales que |0 motivan, como es el caso del factor de mantenimiento
del Tractor subre orugas marca Caterpillar modelo D7G, que se considera 1.9 y de acuerdo a los
Catalogo de Costos Directos de Maguinaria de la Camara Mexicana de la Industra de la
Construccion éste debe ser de 0.75, con respecto a la Excavadora marca Caterpillar, modelo EL-
300 el factor de mantenimiento &l considerado es de 1.3 y de acuerdo al Catalogo mencionado
de la CMIC debe ser de 0.75, y con respecto al Camion de volteo marca Kenworih tipo volteo
capacidad de 14 M3, el factor de mantenimiento considerado es de 2.2 debiendo ser de (0.80.
Dichos sobrecostos afectan en el analisis del concepto confratado con clave 1 “Terracerias
corfes P.U.O.T...", en una diférgneia: sh el precio unitario de $6.58 (Seis pesos 58/100 MN.)
incluye el LV .A., que al aplicarla a los 15,057.93 M3 de terraceria corles excavaciones pagados
en la estimacion No. 1, por lo que sg determind un pago adicional al contratista da $114,834.17
{Ciento catorce mil novecientos treinta v cuatro pesos 17/100 MN.) incluye el LV A,

9.2) En el analisis del precic unitario del concepto contratado con clave 3 denominado
‘Terraplenes P.U.O.T, Mezclado tendido y compactacion capa subrasante, formada con material
selectionado...”, se detectd que en el analisis de Costos Horarios el sguipe PATA-CABRA
“‘Compactador marca Caterpillar modelo CAT815-F..." tiene un costo horario de $902.32
o (Novecientos dos pesos 32/100 M.N.) y un incremento en el costo horario de $101.72 (Ciento un
' Jr? Ipesos 721100 MN.) por hora, el equipo MOTO-120G "Motoconformadora marca Caterpillar,
modelo 120-G..." tiene un costo horario de $548.86 (Quinientos cuarenta y ‘0cHo pésbs,86/100
M.N.) y un incremento en el costo horario de $74.54 (Setenta y cuatro pesos 541100 MN) por
hora, el ROD-1 "Rodillo liso doble compactador marca Dynapac medelo CC42A..." tiene un costo
horario de $321.38 (Trescientos veintiuno pesos 38/100 MN.) y un incremento en el costo
horaric de $15.67 (Quince pesos 67/100 MN.) por hora, el CARG-FONT "Cargador frontal de
ruedas marca Caterpillar modelo 926..." iere un costo horario de $591.58 (Quinientos noventa y
un pesos 59/100 M.N.) y un incremento en el costo horario de $103.20 (Ciento tres pesos 20/100
M.N.) per hora, el TRAC-02 “Tradlor| spbre orugas marca Caterpillar modelo D7G." tiene un
costo horario de St,D45.1?'(ﬂ1fI Cuarenta y cinco pesos 17/100 M.N.) y un Incrementa en el costo
horario de $190.66 (Ciento noventa y seis pesos 00/100 M.N.) por hora, debido a que en el
anallsis del costo horario de los equipos se hacen consideraciones adicionales que lo motivan,
como es el caso del factor de mantenimiento del Comapctador marca Caterpillar modelo
CAT815-F, que se considera 1.9 y de acuerdo a los Catalogo de Costos Directos de Maguinaria
de la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion éste debe ser de 1.0 y el rendimignto
considerado es de 0.00%5 horas por metro cibico, siendo el comdnmente aceptado en los
tratados de analisis de precios unitarios, como es el caso del Catdlogo de Precios Unitarios del
Departamento de Andlisis Técnico y Costos de la Direccidn de Gasto Social, Secretaria de
Plansacin y Finanzas, en obras con condiciones similares, es de 0.004 horas gor metro clbico;
con respecto a8 la Moloconformadora marca Caterpillar, medelo 120-G, el factor de
mantenimiente el considerado es de 1.9 y de acuerdo al Catalogo mencionado de la CMIC dabe
ser de 0.75; del Rodillo liso doble compactadar marca Dynapac modelo CC424, el factor de
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mantenimiento considerado es de 1.3 y debe ser de 0.905; del Cargador frontal de ruedas marca
Caterpillar modelo 826, el factor de mantenimiento considerado es de 1.9 v debe ser de 0.60, da!
Tractor schre orugas marca Caterpillar modelo D7 G, el factor de mantenimiento se considera 1.9
y debe ser de 0.75, Dichos sobrecostos afectan en el analisis del concepto contratado con clave
3 "Terraplenes PU.OT. Mezclado tendido y compactacion capa subrazante ..°, en una
diferencia en el precio unitario de $11.35 (Once pesos 351100 MN.) incluye el 1A, que al
aplicarla a los 3,320.81 M3 de terraplenes pagados en fa estimacion No. 1, se determiné un pago
adicional al contratista de 543 721.78 {Cuarenta y tres mil setecientos veintiin pesos 78/100
MN)incluyeel IVA. M0 ) <12

h) “Ampliacion del sistema de alcantarillado sanitaric para beneficiar el barrio de La Campesing”,
en la localidad de Ranche Mugvo, con nimero de cuenta 1-2-3-5-2000-6140, con recursos del
fondo del Programa de |nfraestructura Basica para la atencion de los Pueblos Indigenas (PIBAI)
2012, a fravés de la modalidad de contrato de obra plblica & precios unitarios y tiempo
determinado, con el contrato numere PMTDORPIBAIZ012/CONTRATO No. 12, celebrado con la
empresa Servicios de Construceion Amealco S A, de C.V., toda vez que se detectd |a integracion
de maguinaria con costos amiba de mercado, gue dieron como resultado diferencias an el
analisis del precio unitario del canceptu con clave 3.1.3 denominado "Excavacion en zanja con

| material tipo C de 0.00 & 2.00 m...", se detectd que en el anlisis de Costos Hﬂrarlﬂs el equipo

EQABMROTO010 Retruexcavadora hidraulica Case Modelo 580..." en ra gos, fijos se
incluye el importe de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 MN.) por hora, eﬁual no esta
considerado dentro de las formulas y conceptos de dichos cargos para su obtencién, por lo que
dicho importe no es procedente y se considera como un sobrecosto que afecta en una diferencia
en el precio unitario del concepto 3.1.3 "Excavacion en zanja con materal tipo Cde 0.00 2 2.00
m...", en §179.18 (Ciento setenta y nueve pesos 181100 MN.) incluye el L.V .A., que al aplicarla a
los 3,5348.36 metros clbicos pagados en las estimaciones No. 1, 2, 3, 4, v 5 de finiquito se
determind un pago adiciohg|fal Contratista de $737,522.37 (Sefecientos treinta y siete mil
quinientos veintidas pesos 37/1T0M.NT) incluye el L.V A,

14. Incumplimiento por parte del Titular de la Direccion de Cbras Publicas yio servidor piblico
que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefala, a lo dispuesto en los articulos:
134 primer parrafo de la Constitucion Politica de Ios Estados Unidos Mexicanos; 55 de la Ley de
Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 131 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 61 fracciones | y I, 98 segundo
parrafo de la Ley para el Manejc de los Recursos Plblicos del Estado de Querétar; 44 primer
parrafo de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; 41 fra{:cmnes 1, 11, 111, XX de Ja
Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado’de Querétajo; en virtud de
haber observado deficiencias en la supervision y en el control administrativo de la obra,
debido a que se encontraron pagos indebidos en virtud de no percatarse gue existen
deficiencias en la integracion de los precios unitarios de los conceptos contratados,
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propiciando un pago de mas al confratista por el importe tofal de $902405.01
(Novecientos dos mil cuatrocientos cinco pesos 01/100 M.N.) incluye el LV.A., en las
siguientes obras:

a} *Modemnizacicn y ampliacion de camino tramo estimado del Km 0+000 al 4+000 {Sub tramo
del 0+000 al 1+500)", en las localidades de Casa Blanca, La Presita y el Pedregal, con nimero
de cuenta 1-2-3-5-5000-8150, con recursps del fondo del Programa de Infraestructura Bésica
para la atencion de los F‘ueblas Indlgenas (PIBAI) 2012, a traves de la modalidad de contrato de
pbra piblica a precios Unijfaries y tiempo determinado, con el contrato ndmero
F‘MTDDF’.’F’IEAIEDWIGDNTR&TD Mo. 13, celebrado con la empresa Agregades y Pavimentos
San Juan S. de R.L de C.V,, toda vez que se detectaron deficiencias en el analisis del precio
unitario del concepte contratado con clave 2 denominado "Terracerias cortes P.UG.T,
compactacion del terreno natural en el drea de desplants de los teraplenes P.U.O.T..." se
incluyan matenales y equipo gue no son procedentes como es el caso de las Regalias para
exfraccion de material en banco, del equipo de extraccion y carga del malerial de banco, como
son el cargador frontal de ruedas marca Caterpillar Modelo 926 y el Tractor de Orugas marca
Caterpillar Modele D7G, asi como de los acarreas del material de banco en el primer kilometro y
los kilometros subsecuentes, toda vez que en la especificacion del concepto se refiere a los

J _J I Jﬁabajos de preparacion del terreno natural y no se requiere de material de bancu por lo que se
tiene una diferencia en el precio unitario de dicho conceplo con clave 2 T, ia_s}.cor‘tes
P.U.O.T, compactacion del terreno natural ...", de $72.74 {Setenta y dos pesos 74100 MNC), sin
incluir el VA, gue al aplicaria a los 3.810.93 metms cubicos pagados en la estimacion No. 1, se
determind un pago adicional al confratista de $321,560,18 (Trescientos weintiin mil quinientos
sesenta pesos 18/100) incluye el LV.A.

b} "Ampliacion del sisterma de alcantarillado sanitario para beneficiar el barrio de La Campesina”,
en la localidad de Rancho/Nugv ,.r.';tr umero de cuenta 1-2-3-5-2000-6140, con recursos del
fondo del Programa de Jnfraes!mé’turaﬁnﬁsma para la atencion de los Pueblos Indigenas (PIBAI)
2012, a través de la modalidad de contrato de obra publica a precios unitarics y tiempo
determinado. con el contrato nimero PMTDOR/PIBAIZ012/CONTRATO No. 12, celebrado con [a
empresa Servicios de Consfruccién Amealce S.A, de C.V., toda vez gue se detectaron
deficiencias en la supervision y en el control administrative de la obra, en virtud de no percatarse
gue existen deficiencias en el anélisis de los precios unitarios de los conceptos contratados,
motivanda pagos adicionales en las estimacionas No. 1, 2, 3, 4, y § de finiquito, en un total de
$475,490.31 (Cuatrocientos setenta y cinco mil cuatrocientos noventa pesos 31/100 MM,
incluye el |.V.A,, siends los siguientes:
APV

b.1) En el analisis del precio unitario del concepto con clave 2.1.2 denominado “Pozo de visita
comun de 1.21 & 2.00 mis de profundidad...”, se detecto que al integrar el cargo por utilizacion
de materizles, en el concepto ACATO10 *Cemento gris normal” las 0.019 toneladas de cemento
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ne son procedentes, toda vez que en los conceptos auxiliares de los morteros y del concreto
fe=1580 kalem2, este material ya se emplea, asi como en el concepto BIEXX025 “Tabigue rojo
recocido 7x14x28 cms..." se consideran 1.3 millares por pozo, sin embargo para el concepto con
las caracteristicas v especificacionss sefialadas, el rendimiento comunmente aceptado en los
tratados de anélizis de precios unitarios, como es el caso del Catélogo de Precios Unitarios del
Departamento de Analisis Técnico y Castos de |3 Direccitn de Gasto Social, Secretaria de
Planeacion y Finanzas, en obras con candiciones similares, es de 0.9 millares de tabiques por
pozo, por lo que se tiens una dIfEJ'EﬂCIE en el precio unitario de dicho concepto con clave 2.1.2
"Pozo de visita comun de 21 "a2:00lpits de profundidad...”, de $2,884.51 {Dos mil ochocientos
sesenta y cualro pesos 511100 M. N.), sin incluir el L.V.A., que al aplicarla a los 60.0 pozos
pagados en las estimaciones No. 1,2, 3,4, y 5 de ﬁniquitﬂ se determing un pago adicional &l
contratista de $199,369.90 (Ciento noventa y nueve mil trescientos sesenta y nueve pesos
G0/100 M.N.) incluye ef | VA,

b.2) En el analisis del precio unitario del concepto con clave 8.1.1 "Descarga domiciliaria tipo de
15 cms L=6.0 metros...”, se detectd que al integrar el cargo por utilizacion de la mano de obra,
se considerd la cantidad de 1.0157 jornales por pieza (0.98 pieza par jornal), sin embargo para el
cor v concepto con las caracteristicas y especificaciones sefialadas, el rendimiento promedio para
Al < | realizar dicho trabajo es de 0.5 jomales por pieza (haciendo la consideracion que dichos
hidrantes se colocan en las casas habitacion de la localidad y las condiciofes’c ‘dd dificyltad de
trabajo se prestan para realizar hasta por lo menos 2.0 piezas por jarnal), por lo que se tiene una
diferencia en el precio unitario de dicho concepto con clave 6.1.1 "Descarga domiciliaria tipe de
15 cms L=6.0 metros...", de $B889.39 (Movecientos ochenta y nueve pesos 39100 MM}, sin
incluir el LV.A., que al aplicarla a las 96.0 piezas pagadas en las estimacion No. 4 se determino
un pago adicional al contratista de $110,178.47 (Clento diez mil ciento setenta y ocho pesos

A7A00 MM incluye &l LV.A.
="

- NS Ty _

b.3) En el analisis del precie unitario del concepto con clave 7.1.1 denominado "Concreto
ciclopeo fabricade con concreto hidréulico fe=150 kg/em2 vy piedra braza...”, se detecto que al
integrar el cargo por utilizacidn de la mano de obra, s& considerd |a cantidad de 0.5046 jornales
por matro cubico (1.98 metros cabicos por jornal), sin embarge para el concepto con las
caracteristicas y especificaciones sefialadas, el rendimiento cominmente aceptado en los
tratados de analisis de precios unitarios, como es el caso del Catalogo de Precios Unitarios del
Departamento de Analisis Tecnico y Costos de la Direccion de Gasto Social, Secretaria de
Planeacion y Finanzas, en obras con condiciones similares, es de 0,166 jornales por metro
clbico (6.02 metros clbicos por jornal), asi como en la integracion de cargos por utilizacion de
matenales en &l concepto CONCRETC FC=150 “Cancreto ﬂ;,—fjﬂl r¥glemz, resistencia
nomal..", se consideran 0.55 metros clbicos, sin embargo para el concepto con las
caracteristicas vy especificaciones sefialadas, el rendimiento comunmente aceptado en los
tratados de analisiz de precios unitarios, como es el caso del Catélogo de Precios Unitarios del
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Departamento de Analisis Técnico y Costos de la Direccion de Gasto Sccial, Secretaria de
Planeacion y Finanzas, en obras con condiciones similares, es de 0.412 metros clbicos, de
acuerdo a lo anterior, se tiene una diferencia en el precio unitario de dicho concepto con clave
7.1.1 "Conereto ciclopea fabricado con concreto hidraulice fc=150 kglcm?2 y piedra braza..,”, de
$376.10 (Trescientos setenta y seis pesas 10/100 MN.}, sin incluir el LV A., que al aplicaria a los
380.36 metros clbicos pagados en las estimacion No. 4 se determind un page adicional &l
contratista de $165,941.94 (Ciento sesenta y cinco mil novecientos cuarenta y un pesos 94/100

M.N.) incluye el VA, gL
A _)FJ,:J"

¢) “Ampliacion del sistema de alcantarillado Sanitaric 2da. Etapa® en las |ecalidad de Casa
Blanca, El Tule, Lomas de Casa Blancg y El Cemito Parado, con numern de cuenta 1-2-3-5-
4000-6140, con recursos del fondo del Programa de Infragstructura Basica para la atencién de
lvs Pueblos Indigenas (PIBAl) 2012, a través de la modalidad de contrato de obra piblica a
precios  unitarios  y  tiempo  determinado, con el confrats  nimero
PMTDOR/PIBAIZO12/CONTRATO No 06, celebrado con |la empresa Materiales y Maguinaria
Femandos 5.4 de CV, toda vez que se detectaron pagos de conceplos que contenian

irreqularidades en su integracion que generaron diferencias a favor del contratista por un monto

de 5105,354.52 {Clento cinco mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 52100 MN.), de acuerdo
o siguiente: p——
' ,/j,l-“l.".l"_

¢.1) En el analisis del precio unitario del concepta con clave 1.1.1 "Suministro e instalacion da
tuberia de PVC Sanitaria de 10" (25 CMS) de diametro serle 16.5....", se detectd que en el
analisis de Precio Unitario, 1P1E el Rendimiento de la cuadrilia No 20 (1 Plomere + 1 Ayudante
Especial, para la instalacion de tuberia es de 24.00 ml, por jormal, por un precio unitario de
$302.02 (Trescientos dos pesos 02/100 M.N). observando que en ofra cbra realizada en el
mismo periodo de revision y bajo condiciones de ejecucion semejantes, la Ampliacion del
Sistema de Alcantarillado ef 1: ﬂu #dad.de Barrio Casas Viejas, en el analisis de precio Unitario
1.1.1 mano de obra 1P1E, el Rendimrantﬂ de una cuadrlla No 20 (1 Plomero + 1 Ayudante
Especial), es por la cantidad de 48.00 ML por jornal, misme que se pago par un precio unitaric de
$281.68 (Doscientos ochenta y un pesos 68/100 MN.), y que éste si se encuentra dentro de los
rendimientos comunmente a aceplados, por lo que al aplicar el analisis correctamente &l
rendimiento real al concepto con clave 1.1.1 "Suministro e instalacidn de tuberia de PVC
Sanitaria de 10" (25 CMS) de diametro serie 16.5....", ocasiona una diferencia en el precio
unitario por metro fineal de $19.12 {Diecinueve pesos 12/100 MN.), que multiplicado por la
longitud total de 4,750,15 metros lineales pagados en las estimaciones No., 2, 3, 4 y 5 de contrato
y 1 de convenio, se determing un pago adicional al contratista de $|1E}5F354 52 (Ciento cince mil
trescientos cincuenta y cuatro peos 52/100 M.N.) .r" 1
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15. Incumplimignto por parte del Titular de la Direccion de Obras Plblicas ylo servidor publico
que resulie responsable de la funcion o facultad que se sefiala, a lo dispuesta en los articulos:
134 primer parrafo de |a Constitucion Politica de los Estades Unides Mexicanos; 55 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionades con |as Mismas; 131 del Reglamento de |a Ley de
Obras Poblicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 61 fracciones | y |l, 28 segundo
parrafo de la Ley para gl Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Gueretaro; 44 primer
parrafo de la Ley Organica Municipal del Estado de Querdtaro; 41 fracciones, |, Il 1ll, XXII de la
Ley de Responsabilidades de |os Servidores Publicos del Estado de Queretaro; en virfud de
haber presentado deficiencias endla supervisién y en el control administrativo de la obra,
debido a que se encontraron diferencias pagadas adicionalmente a los conlratistas, por
conceptos pagados no gjecutados por un monto de $687,106.46 (Seiscientos ochenta y
siete mif ciento seis pesos 46/100 M.N.), en la obra "Ampliacion del sistema de aleantarillade
Sanitario 2da, Etapa" en las localidad de Casa Blanca, El Tule, Lomas de Casa Blanca y El
Cerrito Parado, con nidmero de cuenta 1-2-3-5-4000-6140, con recursos del fondo del Programa
de Infraestructura Basica para |a atencion de los Fueblos Indigenas (PIBAI) 2012, a traves de la
modalidad de contrato de obra piblica a precios unitarios y tiempo deferminado, con el contrato
nimero PMTDOP/PIBAIZ012/CONTRATO No 06, celebrado con la empresa Maleriales y
Maquinaria Fernandos 8.A. de C.V., toda vez que en la revision en conjunto con persenal de la

lentidad fiscalizada se observd en el sitio de la obra los trabajos no se realizaron, motivando
pagos adicionales en las estimaciones No. 1, 2, 3, 4 y 5 de contrato y 1 y 2 dejcontenia, siendo
Ios siguientas:

a) Concepto clave 1.2.10 correspondiente a la "Disposicion Final del Material Producto de la
Excavacion... ", en la ravision en conjunto con personal de la entidad fiscalizada se observé en el
sitio de |a obra, que los trabajos no se realizaron ya que el material products de la excavacion no
ze retirg, por lo que el volumen total pagado en las estimaciones No. 1,2, 3, 4 y 5 de confrato y 1
y 2 de convenio de 4168716 (ii-no 'es procedente, que multiplicado por el precie unitario
contratado de $81.43 (Novénta y un pesos 431100 MN.}, se determind un pago adicional al
contratista de $442070.03 (Cuatroclentos cuarenia y dos mil setenta pesos 03/100 MN),
incluye el LV A

b) Concepto clave 1.2.33 "Reposicion de empedrade con tepetate, utilizande el material producto
de fa ruptura y todo lo necesario para su completa ejecucion...”, en la revision en conjunto con
personal de la entidad fiscalizada se observo en el sitio de la obra que los trabajos no se
realizaron ya que éstos no fueron ubicados, por lo que &l volumen total pagado en las estimacion
No, 1 de contrato de 1,262.33 M2 no es procedente, que multiplicado por el precio unitario
contratado de $14%.42 (Ciento cuarenta y nueve pesos 42/100 hﬁji.fﬁrﬁgjer_mind un page
adicional al contratista de $218,796.12 {Doscientos dieciocho mil setecientos noventa y sels
pesos 12100) incluye el LV.A.
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¢) Canceplo clave 1.2.34 "Ruptura a mano de empedrado. Incluye: |a seleccidn del material
recuperable, traspaleos horizontales, acarreos, maniobras locales, mano de obra y todo lo
necesario para su completa ejecucion...”, en |a revision en conjunte con personal de la entidad
fiscalizada se observo en el sitio de la obra que |os trabajos no se realizaron ya que estos no se
ubicaron, por lo que el volumen total pagado en las estimacion No. 1 de contrato de 1,262.33 M2
no es procedente, que multiplicade por el precio unitario contratado de $17.92 (Diecisiete pesos
82100 M.MN.), se determing un pago adicional al contratista de $26 240.31 (Veintiséis mil
doscientos cuarenta pesos ; 31 i.‘JElI)r inr:.luye el LlV.A,
= A
16. Incumplimiento por parte del T|tu!ar de la Direccion de Obras Piblicas yio servidor publico
que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos:
134 primero y cuarto parrafo de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 19, 21
fracciones |, Xl y XIV, 24 primer parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas; 15 seqgundo y tercer parrafos del Reglaments de la Ley de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas; 61 fracciones | y II, 98 segundo parrafo de la Ley para el
Manejo de los Recursos Piblices del Estado de Queretaro; 44 primer parrafo de la Ley Organica
Municipal del Estado de Querstaro; 41 fracciones, |, [, XXl de la Ley de Responsabilidades de
ios Servidores Plblicos del Estado de Querétaro; en virfud de haber presentado una
)1 | deficiente planeacion, foda vez que no se acreditc contar con lus documenios que
comprueben la realizacicn de tarjetas de precios unitarios asi como el listddp qg#}rﬁreﬁus de
mercado de los insumos, que sirvieron para la elaboracion de los presupuesto base de fas obras
gue sirvio para la aprobacion de los recursos, por lo que no se comprobd que dichas precios
sean acordes a los de mercado y rendimientos normales de trabajo, con el fin de gue los costos
de las obras y acciones sean los justos para se realicen los trabajos con eficiencia, eficacia,
economia, transparencia y honradez, en |as siguientes obras:

a) "Ampliacion del srstema‘" defa {ﬁnta rilade Sanitario 2da etapa, Seccion 1 Colector, Lindero,
Panales” en las localidades™de El Lindero, La Estancia, Barrio de Garcia, Panales, La Puerta y
MNogales, con nimera de cuenta 1-2-3-5-4000-5140, con recursos del fondo del Programa de.
infraestructura Basica para la atencion de los Pueblos Indigenas (PIBAI) 2012, a través de la
modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinade, con el contrato
numera PMTDORPIBAIZOIZICONTRATO Mo, 05, celebrado con la Constructora Bamrera Salinas
S.deR.L.

b) “Ampliacitn del sistema de alcantarillado Sanitario 2da. Etapa, Seccién 2 Colector, Nogales
Panales” en las localidades de El Lindero, La Estancia, Barrio de Garcia, Pa ales, La Pueria vy
Nogales, con nimero de cuenta 1-2-3-5-4000-6140, con recursos @Gﬂﬁ ‘del Programa de
Infraestructura Basica para la atencidn de los Pueblos Indigenas {PIBAl) 2012, a través de la
modalidad da contrato de obra plblica a precios Unitarios y tiempo determinado, con el contrato
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namere PMTDCRPIBAIZ0T2/ICONTRATS No. 04, celebrado con |a emprasa ARIMATEA 3, de
R LdeC V.

¢) “Ampliacion del sistema de alcantarillado Sanitario 2da. Etapa, Seccidn 3 Red sanitaria
(Panales)” en las localidades de El Lindero, La Estancia, Barrio de Garcia, Panales, La Puerta y
Mogales, con nimero de con nimero de cuenta 1-2-3-5-4000-6140, con recursos del fondo del
Programa de Infraestructura Basica para la atencion de los Pueblos Indigenas (PIBAI) 2012, a
través de la modalidad de contrato de obra piblica a precios unitarios y tiempo determinado, con
el contrato nimero PMTDdﬂPLE,NED"r};‘CDHTRﬁTD No. 03, celebrado con la Empresa Barrera
Salinas SdeRL.de C. V.

d) "Ampliacion del sistema de alcantarlllado Sanitario 2da. Efapa Seccion 4 Red sanitaria
{Nogales, La Puerta)” en la localidades de El Lindero, La Estancia, Barrio de Garcia, Panales, La
Puerta y MNogales, cuenta: 1-2-3-5-4000-6140, con recursos del fondo del Programa de
Infraestructura Basica para la atencion de los Pueblos Indigenas (PIBAI) 2012, a través de la
modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios vy tiempo determinado, con el contrat
nimera PMTDOR/PIBAIZO12ICONTRATO No 02, celebrade con el C. lves Matias Rodrigusz
PR Romera.
ot |
v JF= L il
e) "Ampliacion del sistema de alcantarillade Sanitario 2da. Etapa secci{n_,' 5 sed Sdnitaria
(Gudinos)™ en Ia localidad de El Lindsro, La Estancia, Barrio de Garcia, Panales, La Puerta y
Nogales, cuenta: 1-2-3-5-4000-6140, can recursos del fondo del Programa de Infraestructura
Basica para la atencion de los Pueblos Indigenas (PIBAI) 2012, a fraves de |la modalidad de
contratc de obra plblica a precios unitarios y tiempe determinada, con el contrato numero
FMTDOP/PIBAI 2012/CONTRATO No. 01, celebrado con la empresa Construcciones CIAT SA.
de C.V.
C=Fpm

f) "Ampliacion del sistema Eire almn[aﬁﬁ%du Sanitario 2da. Etapa" en las localidad de Casa
Blanca, El Tule, Lomas de Casa Blanca y El Cerrito Parado, con nimero de cuenta 1-2-3-5-
4000-6140, can recursos del fondo del Frograma de Infragstructura Basica para la atencidn de
los Pueblos Indigenas (PIBAI) 2012, a través de la modalidad de contrato de obra plblica a
precios  unitarios ¥ tiempo  delerminade, con el confrate  nUmero
FMTDOP/FIBAIZOIZICONTRATO No 06, celebrade con la empresa Materiales y Maguinaria
Fernandos 3.4, de C.V.

g) "Modernizacion y ampliacion de camino tramo estimado del Km D*{]ﬂ'ﬂl &l 4+000 (Sub framo
del (+000 al 1+500)", en las localidades de Casa Elanca, La Presifa ay l.gL,Heﬂrl}gal con nimero
de cuenta 1-2-3-5-5000-8150, con recursos del fondo del Programa de Infraestructura Basica
para la atencion de los Pueblos Indigenas (PIBAI) 2012, a través de la modalidad de contrato de
chra publica a precios unitarios y tiempo determinade, con el contrato  ndmero
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FMTDOP/RIBAIZNZ2ICONTRATO No. 13, celebrado con la empresa Agregados y Pavimentos
SanJuan 5. de R.L. de C.V.

h) "Ampliacion del sisterna de alcantarillado sanitario para beneficiar el barrio de La Campeasina’,
en |a localidad de Rancho Nuevo, con nimero de cuenta 1-2-3-5-2000-6140, con recursos del
fondo del Programa de Infraestructura Basica para la atencion de los Pueblos Indigenas (PIBAI)
2012, a través de la modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado, con el cnntram numem PMTDOP/FIBAIZ012/CONTRATO No. 12, celebrado con la
empresa Servicios de Ganst_ryce cipn: iimﬂpa]w SA deCV.

17. Incumplimiento por parte del Titular de la Direccién de Obras Piblicas y/o servidor publico
gue resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los arficulos:
134 primero y cuarto parrafo de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 19, 21
fracciones |, Xl y XIV, 24 primer parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas; 61 fracciones | y I, 98 segundo parafo de la Ley para el Mansjo de los
Recursos Publicos del Estade de Querétaro; 44 primer parrafo de la Ley Orgénica Municipal del
Estado de Querétaro; 41 fracciones, |, 1, XXl de la Ley de Respansabilidades de los Servidores.
P Publicos del Estado de Quergtaro; en virfud de haber defecfado anomalias en el proceso
J _.JI'J :ﬂunstructwu producto de deficiencias en la planeacion, debido a que no se consideraron
obras y acciones en el presupuesio base para el terming y buen ﬁjn{:mna@@ﬁé Ja obra
"8mpliacion del sistema de alcantarillade Sanitario 2da. Etapa, Seccion 2 Colector, Nogales
Panales” en las localidades de El Lindero, La Estancia, Bario de Garcia, Panales, La Puerta y
Nogales, con numero de cuenta 1-2-3-5-4000-6140, con recursos del fondo del Programa de
Infraestruciura Béasica para |a atencion de los Pueblos Indigenas (FIBAI) 2012, a traves de la
modalidad de contrato de obra plblica a precios unitarios y tiempe determinade, con el contrato
nimero PMTDOR/PIBAIZ012/CONTRATO No. 04, celebrado con la empresa ARIMATEA &. de
R.L de C. V, toda vezfqué' ngm wsif}n fisica en conjunto con personal de la entidad
fiscallzada se defectd que Bl 5lsfema dé alcantarilado se encuentra truncado y vertiendo las
aguas residualss a la ribera o zona federal donde se ubica la obra, provocande un foco de
infecclon y que el sistema en general no opare afectando tambien a las secciones 3, 4 v 5 cuyo
monto total erogade vy afectado es de 521'069,257.64 (Veintion millanes sesenta y nueve mil
doscientos cincuenta vy siete pesos 641100 MMN.), lo anterior debido & que las metas
programadas en Iz licitacion no fueron suficientes para que se construyera en su totalidad el
colector del sistema de alcantarilado (considerndose hasta el pozo No. 100), que fue necesario
implementar un convenio con velimenes adicionales (llegando hasta ef pozo No. 108) y cuyo
monto es de $886,086.11 (Ochenta y seis mil noventa y sels pesos 11!10[! MN} Incluye el
[V.A., sin embargo éste tampoco fue suficiente para conectar la§ J.Z!S __JEE-’éG ignes faltando de
cnnstrmr del pozo No. 108 al No. 111 en una lengitud aproximada de 120 mts.
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18. Incumplimiento por parte del Titular de la Direccidn de Obras Piblicas yio servidor plblico
gue resulle responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a o dispuesto en los articulos: 27
pamafo Quinto y 134 primero y cuarto parrafo de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 19, 21 fracciones | y XIV, 24 primer parrafo de la Ley de Obras Publicas y Sarvicios
Relacionados con las Mismas; 2,3 fracciones V1, XII, XIV, XVII, XXII, XL inciso b), XLVIl, 4, 8
fraccion XX y 113 fracciones Il de Ia ley de Aguas Nacionales; 61 fracciones | y II, 98 sequndo
parrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 44 primer
parrafo de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; 41 fracciones, |, II, XAl de la Ley
de Responsabilidades de 16s,Serkiddres Pblicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber
presentado una deficiente planeacion, debido a que omitié acreditar confar con la
documentacion de Autorizacion de la Comision Nacional del Agua para que las aguas
residuales se viertan fibremente al no [Ribera o zona federal) en que se ubica la obra, en la
obra “Ampliacion del sisterma de alcantarillado Sanitario 2da. Etapa, Seccidn 2 Colactor, Nogales
Panales™ en |as localidades de El Lindero, La Estancia, Barrio de Garcla, Panales, La Puerta v
Nogales, con numero de cuenta 1-2-3-5-4000-6140, con recursos del fondo del Programa de
Infraestructura Basica para la atencion de los Pueblos Indigenas (PIBAI) 2012, a traves de la
modalidad de contrato de obra pubiica a precios unitarios y tiempa determinado, con el contrato
_numero PMTDOP/PIBAIZO12/CONTRATO No. 04, celebrado con la empresa ARIMATEA S, de
IR L de C. V, toda vez gue en la revision fisica se detecto que las aguas residuales se estan
vertiendo libremente al rio (Ribera o zona federal) en que se ubica laobra. 7 JF4) +

b.2) Indicadores

Con el fin de disponer y offeger glementos cuantitativos que soporten y coadyuven a evaluar ef
cumplimienta y desempeiio de TLubros queé refieren a la obra publica, nomina y adguisiciones, es
gue la Entidad Superior de Fiscalizacion del Estade formula un conjunto de indicadares con los
que se pretende ofrecer una medicitn en relacion al grade de cumplimiento de algunos de los
objefivos, metas y/o programas establecidos por la entidad municipal, los que se presentan
enseguida:

1. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Con el fin de comprobar que la aportacion federal recibida pdr el Municipio de Toliman,
Querétaro, con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infrasstructura Social Municipal, se
destind exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales basicas y a inversiongs
que beneficiarcn directamente a sectores de su poblacion gue se encuentran en condiciones de
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rezago social y pobreza extrema; y cuya inversion se desting a los rubros de agua potable,
alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanizacién municipal, electrificacion rural y de colonias
pobres, infraestructura basica de salud, infrasstructura basica educativa, mejoramienta de
vivienda, caminos rurales e infragsfructura productiva rural, es que se formuld el siguiente
conjunto de indicadores.

a) Orientacion de los recursos

a.1) Del total de las obras’ ejsreidas con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal 2012, su distribucion en el mapa de rezago social fug: 7 obras
que representan el 53.85% Medio; y 6 obras que representan el 46.15% Bajo.

a.2) Del total de las obras ejercidas con recursos del Fondo de Aporaciones para la
Infraestructura Social Municipal, su distribucion en el mapa de rezago social respecto de la
inversian ejercida y el porcentaje que de la misma representa, fue: $4'128,922.61 (Cuatro
millones ciento veintiocho mil novecientas veintidos pesos 61100 MN.) gue representa del fofal
89.14% Medio; y 5502 867.57 (Quinientos dos mil ochocientos sesenia y siete pesos 57/100
M.N.} que representa del total 10.86% Bajo.
L
b) Rubros de aplicacién de la obra plblica AV =3

Atendiendo a los rubros en los cuales se aplico la obra pablica, se identifice en el avance fisico
financiero al 30 de septiembre de 2012 la inversién aplicada a cada uno de los rubros y respecto
del total de la inversidn el porcentaje que representa, como sigue: $3'385 547 40 (Tres millones
trescientos ochenta y cinco mil quinientos cuarenta vy siete pesos 40/100 M.N.) que representa
del total 73.09% en Alcantarillacio, Drenaje v Letrinas; $1°188,904.46 (Un millén cienta ochenta y
oche mil noveclentos cu@trd™ peses -46/100 MN) que representa del fotal 25.67% en

Urhanizacion Municipal, ﬂ?ﬁT‘. .BﬂCInwenta y siete mil trescientos treinta y ocho pesos
321100 M.M.) que representa del total 1.24% en Infraestructura Basica de Salud.

¢) Distribucion Per Capita

Con el fin de conocer |a relacion entre |a inversion aplicada en cada uno de los grados de rezago
social y el nimere de habitantes que se ubican en estos misma grados, se abtuvo |a distibucian
per capita por nivel de grado de rezago social guedandec como sigue: 2,831 habitantes
beneficiados, cuya distribucion per capita esta sobre $1,569.34 (Mil quinientos sesenta y nueve
pesos 34/100 M.N.) en Medio; y 2,999 habitantes beneficiados, cuya dfstibutioh per capita estd
sobre 5167.68 (Ciento sesenta y siete pesos 68/100 M.N.) en Bajo.
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2. RECURSOS HUMANOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS

Con el fin de comprobar que: ningin prestador de servicios profesionales por honorarios
contratado para cualguiera de la Dependencias que conforman la estructura organica del
Municipic de Toliman, Querétaro, percibio coma remuneracion total una cantidad igual o superior
a la que percibian sus respectivos superiores jerarquicos, ni a la suma de los sueldos v salarios
del total del personal adscrito a la Dependencia de la Estructura Organica Municipal en la que
prestaba sus servicios, es que se formulo el siguiente conjunto de indicadores:
] r" =g P
A P
De la plantilla de personal

a) Del tofal de los servidores publicos con adscripeion laboral al Municipio de Toliman,
Cuerataro, v que integra la plantilla del personal al 30 de septiembre de 2012, s identifico que
se distribuyen en nimero entre cada una de las Dependencias de la Estructura Organica
Municipal, como sigue: 9 en el Ayuntamiento, 31 en la Presidencia Municipal, 1 en la Secretaria
de Gobierno, 3 en la Secretarfa del H. Ayuntarmiento, 9 en la Dependencia Encargada de las
Finanzas Publicas, 29 en ia Dependencia Encargada de la Administracicn de los Recursos

P Humanos, Materiales. Técnicos y los Servicios Intemos, 23 en la Dependencia Encargada de la

200 ! Ejecucion y Administracion de la Obra Publica, 65 en la Dependencia Encargada de la
Frestacion de Servicios Publicos, 55 en la Dependencia Encargada de lE\fr §i1_g E 'jP'Dlica,
Policia Preventiva y Transito Municipal, 6 en Oficialia de Registro Civil, 1 en la Dirgccion Jurldica,
38 en la Direccion de Atencién y Desarrolio Social, v 37 en el Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia.

b} Del total de los sueldos, salarios y demas prestaciones pagadas a los servidores piblicos con
adscripeion labaral al Municipio de Toliman, Querataro y que integra |a plantilla del personal al 30
de septiembre de 2012, I sef"ldq'hﬁﬁc"- su distribucién en cantidad por cada una de |as
Dependencias de la Estrutﬁra‘"ﬁrg fica Municipal, como sigue: $2'656,841.42 (Dos millones
seiscientos cincuenta y seis mil ochocientos cuarenta v un pesos 421100 MN) en el
Ayuntamiento, $1'863,737.89 (Un milién ochocientos sesenta y fres mil setecientos treinta y siste
pesos 89/100 MN.) en la Presidencia Municipal, $11,052.77 (Once mil cincuenta y dos pesos
77/100 MN.} en la Secreiaria de Gobierno, $457,012.04 (Cuatrocientos cincuenta y siete mil
doce pesos 041100 MN.) en la Secretaria del H. Ayuntamiento, $1'102,177 85 (Un millén ciento
dos mil ciento setenta y siete pesos 85/100 MN.] en la Dependencia Encargada de |as Finanzas
Publicas, $1'224, 556.05 {Un millon dosclentos veinticuatro mil guinientos cincuenta y seis pesos
05100 MN.) en la Dependencia Encargada de la Administracion de los Recursos Humanos,
Materiales, Técnicos v los Servicios Internos, $1'837,198.73 (Unr_r]ji@g_ﬁdrjgtigntbs freinta y
siete mil clento noventa y ocho pesos 731100 M.N.) en |2 Dependencia Encargada de la
Eiecucion y Administracion de la Obra Plblica, $1'756,541.55 (Un milldn setecientos cincuenta y
zeis mil quinientos cuarenta y un pesos 55/100 MN.) en la Dependencia Encargada de |a
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Prestacion de Servicios Pulblicos, $2'244,977.79 {Dios millones doscientos cuarenta y cuatro mil
novecientos setenta y siete pesos 79/100 M.N.) en |a Dependencia Encargada de la Seguridad
Piblica, Policia Preventiva y Transito Municipal, 5278,262 48 (Doscientos setenta y ocha mil
doscientos sesenta y dos pesos 48/100 M.N.) en Oficialia de Registro Civil, $150,402.75 (Ciento
cincuenta mil cuatrocientos dos pesas 75100 M.MN.) en la Direccign Juridica, $1'677 47244 (Un
millon seiscientos setenta v siete mil cuatrocientos setenta v dos pesos 44/100 MIN.) en la
Direccion de Atencion y Desarrollo Social, v $17753,613.17 (Un millén setecientos cincuenta y
tres mil seiscientos trece pesos 1?!1&(] M M.} en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral

de la Familia, & _,.Jr- i

De la contratacion de personal por honorarios

a) Se contratd a 1 persona como personal por honoranos, que respecto del personal que integra
|a plantilia de personal al 30 de septiembre de 2012, representa el 0.33%.

b) Se pagd por la contratacion de personal por honcrarios $65,660.37 (Sesenta y cinco mil
seiscientos sesenta pesos 371100 MN.) que respecto del pago del personal que integra la
(0 ) pglarrtilla de persanal al 30 de septiembre de 2012, representa el 0.38%.
c} De la distribucion del personal contratado por honorarios de acuerdo a las deEﬁJdehﬂﬁs que
conforman, al 30 de septiembre de 2012 Ia estructura organica municipal se @ identifico que en

niimero se ubican como sigue: 1 (Uno) en la Presidencia Municipal.

d) Del total de los sueldos y salarios pagados al personal contratado por honorarios, de acuerdo
a sU adscripcidn, respecto de cada una de las dependencias que conforman la estructura
organica municipal, se identificé el coste por dependencia coma sigue: $65,660.37 (Sesenta y
cinco mil seiscientos sesenfapesps.a7/100 M.N.) en la Presidencia Municipal.

e} Se pagd al personal contratado por honorarios en cada dependencia de la Estructura
Organica Municipal, lo que representa respecto del pago de la nomina permanente un 0.78%.

f} El costo pagado por el persanal contratade por honorarios respecto del costo de la nomina
permanente de cada una de las dependencias de la Estructura Organica Municipal, tiene el
siguiente impacto: por la Presidencia Municipal el 8.59%.

gj El costo pagado por &l personal contratado por honorarios respecto del costo tolal de la
nomina de cada una de las dependencias de la Estructura Organica Miinjcipdl] flene el siguiente
impacto: por la Presidencia Municipal el 3.52%.
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3. ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE
SERVICIOS

Con ¢l fin de comprobar que los recursos econdmicos de los que dispuso el Municipio de
Toliman, Quergtaro, se administraron con eficiencla, eficacia, economia, transparencia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que se destinaron, ademas de que se propicio su
asignacion en el presupugsio de egresos y que se dio lugar a la evaluacion por la instancia
tecnica correspondiente; respecto de la observancia estricta de la Ley de Adquisiciones,
Enajenaciones, ﬁrmndamiém“qg 5 Y Eﬁpﬁataciﬁn de Servicios del Estado de Querétaro en la que
se tienen establecidas las bases, procedimientos, reglas, reguisitos y demas elementos para
acreditar la economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguraron las mejores
condiciones, es que se formuld el siguiente conjunte de indicadores:

a) Modalidad de adjudicacion

a.1) Establece el articulo 20 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Contratacion de Servicios del Estado de Cuerétare, que fodas las adquisiciones, arrendamiantos,
P servicios y confrataciones que realicen las Oficialias Mayores de los Municipios, solamente
580 !podran efectuarse mediante los procedimientos de Licitacion Pablica, Invitacion Restringida y

I}
. n v i IF' . | s
Adjudicacian Directa. =) DJ_JJJ' |

Los procedimientos lievades a cabo por la Oficialia Mayor de la Entidad fiscalizada que refieren a
adquisiciones, arrendamientos, servicios y contrataciones, presentan la siguiente proporcion:
bajo el procedimiento de Licitacién Pablica adjudicaran el 0.00%; par Invitacian Restringida llevi
a cabg el 0.00%; por Adjudicacién Directa se realizo el 100.00%.

a.2) La contratacion de cbra plibliga‘se sujetara a lo establecido en la Ley de Obra Piblica del
Estado de Queréiaro y a Tas modalidades de Adjudicacién Directa, Invitacién Restringida y
Licitacion Pablica.

Los procedimientos llevades a cabo per la Dependencia Encargada de fa Ejecucion y
Administracion de Obras Publicas de la Entidad fiscalizada que refieren a la ejecucion de abra
plblica asi como de los servicios relacionados con &sta, presentan la siguiente proporcién: bajo
el procedimiento de Licitacion Piblica se adjudico el 0.00%; por Invitacidn Restringida se
adjudicd el 14.29%, y por Adjudicacion Directa se adjudict el 85.71%.

L i

b) Procedimientos adjudicados S a,

b.1) Los procedimientos llevados a cabo por el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Municipio de Tolimén, Queretaro, que refieren a
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adquisiciones, arrendamientos, servicios y contrataciones, siendo en nimero |a proporcion como
sigue; mediante Licitacion Plblica se adjudicaron 0 (cero) procedimientos; mediante Invitacion
Restringida se adjudicaron O [cero) procedimientos; bajo el procedimiento de Adjudicacion
Directa se adjudicaron § (cinco) procedimientos.

b.2) Los procedimientos llevados a cabo por la Dependencia Encargada de la Ejecucitn y
Administracion de Obras Publicas, que refieren a la ejecucion de cbra publica y los servicios
relacionados con esta; siendo en nimero |a proporcion como sigus: mediante Licitacion Piblica
se adjudicaron 0 (cero) ﬁ:gfcﬁ{@jtﬁiérj’f;is; mediante Invitacion Restringida se adjudicd 1 {un)
procedimiento; bajo el procedimiente de Adjudicacién Directa se asignaron 6 (seis)
procedimientos.

¢) Padron de proveedores y contratistas

Con el cbjeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a servicio, calidad y precio las
Oficialias Mayores de los ayuntamientos serén las responsables de sistematizar un
procedimiento de registro de proveedores o prestadores de servicios, para que de esta manera
o vy 58 forme y se manienga actualizado, integrandose con las perscnas fisicas o morales que
' )5 | deseen realizar cuglguier lipp de servicio en materia de adquisiciones, enajenaciones y
arrendamientos de bienes muebles e inmuebles. SR

Respecto del padron de contratistas de obra piblica del Estado de Querétarp, es la Secretaria de
la Contraloria la que lo tendra a su cargo; claslficando segin su especialidad, capacidad
gcondmica y tecnica de las personas fisicas o morales; los municipios podran tener én particular
su propio padrén de contratistas, en caso de no contar con &l se referirdn al padron de
contratistas de la Secretaria de la Contraloria de Gobierno del Estado,
F= =

En los aclos, contratos y p’r’od‘e‘ﬁmieﬁﬁé que regula la Ley de Adguisicicnes, Enajenacicnes,
Arrendamientos y Contratacidn de Servicios del Estado de Queretaro, establece que se preferira
en igualdad de condiciones a los contratistas, prestadores de servicios y sociedades
cooperativas con domicilio fiscal en el Estado de Querétars, con |a finglidad de incentivar estos
sectores de la economia.

Solo podran celebrar contratos de obra pablica o de servicios relacionados con la misma, las
personas con registro vigente en el padron.

c.1) Se constato que la Entidad fiscalizada contaba al cierre del peﬁtj_dn( ) sujefo g ia fiscalizacion,
con un padran de proveedores o prestadores de servicios bajp la forma de una relacion
documental, el gue esta integrado por las personas fisicas o morales, que en nimearo son 39
(treinta v nueve) Ias que manifestaron su deseo de realizar cualguier tipo de servicios en materia
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de adquisiciones, enajgnaciones y arendamientos de bienes muebles & inmuebles can la
Entidad fiscalizada.

Cabe sefalar que se canstato, que la inversion adjudicada por §767,000.00 {Setecientos sesenta
y siete mil pesos 00/100 M.N.), se adjudico a proveedores, que contaban con su registro en el
padron de proveedores,

c.2} Se constatd que la Ent{dad fiscalizada adjudico inversion en obra pablica o de servicios
relacionada con esta, a pgsmgﬂa-'ﬁsji:as o morales sin el registro vigente en el padrin de
contratistas de Gobierno del Estado o en el del Municipio.

Cabe sefialar que se consfatd, que de la Inversion adjudicada por $1'877,801.58 (Un millén
ochocientos setenta y siete mil ochocientos un pesos 58/100 M.N.), el 7.74%, se adjudict a
contratisias, que no estaban registrados en el padrén de contratistas.

d) De los contratos

Es atribucion de las Oficialias Mayores de las entidades fiscalizadas verificar el cumplimiento de
_.J J  Lios contratos, que refieren a adquisiciones, amendamientos y confratacion de servicios de bienes
muebles e inmuebles, y del Organo Interno de Control, respecto dela muersm:,d’ J]bl‘é Ppbflca y
los servicios relacionados con la misma, par lo que cabe sefialar que de los contratos celebrados
que en nimero son 12 (doce), por la Entidad fiscalizada, se constatt que en los 12 (doce) v que
representan respecto del total &l 100.00%, se Integraron los requisitos minimos que les dan
formalidad, conforme a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Amendamientos
y Contratacion de Servicios del Estado de Querétaro y en la Ley de Obra Pablica del Estado de

Querétaro,
AP

¢) Instruccion

En cumplimiento a lo senalado en el articulo 97 de la Ley para el Manejo de los Recursos
Pliblicos del Estade de Queretaro, y con la notificacién del presente informe; se instruye a la
Entidad fiscalizada a efecto de que Inicie los procesos adminisiratives cuando procedan en los
terminps de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Plblicos del Estado de Querétaro, y
asi mismo, se lleven a cabo las correcciones en las iregularidades detectadas, con motivo de las
observaciones plasmadas en el presente informe.

Con €l fin de dar curmplimiento a lo establecido en el articulo 4{3{ J,El:r_l:é}ﬁ_e Fiscalizacion
supericr del Estado de Queretaro, se instruye a a Entidad fiscalizada, a gue dentro de un plazo
imprarrogakle de 45 dias habiles contados a partir de la notificacion del presente, informe por
escrito @ esta Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado referente al seguimiento de las
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acciones implementadas con mativo de las observaciones plasmadas en el presente, y en su
caso, el fincamiento de responsabilidades a que han sido meregedores los involucrados,

d) Vista a la Auditoria

Dervado de la observacion marcada con el numeral 4 contenida en el presente informe v de
conformidad & lo que establece el articulo 49 penlltimo parrafo de |z Ley de Coordinacion Fiscal,
esta Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado da Vista a la Auditoria Superior de la
Federacion, informando de'las fmegularidades descritas para que en su caso proceda conforme a
la Ley.

e) Conclusion

Por lo anteriormente expuesto v fundado, podemes concluir que la Situacian Financiera de Is
Entidad fiscalizada, correspondiente del 01 de julio al 30 de septiembre de 2012, se encuentra
razonablemente correcta, en apego a las disposicienes legales aplicables y a los Postulados
Basicos de Contabilidad Gubernamental, con excepcion de las observacionss gue han quedado

PP precisadas en el cuerpg del presente.

S _./JJ'J o )
El presente informe cantiene el resultade de fa fiscalizacion a la Entidad denﬁjiﬁa a-Mupicipio
de Tolimén, Querétaro; respecto del periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre
de 2012, por la Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado, que se emite en el ejercicio de |as
atribuciones que dispone el articulo 116 fraccin || penlltimo parrafo de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanas, realizando fa funcion de fiscalizacion en concordancia con la
Legislatura del Estado de Querétaro, de conformidad a los numerales 17 fraccion XIX y 31
fraccidn |V de la Constitucion Palitica del Estado de Queretaro y para los efectos de lo dispuesto
en los articulos 87 de |a Ley EbManejo de los Recursas Plblicos del Estado de Querétaro;
44, 45, 46, 47 v 48 de la Ley de Ficalizacion Superior del Estado de Querétaro, debiendo
cumplir con la obligacion legal, los Organos Internos de Control o Contralorias, de atender las
cbservaciones, vy en consecuencia pramover, iniciar y vigilar el inicio de los procesos
administrativos y los que resulten en los términos de Lay,

ATENTAMENTE.

-

AP I

C.P.C. RAFAEL CASTILLO VANDENPEEREBOOM
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO.
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