


d) “Construccion de cancha de Fut-bol 7 con area lidica, La Cuesta’, con nimero de cuenta 12354 6142
05 22 07, ejecutada con recursos del Ramo 23 Programas Regionales Municipios, a traves de la modalidad
de contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado con el contrato ndmero H-PR07-13-0,
celebrado con el contratista Luis Ugalde Rios, adjudicado mediante invitacion a cuando menos tres

personas.

38. Incumplimiento por parte del Titular de la Direccién de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia
y/o servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los
articulos: 134 primer, tercer y cuarto parrafos de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos;
48 fraccion |, Ill, IV y V de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; 61 fracciones |, Il, 96 y 98
segundo parrafo segundo parrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de
Querétaro; 44 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; 41 fracciones |, Il, IIl, XXII de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; y Capitulo IX numeral 7
‘objetivo” y “funciones” 1 y 2 del Manual General de Organizacion del Municipio de Huimilpan, Qro.; en
virtud de haber presentado deficiencias en la evaluacion de las propuestas econémicas durante el
proceso de la contratacion, lo cual incrementd el monto contratado de las obras en una cantidad
total de $97,372.96 (Noventa y siete mil trescientos setenta y dos pesos 96/100 M.N.) IVA incluido, ya
que se detectaron precios unitarios con irregularidades en su integracion que no se plasmaron en un
dictamen el cual sirvi6 de fundamento para emitir el fallo, en la obra: “Modernizacién de camino San Pedrito
1ra etapa, San Pedrito”, con numero de cuenta 12354 6142 06 16 21, ejecutada con recursos GEQ, a
través de la modalidad de contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado con el contrato
numero H-GEQ12-13-0, celebrado con la empresa Constructora Columbus, SA de CV, adjudicado
mediante invitacion restringida, toda vez en el concepto “Empedrado con piedra bola...”, de precio unitario
$251.75 (Doscientos cincuenta y un pesos 75/100 M.N.), el contratista consider6 las cantidades de 0.245
m3 para la piedra bola y 0.0925 de m3 de mortero, siendo superiores a las realmente requeridas tal como
lo establecen los tratados de precios unitarios asi como en los analisis de precios unitarios ofertados por
contratistas de obra publica, ya que para la piedra bola se requiere de 0.175 m3 y para el mortero se
requiere de 0.075 m3. Al realizarlos ajustes con las cantidades realmente requeridas antes mencionadas,
se obtiene un precio unitario de $211.43 (Doscientos once pesos 43/100 M.N.), que difiere con el precio
contratado en $40.32 (Cuarenta pesos 32/100 M.N.), que al multiplicarlos por los 2,081.90 m2 contratados
importa la cantidad en exceso de $97,372.96 (Noventa y siete mil trescientos setenta y dos pesos 96/100
M.N.) IVA incluido.

39. Incumplimiento por parte del Titular de la Direccion de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia
y/o servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los
articulos: 134 primer parrafo de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 48 fraccion |, Il
IV'y V de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; 61 fracciones |, I, 96, 98 segundo pérrafo de la
Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 44 de la Ley Organica Municipal del
Estado de Querétaro; 41 fracciones |, I1,1Il, XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos
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del Estado de Querétaro; y Capitulo IX numeral 7 “objetivo” y “funciones” 1 y 2 del Manual General de
Organizacion del Municipio de Huimilpan, Qro.; en virtud de haber realizado el pago de un concepto
que contiene en la integracion de su precio cantidades de material no necesario, el cual representa
un monto de $97,372.96 (Noventa y siete mil trescientos setenta y dos pesos 96/100 M.N.) IVA
incluido, ocasionando un dafno al erario pubico en la obra “Modernizacion de camino San Pedrito 1ra
etapa, San Pedrito”, con nimero de cuenta 12354 6142 06 16 21, ejecutada con recursos GEQ, a través de
la modalidad de contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado con el contrato nimero H-
GEQ12-13-0, celebrado con la empresa Constructora Columbus, SA de CV, adjudicado mediante invitacion
restringida, toda vez que en el concepto “Empedrado con piedra bola...”, de precio unitario $251.75
(Doscientos cincuenta y un pesos 75/100 M.N.), el contratista considero las cantidades de 0.245 m3 para la
piedra bola y 0.0925 de m3 de mortero, siendo superiores a las realmente requeridas tal como lo
establecen los tratados de precios unitarios asi como en los analisis de precios unitarios ofertados por
contratistas de obra publica, ya que para la piedra bola se requiere de 0.175 m3 y para el mortero se
requiere de 0.075 m3. Al realizar los ajustes con las cantidades realmente requeridas antes mencionadas,
se obtiene un precio unitario de $211.43 (Doscientos once pesos 43/100 M.N.), que difiere con el precio
contratado en $40.32 (Cuarenta pesos 32/100 M.N.), que al multiplicarlos por los 2,081.90 m2 contratados
importa la cantidad en exceso de $97,372.96 (Noventa y siete mil trescientos setenta y dos pesos 96/100
M.N.) IVA incluido.

40. Incumplimiento por parte del Titular de la Direccién de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia,
Titular de la Direccion de Tesoreria y/o servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad
que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 15 fraccion VIII, 29 fraccién |1l de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro; 98 segundo parrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de
Querétaro; 44 primer parrafo de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; 41 fracciones I, II, XXII
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; Capitulo IX numeral
7 “objetivo” y “funciones” 2, Capitulo IX numeral 3 “objetivo” del Manual General de Organizacion del
Municipio de Huimilpan, Qro.; en virtud de haber presentado deficiencias en el proceso de planeacion
de las obras publicas, en la obra “2 aulas didacticas en la Escuela Secundaria Técnica No.8 “JesUs
Romero Flores”, El Salto.”, con numero de cuenta 12354 6144 06 16 20 ejecutada con recursos GEQ 2013,
a través de la modalidad de contrato con el contrato nimero H-GEQ01-13-0, celebrado con el contratista
Juan Carlos Ramirez Sanchez, toda vez que la Entidad Fiscalizada:

a) Omiti6 considerar las acciones necesarias para la ejecucion de la obra, como contar con el estudio de
mecanica de suelos.

b) Puso a disposicion de la contratista el anticipo cuarenta y dos dias después de la fecha pactada en el
contrato.
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41. Incumplimiento por parte del Titular de la Direccion de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia
y/o servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefala, a lo dispuesto en los
articulos: 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; 96, 98 segundo parrafo de la Ley para el
Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 44 de la Ley Organica Municipal del Estado de
Querétaro; 41 fracciones I, Il, XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado
de Querétaro; Capitulo IX numeral 7 “objetivo” y “funciones” 3 del Manual General de Organizacion del
Municipio de Huimilpan, Qro y Clausulas Trigésima Segunda, Trigésima Tercera y Trigésima Cuarta del
contrato nimero H-GEQ01-13-0; en virtud de haber realizado una deficiente supervisién y control, en
la obra “2 aulas didacticas en la Escuela Secundaria Técnica No.8 “Jesus Romero Flores”, El Salto.”, con
numero de cuenta 12354 6144 06 16 20 ejecutada con recursos GEQ 2013, a través de la modalidad de
contrato, con el contrato ndmero H-GEQ01-13-0, celebrado con el contratista Juan Carlos Ramirez
Sanchez, toda vez, que la obra se terminé el 25 de octubre de 2013, el 11 de noviembre de 2013 se realizo
el acta de entrega — recepcion, y el finiquito se realizé el 19 de marzo de 2014, esto es en contravencion a
lo establecido en las Clausulas Trigésima Segunda, Trigésima Tercera y Trigésima Cuarta del contrato
numero H-GEQ01-13-0, que indica que en diez dias después del aviso del contratista de la terminacion de
la obra la Entidad Fiscalizada debera de verificar la terminacion de los trabajos, y dentro de los veinte dias
se hara la entrega -recepcion. Y asimismo incumple el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro que establece que el cierre administrativo o finiquito, debe ocurrir antes de la entrega-recepcion
de los trabajos.

42. Incumplimiento por parte del titular de la Direccién de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia, y
del servidor publico asignado como representante para atender el proceso de fiscalizacion y/o servidor
publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefala, a lo dispuesto en los articulos: 42
fraccion VI, 48 fraccion I, Il, I1l, IV'y V, 49 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; 61 fracciones
l, 1I, 96 y 98 segundo péarrafo segundo pérrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del
Estado de Querétaro; 44 primer parrafo de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; 41
fracciones I, II, XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro
Capitulo IX numeral 7 “objetivo” y “funciones” 1 del Manual General de Organizacion del Municipio de
Huimilpan, Qro. y Bases de Licitacion Concurso por invitacion restringida No. : H-GEQO01-08/13; en virtud
de haber presentado deficiencias en el proceso de adjudicacion del contrato en la modalidad de
invitacion restringida, en la obra “2 aulas didacticas en la Escuela Secundaria Técnica No.8 “Jesus
Romero Flores”, El Salto.”, con nimero de cuenta 12354 6144 06 16 20 ejecutada con recursos GEQ 2013,
a través de la modalidad de contrato con el contrato nimero H-GEQ01-13-0, celebrado con el contratista
Juan Carlos Ramirez Sanchez, toda vez que la Entidad Fiscalizada acept6 y contratéd la propuesta del
licitante Juan Carlos Ramirez Sanchez, quien omitié6 presentar el indicador financiero que utilizo para el
calculo del financiamiento, omisién relevante por la que la propuesta deberia de haber sido desechada.
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b.2) Recomendaciones

Con fundamento en los articulos 35 fraccion Ill y 40 fraccion Ill de la Ley de Fiscalizacion Superior del
Estado de Querétaro, se emiten las siguientes recomendaciones:

1. Derivado de la revision realizada a la documentacién presentada por la Entidad Fiscalizada
correspondiente a las cuentas del “Programa de Fiscalizacion de Obras” concerniente a la orden de
fiscalizacion contenida en el oficio nimero ESFE/15/879 de fecha 19 de febrero de 2015, se observo que la
fiscalizada omiti6 manifestar a los contratistas el lugar donde se depositaria el material sobrante producto
de las excavaciones o demoliciones en las obras, aunado a que agrupd los conceptos de carga, acarreo
primer kilémetro y kilémetros subsecuentes provocando una evaluacion inequitativa; por lo que se
recomienda en lo sucesivo, separar los conceptos de carga, acarreo a primer kilometro y acarreo a
kilometros subsecuentes, Sefialando el lugar de tiro propuesto por el contratista o por la propia
Dependencia, con la finalidad de que se realice una evaluacion en igualdad de condiciones entre las
propuestas presentadas.

c) Instruccion

En cumplimiento a lo sefialado en el articulo 97 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del
Estado de Querétaro, y con la notificacion del presente informe; se instruye a la Entidad fiscalizada a efecto
de que inicie los procesos administrativos cuando procedan en los términos de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro, y asi mismo, se lleven a cabo las
correcciones en las irregularidades detectadas, con motivo de las observaciones plasmadas en el presente
informe.

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 44 de la Ley de Fiscalizacion Superior del
Estado de Querétaro, se instruye a la Entidad fiscalizada, a que dentro de un plazo improrrogable de 45
dias habiles contados a partir de la notificacion del presente, informe por escrito a esta Entidad Superior de
Fiscalizacion del Estado referente al seguimiento de las acciones implementadas con motivo de las
observaciones plasmadas en el presente, y en su caso, el fincamiento de responsabilidades a que han sido
merecedores los involucrados.

d) Conclusion
Por lo anteriormente expuesto y fundado, podemos concluir que la Situacion Financiera de la Entidad

fiscalizada, correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2014, se encuentra razonablemente
correcta, en apego a las disposiciones legales aplicables y a los Postulados Basicos de Contabilidad
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Gubernamental, con excepcion de las observaciones que han quedado precisadas en el cuerpo del
presente.

El presente informe contiene el resultado de la fiscalizacién a la Entidad denominada Municipio de
Huimilpan, Querétaro; respecto del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2014, por la
Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado, que se emite en el ejercicio de las atribuciones que dispone
el articulo 116 fraccién Il pendltimo péarrafo de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
realizando la funcion de fiscalizacion en concordancia con la Legislatura del Estado de Querétaro, de
conformidad a los numerales 17 fraccion XIX y 31 fraccion IV de la Constitucion Politica del Estado de
Querétaro y para los efectos de lo dispuesto en los articulos 97 de la Ley para el Manejo de los Recursos
Publicos del Estado de Querétaro; 44, 45, 46, 47 y 48 de la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de
Querétaro, debiendo cumplir con la obligacién legal, los Organos Interos de Control o Contralorias, de
atender las observaciones, y en consecuencia promover, iniciar y vigilar el inicio de los procesos
administrativos y los que resulten en los términos de Ley.

ATENTAMENTE.

C.P.C. RAFAEL CHSTII®.O VANERPEEREBOOM
AUDITOR gUPERIOR DER BSTADO.

Hoja de firma correspondiente al Informe del Resultado de la Fiscalizacion Superior de la Cuenta Publica del Municipio de Huimilpan, Querétaro, respecto del
periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2014.
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