


a) “Construccion del sistema de agua potable”, en la localidad de Tonatico, con numero de cuenta 506-09-
04-01-01 con recursos PROII 2014, a través de la modalidad de contrato con el contrato nimero MPA-
DOP-PROII-LF-004-2014, celebrado con el Ing. Armando Espinosa Rivera, toda vez que se observo que se
presenté en la integracion del analisis de precio unitario del concepto de “Atraque de 30x30 cms y/o 20x20
cms de altura variable, concreto f'c=200 kg/cm2 armado con 6 Var. del No.3 y Est. del No. 2 @ 20 cms” de
unidad de metro clbico y con un precio unitario de $5,911.94 (Cinco mil novecientos once pesos 94/100
M.N.) sin incluir IVA. Sin embargo, se presenté otro mismo concepto de “Atraque de 30x30 cms y/o 20x20
cms de altura variable, concreto f'c=200 kg/cm2 armado con 6 Var. del No.3 y Est. del No. 2 @ 20 cms” de
misma unidad de metro clbico pero con un precio unitario mayor de $7,698.39 (Siete mil seiscientos
noventa y ocho pesos 39/100 M.N.) sin incluir IVA. Siendo que tienen idéntica especificacion constructiva
ambos conceptos. Por lo que, en el concepto de atraque de concreto con precio mayor da una diferencia
de $2,072.28 (Dos mil setenta y dos pesos 28/100 M.N.) que incluye IVA por los 21.60 m3 acumulados en
la propuesta ganadora, representaron un monto total de $44,761.25 (Cuarenta y cuatro mil setecientos
sesenta y un pesos 25/100 M.N.) que incluye IVA a favor del contratista en su propuesta contratada.

b) “Construccion del sistema de agua potable”, en la localidad de Maby, con numero de cuenta 506-09-04-
01-02 con recursos PROII 2014, a través de la modalidad de contrato con el contrato nimero MPA-DOP-
PROII-LF-003-2014, celebrado con la empresa Horus Grupo Empresarial S.A. de C.V., toda vez que se
observé que se detectaron las siguientes inconsistencias en la integracion de los anélisis de precios
unitarios, que provocd una diferencia total de $1°031,806.60 (Un millén treinta y un mil ochocientos seis
pesos 60/100 M.N.) que incluye IVA a favor del contratista respecto de su propuesta contratada:

b.1) En el concepto de clave E.1 “Fabricacion, suministro e instalacion de tanque de acero al carbdn
cilindrico vertical en material SA-36 con recubrimiento interior y exterior en acabado epdxico de altos
solidos color blanco con capacidad de 200 metros cubicos”, para el rubro de materiales se consider6 un
costo unitario de $42.00 (Cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.) sin incluir IVA el kilogramo del insumo de
placa de acero de 1/4” de espesor siendo que oscila en los $15.39 (Quince pesos 39/100 M.N.) en el
mercado. En el mismo sentido en el rubro de equipo se consider6 para Grua la cantidad de 224.70 horas
siendo que la necesaria era la de 17.00 horas como se corrobor6 en la documentacion presentada por el
propio municipio de pago comprobatorio efectuado por la renta de dicha gria en los trabajos de la obra. De
igual manera en el rubro de equipo se consider6 el empleo de maquina “Soldadora” y de “Compresor” (El
compresor es el generador de energia para el uso de la soldadora) sin embargo, para la soldadora se
especifico un total de 85.386 horas pero contrariamente para el compresor una considerablemente mayor
de 730.275 horas, siendo que ambos equipos se usan a la par. Cabe mencionar, que tal concepto de
tanque de acero es idéntico en especificacion constructiva al de la obra “Construccion del sistema de agua
potable”, en la localidad de Tonatico, con numero de cuenta 506-09-04-01-01 con recursos PROII 2014, en
el cual si se consideraron cantidades de grda y costo unitario de placa de acero acordes a los necesario y
con precios de mercado. Asimismo no se contd con el concepto auxiliar y/o basico de “habilitado y armado
de acero de refuerzo en cimentacion resistencia normal Fy=4200 kg/cm2 cualquier didmetro”.
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Lo anterior deriva en que, aplicando el factor de sobrecosto correspondiente propuesto por el contratista,
se obtenga un precio unitario de $785,079.75 (Setecientos ochenta y cinco mil setenta y nueve pesos
75/100 M.N.) sin incluir IVA en lugar del aceptado de $1°517,227.42 (Un millén quinientos diecisiete mil
doscientos veintisiete pesos 42/100 M.N.) sin incluir IVA, y que redunda en una diferencia de la cantidad de
$849,291.29 (Ochocientos cuarenta y nueve mil doscientos noventa y un pesos 29/100 M.N.) que incluye
IVA en el precio unitario a favor del contratista en su propuesta contratada por la unidad de 1.00 pieza.

b.2) En el concepto de clave |.1 “Equipo clorador de bayoneta de inyeccion de liquido” se consider6 un
costo unitario de $145,215.00 (Ciento cuarenta y cinco mil doscientos quince pesos 00/100 M.N.) sin incluir
IVA, siendo que oscila en los $25,080.94 (Veinticinco mil ochenta pesos 94/100 M.N.) en el mercado. Cabe
mencionar, que tal concepto de Equipo clorador de bayoneta de inyeccion de liquido es idéntico en
especificacion constructiva al de las obras de “Construccion del sistema de agua potable”, en la localidad
de Tonatico con nimero de cuenta 506-09-04-01-01 con recursos PROII 2014, y de “Ampliacion de red de
agua potable”, en la localidad de Potrerillos, con nimero de cuenta 506-09-13-02-00 con recursos PDZP
2014, en las cuales si se consideraron costos unitarios acordes a los precios de mercado, pagandolo en
estas Ultimas obras en un precio a costo directo de $25,080.94 (Veinticinco mil ochenta pesos 94/100 M.N.)
sin incluir IVA. Lo anterior deriva en que aplicando el factor de sobrecosto correspondiente propuesto por el
contratista, se obtenga un precio unitario de $37,493.94 (Treinta y siete mil cuatrocientos noventa y tres
pesos 94/100 M.N.) sin incluir IVA en lugar del aceptado de $194,834.72 (Ciento noventa y cuatro mil
ochocientos treinta y cuatro pesos 72/100 M.N.) sin incluir IVA, y que redunda en una diferencia de la
cantidad de $182,515.30 (Ciento ochenta y dos mil quinientos quince pesos 30/100 M.N.) que incluye IVA
en el precio unitario a favor del contratista en su propuesta contratada por la unidad de 1.00 pieza.

c) “Construccion de cancha de usos mdltiples con techumbre (El Roble)’, en la localidad de Huaxquilico,
con numero de cuenta 506-09-05-03-01 con recursos FID 2014, a través de la modalidad de contrato con el
contrato namero MPA-DOP-FID-IF-005-2014, celebrado con el Ing. Armando Espinosa Rivera, toda vez
que se observo que se detectaron las siguientes inconsistencias en la integracion de analisis de precios
unitarios que también provocd una diferencia total de $77,392.53 (Setenta y siete mil trescientos noventa y
dos pesos 53/100 M.N.) que incluye IVA a favor del contratista respecto de su propuesta contratada:

c.1) En el concepto de “Suministro y colocacion de elementos de liga para columnas, fabricado de PTR de
4"x3" 4MT10 peso 5.73 kg/ml”, de unidad de metro lineal, se considerd para el insumo de PTR de 4'x3" de
peso de 5.73kg/m un costo unitario de $45.00 (Cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.) sin incluir IVA para la
unidad de kilogramo de dicho material, siendo que oscila en el mercado en los $17.61 (Diecisiete pesos
61/100 M.N.) sin incluir IVA. Lo anterior deriva en que aplicando el factor de sobrecosto correspondiente
propuesto por el contratista, se obtenga un precio unitario de $148.74 (Ciento cuarenta y ocho pesos
74/100 M.N.) sin incluir IVA en lugar del aceptado de $322.16 (Trescientos veintidés pesos 16/100 M.N.)
sin incluir IVA, y que redunda en una diferencia de la cantidad de $26,150.98 (Veintiséis mil ciento
cincuenta pesos 98/100 M.N.) que incluye IVA por los 130.00 m contratados a favor del contratista en su

propuesta ganadora.
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¢.2) En el concepto de “Suministro y colocacion de largueros sobre trabes de estructura, fabricados de
canal monten 4 MT14”, de unidad de metro lineal, se considero la cantidad de 0.007 toneladas de dicho
material de monten para la misma unidad de metro lineal, siendo que respeto de la especificacion del
monten a emplear la correspondiente es de 0.004 toneladas. Lo anterior deriva en que aplicando el factor
de sobrecosto correspondiente propuesto por el contratista, se obtenga un precio unitario de $138.64
(Ciento treinta y ocho pesos 64/100 M.N.) sin incluir VA en lugar del aceptado de $208.64 (Doscientos
ocho pesos 64/100 M.N.) sin incluir IVA, y que redunda en una diferencia de la cantidad de $42,221.95
(Cuarenta y dos mil doscientos veintitin pesos 95/100 M.N.) que incluye IVA por los 520.00 m contratados a
favor del contratista en su propuesta ganadora.

¢.3) En el concepto de “Suministro y colocacion de tensores para columnas, bajo trabes de estructura,
fabricado de PTR de 3"x2" verde”, de unidad de metro lineal, se considerd para el insumo de PTR de 3'x2"
verde un costo unitario de $32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 M.N.) sin incluir IVA para la unidad de
kilogramo de dicho material, siendo que oscila en el mercado en los $17.61 (Diecisiete pesos 61/100 M.N.)
sin incluir IVA. Lo anterior deriva en que aplicando el factor de sobrecosto correspondiente propuesto por el
contratista, se obtenga un precio unitario de $121.67 (Ciento veintitn pesos 67/100 M.N.) sin incluir IVA en
lugar del aceptado de $190.63 (Ciento noventa pesos 63/100 M.N.) sin incluir IVA, y que redunda en una
diferencia de la cantidad de $9,019.59 (Nueve mil diecinueve pesos 59/100 M.N.) que incluye IVA por los
112.75 m contratados a favor del contratista en su propuesta ganadora.

c.4) En el concepto de “Suministro y colocacion de cable y tuberia para soportar lamparas aditivos
metéalicos de 400 watts”, de unidad de lote, se consideré en el rubro de materiales un mismo lote de cable y
soporteria sin presentar su desglose y/o elementos que lo integran para la determinacion de su costo
unitario de dicho lote.

¢.5) En el concepto de “Suministro y colocacion de ducteria y registros para conduccion de cable a utilizar”,
de unidad de lote, se consider6é en el rubro de materiales un mismo lote de ducteria y registros para
instalacion de las lamparas de aditivos metalicos, sin presentar su desglose y/o elementos que o integran
para la determinacion de su costo unitario de dicho lote.

b.2) Recomendaciones

Con fundamento en los articulos 35 fraccién Ill y 40 fraccion Ill de la Ley de Fiscalizacion Superior del
Estado de Querétaro, se emiten las siguientes recomendaciones:

1. De la revision al cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 7 de la Ley de Acceso a la Informacion
Gubernamental del Estado de Querétaro, nunca la que tuviera el caracter de reservada o confidencial, de
conformidad con el principio de publicidad y el derecho de acceso a la informacion, se identifico la falta de
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atencion a la fracciones: II, VI, XIIl, XIV, XV, XVII, XVIII, XXI y XXV; por lo que se recomienda a la
Entidad fiscalizada, mantener actualizada la informacion publica que coadyuva al acceso a la
informacion de los habitantes del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, asi como en aquellas
fracciones en que la informacion es parcial o nula, se habiliten los vinculos y se ponga a
disposicion del publico en general.

2. Se recomienda a la Entidad fiscalizada, implementar las mediadas necesarias para que se
formalice legalmente la propiedad respectiva a su favor de terrenos en donde se construiran
trabajos de obra publica y en los casos que se requiera, su compra-venta y/o donacion se haga a
través de escritura publica.

¢) Instruccion

En cumplimiento a lo sefialado en el articulo 97 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del
Estado de Querétaro, y con la notificacion del presente informe; se instruye a la Entidad fiscalizada a efecto
de que inicie los procesos administrativos cuando procedan en los términos de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro, y asi mismo, se lleven a cabo las
correcciones en las irregularidades detectadas, con motivo de las observaciones plasmadas en el presente

informe.

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 44 de la Ley de Fiscalizacion Superior del
Estado de Querétaro, se instruye a la Entidad fiscalizada, a que dentro de un plazo improrrogable de 45
dias habiles contados a partir de la notificacion del presente, informe por escrito a esta Entidad Superior de
Fiscalizacion del Estado referente al seguimiento de las acciones implementadas con motivo de las
observaciones plasmadas en el presente, y en su caso, el fincamiento de responsabilidades a que han sido
merecedores los involucrados.

d) Conclusion

Por lo anteriormente expuesto y fundado, podemos concluir que la Situacién Financiera de la Entidad
fiscalizada, correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2014, se encuentra razonablemente
correcta, en apego a las disposiciones legales aplicables y a los Postulados Bésicos de Contabilidad
Gubernamental, con excepcion de las observaciones que han quedado precisadas en el cuerpo del
presente.

El presente informe contiene el resultado de la fiscalizacion a la Entidad denominada Municipio de Pinal
de Amoles, Querétaro; respecto del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2014, por la
Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado, que se emite en el ejercicio de las atribuciones que dispone
el articulo 116 fraccion Il penultimo pérrafo de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
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realizando la funcion de fiscalizacion en concordancia con la Legislatura del Estado de Querétaro, de
conformidad a los numerales 17 fraccion XIX y 31 fraccion IV de la Constitucion Politica del Estado de
Querétaro y para los efectos de lo dispuesto en los articulos 97 de la Ley para el Manejo de los Recursos
Publicos del Estado de Querétaro; 44, 45, 46, 47 y 48 de la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de
Querétaro, debiendo cumplir con la obligacion legal, los Organos Internos de Control o Contralorias, de
atender las observaciones, y en consecuencia promover, iniciar y vigilar el inicio de los procesos
administrativos y los que resulten en los términos de Ley.

ATENTAMENTE.

C.P.C. RAFAEL CASJILLQ VANDE REBOOM
AUDITOR SUPERI@R DEL E5TRADO.

Hoja de firma correspondiente al Informe del Resultado de la Fiscalizacion Superior de la Cuenta Publica del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro,
respecto del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2014.
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