














b) Pago por retenciones de cuotas sindicales por la cantidad de $321,886.50 (Trescientos veintiin mil
ochocientos ochenta y seis pesos 50/100 M.N);

¢) Pago de aguinaldo de trabajadores eventuales por la cantidad de $1°283,019.63 (Un millon
doscientos ochenta y tres mil diecinueve pesos 63/100 M.N.);

d) Pago de estimulo a médicos pasantes por la cantidad de $43,500.00 (Cuarenta y tres mil
quinientos pesos 00/100 M.N.);

e) Pagos sin soportes documentales por la cantidad de $293,684.80 (Doscientos noventa y tres mil
seiscientos ochenta y cuatro pesos 80/100 M.N.);

f) Pago por pélizas no exhibidas por la cantidad de $532,883.61 (Quinientos treinta y dos mil
ochocientos treinta y tres pesos 61/100 M.N.);

g) Pago de becas por la cantidad de $164,000.00 (Ciento sesenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.);

h) Pago por Bono de fin de afio de personal de base y eventuales por la cantidad de $106,500.00
(Ciento seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.).

40. lincumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion y Administracion de
Obras Publicas y/o servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo
dispuesto en los articulos: 58 primer parrafo, 59 primer y cuarto parrafo, 67, 69, 70 de la Ley de Obra
Plblica del Estado de Querétaro; 44 primer parrafo de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro;
62 fracciones |y Il, 98 segundo parrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de
Querétaro; 41 fracciones |, II, Ill, XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del
Estado de Querétaro; en virtud de haber presentado deficiencias en la calidad de los trabajos, al
presentarse grietas y fisuras en la estructura de la obra “Construccion 1er Etapa de EMSAD No 277,
en la localidad de Agua Fria con numero de cuenta No. 123520-612-7-004-800071000-00000-0-00 del
Fondo GEQ Programa de Inversion Directa — 2013, a través de la modalidad de Contrato de obra publica
a precio unitario por tiempo determinado No MPQ/FAM/IR/021/2013  celebrado con Grupo RV. Equipo y
Construccion S.A. de C.V., ya que durante la visita realizada en forma conjunta con personal del municipio
en fecha 06 de julio de 2015 se detectaron las siguientes anomalias:

a) En el edificio “E” se construyeron las siguientes aulas A, B y la Aula Multiple, mismas que presentan
deficiencias en sus muros colindantes, fisuras de forma diagonal de una longitud de 90 cm., en la parte
superior de lado izquierdo siendo esta fisura en los muros colindantes en las aulas A, B y Aula Multiple

b) Se observo que en el edificio “E” en el aula B y el Aula Multiple, el muro colindante presenta una
grieta de forma horizontal de una longitud de 3.90 mts., siendo esta en la parte inferior central del muro la
cual se observa por ambos lados.

c) Se observo que en el edificio “E” en el aula B y el Aula Multiple, se presentan deficiencias en la
contratrabe longitudinal tipo CT-1 de seccion de concreto de 14X35X5.86 cm., siendo estas 4 (cuatro),
fisuras de forma vertical y diagonal de 20 cm por ambos lados de la contratrabe.
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d) Se observé que en el edificio “E” en el aula B y A, se presentan fisuras en la banqueta exterior de
aproximadamente 6.00 mts de longitud, asimismo, dicha banqueta tiene su pendiente hacia los salones,
provocando que el escurrimiento de agua se acumule dentro del aula “B”

Posteriormente en la contestacion al pliego de observaciones el municipio manifestd que se habian
realizado las reparaciones correspondientes, realizando nuevamente la Entidad Superior de Fiscalizacion
del Estado una visita el dia 14 de septiembre de 2015, para verificar dichas reparaciones con personal
asignado por la entidad fiscalizada, observando que dichas fisuras se siguen manifestando de forma
diagonal en su estructura y resurgiendo fisuras nuevas en otros lados del aula de usos mdltiples, siendo
estas en el lado noroeste en la parte superior de aproximadamente 1.10 mts en forma diagonal
observandose por ambos lados del muro; y en el muro cabecero donde se ubican los pizarrones (pantalla)
los cuales fueron forjados como parte integral del muro. En el aula B (salén 2) se observaron brotes de
agua en el piso en 2 lados diferentes dentro de la misma aula y grietas en el pizarron (pantalla). Durante
este recorrido se pudo apreciar que el muro de contencién de mamposteria que se ubica a unos 6.00 mts
del aula ya presenta fisuras. Cabe mencionar que la entidad fiscalizada no acredita contar con un
documento que respalde el origen de la causa en las fisuras y agrietamientos en su estructura.

41. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion y Administracion de
Obras Publicas y/o servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo
dispuesto en los articulos: 15 fraccion IV y 29 fraccion Ill de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, 2228, 2229 y 2230 del Codigo Civil del Estado de Querétaro; 33 en su fraccion XI, 44, de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro; 98 segundo parrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos
Plblicos del Estado de Querétaro; 41 fracciones |, Il, XXII de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber realizado trabajos de obra publica
omitiendo acreditar contar con la posesion legal del predio en la obra “Techumbre de Cancha de Usos
Multiples”, en la localidad de Llano de Buenavista con nimero de cuenta No. 123520-612-7-004-
100621000-00000-0-00 del Fondo AFEF Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas, a través de la modalidad de Invitacion Restringida con el Contrato de obra publica a precio
unitario por tiempo determinado No MPQ/AFEF/IR/013/2014 celebrado con Construcciones CIAT S.A. de

C.V.

42. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion y Administracion de
Obras Publicas y/o servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala, a lo
dispuesto en los articulos: 69 de la ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; 98 segundo pérrafo de la
Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 44 primer parrafo de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro; 41 fracciones |, I, XXII de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber presentado un deficiente proceso de
supervision toda vez que la entidad fiscalizada, presenta acta de entrega- recepcion de la obra a la unidad
operadora sin contar con la firma del titular en dicha acta de recepcion y misma con la que se hace la
entrega formal de todos y cada uno de los trabajos realizados en la obra para proceder a su custodia,
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conservacion, operacion y mantenimiento de la obra: “Construccion 1er Etapa de EMSAD No 27°, en la
localidad de Agua Fria con nimero de cuenta No. 123520-612-7-004-800071000-00000-0-00 del Fondo
GEQ Programa de Inversion Directa, a través de la modalidad de Contrato de obra publica a precio
unitario por tiempo determinado No MPQ/FAM/IR/021/2013 celebrado con Grupo RV. Equipo y
Construccion S.A. de C.V.,,

43. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion y Administracion de
Obras Publicas y/o servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala, a lo
dispuesto en los articulos: 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 2
fraccion VIII, 113 fraccion V, 115 fracciones IV inciso d) y VII, 122, y 123 fraccién II, 125 del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 61 fraccion |, y 98 segundo parrafo de
la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 44 primer parrafo de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro; 41 fracciones |, I, XXII de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber presentado deficiencias en el
proceso de supervision y el control en el uso de la bitacora electrénica de la obra publica, en las
siguientes obras:

a) “Construccion de Sistema de Agua Potable para beneficiar a 18 localidades en el municipio de
Pefiamiller’ en la localidad de Agua Fria de la cuenta 123530-613-7-004-300071000-10000-0-00 con
recursos PROII. (Programa de Infraestructura basica para la atencion de los pueblos Indigenas), 2014, a
través de la modalidad de licitacion publica con el contrato, A Precios Unitarios y Tiempo Determinado No
MPQ/CDI/LPN/002/2014, celebrado con el Grupo RV Equipo y Construcciones S.A. de C.V. debido a lo
siguiente:

a.1) La bitacora fue abierta 37 dias naturales posteriores al inicio del plazo contractual. La apertura de
bitacora ocurrio el 11 de julio de 2014, mientras que la nota 1 de bitacora convencional establece que la
fecha de inicio de trabajos ocurri¢ el 04 de junio de 2014.

a.2) EI 100% de las notas que relatan actividades, fueron asentadas en fecha posterior a su realizacion.

b) “Construccion de Carretera E.C. KM. 102 Puerto de la Guitarra- Pefia Blanca La Laja Tramo del Km
0+000 al 9+000 sub tramo a construir del Km 1+080 al Km 1+800” en la localidad de La Laja de la cuenta
123550-615-7-004-130691000-10000-0-00 con recursos PROII. (Programa de Infraestructura béasica para
la atencion de los pueblos Indigenas), 2014 a través de la modalidad de licitacion publica con el contrato,
A Precios Unitarios y Tiempo Determinado No MPQ/CDI/LPN/003/2014, celebrado con Construcciones,
Consultorias y Proyectos S.A. de C.V.

b.1) La bitacora fue abierta 71 dias naturales posteriores al inicio del plazo contractual. La apertura de
bitacora ocurrio el 07 de agosto de 2014, mientras que la nota 1 de bitacora convencional establece que la
fecha de inicio de trabajos ocurrié el 28 de mayo de 2014.
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b.2) El 100% de las notas que relatan actividades, fueron asentadas en fecha posterior a su realizacion.

¢) “Modernizacion y Ampliacion de camino” en la localidad de La Paz Milpillas de la cuenta 123550-615-7-
004-130701000-00000-0-00 con recursos PROII. (Programa de Infraestructura basica para la atencion de
los pueblos Indigenas), 2014, a través de la modalidad de licitacion publica con el contrato, A Precios
Unitarios y Tiempo Determinado No MPQ/CDI/LPN/001/2014, celebrado con el Grupo PETORME S.A. de
C.v.

c.1) La bitacora fue abierta 51 dias naturales posteriores al inicio del plazo contractual. La apertura de
bitacora ocurrid el 24 de julio de 2014, mientras que la nota 1 de bitacora convencional establece que la
fecha de inicio de trabajos ocurrié el 04 de junio de 2014.

c.2) EI 100% de las notas que relatan actividades, fueron asentadas en fecha posterior a su realizacion.

d) “Construccion de la carretera E.C. Km 22 (Pefiamiller San Miguel Palmas)-el Tequesquite tramo del Km
0+000 al Km 4+500, Subtramo del Km 4+500 al Km 3+300 en la localidad del Tequesquite de la cuenta
123550-615-7-004-131271000-00000-0-00 con recursos PROII. (Programa de Infraestructura basica para
la atencion de los pueblos Indigenas), a través de la modalidad de licitacion publica con el contrato, A
Precios Unitarios y Tiempo Determinado No MPQ/CDI/LPN/004/2014, celebrado con Chavero y Vega
Constructores S.A. de C.V.

d.1) La bitacora fue abierta 49 dias naturales posteriores al inicio del plazo contractual. La apertura de
bitacora ocurrié el 16 de julio de 2014, mientras que la nota 1 de bitacora convencional establece que la
fecha de inicio de trabajos ocurrié el 28 de mayo de 2014.

d.2) EI 100% de las notas que relatan actividades, fueron asentadas en fecha posterior a su realizacion.

¢) Instruccion

En cumplimiento a lo sefialado en el articulo 97 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del
Estado de Querétaro, y con la notificacion del presente informe; se instruye a la Entidad fiscalizada a efecto
de que inicie los procesos administrativos cuando procedan en los términos de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro, y asi mismo, se lleven a cabo las
correcciones en las irregularidades detectadas, con motivo de las observaciones plasmadas en el presente

informe.

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 44 de la Ley de Fiscalizacion Superior del
Estado de Querétaro, se instruye a la Entidad fiscalizada, a que dentro de un plazo improrrogable de 45
dias habiles contados a partir de la notificacion del presente, informe por escrito a esta Entidad Superior de
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Fiscalizacion del Estado referente al seguimiento de las acciones implementadas con motivo de las
observaciones plasmadas en el presente, y en su caso, el fincamiento de responsabilidades a que han sido
merecedores los involucrados.

d) Conclusion

Por lo anteriormente expuesto y fundado, podemos concluir que la Situacién Financiera de la Entidad
fiscalizada, correspondiente del 01 de julio al 31 de diciembre de 2014, se encuentra razonablemente
correcta, en apego a las disposiciones legales aplicables y a los Postulados Bésicos de Contabilidad
Gubernamental, con excepcion de las observaciones que han quedado precisadas en el cuerpo del
presente.

El presente informe contiene el resultado de la fiscalizacion a la Entidad denominada Municipio de
Pefiamiller, Querétaro: respecto del periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2014, por
la Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado, que se emite en el ejercicio de las atribuciones que
dispone el articulo 116 fraccion Il pentltimo parrafo de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, realizando la funcion de fiscalizacion en concordancia con la Legislatura del Estado de
Querétaro, de conformidad a los numerales 17 fraccion XIX y 31 fraccion IV de la Constitucion Politica del
Estado de Querétaro y para los efectos de lo dispuesto en los articulos 97 de la Ley para el Manejo de los
Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 44, 45, 46, 47 y 48 de la Ley de Fiscalizacion Superior del
Estado de Querétaro, debiendo cumplir con la obligacion legal, los Organos Internos de Control o
Contralorias, de atender las observaciones, y en consecuencia promover, iniciar y vigilar el inicio de los
procesos administrativos y los que resulten en los términos de Ley.

ATENTAMENTE.

C.P.C. RAFAEL/$ASTELO VANDENPEEREBOOM
AUDITQH SUPERIOR DELFESTADO.
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