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Asunto: Se envia Informe del Resultado de la Fiscalizacion Superior
de la Cuenta Publica del Ejercicio Fiscal 2016
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En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 18 fracciones I, IX, XIl y XVI, 46, 47 y 48 de la Ley de
Fiscalizacién Superior y Rendicién de Cuentas para el Estado de Querétaro, me permito remitir a Usted, el
Informe del Resultado de la Fiscalizacion Superior de la Cuenta Publica de la Entidad denominada MUNICIPIO
DE PENAMILLER, QRO., correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016 periodo comprendido del 01 de enero al 31
de diciembre de 2016, el cual consta de 49 hojas.

El Informe anexo, se presenta a fin de que esa Legislatura este en posibilidad de cumplimentar lo establecido
enlos articulos 49 y 61 ultimo parrafo de la Ley de Fiscalizacion Superior y Rendicion de Cuentas para el Estado

de Querétaro.

Sin otro particular, aprovecho la ocasion para enviarle un atento saludo.
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INFORME DEL RESULTADO DE LA FISCALI~ZACION SUPERIOR DE LA CUENTA PUBLICA DEL
MUNICIPIO DE PENAMILLER, QUERETARO.

. Introduccion y Antecedentes.

El presente Informe contiene el resultado de la fiscalizacion superior realizada a la Entidad denominada
Municipio de Pefamiller, Querétaro; respecto del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2016, que emite la Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado de Querétaro, en ejercicio
de las atribuciones conferidas en el articulo 116 fraccion Il sexto parrafo de la Constitucién Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con los numerales 17 fraccion XIX, 31 fraccion IV de la
Constitucion Politica del Estado de Querétaro, y para los efectos de los articulos 1, 3, 46 primer y segundo
parrafos, 47, y 48, de la Ley de Fiscalizacion Superior y Rendicion de Cuentas para el Estado de
Querétaro.

En éste sentido, el resultado del proceso de fiscalizacion superior practicado a la Cuenta Publica del
Municipio de Penamiller, Querétaro, se ejecutd con base en el analisis del contenido de la Cuenta
Publica presentada por la Entidad fiscalizada y de cada uno de los Estados Financieros que la conforman,
que permita expresar una opinion sobre: a) si la Cuenta Publica se encuentra integrada en los términos de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; b) la razonabilidad de la situacion financiera que guarda la
entidad fiscalizada; c) el apego a las demas disposiciones legales aplicables.

Criterios de Seleccién.

Las auditorias practicadas a la Cuenta Publica del Ejercicio 2016, fueron seleccionadas con base en los
criterios generales y especificos establecidos en la normativa institucional de la Entidad Superior de
Fiscalizacién del Estado de Querétaro, utilizada en la integracion del Programa Anual de Auditorias para la
Fiscalizacién Superior del Ejercicio 2016, considerando su importancia, pertinencia y la factibilidad de su
realizacion.

Objetivo de la auditoria.

Fiscalizar la cuenta publica y evaluar los resultados de la gestidon financiera de los recursos publicos,
comprobar si el ejercicio de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se ha ajustado a los criterios
sefialados en los mismos, ademas de, en su caso, verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en
los programas.

Para la evaluacién de la gestion financiera se determind un alcance razonable en base a las pruebas y
procedimientos de auditoria considerados en la Planeacion.
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Procedimientos Aplicados

Para la fiscalizacion superior de la Cuenta Publica, la Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado de
Querétaro aplico en los procesos de planeacién, programacion y ejecucién de Auditoria, las normas
internacionales de auditoria; se verifico el cumplimiento tanto de los postulados basicos de contabilidad
gubernamental, como de las disposiciones, procedimientos, y esquema operativo en la normativa aplicable
a la entidad fiscalizada.

Es por lo anterior que se INFORMA:

II. ESTADO QUE GUARDA LA SITUACION FINANCIERA DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

a) Presupuesto asignado

En 2016, la Entidad fiscalizada presentd un Presupuesto de Egresos, por un importe total de
$92'767,917.00 (Noventa y dos millones setecientos sesenta y siete mil novecientos diecisiete pesos
00/100 M.N.), el cual fue publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, La
Sombra de Arteaga.

Monto que se compone, teniendo en cuenta los recursos a recibir y/o recaudar, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley de Ingresos aprobada para el mismo ejercicio, por un importe de $92'767,917.00
(Noventa y dos millones setecientos sesenta y siete mil novecientos diecisiete pesos 00/100 M.N.), que se
compone por: Ingresos de Gestién por un monto de $1°082,233.00 (Un millon ochenta y dos mil doscientos
treinta y tres pesos 00/100 M.N.); ademas de que se previd como asignaciones por Participaciones
$70°225,961.00 (Setenta millones doscientos veinticinco mil novecientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.);
por Aportaciones $21'459,723.00 (Veintin millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil setecientos
veintitrés pesos 00/100 M.N.); y por transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $0.00 (Cero
pesos 00/100 M.N.).

b) Ingresos

Estos aumentaron en un 3.43% en relacion a los ingresos presupuestados en el ejercicio 2015.
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c) Sintesis de la Gestion Financiera y Operacion de la Entidad Fiscalizada.

En relacion a los Estados Financieros que presenta la Entidad fiscalizada se informa lo siguiente:

¢.1) Estado de la Situacion Financiera.

Al comparar el Activo Total a diciembre de 2016 con el del mismo periodo del afio anterior, se registrd un
incremento de $39'145912.64 (Treinta y nueve millones ciento cuarenta y cinco mil novecientos doce
pesos 64/100 M.N.) debido principalmente a los rubros de Efectivo y equivalentes, Derechos a recibir
Efectivo o Equivalentes, Derechos a recibir bienes y servicios, Bienes Muebles, Bienes Inmuebles vy
Estudios, Formulacion y Evaluacion de Proyectos. El Pasivo Total registrd un incremento por
$2'212,318.72 (Dos millones doscientos doce mil trescientos dieciocho pesos 72/100 M.N.),
fundamentalmente por el incremento de obligaciones financieras contraidas con Cuentas por Pagar a Corto
Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo,
incremento que se compenso con la disminucion de Proveedores y Fondos Ajenos; la diferencia entre
ambos conceptos dio como resultado un incremento en la Hacienda Publica Municipal de $36°933,593.78
(Treinta y seis millones novecientos treinta y tres mil quinientos noventa y tres pesos 78/100 M.N.).

Cabe destacar que durante el periodo fiscalizado no se detectaron antecedentes o0 movimientos por
concepto de deuda publica.

c.2) Estado de Actividades

Las finanzas de la Entidad fiscalizada se integran en un 1.34% de los Ingresos que se califican de Gestion;
en 56.50% de los ingresos que provienen de Participaciones; 16.15% de los ingresos que refieren al Ramo
General 33/Aportaciones; en 24.82% de ingresos por Convenios; en 1.19% de ingresos de Transferencias
Subsidios y Otras Ayudas; y en 0.00% de ingresos extraordinarios.

De esta manera particular, los ingresos relativos a recaudacién directa por la Entidad fiscalizada, como lo
son los ingresos de Gestidn, generaron un incremento de $1°051,246.47 (Un millén cincuenta y un mil
doscientos cuarenta y seis pesos 47/100 M.N.), comparado con el mismo periodo del ejercicio 2015.

La Entidad fiscalizada presenté egresos por $96'373,682.64 (Noventa y seis millones trescientos setenta y
tres mil seiscientos ochenta y dos pesos 64/100 M.N.), de éstos $58'894,776.49 (Cincuenta y ocho millones
ochocientos noventa y cuatro mil setecientos setenta y seis pesos 49/100 M.N.) refiere a Gasto de
Funcionamiento, $19°237,414.15 (Diecinueve millones doscientos treinta y siete mil cuatrocientos catorce
pesos 15/100 M.N.) a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, $18°211,492.00 (Dieciocho
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millones doscientos once mil cuatrocientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.) a Inversion Publica no
Capitalizable, y $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.) corresponden a Otros Gastos y Perdidas
Extraordinarias.

c.3) Estado de Origen y aplicacion de recursos

Del anélisis efectuado al Estado de Origen y Aplicacion de Recursos, se constatd que los origenes de
recursos ascendieron a $138'122,920.25 (Ciento treinta y ocho millones ciento veintidds mil novecientos
veinte pesos 25/100 M.N.), mientras que sus aplicaciones importaron $117'823,781.12 (Ciento diecisiete
millones ochocientos veintitrés mil setecientos ochenta y un pesos 12/100 M.N.), arrojando un saldo de
$20°299,139.13 (Veinte millones doscientos noventa y nueve mil ciento treinta y nueve pesos 13/100 M.N.)
que corresponde al saldo de Efectivo y Equivalentes que aparecen en el Estado de la Situacion Financiera.

IIl. PROCESO DE FISCALIZACION SUPERIOR

El proceso de fiscalizacidn superior se llevé a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley de Fiscalizacion
Superior y Rendicion de Cuentas para el Estado de Querétaro, conforme a lo siguiente:

| a.1) Mediante oficio SA019/2017, emitido por la Presidenta Municipal, se presenté al Titular de la Entidad
Superior de Fiscalizacion del Estado de Querétaro, la Cuenta Publica del Ejercicio Fiscal 2016, periodo
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, el que fue recibido por esta Entidad
fiscalizadora el 28 de febrero de 2017.

a.2) Mediante orden de auditoria, contenida en el oficio ESFE/17/1152, emitido el 14 de marzo de 2017 y
notificada a la entidad fiscalizada en esa misma fecha, la Entidad Superior de Fiscalizacién del Estado de
Querétaro, inici6 el proceso de fiscalizacion superior a la Cuenta publica que se refiere.

a.3) Mediante oficio ESFE/4529, emitido el 06 de octubre de 2017 por la Entidad Superior de Fiscalizacién
del Estado de Querétaro y recibido por la Entidad fiscalizada en esa misma fecha, se comunicé por escrito
las observaciones y recomendaciones, derivadas dentro del proceso de fiscalizacion, a efecto de que ésta
las aclarara, atendiera o solventara en el plazo establecido en Ley, mismo que concluyd en fecha 27 de
octubre de 2017.
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a.4) La Entidad fiscalizada, el 27 de octubre de 2017, presentd oficio 0075/2017, acompafiado de
informacién con el que se pretendié aclarar, atender o solventar las observaciones y recomendaciones
notificadas.

IV. Acciones promovidas

Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 32 fracciones | y Il de la Ley de Fiscalizaciéon Superior y
Rendicién de Cuentas para el Estado de Querétaro, se promovieron ante la entidad fiscalizada durante el
proceso de fiscalizacion superior, diversas solicitudes de informacion y aclaracién; asi como, la debida
notificacidn del correspondiente Pliego de Observaciones para su contestacion.

Se informa que, una vez que la entidad fiscalizada hubiere dado cumplimiento en tiempo y forma a la
atencion del Pliego de Observaciones que le fuera debidamente notificado, conforme las disposiciones
legales obligan, asi como los lineamientos que la propia Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado de
Querétaro dio a conocer al respecto; ésta realizd el correspondiente analisis de la documentacion
proporcionada por |a entidad fiscalizada en respuesta al pliego de observaciones con el fin de determinar la
procedencia de solventacién, o en su caso, la confirmacion de la observacion y su consecuente inclusion
en el presente Informe de Resultados, con fundamento en los articulos33 fraccion XV, 36 tercer parrafo de
la Ley de Fiscalizacion Superior y Rendicion de Cuentas para el Estado de Querétaro y se sefialan en el
presente Informe de Resultados para dar cumplimiento al numeral 47 fraccion VIl del mismo
ordenamiento.

De la misma manera, se hace de conocimiento que de conformidad con lo que disponen los articulos 1
parrafo cuarto y quinto, 2 fraccién V, 3 fracciones IX, X, XI, XIII, 4,6, 7, 16, 17, 18 y 25 de la Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados; se omiten en la presentacion de éste
Informe los datos personales que se asentaron en diversa documentacion relativa al proceso de
fiscalizacion superior; sefialando al particular, que en caso de no existir posibilidad legal de identificar el
acto si no es mediante el sefialamiento del nombre, éste sera referido en la observacion; y en caso
contrario, de ser posible, el nombre serd omitido o sustituido por las palabras particular, proveedor,
contratista, prestador de servicios, persona fisica, persona moral u otra; por lo que esta fiscalizadora actua
en términos de los articulos 16, 18 primer parrafo, 22 fraccion Il y 25 de la Ley General antes sefialada.

a) Observaciones
Como resultado de este proceso de fiscalizacion superior, quedaron sin solventar las siguientes

observaciones tomando como fundamento el incumplimiento a diversas disposiciones legales de caracter
general y/o especifico, aplicables a la entidad fiscalizada y que se mencionan en cada observacién emitida.
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1. Incumplimiento por parte del servidor piblico que resulte responsable de la funcion o facultad que se
sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 62 fraccion IV de la Ley de Fiscalizacion Superior y Rendicion de
Cuentas para el Estado de Querétaro; 48 fracciones IV y V, de la Ley Organica Municipal del Estado de
Querétaro; 74 y 75 del Reglamento de Policia y Gobierno del Municipio de Pefiamiller, Qro.; 2 fraccién IX,
21 fraccion X, 24 primer y pentltimo parrafos, 31 fraccion XVIII, 46 fraccion V, 68, y 76 parrafo segundo de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 2 fraccion XVI, 15 segundo parrafo, 24
fraccion |, 74 fraccion VII, parrafo segundo, numeral 3, 132 fraccién 1V, 166 fraccion VII, 213 fraccién VIl, y
251 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 15 fracciones
IV'y VIII, 28 fraccion |1, 66 parrafo tercero, y 55 fracciones Il y IV de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro; y 8 fracciones IV y VIII, 54, 57 fraccion |, 100, 102 de la Ley para el Manejo de los Recursos
Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido proporcionar al personal comisionado
de la Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado de Querétaro; la siguiente informacion y/o
documentacion obstaculizando el proceso de fiscalizacion superior:

*Respecto del proceso de fiscalizacion superior del area financiera:

a) la totalidad de los estados de cuenta bancarios mensuales y las conciliaciones bancarias de las cuentas
que presentaron movimientos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016; por lo que no se conté con los
elementos necesarios para validar la veracidad de la informacién presentada en los registros contables de
bancos.

*Respecto del proceso de fiscalizacion superior del area de obra publica:

a) "Sistema de agua potable para beneficiar a 18 localidades 3era etapa en la Localidad de Alto Bonito,
Corral Viejo, , Municipio de Pefiamiller, Querétaro, con numero de cuenta contable 8270-502-05-107-6131-
2, ejecutada con recursos del programa FISM 2016, mediante el Contrato de Obra Publica a Precios
Unitarios y Tiempo Determinado MQP/FISM/IR/021/2016, asignado mediante la modalidad de Invitacion
Restringida, siendo los siguientes documentos solicitados y que no fueron entregados al momento de la
auditoria.

a.1) Estudios técnicos indispensables como lo es la mecanica de suelos, donde se instalara el
tanque de 50 m3.

a.2) Adquisicion y regularizacion de la tenencia de |a tierra, donde se instalara el tanque.

b) "Ampliacion de red de distribucién eléctrica” en la localidad de La Nopalera, Municipio de Pefamiller,
Querétaro, con numero de cuenta contable 8270-502-29-107-6131-2, ejecutada con recursos del programa
FISM 2016, mediante el Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado
PMP/FISM/AD/002-02/2016, asignado mediante la modalidad de Adjudicacion Directa, siendo los
siguientes documentos solicitados y que no fueron entregados al momento de la auditoria.

b.1) Oficio de conclusion de los trabajos objeto del contrato de obra por parte del contratista.
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b.2) Garantia de cumplimiento.
b.3) Garantia de Vicios Ocultos.

¢)'Elaboracién de los estudios y proyecto ejecutivo para la construccion del sistema de alcantarillado
sanitario y saneamiento para beneficiar a la localidad de Agua Fria”, en la localidad de Agua Fria, Municipio
de Pefamiller, Querétaro, con numero de cuenta contable 8270-515-31-107-6311-2, ejecutada con
recursos del programa PROII 2016, mediante el Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo
Determinado MPQ/CDI/ICMTP/001-01/2016, asignado mediante la modalidad de Invitacién a cuando
menos 3.

c.1) Soporte documental del presupuesto base (estudio de mercado).

¢.2) Seguro de responsabilidad civil, entregado por el postor adjudicado.

¢.3) Términos de referencia.

c.4) Los estudios definitivos impresos, firmados por el responsable de la informacién, recibidos por
la Fiscalizada.

¢.5) Los planos definitivos impresos, firmados por quien los elabor6 y por quien los recibio, y
firmados y sellados de aprobacion por parte de la normativa.

c.6) Archivos digitales no editables de toda la informacién entregada impresa, archivos digitales
editables (CAD) de los planos entregados impresos, archivos digitales (OPUS) de las tarjetas de precios
unitarios entregadas, archivos digitales editables en hoja de calculo (Excel) de las tablas de célculo
utilizadas.

d)“Elaboracion de los estudios y proyecto ejecutivo para la construccion del sistema de alcantarillado
sanitario y saneamiento para beneficiar a la localidad de El Moral”, en la localidad de El Moral, Municipio de
Penamiller, Querétaro, con nimero de cuenta contable 8270-515-32-107-6311-2, ejecutada con recursos
del programa PROII 2016, mediante el Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado
MPQ/CDI/ICMTP/002-02/2016, asignado mediante fa modalidad de Invitacion a cuando menos 3.

d.1) Soporte documental del presupuesto base (estudio de mercado).

d.2) Términos de referencia.

d.3) Los estudios definitivos impresos, firmados por el responsable de la informacién, recibidos por
la Fiscalizada.

d.4) Los planos definitivos impresos, firmados por quien los elabord y por quien los recibio, y
firmados y sellados de aprobacion por parte de la normativa.

d.5) Archivos digitales no editables de toda la informacion entregada impresa, archivos digitales
editables (CAD) de los planos entregados impresos, archivos digitales (OPUS) de las tarjetas de precios
unitarios entregadas, archivos digitales editables en hoja de calculo (Excel) de las tablas de céalculos
utilizadas.

e)'Elaboracion de los estudios y proyecto ejecutivo para la construccion del sistema de alcantarillado
sanitario y saneamiento para beneficiar a la localidad de Cuesta Colorada”, en la localidad de Cuesta
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Colorada, Municipio de Pefiamiller, Querétaro, con nimero de cuenta contable 8270-515-33-107-6311-2,
ejecutada con recursos del programa PROII 2016, mediante el Contrato de Obra Publica a Precios
Unitarios y Tiempo Determinado MPQ/CDI/ICMTP/004-04/2016, asignado mediante la modalidad de
Invitacion a cuando menos 3.

e.1) Soporte documental del presupuesto base (estudio de mercado).

e.2) Términos de referencia.

e.3) Los estudios definitivos impresos, firmados por el responsable de la informacion, recibidos por
la Fiscalizada.

e.4) Los planos definitivos impresos, firmados por quien los elabord y por quien los recibi6, y
firmados y sellados de aprobacién por parte de la normativa.

e.5) Archivos digitales no editables de toda la informacion entregada impresa, archivos digitales
editables (CAD) de los planos entregados impresos, archivos digitales (OPUS) de las tarjetas de precios
unitarios entregadas, archivos digitales editables en hoja de calculo (Excel) de las tablas de calculos
utilizadas.

f)'Elaboracion de los estudios y proyecto ejecutivo para la construccion del sistema de alcantarillado
sanitario y saneamiento para beneficiar a la localidad de El Carrizal’, en la localidad de El Carrizal,
Municipio de Pefiamiller, Querétaro, con numero de cuenta contable 8270-515-35-107-6311-2, ejecutada
con recursos del programa PROII 2016, mediante el Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo
Determinado MPQ/CDI/ICMTP/004-04/2016, asignado mediante la modalidad de Invitacién a cuando
menos 3.

f.1) Soporte documental del presupuesto base (estudio de mercado).

f.2) Términos de referencia.

f.3) Los estudios definitivos impresos, firmados por el responsable de la informacién, recibidos por
la Fiscalizada.

f.4) Los planos definitivos impresos, firmados por quien los elaboré y por quien los recibid, y
firmados y sellados de aprobacién por parte de la normativa.

f.5) Archivos digitales no editables de toda la informacion entregada impresa, archivos digitales
editables (CAD) de los planos entregados impresos, archivos digitales (OPUS) de las tarjetas de precios
unitarios entregadas, archivos digitales editables en hoja de célculo (Excel) de las tablas de calculos
utilizadas.

9)'Rehabilitacion de la calle H. Colegio Militar’, en la localidad de Cabecera Municipal, Municipio de
Pefiamiller, Querétaro, con nimero de cuenta contable 8270-516-37-107-6141-2, ejecutada con recursos
del programa FORTALECE 2016, mediante el Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo
Determinado MPQ/FORTALECE/IR/002/2016, asignado mediante la modalidad de Invitacién a cuando
menos 3.

g.1) Soporte documental del presupuesto base (estudio de mercado).
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g.2) Acta de recepcién de la obra por parte de la unidad encargada de la operacidn y
mantenimiento.

g.3) Resultado de las pruebas de laboratorio de la compactacion de terreno natural al 90%, de la
compactacion del terraplén construido con tepetate al 95%, y de resistencia a la compresion del concreto
premezclado MR:45 kg/cm2.

g.4) Certificados de calidad de la tuberia de pvc de 12" serie 20 y de la luminaria suburbana SVM-
60W 32.

h)"Construccién de red eléctrica de distribucion subterranea en las calles H. Colegio Militar y Vicente
Guerrero", en la Cabecera Municipal, Municipio de Pefiamiller, Querétaro, con numero de cuenta contable
8270-516-38-107-6131-2, ejecutada con recursos del programa FORTALECE 2016, mediante el Contrato
de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado MPQ/FORTALECE/IR/001/2016, asignado
mediante la modalidad de Invitacion a cuando menos 3 personas, siendo los siguientes documentos
solicitados y que no fueron entregados al momento de la auditoria.

h.1) Estudio de mercado de los insumos que respaldan al presupuesto base.

h.2) Proyecto ejecutivo (planos normas y especificaciones de construccion).

)'Ampliacién de red de distribucion eléctrica calle Vicente Guerrero”, en la localidad de Cabecera
Municipal, Municipio de Pefiamiller, Querétaro, con nimero de cuenta contable 8270-518-44-107-6131-2,
ejecutada con recursos del programa FORTALECIMIENTO FINANCIERO, mediante el Contrato de Obra
Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado MPQ/R23/FF/AD/009/2016, asignado mediante la
modalidad de Adjudicacion Directa, siendo los siguientes documentos solicitados y que no fueron
entregados al momento de la auditoria.

i.1) Contrato de alumbrado publico con Comision Federal de Electricidad.

.2) Expediente de entrega a Comision Federal de Electricidad.

j) "Apoyos Varios del Fondo Municipal (F.M.), 2016" en la localidad de Pefiamiller, Qro.
j.1) Estudios Técnicos Justificativos de los proyectos:

i. Camino rural Plazuela-E| Moral.

ii. Camino rural El Carrizal.

iii. Camino rural El Portugués-Agua Fria-Encinos.

La Fiscalizada entregé documentacion que no corresponde a lo solicitado.

2, Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas Municipales,
y/o del servidor publico que resulte responsable, de la funcién o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en
los articulos: 31 fraccion VII, 48 fraccion XI, de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; 74 y 75
del Reglamento de Policia y Gobierno del Municipio de Pefiamiller, Qro.; en virtud de haber omitido
entregar en tiempo a la Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado de Querétaro, el informe que

Hoja 9 de 49

Entidad Superior de Fiscalizacién del Estado



refieran los estados financieros relacionados a la totalidad del ejercicio presupuestal, los cuales
fueron entregados de manera extemporanea hasta con 352 dias de retraso.

3. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Administracion de Servicios
Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio y/o servidor publico que resulte
responsable de la funcion o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 4 fraccion VIl 'y 10
fraccion Il de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratacién de Servicios del
Estado de Querétaro; y 50 fraccién VIII de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; y 85 del
Reglamento de Policia y Gobierno Municipal de Pefiamiller, Querétaro; en virtud de haber omitido iniciar
los procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los servidores publicos, para
deslindar responsabilidades por el robo de autopartes de 33 vehiculos que se encuentran
inutilizables y desmantelados.

4. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Administraciéon de Servicios
Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio de Pefiamiller, Querétaro y/o servidor
publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 10
fraccion Ill de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratacién de Servicios del
Estado de Querétaro; 48 fraccion IV, 50 fracciones V, VI, VIl y VIII de la Ley Organica Municipal del Estado
de Querétaro; y 85 del Reglamento de Policia y Gobierno Municipal, de Pefiamiller, Querétaro; en virtud
de haber omitido realizar las gestiones administrativas a fin de tener al corriente los documentos
del parque vehicular, debido a que:

a) El 57.87% de los vehiculos carecen de los pagos de tenencia y verificacion, cuyo adeudo al 31 de
diciembre de 2016 es por la cantidad de $178,759.00 (Ciento setenta y ocho mil setecientos cincuenta y
nueve pesos 00/100 M.N.), existiendo un posible dafio al erario municipal por las multas y recargos que se
generen al realizar los pagos,

b) E197% de las unidades con que cuenta el municipio carecen de seguro contra accidentes;

c) La entidad fiscalizada omitio reiteradamente realizar las gestiones administrativas para la
recuperacion de 5 vehiculos que se encuentran en poder de terceras personas (talleres y corralones), por
descomposturas y accidentes.

5. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas Municipales,
del Titular de la Dependencia Encargada de la Administracion de Servicios Internos, Recursos Humanos,
Materiales y Técnicos del Municipio y/o servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad
que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 17, 23, 24, 27 y 31 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 91 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 48
fraccion 1V y V y 50 fraccion VII de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; y 85 del
Reglamento de Policia y Gobierno del Municipio de Pefamiller, Qro.; en virtud de haber omitido
actualizar los registros contables y conciliarlos contra el inventario de bienes inmuebles, ya que
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presentan una diferencia de 12 bienes por $4'965,449.48 (Cuatro millones novecientos sesenta y
cinco mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 48/100 M.N.), ademés de omitir su publicacion en
su pagina de internet, actualizado al 31 de diciembre de 2016.

6. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Administracién de Servicios
Internos, Recursos Humanos Materiales y Técnicos del Municipio, y/o servidor plblico que resulte
responsable de la funcion o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 17, 23, 24, 27 y 31 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 54 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de
Queretaro; 50 fraccion VII de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; y 85 del Reglamento de
Policia y Gobierno del Municipio de Pefiamiller, Qro.; en virtud de haber omitido actualizar el inventario
de bienes inmuebles y conciliarlo con los registros proporcionados por la Direccion de Catastro de
Gobierno del Estado de Querétaro, ya que el inventario del municipio presenta 45 bienes mientras
que catastro solo muestra 34, existiendo una diferencia de 11 inmuebles que asciende a
$10'149,944.94 (Diez millones ciento cuarenta y nueve mil novecientos cuarenta y cuatro pesos
94/100 M.N.), ademas de que de los 45 bienes inmuebles relacionados en el inventario, solo 24
fueron localizados mediante su clave catastral y 10 inmuebles que aparecen en el listado de
catastro pero que no estan en el inventario del municipio, con un valor de $3'396,656.86 (Tres
millones trescientos noventa y seis mil seiscientos cincuenta y seis pesos 86/100 M.N.).

~ 7. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas Municipales,
ylo servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los
articulos: 15, 51 fracciones V y VIl y 57 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro:
32 y 33 del Codigo Fiscal del Estado de Querétaro; 48 fracciones Il, IV y V y 105 de la Ley Organica
Municipal del Estado de Queretaro; 71 y 72 del Reglamento de Policia y Gobierno del Municipio de
Pefiamiller, Qro.; en virtud de haber omitido realizar los procedimientos administrativos de ejecucion
para la pronta recuperacion de los adeudos por concepto del Impuesto Predial cuyos adeudos al 31
de diciembre de 2016 ascendieron a la cantidad de $3'160,283.00 (Tres millones ciento sesenta mil
doscientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.).

8. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Plblicas Municipales,
ylo del servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en
los articulos: 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 175, 181 y 192 de la Ley General
Titulos y Operaciones de Crédito; 91 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de
Querétaro; y 48 fraccion IV y V de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; en virtud de haber
omitido depurar los registros de las conciliaciones bancarias, ya que existen partidas en
conciliacion con mas de seis meses de antigiiedad, tal como se muestra a continuacion:

a) Cheques en Transito que incluye registros del 2009 por $23°352,384.48 (Veintitrés millones
trescientos cincuenta y dos mil trescientos ochenta y cuatro pesos 48/100 M.N.),
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b) Abonos del banco no correspondidos por el Municipio por $12°603,986.40 (Doce millones
seiscientos tres mil novecientos ochenta y seis pesos 40/100 M.N.);

¢) Cargos del Municipio no correspondidos por el banco por $16°259,225.78 (Diez y seis millones
doscientos cincuenta y nueve mil doscientos veinticinco pesos 76/100 M.N.); y

d) Cargos del banco no correspondidos por el Municipio por $12°780,160.64 (Doce millones
setecientos ochenta mil ciento sesenta pesos 64/100 M.N.).

9. Incumplimiento por parte de! Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas Municipales,
del Titular de la Dependencia Encargada de la Administracion de Servicios Internos, Recursos Humanos,
Materiales y Técnicos del Municipio, y/o servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad
que se sefala, a lo dispuesto en los articulos: 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 8 fracciones Il y 1V, 57 fraccion | y 58 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del
Estado de Querétaro; 48 fraccion IV, 50 fraccion V, 112 fracciones | de la Ley Organica Municipal del
Estado de Querétaro y 76 y 81 del Reglamento de Policia y Gobierno Municipal de Pefiamiller, Qro.; en
virtud de haber erogado recursos ptblicos de manera injustificada, dado que no contribuyen a la
consecucion de los objetivos aprobados, ni se consideran de beneficio general de la poblacion, o
de sectores vulnerables de la misma o relacionados con actividades culturales, deportivas o de
ayuda extraordinaria, tal como se muestra a continuacion:

a) Entreg6 recursos publicos para las festividades del dia del maestro por la cantidad de $56,800.00
(Cincuenta y seis mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), por estimulos por afios de servicio cumplidos a 39
maestros que laboran en instituciones de ensefianza del Municipio de Pefamiller, Qro.;

b) Otorgd recursos por un monto de $172,328.82 (Ciento setenta y dos mil trescientos veintiocho
pesos 82/100 M.M.), para sonorizacion, renta de mobiliario, bebidas, invitaciones y regalos en los festejos
del dia del maestro,

c) Erogé recursos publicos por un importe de $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.), para
financiar un viaje recreativo al Estado de Colima, de los alumnos de sexto grado de la Escuela Primaria
Benito Juarez, de la comunidad de la Higuera, el cual ademas los alumnos realizaron acompafiados de sus
padres, ‘para resguardar la sequridad de los educandos”;

d) Otorgé recursos publicos por un monto de $111,500.00 (Ciento once mil quinientos pesos 00/100
M.N.), por concepto de apoyos econdémicos al Parroco de Pefiamiller, Qro. para la realizacion de fiestas
patronales a Santa Maria de la Asuncién, de los cuales solo comprobé $80,000.00 (Ochenta mil pesos
00/100 M.N.) por la “Renta de Audio y Sonorizacién”, sin embargo, dicha contratacion se realizé en las
mismas fechas en las que se realiz6 la Feria de Pefiamiller 2016, por lo que no se justifica y no se
comprobo que realmente se haya prestado el servicio mencionado, ya que el Municipio realizé la
contratacion de Audio y Sonorizacién de manera independiente para las mismas celebraciones y en las
mismas fechas.
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10. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, y/o servidor plblico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefala, a lo
dispuesto en los articulos: 42 y 85 fraccion V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A
del Cédigo Fiscal de la Federacion; 58 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de
Querétaro; 48 fracciones IV y V de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; y 76 del
Reglamento de Policia y Gobierno Municipal de Pefiamiller, Qro.; en virtud de haber omitido justificar y
comprobar las erogaciones realizadas por convenios juridicos y pago a autoridades auxiliares por
la cantidad de $150,024.87 (Ciento cincuenta mil veinticuatro pesos 87/100 M.N.), con documentos
originales que acrediten los egresos y/o que cumplan con los requisitos fiscales (CFDI).

11. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, del Titular de la Dependencia Encargada de la Administracion de Servicios Internos, Recursos
Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio, y/o servidor publico que resulte responsable de la funcién o
facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 42 y 85 fraccion V de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 8 fraccién Vi y 58 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de
Queretaro; 48 fracciones [V y V y 50 fraccién | de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; y 27
y 76 del Reglamento de Policia y Gobierno Municipal de Pefiamiller, Qro; en virtud de haber presentado
las siguientes inconsistencias en el rubro Deudores Diversos por Gastos a Comprobar, al omitir:

a) Efectuar los registros contables por las erogaciones realizadas en servicios personales de
eventuales; y

b) Omitir retener el Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios y emitir los comprobantes (CFDI)
por éste concepto, por lo cual se erogaron recursos en cantidad de $90,959.60 (Noventa mil
novecientos cincuenta y nueve pesos 60/100 M.N.).

12. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, y/o servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo
dispuesto en los articulos: 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 91 de la Ley para el
Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; y 48 fraccién IV de la Ley Organica Municipal
del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido registrar contablemente los rendimientos
obtenidos en las cuentas bancarias del “FISM-DF 2016” y “FORTAMUN-DF 2016”, por $11,564.75
(Once mil quinientos sesenta y cuatro pesos 75/100 M.N.).

13. Incumplimiento por parte del servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se
sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 3, 4, 15 fraccion X y 18 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro; y 44 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido
indicar en el Programa de Obra Anual 2016, las fechas previstas para la iniciacion y terminacion de
todas sus fases, considerando todas las acciones previas a su ejecucion; asi como distinguir si las
obras a ejecutar serian por contrato o por administracion
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14. Incumplimiento por parte del servidor pablico que resulte responsable, de la funcion o facultad que se
sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 50 y 60 de la Ley de Planeacién del Estado de Querétaro; 30
fraccion VIl y 47 fraccion VI de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; 43, 44, 45, 46 y 47 del
Reglamento de Policia y Gobierno Municipal de Pefiamiller, Qro.; en virtud de haber omitido publicar y
presentar a la sociedad civil el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018.

15. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, y/o servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefala, a lo
dispuesto en los articulos: 96, 99 fraccion Ill de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 3-B de la Ley de
Coordinacion Fiscal; 8 fraccién VI de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de
Querétaro; 48 fraccion V de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; y 71 y 74 del Reglamento
de Policia y Gobierno Municipal de Pefiamiller, Qro.; en virtud de haber omitido cumplir con las reglas
de operacion para la aplicacion del articulo 3-B de la Ley de Coordinacion Fiscal; pudiendo tener el
beneficio de reintegro sobre 100% de las retenciones de ISR por salarios enteradas al Servicio de
Administracion Tributaria, existiendo un posible dafo al erario municipal, al no haber recibido Ia
cantidad de $708,922.00 (Setecientos ocho mil novecientos veintidés pesos 00/100 M.N.), de las
retenciones enteradas en 2016; y un importe de $3°909,977.00 (Tres millones novecientos nueve mil
novecientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.), por las retenciones no enteradas del Impuesto
Sobre la Renta de enero a diciembre de 2016.

16. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales y/o servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala, a lo
dispuesto en los articulos: 17-A'y 21 del Codigo Fiscal de la Federacién; 96 y 100 de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta; 73 fraccion |V de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro; 8 fraccion VI de la Ley para
el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 48 fraccion IV de la Ley Organica Municipal
del Estado de Querétaro; y 74 y 76 del Reglamento de Policia y Gobierno Municipal de Pefiamiller, Qro.: en
virtud de haber erogado recurso que no se justifica, al ser resultado de pago de accesorios por un
importe de $19,252.00 (Diecinueve mil doscientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.), generado por
haber presentado de manera extemporanea el entero de retenciones del Impuesto Sobre la Renta
por Sueldos y Salarios, del 10% por Servicios Profesionales Independientes y del Impuesto Sobre
Néminas.

17. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, y/o servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefala, a lo
dispuesto en los articulos: 29 y 29-A del Cédigo Fiscal de la Federacion; 42 y 70 fraccion | de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 58 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado
de Queretaro; 48 fraccion IV y V de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; y 74 y 76 del
Reglamento de Policia y Gobierno Municipal de Pefiamiller, Qro.; en virtud de haber omitido contar con
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los documentos fiscales por medio de un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), para la
comprobacion del pago del impuesto sobre némina por los meses de marzo a diciembre de 2016,
que ascienden a la cantidad de $411,637.34 (Cuatrocientos once mil seiscientos treinta y siete
pesos 34/100 M.N.).

18. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, ylo servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala, a lo
dispuesto en los articulos: 96 y 100 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 17-A'y 21 del Codigo Fiscal de
la Federacion; 71, 72 y 73 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro; 8 fraccién VI de la Ley para el
Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 48 fraccion IV de la Ley Organica Municipal del
Estado de Querétaro; y 74 y 76 del Reglamento de Policia y Gobierno Municipal de Pefiamiller, Qro.; en
vitud de haber presentado las siguientes irregularidades en el rubro de Retenciones y
Contribuciones por pagar a corto plazo:

a) Omiti6 realizar el pago de las Retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por concepto de Sueldos
y Salarios por la cantidad de $3°909,977.00 (Tres millones novecientos nueve mil novecientos setenta y
siete pesos 00/100 M.N.), de enero a diciembre de 2016;

b) Omitié enterar las retenciones de ISR por la prestacién de un servicio personal Independiente por un
monto de $11,339.00 (Once mil trescientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.), de enero 2016, y

c) Omitié realizar el pago del Impuesto Sobre Némina de julio a diciembre de 2016 por un importe de
$465,080.00 (Cuatrocientos sesenta y cinco mil ochenta pesos 00/100 M.N.).

19. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, y/o servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala, a lo
dispuesto en los articulos: 48 fracciones V y XIV de la Ley Organica Municipal del Estado de Queretaro; y
74 y 76 del Reglamento de Policia y Gobierno Municipal de Pefiamiller, Qro.; en virtud de haber omitido
entregar la cantidad de $383,629.00 (Trescientos ochenta y tres mil seiscientos veintinueve pesos
00/100 M.N.) a la entidad paramunicipal Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
del Municipio de Penamiller, Qro., por concepto del Impuesto Sobre la Renta por las Retenciones de
Sueldos y Salarios que efectivamente enterd al Servicio de Administracion Tributaria y que la
Secretaria de Planeacion y Finanzas de Gobierno del Estado de Querétaro, reintegro teniendo como
intermediario al Municipio de Penamiller, Qro.

20. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Administracion de Servicios
Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio de Pefiamiller, y/o servidor publico que
resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 15 de la Ley de
los Trabajadores del Estado de Querétaro; 44, 45, 47 fraccidn IV y 50 fracciones |, Il, il y IV de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido elaborar y/o actualizar el
contenido de los nombramientos expedidos a los funcionarios y/o trabajadores de la Entidad
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fiscalizada, siendo que algunos de ellos no cumplen con los requisitos minimos establecidos en la
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

21. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Administracién de Servicios
Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio, y/o servidor publico que resulte
responsable de la funcion o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 16, 21, 22, 23, 24 y 25
de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 50 fraccion l, 112 fraccién 1X
de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; y 76 del Reglamento de Policia y Gobierno
Municipal de Pefiamiller, Qro.; en virtud de haber omitido conformar el Comité Técnico de
Remuneraciones para los Servidores Publicos del Municipio de Pefamiller, Qro., quien tiene la
obligacion de elaborar los tabuladores para los servidores publicos de base, otro para los electos y
uno més para los designados y de libre nombramiento; los cuales debieron ser incluidos en el
Presupuesto de Egresos del Municipio de Pefiamiller, Qro. para el ejercicio 2017.

22. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales y/o servidor piblico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefala, a lo
dispuesto en los articulos: 33, 41 y 51 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro;
31 fraccion VI, 48 fraccion 1l, 102 y 105 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; 13 de la Ley
de Ingresos del Municipio de Pefiamiller, Qro., para el ejercicio fiscal 2016; y 76 del Reglamento de Policia
y Gobierno del Municipio de Pefiamiller, Querétaro; en virtud de haber omitido aplicar las Tablas de
Valores Unitarios de Suelo y Construccion del Municipio de Penamiller, Querétaro, para la
determinacion del impuesto predial causado en el Ejercicio Fiscal 2016; siendo que aplico
unicamente un incremento fijo del 4% sobre el impuesto cobrado en 2015.

23. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales y/o servidor plblico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo
dispuesto en los articulos: 33, 34, 40, 41y 51 fracciones V y VIIl de la Ley de Hacienda de los Municipios
del Estado de Querétaro; 31 fraccion VI, 48 fraccion I, 102 y 105 de la Ley Organica Municipal del Estado
de Querétaro; 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de Pefiamiller, Qro.; y 76 del Reglamento de Policia y
Gobierno del Municipio de Pefiamiller, Querétaro; en virtud de haber omitido recaudar la cantidad de
$183,742.93 (Ciento ochenta y tres mil setecientos cuarenta y dos pesos 93/100 M.N.), en el cobro
del impuesto predial de 1997 claves catastrales de las cuales se realizé el pago durante el ejercicio
2016; ya que se determiné un impuesto de $609,190.31 (Seiscientos nueve mil ciento noventa pesos
31/100 M.N.), de lo cual solo recaud6 un monto de $425,447.38 (Cuatrocientos veinticinco mil
cuatrocientos cuarenta y siete pesos 38/100 M.N.).

24. Incumplimiento por parte del servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se
sefala, a lo dispuesto en los articulos: 44, 45 y 50 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro;
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86 del Reglamento de Policia y Gobierno Municipal, de Pefiamiller, Qro.; en virtud de haber omitido
contar con una Dependencia Encargada de la Prestacion de Servicios Publicos Municipales.

25. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Administracion de Servicios
Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio, y/o servidor publico que resulte
responsable de la funcion o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 96 y 97 de la Ley de
Prevencion y Gestion Integral de Residuos del Estado de Querétaro; Norma Oficial Mexicana NOM-083-
SEMANART-2003; 91, 96 fraccion | de la Ley de Prevencion y Gestion Integral de Residuos del Estado de
Querétaro; 44 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; 86 fraccion Il y 100 del Reglamento
de Policia y Gobierno Municipal, de Pefiamiller, Qro.; en virtud de haber omitido dar cumplimiento a las
especificaciones que establece la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 para los
Sitios de Disposicion Final de Residuos Sélidos Urbanos y de Manejo Especial, ya que de la
revision fisica realizada al Relleno Sanitario del Municipio de Pefamiller, Qro., se detectaron
irregularidades que pueden ser susceptibles de sanciones.

26. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Finanzas Publicas del
Municipio, del Titular de la Dependencia Encargada de la Administracion de Servicios Internos, Recursos
Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio y/o servidor publico que resulte responsable de la funcion o
facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 16, 17, 18, 33, 34, 39, 44 y 45 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 89 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de
Querétaro; 48 fracciones IV y V de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; 76 del Reglamento
de Policia y Gobierno Municipal, de Pefiamiller, Qro.; en virtud de haber omitido depurar y/o pagar las
cuentas por cobrar y pasivos generados en administraciones anteriores, como se muestra a
continuacion:

a) Saldos registrados en las cuentas de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes y Anticipos a
Proveedores por la cantidad de $11°035,492.59 (Once millones treinta y cinco mil cuatrocientos
noventa y dos pesos 59/100 M.N.),

b) Mantiene registros en el rubro de Cuentas por Pagar a corto plazo por adeudos con trabajadores,
ex trabajadores y proveedores por adquisicion de bienes y prestacién de servicios por un importe
de $3°792,775.43 (Tres millones setecientos noventa y dos mil setecientos setenta y cinco pesos
43/100 M.N.); de los cuales no se tiene la certeza de que los adeudos registrados en la
contabilidad sean reales.

Cabe mencionar que de igual forma se omitid iniciar los procedimientos de Responsabilidad Administrativa
en contra de quien resulte responsable, por la recuperacion y/o pago de los rubros que se mencionan.

27. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Finanzas Publicas del
Municipio, y/o servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo
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dispuesto en los articulos: 16, 17 y 18 de la Ley General de Contabilidad General; 48 fraccion IVy V de la
Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; 76 del Reglamento de Policia y Gobierno Municipal, de
Pefiamiller, Qro.; en virtud de haber omitido registrar en el sistema de contabilidad, 6 cheques por un
total de $246,726.66 (Doscientos cuarenta y seis mil setecientos veintiséis pesos 66/100 M.N.), los
cuales fueron expedidos y cobrados o presentan un mal registro, pero que no forman parte de los
registros que presentan tanto en los Estados financieros como en la Cuenta Publica, por lo que
dicha situacion imposibilité la fiscalizacion de los recursos que se mencionan.

28. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, del Titular de la Dependencia Encargada de la Administracion de Servicios Internos, Recursos
Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio, y/o servidor publico que resulte responsable de la funcién o
facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 134 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; 8 fracciones Il y IV y 57 fraccion | de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos
del Estado de Querétaro; 48 fracciones IV y VI y 50 fraccion V de la Ley Organica Municipal del Estado de
Querétaro; y 76, 81 y 82 del Reglamento de Policia y Gobierno del Municipio de Pefamiller, Qro.; en virtud
de haber erogado recursos ptiblicos por un monto de $1'987,019.31 (Un millén novecientos ochenta
y siete mil diecinueve pesos 31/100 M.N.) para las festividades de la Feria de PefAamiller, Qro., de los
cuales no se tiene ninguna recuperacion; ademas de que las erogaciones por la feria representaron
el 111.11% de los ingresos propios que recaudo el Municipio de Pefamiller, Qro., durante el
ejercicio fiscal de 2016.

29. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Administracion de Servicios
Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio, y/o servidor publico que resulte
responsable de la funcién o facultad que se sefala, a lo dispuesto en los articulos: 4 fraccion V, 20 y 22 de
la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de
Querétaro; 50 fraccion V de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; y 76, 81 y 82 del
Reglamento de Policia y Gobierno del Municipio de Pefamiller, Qro.; en virtud de haber omitido
garantizar las mejores condiciones en cuanto a servicio, calidad y precio, en la contratacion de las
festividades de la Feria de Pefiamiller, Qro. 2016, toda vez que se omitio realizar el procedimiento de
Invitacion restringida a cuando menos tres proveedores o prestadores de servicios para la
contratacion de los gastos de la Feria, en la cual se ejercieron recursos por $1°856,000.00 (Un millon
ochocientos cincuenta y seis mil pesos 00/100 M.N.).

30. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Administracion de los Servicios
Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos Municipales, y/o servidor plblico que resulte
responsable de la funcidn o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 134 pentltimo parrafo
de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 66 de la Ley para el Manejo de los Recursos
Publicos del Estado de Querétaro; 50 fraccion Xl de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; y
76 del Reglamento de Policia y Gobierno del Municipio de Pefiamiller, Qro.; en virtud de haber realizado
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pagos de publicidad de las obras, programas y acciones municipales, en los que aparece el nombre
e imagen de servidores plblicos de eleccion popular por un importe de $124,580.00 (Ciento
veinticuatro mil quinientos ochenta pesos 00/100 M.N.), asi como la omisién de contener el anuncio
con la leyenda que refiere el articulo 66 fraccion Il de la Ley para el Manejo de los Recursos
Publicos del Estado de Querétaro, en un lugar visible y ocupando al menos una quinta parte en
proporcion al area o espacio en el que se anuncie.

31. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, del Titular de la Dependencia Encargada de la Administracion de Servicios Internos, Recursos
Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio, y/o servidor publico que resulte responsable de la funcién o
facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 23 fraccion I y Il, 24, 27, 33 y 37 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental; Punto 8 Monto de Capitalizacion de los bienes muebles e intangibles
contenidos en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas Especificas del Registro y Valoracion del
Patrimonio; 89 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro;, 48 fraccion V'y
50 fraccion VIl de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; y 76 del Reglamento de Policia y
Gobierno del Municipio de Pefiamiller, Querétaro; en virtud de haber omitido registrar en las cuentas de
Activo Fijo y en el Inventario de Bienes Muebles, la adquisicién de bienes por la cantidad de
$36,650.99 (Treinta y seis mil seiscientos cincuenta pesos 99/100 M.N.) cuyos costos unitarios de
adquisicion rebasan el monto minimo de capitalizacién de los bienes muebles.

32. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, del Titular de la Dependencia Encargada de la Administracion de los Servicios Internos,
Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio, y/o servidor publico que resulte responsable de la
funcion o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 39 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; Inciso “C" Reglas Especificas del Registro y Valoracion del Pasivo, de las Reglas
Especificas del Registro y Valoracién del Patrimonio; 91 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos
del Estado de Querétaro; 48 fraccion V y 50 fraccién I, |1 y Ill de la Ley Organica Municipal del Estado de
Queretaro; en virtud de haber omitido registrar en la contabilidad, en cuentas de orden, al 31 de
diciembre de 2016, la provision de pasivos laborales contingentes derivados de 18 bajas de
servidores publicos, de las cuales solo fueron cuantificadas 10 que representa un importe de
$478,867.24 (Cuatrocientos setenta y ocho mil ochocientos sesenta y siete pesos 24/100 M.N.).

33. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales y/o servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefala, a lo
dispuesto en los articulos: 143, 67 y 85 fraccidn Il inciso a) Ley General de Contabilidad Gubernamental; 48
fracciones 1V, de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro; y 76 del Reglamento de Policia y
Gobierno Municipal de Pefiamiller, Qro.; en virtud de haber presentado facturas que amparan la
compra de combustible, siendo que con éstas pretenden soportar/comprobar los apoyos otorgados
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para el pago de arbitrajes; alterando en consecuencia, de manera dolosa la comprobacion del
ejercicio del gasto.

34. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion y Administracion de
Obras Publicas, Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas, Titular de la Contraloria
Municipal y/o servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefala, a lo
dispuesto en los articulos: 51 fraccion VI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas; 8 fracciones IV y VII, 54, 57 fraccién |, 100 y 102 de la Ley para el Manejo de los Recursos
Publicos del Estado de Querétaro; y 44 de Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro; en virtud de
haber presentado deficiencias en el proceso de contratacion, en relacién al procedimiento de
seleccién de contratistas, como se describe a continuacion:

|. Por proponer, autorizar e invitar a participar en el procedimiento de adjudicacion, a postores que se
encuentran vinculados entre si, para la obra y/o servicio Elaboracién de los estudios y proyecto ejecutivo
para la construccion del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento para beneficiar a la localidad de
Agua Fria en la Localidad de Agua Fria, Municipio de Pefiamiller, Querétaro, con nimero de cuenta
contable 8270-515-31-107-6311-2, ejecutada con recursos del programa PROII 2016, mediante el Contrato
de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado MPQ/CDI/ICMTP/001-01/2016, asignado
mediante la modalidad de Invitacién a cuando menos 3; dado que 2 de los 3 postores invitados al proceso
de adjudicacion estan directamente vinculados, ya que la persona fisica Ivan Gustavo Pifia Rodriguez
(postor adjudicado) es accionista de la empresa Produccion y Manufactura de Querétaro S.RL. de C.V.,
como se observd en los respectivos expedientes del Padrén de Contratistas del Municipio de Pefiamiller.

35. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion y Administracion de
Obras Publicas y/o servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo
dispuesto en los articulos: 134 primer, tercer y cuarto parrafos de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; 31 fraccion XVI, 39, 44 fraccion IV de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; 8 fracciones IV y VIi, 54, 57 fraccién |, 100 y 102 de la Ley para el Manejo
de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; y 44 de Ley Organica Municipal del Estado de
Querétaro; en virtud de haber presentado deficiencias en el proceso de contratacion, ya que se
observaron errores o irregularidades en la revision de las propuestas de los postores participantes,
mismos que no se asentaron en el acta de fallo correspondiente, siendo esto en las obras y/o
servicios:

a) “Elaboracion de los estudios y proyecto ejecutivo para la construccion del sistema de alcantarillado
sanitario y saneamiento para beneficiar a la localidad de Agua Fria®, en |a localidad de Agua Fria, Municipio

de Pefamiller, Querétaro, con numero de cuenta contable 8270-515-31-107-6311-2, ejecutada con
recursos del programa PROII 2016, mediante el Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo
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Determinado MPQ/CDI/ICMTP/001-01/2016, asignado mediante la modalidad de Invitacion a cuando
menos 3, toda vez que para el acto de presentacion y apertura de proposiciones, se detectd lo siguiente:

a.1) La Entidad Fiscalizada recibié propuestas de postores que, de acuerdo a las caracteristicas,
complejidad y magnitud del servicio relacionado con la obra, no se contaba con evidencia de que éstos
dispusieran de los recursos técnicos y financieros necesarios para dar una respuesta inmediata, ni de
contar con experiencia comprobable acorde a los trabajos a ejecutar.

i. El postor adjudicado no acredita documentaimente contar con la experiencia y capacidad técnica,
solicitados en el documento No. 9 de la propuesta técnica Acreditacion de experiencia y capacidad técnica;

ii. Un postor no adjudicado, incluye el Curriculum Vitae del Ing. Héctor Araujo Tinajero, con experiencia en
drenajes sanitarios y colectores, sin embargo no acredita que dicha persona pertenezca a la empresa; por
lo que ésta no acredita la experiencia y capacidad técnica solicitados en el documento No. 9 de la
propuesta técnica Acreditacién de experiencia y capacidad técnica;

a.2) Se observa informacion errénea o presumiblemente simulada, ya que en el documento No. 12
de las propuestas técnicas de los postores no adjudicados Produccién y Manufactura de Querétaro S. de
R.L. de C.V. y José Flores Obregdn presentan idénticas relaciones de maquinaria y equipo en cantidad,
marca, modelo y fecha de posible uso, sin embargo, Produccién y Manufactura de Querétaro S. de R.L. de
C.V. indica ser propietario del equipo listado, y José Flores Obregbn asienta que el propietario del mismo
equipo es Gregorio Flores Flores;

a.3) La informacion descrita en el documento técnico No. 12 Relacion de maquinaria y equipo no
coincide con el documento econémico No. 2 Listado de insumos; presentandose esta situaciéon en las
propuestas de los postores no adjudicados, Produccién y Manufactura de Querétaro S. de RL. de C.V. y
José Flores Obregn.

b)‘Elaboracion de los estudios y proyecto ejecutivo para la construccion del sistema de alcantarillado
sanitario y saneamiento para beneficiar a la localidad de EI Moral", en la localidad de EI Moral, Municipio de
Pefiamiller, Querétaro, con niimero de cuenta contable 8270-515-32-107-6311-2, ejecutada con recursos
del programa PROII 2016, mediante el Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado
MPQ/CDI/ICMTP/002-02/2016, asignado mediante la modalidad de Invitacion a cuando menos 3, toda vez
que para el acto de presentacion y apertura de proposiciones, se detecté lo siguiente:

b.1) La Entidad Fiscalizada recibi6 propuestas de postores que, de acuerdo a las caracteristicas,
complejidad y magnitud del servicio relacionado con la obra, no se contaba con evidencia de que éstos
dispusieran de los recursos técnicos y financieros necesarios para dar una respuesta inmediata, ni de
contar con experiencia comprobable acorde a los trabajos a ejecutar, ya que no acredita que los
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profesionales técnicos responsables de la direccion, administracion y ejecucion de los trabajos cuentan con
experiencia en obras de caracteristicas y magnitud similares a las contratadas:

I. El postor adjudicado, no acredita ni comprueba su participacion en la ejecucion de obras similares por si
mismo ni por su personal, ya que Unicamente presenta una factura por el pago de un proyecto ejecutivo de
sistema rural de manejo de aguas residuales por un monto de $32,000.00 (Treinta y dos mil pesos 00/100
M.N.);

ii. El postor adjudicado, no acredita que el profesional técnico que funge como su representante tenga
experiencia en obras técnicamente similares y de magnitud y complejidad.

¢)‘Elaboracion de los estudios y proyecto ejecutivo para la construccion del sistema de alcantarillado
sanitario y saneamiento para beneficiar a la localidad de El Carrizal’, en la localidad de El Carrizal,
Municipio de Pefiamiller, Querétaro, con nimero de cuenta contable 8270-515-35-107-6311-2, ejecutada
con recursos del programa PROII 2016, mediante el Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios y Tiempo
Determinado MPQ/CDI/ICMTP/004-04/2016, asignado mediante la modalidad de Invitacion a cuando
menos 3, toda vez que para el acto de presentacion y apertura de proposiciones, se detectd lo siguiente:

¢.1) Del postor adjudicado se detecté que:

i. El Objeto descrito en el acta constitutiva de fecha 23 de noviembre de 2004 no incluye el disefio, proyecto
y presupuesto de instalaciones sanitarias, alcantarillado y/o plantas de tratamiento:

ii. Sus especialidades comprobadas se encuentran en el ramo de las instalaciones eléctricas, y no cuenta
con especialidades en disefio, proyecto y presupuesto de instalaciones sanitarias, alcantarillado y/o plantas
de tratamiento, ni de su construccion;

¢.2) La Entidad Fiscalizada recibié propuestas de postores que, de acuerdo a las caracteristicas,
complejidad y magnitud del servicio relacionado con la obra, no se contaba con evidencia de que éstos
dispusieran de los recursos técnicos y financieros necesarios para dar una respuesta inmediata, ni de
contar con experiencia comprobable acorde a los trabajos a ejecutar, ya que no acredita que los
profesionales técnicos responsables de la direccion, administracion y ejecucion de los trabajos cuentan con
experiencia en obras de caracteristicas y magnitud similares a las contratadas:

i. El postor adjudicado no acredita experiencia y capacidad técnica necesaria acordes a las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los trabajos, ya que en los documentos técnicos No. 8 Curriculo de los
profesionales tecnicos responsables y No. 9 Acreditacion de la experiencia y capacidad técnica, debié
soportar documentalmente dicha experiencia y capacidad técnica, sin embargo, para el documento No. 8
no se cuenta con evidencia de que algunos de los profesionales cuente con experiencia en disefio,
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proyecto y presupuesto de plantas de tratamiento de aguas residuales y potabilizadoras de agua,
instalaciones sanitarias, levantamientos topogréaficos, estudios de geotécnica y mecanica de suelos y
evaluacion de impacto ambiental e impacto ambiental de proyectos nuevos; y respecto del documento No.
9 no presenta relacion de obras similares, Unicamente exhibe una factura por $32,000.00 (Treinta y dos mil
pesos 00/100 M.N.) por concepto de un proyecto ejecutivo para sistema rural de manejo de aguas
residuales con reutilizacion energética (biogas) y uso de energias renovables, en San José Itho, Amealco.

ii. Del postor no adjudicado José Armando Feregrino Sanchez, se tiene que:

a. Unicamente exhibe un contrato de obra para realizar la urbanizacién de calles en San Bartolomé del
Pino, Amealco.

b. Respecto de su capacidad financiera, el Estado de resultados y el Estado de posicion financiera no
estan firmados por el contador publico.

iii. Del postor no adjudicado Gregorio Flores Flores, se tiene que en su curriculo no menciona la
elaboracion de estudios o proyectos ejecutivos, ni construccion relacionada con instalaciones sanitarias,
alcantarillados y/o plantas de tratamiento; Unicamente exhibe un contrato de un empedrado de camino, en
La Ladera, Amealco.

36. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion y Administracion de
Obras Publicas, Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Piblicas y/o servidor publico que
resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 53, 54 primer
parrafo, 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 113 fracciones VI, IX,
115 fraccion IV inciso g) y XV, y 132 fraccion 1V del Reglamento de fa Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; 8 fracciones II, IV'y VII, 57 fraccion I, 100 y 102 de la Ley para el Manejo de
los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; y 44 de la Ley Orgénica Municipal del Estado de
Querétaro; en virtud de haber omitido contar con los resultados de las pruebas de laboratorio ni los
certificados de calidad de los materiales y/o equipo instalados, de |a obra: “Rehabilitacion de la calle
H. Colegio Militar", en la localidad de Cabecera Municipal de Pefiamiller, Querétaro, con nimero de cuenta
contable 8270-516-37-107-6141-2, ejecutada con recursos del programa FORTALECE 2016, mediante el
Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado MPQ/FORTALECE/IR/002/2018,
asignado mediante la modalidad de Invitacion a cuando menos 3, como se describe a continuacion:

. Las pruebas de laboratorio presentadas de compactacion y de resistencia a la compresién, no
corresponden con los trabajos ejecutados; ya que:

a) La Fiscalizada presenta 2 reportes de compactacion, en uno indica 6 calas, siendo las 2 Ultimas en los
cadenamientos 0+200 y 0+250, cuando la obra en cuestion tiene una longitud obtenida en campo de
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186.35 m, y en otro indica 5 calas, sin aclarar las razones por las que cuenta con dos reportes diferentes, y
dado que entregd el primero como parte del expediente fiscalizado, se considera con mayor validez.

b) El Reporte de concreto indica los datos de un concreto hidraulico f¢=250 kg/cm2 hecho en obra, siendo
que los conceptos contratados corresponden a concretos MR-45 (pavimento), de fc=200 kg/cm3
(guarnicion) y de f'c=150 kg/cm2.

Por lo anterior, no se comprobaron las especificaciones contratadas mediante las correspondientes
pruebas de laboratorio de los conceptos 8. “Compactacion de terreno natural al 90%...", 10. “Terraplén
construido con tepetate compactado al 95%...", y 10. “Pavimento de concreto premezclado RN con MR:45
kg/cm2...".

Il. No se entregaron certificados de calidad de la tuberia de pvc de 12" serie 20 y Luminaria suburbana
SVM-60W 32.

37. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion y Administracion de
Obras Publicas, Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas y/o servidor publico que
resulte responsable de la funcidn o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 53, 54 primer
parrafo, 55 segundo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 113
fracciones |, IX, XIll, 115 fracciones I, X, XVII, XVIll, 131 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas; 8 fracciones Il y VII, 57 fraccion |, 100 y 102 de la Ley para el
Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; y 44 de Ley Organica Municipal del Estado de
Querétaro; en virtud de haber presentado pagos de mas, derivados de una deficiente supervision,
por un importe de $1,370,536.86 (Un millon trescientos setenta mil quinientos treinta y seis pesos 86/100
M.N.) incluye IVA, como se describe a continuacion:

l. No se acreditd contar con el producto final contratado (entregables), es decir, la documentacion que
acredite la procedencia del pago de conceptos terminados, ya que no cumplen con los alcances descritos
por un importe de $1,110,373.68 (Un millon ciento diez mil trescientos setenta y tres pesos 68/100 M.N.)
incluye IVA.

Cabe mencionar que la Fiscalizada no exhibio, durante el periodo de la auditoria, evidencia contundente
para acreditar el pago de la totalidad de los conceptos contratados, ya que no se tiene certeza de que la
informacion presentada durante el proceso de la revision sea la definitiva, que sea la entregada por el
postor adjudicado y recibida a satisfaccién del municipio; adicionalmente, de la informacion proporcionada
por la Fiscalizada, se detectaron conceptos incompletos que no cumplen con los alcances descritos en el
concepto, que no se exhibieron impresos, en digital, 0 en ambos formatos, o que presentan la leyenda “en
revision” o “incompleto”, pero que no obstante lo anterior, fueron pagados. Siendo esto en las obras y/o
servicios:
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a)‘Elaboracion de los estudios y proyecto ejecutivo para la construccion del sistema de alcantarillado
sanitario y saneamiento para beneficiar a la localidad de Agua Fria”, en la localidad de Agua Fria, Municipio
de Pefiamiller, Querétaro, con nimero de cuenta contable 8270-515-31-107-6311-2, ejecutada con
recursos del programa PROIl 2016, mediante el Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo
Determinado MPQ/CDI/ICMTP/001-01/2016, asignado mediante la modalidad de Invitacion a cuando
menos 3, toda vez que al no cumplir con los alcances descritos en el concepto, o no entregar la
informacién completa y en el formato solicitado, se tiene un pago en exceso de $320,001.05 (Trescientos
veinte mil un pesos 05/100 M.N.) incluye IVA, como se describe a continuacion:

a.1) Mediante la estimacion E-5 se pagd un importe de $43,455.62 (Cuarenta y tres mil
cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 62/100 M.N.) antes de VA, por el concepto 19. "‘Memoria de
calculo...”, siendo que la Fiscalizada no present6 en archivo digital las hojas de calculo (Excel) utilizadas
para calcular materiales, diametros, gastos, etc.

a.2) Mediante las estimaciones E-2, E-3, E-5 y E-7 Finiquito, se pag un importe de $132,065.34
(Ciento treinta y dos mil sesenta y cinco pesos 34/100 M.N.) antes de IVA, por el concepto 20. “Trazo y
nivelacion para instalacion de tuberias de la red de distribucion existente, red de distribucion necesaria,
colector...”, siendo que éste no se encontrd impreso ni en digital.

a.3) Mediante las estimaciones E-5 y E-7 Finiquito se pagd un importe de $56,981.40 (Cincuenta y
seis mil novecientos ochenta y un pesos 40/100 M.N.) antes de IVA, por el concepto 21. “Referencias en
campo...", siendo que éste no se encontré impreso ni en digital.

a.4) Mediante la estimacion E-6 se pag6 un importe de $36,538.54 (Treinta y seis mil quinientos
treinta y ocho pesos 54/100M.N.) antes de IVA, por el concepto 23. “Generadores...", siendo que éste no
se encuentra impreso ni en archivo digital.

a.5) Mediante la estimacion E-6 se pagd un importe de $6,822.07 (Seis mil ochocientos veintidos
pesos 07/100 M.N.) antes de IVA, por el concepto 25. “Entrega de planos 90x120 cm...”, siendo que éste
concepto se encuentra incompleto.

b) “Elaboracién de los estudios y proyecto ejecutivo para la construccion del sistema de alcantarillado
sanitario y saneamiento para beneficiar a la localidad de EI Moral”, en la localidad de EI Moral, Municipio de
Pefiamiller, Querétaro, con nimero de cuenta contable 8270-515-32-107-6311-2, ejecutada con recursos
del programa PROII 2016, mediante el Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado
MPQ/CDI/ICMTP/002-02/2016, asignado mediante la modalidad de Invitacién a cuando menos 3, toda vez
que al no cumplir con los alcances descritos en el concepto, o no entregar la informacion completa y en el
formato solicitado, se tiene un pago en exceso de $238,319.91 (Doscientos treinta y ocho mil trescientos
diecinueve pesos 91/100 M.N.) incluye IVA, como se describe a continuacion:

Hoja 25 de 49

Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado



b.1) Mediante la estimacion E-7 Finiquito se pagd un importe de $180,531.07 (Ciento ochenta mil
quinientos treinta y un pesos 07/100 M.N.) antes de IVA, por el concepto 13. “Estudio de impacto
ambiental...”, ya que éste corresponde a la partida “Elaboracion de Manifestacion de Impacto Ambiental
(Incluye Resolucion de SEMARNAT)" que como lo describe su denominacion, se debe incluir el resolutivo
de la SEMARNAT, del cual no se tiene evidencia.

b.2) Mediante la estimacion E-6 se pago un importe de $17,951.74 (Diecisiete mil novecientos
cincuenta y un pesos 74/100 M.N.) antes de IVA, por el concepto 14. “Catalogo de conceptos y
generadores”, siendo que no se encontrd evidencia de los niumeros generadores.

b.3) Mediante la estimacion E-6 se pagd un importe de $6,965.39 (Seis mil novecientos sesenta y
cinco pesos 39/100 M.N.) antes de VA, por el concepto 15. “Entrega de planos 90x120 cm...", siendo que
éste concepto se encuentra incompleto, al carecer de firmas de la empresa, asi como del personal del
municipio, ademas de no contar con sellos y firmas de aprobacion de la normativa.

c)'Elaboracion de los estudios y proyecto ejecutivo para la construccion del sistema de alcantarillado
sanitario y saneamiento para beneficiar a la localidad de Cuesta Colorada”, en la localidad de Cuesta
Colorada, Municipio de Pefiamiller, Querétaro, con nimero de cuenta contable 8270-515-33-107-6311-2,
ejecutada con recursos del programa PROIl 2016, mediante el Contrato de Obra Publica a Precios
Unitarios y Tiempo Determinado MPQ/CDI/ICMTP/004-04/2016, asignado mediante la modalidad de
Invitacion a cuando menos 3, toda vez que al no cumplir con los alcances descritos en el concepto, 0 no
entregar la informacion completa y en el formato solicitado, se tiene un pago en exceso de $301,963.70
(Trescientos un mil novecientos sesenta y tres pesos 70/100 M.N.) incluye IVA, como se describe a
continuacion:

¢.1) Mediante la estimacion E-5 se pagé un importe de $36,772.60 (Treinta y seis mil setecientos
setenta y dos pesos 60/100 M.N.) antes de IVA, por el concepto 11. “Memoria de calculo...”, siendo que la
Fiscalizada no present6 en archivo digital las hojas de calculo (Excel) utilizadas para calcular materiales,
diametros, gastos, etc.

¢.2) Mediante las estimaciones E-2 y E-5 se pagd un importe de $18,092.73 (Dieciocho mil noventa
y dos pesos 73/100 M.N.) antes de IVA, por el concepto 12. “Trazo y nivelacion para instalacion de
tuberias...”, siendo que éste no se encontrd impreso ni en digital.

¢.3) Mediante la estimacién E-7 Finiquito se pagé un importe de $180,531.07 (Ciento ochenta mil
quinientos treinta y un pesos 07/100 M.N.) antes de IVA, por el concepto 13. “Estudio de impacto
ambiental...”, ya que éste corresponde a la partida “Elaboracion de Manifestacion de Impacto Ambiental
(Incluye Resolucion de SEMARNAT)" que como lo describe su denominacion, se debe incluir el resolutivo
de la SEMARNAT, del cual no se tiene evidencia.
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c.4) Mediante la estimacion E-6 se pagd un importe de $17,951.74 (Diecisiete mil novecientos
cincuenta y un pesos 74/100 M.N.) antes de IVA, por el concepto 14. “Catélogo de conceptos y
generadores”, siendo que no se encontré evidencia de los numeros generadores.

¢.5) Mediante la estimacion E-6 se pagé un importe de $6,965.39 (Seis mil novecientos sesenta y
cinco pesos 39/100 M.N.) antes de IVA, por el concepto 15. “Entrega de planos 90x120 cm...”, siendo que
éste concepto se encuentra incompleto, al carecer de firmas de la empresa, asi como del personal del
municipio, ademas de no contar con sellos y firmas de aprobacién de la normativa.

d)‘Elaboracion de los estudios y proyecto ejecutivo para la construccion del sistema de alcantarillado
sanitario y saneamiento para beneficiar a la localidad de EI Carrizal’, en la localidad de El Carrizal,
Municipio de Pefiamiller, Querétaro, con nimero de cuenta contable 8270-515-35-107-6311-2, ejecutada
con recursos del programa PROIl 2016, mediante el Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo
Determinado MPQ/CDI/ICMTP/004-04/2016, asignado mediante la modalidad de Invitacién a cuando
menos 3, toda vez que al no cumplir con los alcances descritos en el concepto, 0 no entregar la
informacion completa y en el formato solicitado, se tiene un pago en exceso de $250,089.03 (Doscientos
cincuenta mil ochenta y nueve pesos 03/100 M.N.) incluye IVA, como se describe a continuacion:

d.1) Mediante las estimaciones E-2, E-3, E-4 y E-5, se pag6 un importe de $16,405.89 (Dieciséis
mil cuatrocientos cinco pesos 89/100 M.N.) antes de IVA, por el concepto 8. “Trazo y nivelacién para
instalacion de tuberias de la red de distribucidn existente, red de distribucion necesaria, colector...”, siendo
que éste no se encontrd impreso.

d.2) Mediante la estimacion E-7 Finiquito se pagé un importe de $186,791.10 (Ciento ochenta y
seis mil setecientos noventa y un pesos 10/100 M.N.) antes de IVA, por el concepto 9. “Estudio de impacto
ambiental...", siendo que éste no se encontré impreso, ademas de que éste corresponde a la partida
“Elaboracion de Manifestacién de Impacto Ambiental (Incluye Resolucion de SEMARNAT)" que como lo
describe su denominacién, se debe incluir el resolutivo de la SEMARNAT, del cual no se tiene evidencia.

d.3) En sus costos indirectos consideré gastos de los que no se tiene evidencia de sus ejecucion,
tales como Campamento (4rea de comedor) con un importe de $1,078.00 (Un mil setenta y ocho pesos
00/100 M.N.), Sanitarios con un importe de $970.20 (Novecientos setenta pesos 20/100 M.N.), Contrato
CFE y CEA con un importe de $1,724.80 (Un mil setecientos veinticuatro pesos 80/100 M.N.), y Letrero de
obra con un importe de $8,624.00 (Ocho mil seiscientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.), de lo que no se
tiene evidencia.

II. Derivado de la visita fisica se obtuvieron diferencias entre los volimenes estimados y los generados con
los datos obtenidos en campo, que resultan en un importe de $260,163.18 (Doscientos sesenta mil ciento
sesenta y tres pesos 18/100 M.N.) incluye IVA.
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e)'Rehabilitacion de la calle H. Colegio Militar’, en la localidad de Cabecera Municipal, Municipio de
Pefamiller, Querétaro, con nimero de cuenta contable 8270-516-37-107-6141-2, ejecutada con recursos
del programa FORTALECE 2016, mediante el Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo
Determinado MPQ/FORTALECE/IR/002/2016, asignado mediante la modalidad de Invitaciéon a cuando
menos 3, toda vez que se tiene un pago en exceso de $87,733.80 (Ochenta y siete mil setecientos treinta y
tres pesos 80/100 M.N.) incluye IVA, como se describe a continuacion:

e.1) Del concepto “Demolicion a mano de guarnicion de concreto simple de 10x20x30..." con un
precio unitario de $39.64 (Treinta y nueve pesos 64/100 M.N.) antes de VA, se pagaron 380.00 m (320.00
m, mediante la estimacion E-1 y 60.00 m mediante la estimacion E-2), sin embargo, con la evidencia
fotografica del expediente técnico unitario (o inicial) en la que se aprecia que no existian guarniciones del
cadenamiento 0+130 al 0+190, las dimensiones obtenidas en campo durante la visita fisica realizada a la
obra, y la conciliacion realizada entre Fiscalizada y contratista, se tiene una longitud de 260.00 m,
resultando una diferencia de 120.00 m, que multiplicada por el precio unitario contratado arroja un monto
de $5,517.89 (Cinco mil quinientos diecisiete pesos 89/100 M.N.) IVA incluido.

e.2) Del concepto “Terraplén construido con tepetate compactado al 95%..." con un precio unitario
de $291.22 (Doscientos noventa y un pesos 22/100 M.N.) antes de IVA, se pagaron 265.32 m2, mediante
la estimacion E-1, sin embargo, con la revision de gabinete, las condiciones observadas en campo durante
la visita fisica realizada a la obra, y la conciliacion realizada entre Fiscalizada y contratista se tiene un
volumen de 240.83 m3, resultando una diferencia de 24.49 m3, que multiplicada por el precio unitario
contratado arroja un monto de $8,273.09 (Ocho mil doscientos setenta y tres pesos 09/100 M.N.) IVA
incluido.

flexion, para rodamiento de 15 c¢m...” con un precio unitario de $538.50 (Quinientos treinta y ocho pesos
50/100 M.N.) antes de IVA, se pagaron 356.01 m2, mediante la estimacién E-2, sin embargo, con las
dimensiones obtenidas en campo durante la visita fisica realizada a la obra, y la conciliacion realizada entre
Fiscalizada y contratista se tiene un area de 320.44 m2, resultando una diferencia de 35.57 m2, que
multiplicada por el precio unitario contratado arroja un monto de $22,219.16 (Veintiddés mil doscientos
diecinueve pesos 16/100 M.N.) IVA incluido.

e.4) Del concepto “"Guarnicion trapezoidal con dimensiones de 15x20x40 ¢cm de seccién...” con un
precio unitario de $231.31 (Doscientos treinta y un pesos 31/100 M.N.) antes de IVA, se pagaron 380.00 m
(310.00 m, mediante la estimacién E-1 y 70.00 m mediante la estimacién E-2), sin embargo, con las
dimensiones obtenidas en campo durante la visita fisica realizada a la obra, y la conciliacién realizada entre
Fiscalizada y contratista, se tiene una longitud de 275.20 m, resultando una diferencia de 104.80 m, que
multiplicada por el precio unitario contratado arroja un monto de $28,119.89 (Veintiocho mil ciento
diecinueve pesos 89/100 M.N.).
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e.5) Del concepto “Banqueta de concreto hidraulico f'¢=150 kg/cm2 de 10 cm de espesor..." con un
precio unitario de $284.21 (Doscientos ochenta y cuatro pesos 21/100 M.N.) antes de IVA, se pagaron
266.60 m2, mediante la estimacion E-1, sin embargo, con las dimensiones obtenidas en campo durante la
visita fisica realizada a la obra, y la conciliacion realizada entre Fiscalizada y contratista, se tiene un area
de 216.36 m2, resultando una diferencia de 50.24 m2, que multiplicada por el precio unitario contratado
arroja un monto de $16,563.30 (Dieciséis mil quinientos sesenta y tres pesos 30/100 M.N.) IVA incluido.

e.6) Del concepto “Tope de concreto simple de 1.20 m de base mayor y 0.60 m de base menor...”
con un precio unitario de $309.58 (Trescientos nueve pesos 58/100 M.N.) antes de IVA, se pagaron 5.78
m, mediante |a estimacion E-2, sin embargo, durante la visita fisica realizada a la obra, se constaté que
dicho concepto no se ejecutd, resultando un monto pagado por concepto no ejecutado de $2,075.67 (Dos
mil setenta y cinco pesos 67/100 M.N.) IVA incluido.

e.7) De sus costos indirectos, el contratista consideré un importe de $4,280.00 (Cuatro mil
doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) por concepto de “Primas por seguros”, siendo que por un lado, la
Fiscalizada no solicitd un seguro para la obra, y por otro lado, el contratista no presenté evidencia de dicho
seguro, por lo que resulta un monto de $4,964.80 (Cuatro mil novecientos sesenta y cuatro pesos 80/100
M.N.) incluye IVA.

f) "Construccion de red eléctrica de distribucion subterranea en las calles H. Colegio Militar y Vicente
Guerrero", en la Cabecera Municipal, Municipio de Pefiamiller, Querétaro, con nimero de cuenta contable
8270-516-38-107-6131-2, ejecutada con recursos del programa FORTALECE 2016, mediante el Contrato
de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado MPQ/FORTALECE/IR/001/2016, asignado
mediante la modalidad de Invitacién a cuando menos 3 personas, toda vez que derivado de la revision
fisica se obtuvieron los volimenes realmente ejecutados, resultando diferencias que representan un pago
en exceso de $172,429.38 (Ciento setenta y dos mil cuatrocientos veintinueve pesos 38/100 M.N.), incluye
IVA, como se describe a continuacion:

f.1) Del concepto clave 35 "Suministro e instalacion de registro para telefonia ...", se pagan por
este concepto en las estimaciones 1, 2, y 3 la cantidad de 15 (quince) piezas, sin embargo en la visita
realizada en conjunto con personal de la Entidad Fiscalizada, se contabilizan 12 (doce) piezas, obteniendo
una diferencia de 3 (tres) piezas, que al multiplicarlos por un precio unitario de $2,548.56 (Dos mil
quinientos cuarenta y ocho pesos 56/100 M.N.), arroja un monto de $8,868.98 (Ocho mil ochocientos
sesenta y ocho pesos 98/100), incluye el .V.A., a favor del contratista.

f.2) Del concepto clave 37 “Suministro e instalacion de registro para alumbrado publico...”, se
pagan por este concepto en las estimaciones 1, 2'y 4 la cantidad de 18 (dieciocho) piezas, sin embargo en

la visita realizada en conjunto con personal de la Entidad Fiscalizada, se contabilizan 15 (quince) piezas,
obteniendo una diferencia de 3 (tres) piezas, que al multiplicarlo por un precio unitario de $1,793.05 ( Un
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mil setecientos noventa y tres pesos 05/100 M.N.), arroja un monto de $6,239.81 (Seis mil doscientos
treinta y nueve pesos 81/100 M.N.), incluye el I.V.A., a favor del contratista.

f.3) Del concepto clave 45 “Suministro e instalacion de murete para alojar equipo de medicion e
ITM para usuario...", en este concepto se pagan por los insumos “murete para alojar equipo de medicion” y
‘caja metalica de empotrar con interruptor termomagnético de 15 A marca SQD" en las estimaciones 1, 2 y
4 la cantidad de 55 (cincuenta y cinco) piezas, sin embargo, en la visita realizada en conjunto con el
personal de la Entidad Fiscalizada, los muretes asi como las cajas metalicas de empotrar con interruptor
termomagnético de 15 A, no fueron localizados, lo cual representa un monto por ambos insumos de
$2,085.00 (Dos mil ochenta y cinco pesos 00/M.N.), que al aplicarle los costos por indirectos,
financiamiento, utilidad, se obtiene un precio unitario de $2,465.84 (Dos mil cuatrocientos sesenta y cinco
pesos 84/100 M.N.), que al multiplicarlos por la cantidad de 55 piezas, arroja un monto de $157,320.59
(Ciento cincuenta y siete mil trescientos veinte pesos 59/100 M.N.), incluye el |.V.A., a favor del contratista.

38. Incumplimiento por parte del Titular de la Contraloria Municipal y/o servidor publico que resulte
responsable de la funcion o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 26 numeral |, de la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro; 100, 102 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del
Estado de Querétaro; y 44 de Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; en virtud de haber
contratado a empresa que al momento de la convocatoria a participar en el procedimiento de
adjudicacion de obra mediante la modalidad de Invitacion Restringida correspondiente, no se
encontraba inscrito en el Padron de Contratistas, siendo que su registro en el Padrén de Contratistas
del Municipio se realizo el 5 de diciembre de 2016, y la invitacion al concurso se realiza el 28 de noviembre
de 2016; en la obra "Sistema de agua potable para beneficiar a 18 localidades 3era etapa’, en la localidad
de Alto Bonito, Corral Viejo, Municipio de Pefiamiller, Querétaro, con niimero de cuenta contable 8270-502-
05-107-6131-2, ejecutada con recursos del programa FISM 2016, mediante el Contrato de Obra Publica a
Precios Unitarios y Tiempo Determinado MQP/FISM/IR/021/2016, asignado mediante la modalidad de
Invitacion Restringida.

39. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucién y Administracion de
Obras Publicas y/o servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo
dispuesto en los articulos: 14 fraccion IV, 15 fraccion IV y 29 fraccion Il de la Ley de Obra Piblica del
Estado de Querétaro; 8 fraccidn II, 54, 57 fraccion I, 100, 102 de la Ley para el Manejo de los Recursos
Publicos del Estado de Querétaro; y 44 de Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; en virtud de
haber omitido contar con la documentacion que acredite la posesién legal del predio de un area de
256.00 M2, donde fueron ejecutados los trabajos de construccion de la base para la instalacion de un
tanque de almacenamiento de 50 M3, una caseta de control, cercado perimetral y cerca electrificada, de la
obra "Sistema de agua potable para beneficiar a 18 localidades 3era etapa en la Localidad de Alto Bonito,
Corral Viejo, Municipio de Pefiamiller, Querétaro, con niimero de cuenta contable 8270-502-05-107-6131-2,
ejecutada con recursos del programa FISM 2016, mediante el Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios
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y Tiempo Determinado MQP/FISM/IR/021/, asignado mediante la modalidad de Invitacion Restringida, por
un monto de $1,345,879.88 (Un millén trescientos cuarenta y cinco mil ochocientos setenta y nueve pesos
88/100 M.N.), incluye I.V.A. Cabe hacer mencién que la Entidad Fiscalizada, presenta un documento el
cual carece de fundamento legal, donde acredite tener el titulo de propiedad del predio en mencion.

40. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion y Administracion de
Obras Publicas y/o servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefala, a lo
dispuesto en los articulos: 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 27 fraccién
VI, 33 fraccion |V de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; 8 fracciones Il, IV, VII, 57 fraccion |,
100, 102 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; y 44 de Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro; en virtud de haber realizado el procedimiento de
adjudicacién en donde participaron empresas que se encuentran vinculadas entre si, realizando con
ello acciones encaminadas a beneficiar a contratistas, asi como de un posible acuerdo previo para el
proceso de contratacion correspondiente, en la obra: "Ampliacién de red de distribucién eléctrica” en la
localidad de La Nopalera, Municipio de Pefiamiller, Querétaro, con nimero de cuenta contable 8270-502-
29-107-6131-2, ejecutada con recursos del programa FISM 2016, mediante el Contrato de Obra Publica a
Precios Unitarios y Tiempo Determinado PMP/FISM/AD/002-02/2016, asignado mediante la modalidad de
Adjudicacién Directa, toda vez que se pudo constatar que las empresas concursantes, IGAM Instalaciones
S.A. de C.V., Produccion y Manufactura de Querétaro S. de R.L de C.V. y la persona fisica Ing. Ivén
Gustavo Pifia Rodriguez, se encuentran vinculadas por sus accionistas, ya que los accionistas de las
empresas |GAM Instalaciones S.A. de C.V. y Produccién y Manufactura de Querétaro S. de R.L de C.V.
son los CC Ivan Gustavo Pifia Rodriguez y Gustavo Pifia Pozo, y como puede observarse también
particip6 en el proceso de adjudicacion el Ing. Gustavo Pifia Rodriguez como persona fisica.

41. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion y Administracion de
Obras Publicas y/o servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala, a lo
dispuesto en los articulos: 134 primer y tercer parrafos de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 48 fracciones IV, V, VI de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; 8 fracciones i, VII,
57 fraccion 1, 100, 102 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; y 44 de
Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro; en virtud de haber presentado deficiencias en la
revision detallada de la propuesta econoémica al existir insumos cuyo costo es superior a los de
mercado lo cual generé un incremento en el costo de las obras por un monto de $712,763.62 (Setecientos
doce mil setecientos sesenta y tres pesos 62/100 M.N.), siendo en la obra "Sistema de agua potable para
beneficiar a 18 localidades 3era etapa, en la localidad de Alto Bonito, Corral Viejo, Municipio de Pefamiller,
Querétaro, con numero de cuenta contable 8270-502-05-107-6131-2, ejecutada con recursos del programa
FISM 2016, mediante el Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado
MQP/FISM/IR/021/2016, asignado mediante la modalidad de Invitacion Restringida, siendo que el analisis
del precio unitario del concepto contratado con clave SUAPTG8080 “Suministro de tuberia hidraulica de
fierro galvanizada de 4", cédula 40...", se detectd que el material TUBFOGA4, tubo de Fo Ga de 4", es
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superior a los costos de mercado, siendo este de $676.67 (Seiscientos setenta y seis pesos 67/100 M.N.),
y de acuerdo a los precios encontrados en el mercado, se obtiene un costo de $483.12 (Cuatrocientos
ochenta y tres pesos 12/100 M.N.), obteniéndose una diferencia de $193.54 (Ciento noventa y tres pesos
54/100 M.N.), que al aplicarles los costos indirectos, financiamiento, utilidad, se obtiene un precio unitario
de $241.91 (Doscientos cuarenta y un pesos 91/100 M.N.), que al multiplicarlo por la cantidad de 2,540.00
metros arroja un monto de $712,763.62 (Setecientos doce mil setecientos sesenta y tres pesos 62/100
M.N.), incluye el .V.A.

42. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion y Administracion de
Obras Publicas y/o servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala, a lo
dispuesto en los articulos: 134 primer parrafo de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos:
57 parrafos primero y segundo; 58; 59 primer y cuarto parrafos y 66 parrafos primero y segundo de la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro; 2066 y 2067 del Cédigo Civil del Estado de Querétaro: 8
fracciones Il, 1V, VII, 57 fraccion |, 100 y 102 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado
de Querétaro; y 44 primer parrafo de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; en virtud de
haber presentado una serie de hechos irregulares, inconsistentes y/o no congruentes, de los que se
presume no ser veraces por parte de los servidores publicos del municipio y contratista, lo cual origind
que no se haya llevado un debido control tanto administrativo como de supervision de la obra, ya que se
incumplieron los plazos de ejecucion estipulados en el contrato y no se aplicaron las penas convencionales
por retrasos, esto en la obra "Sistema de agua potable para beneficiar a 18 localidades 3era etapa en la
localidad de Alto Bonito, Corral Viejo”, Municipio de Pefiamiller, Querétaro, con nimero de cuenta contable
8270-502-05-107-6131-2, ejecutada con recursos del programa FISM 2016, mediante el Contrato de Obra
Pablica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado MQP/FISM/IR/021/2016, asignado mediante la
modalidad de Invitacion Restringida, habiéndose detectado que la documentacion comprobatoria
presentada por el municipio referente a la obra, para el periodo fiscalizado se realizé el pago del anticipo y
de las estimaciones numero 1 y 2 finiquito al contratista, la cual incluye la factura, los nimeros
generadores, croquis, reportes fotograficos, etc., asi como también el acta entrega recepcion de obra
contratista-contratante de fecha del 31 de diciembre de 2016; dando testimonio por parte del contratista y
del municipio de que los trabajos de la obra estan concluidos al 100% vy finiquitados. Sin embargo, a la
fecha de la visita de la obra efectuada en conjunto con el personal asignado por entidad fiscalizada el dia
30 de agosto de 2017, se constaté que la obra es concluida en el mes de febrero de 2016, hecho que es
corroborado y asentado en el acta por la delegada de la localidad, el 30 de agosto de 2017, la cual dio su
testimonio que la obra se inicia en Diciembre de 2016 y se concluye en Febrero de 2017.

43. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion y Administracion de
Obras Publicas y/o servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefala, a lo
dispuesto en los articulos: 58, 59 primer parrafo y 65 segundo parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro; 8 fracciones Il, IV, VII, 57 fraccion |, 100 y 102 de la Ley para el Manejo de los Recursos
Pablicos del Estado de Querétaro; 44 primer parrafo de la Ley Organica Municipal del Estado de
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Querétaro; en virtud de haber presentado, derivado de la revision fisica, diferencias en volumenes
entre los conceptos contratados y pagados con lo realmente ejecutados por un monto $42,051.41
(Cuarenta y dos mil cincuenta y un pesos 41/100 M.N.), incluye el I.V.A. siendo en la obra "Sistema de
agua potable para beneficiar a 18 localidades 3era etapa en la localidad de Alto Bonito, Corral Viejo',
Municipio de Pefiamiller, Querétaro, con nimero de cuenta contable 8270-502-05-107-6131-2, ejecutada
con recursos del programa FISM 2016, mediante el Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo
Determinado MQP/FISM/IR/021/2016, asignado mediante la modalidad de Invitacién Restringida,
observando diferencias en el pago de los siguientes conceptos_

a) Concepto clave TEACAR1040 “Carga de material producto de la excavacién, a maquina. Incluye...”, se
pagan por este concepto en la estimacion nimero 2, la cantidad de 28 m3, por un monto de $13,175.95
(Trece mil ciento setenta y cinco pesos 95/100) siendo que en la visita de obra realizada, se observa que el
material producto de la excavacién, no fue retirado del sitio de la obra, encontrandose sobre el talud
existente.

b) Concepto clave TEACAR1060 “Acarreo de material producto de excavacion, 1er.km. Incluye...”, se
pagan por este concepto en la estimacién nimero 2, la cantidad de 28 m3, por un monto de $11,820.23
(Once mil ochocientos veinte pesos 23/100) siendo que en la visita de obra realizada, se observa que el
material producto de la excavacion, no fue retirado del sitio de la obra, encontrandose sobre el talud
existente.

c) Concepto clave TEACAR1070 ‘"Acarreo de material producto de excavacién, kildmetros
subsecuentes...”, se pagan por este concepto en la estimacion nimero 2, la cantidad de 140.65 m3, por un
monto de $4,331.96 (Cuatro mil trescientos treinta y un pesos 96/100) siendo que en la visita de obra
realizada, se observa que el material producto de la excavacién, no fue retirado del sitio de la obra,
encontrandose sobre el talud existente.

d) Concepto clave ABPSCM0086 “Tendido a mano de material producto de excavacion. Incluye...”, se
pagan por este concepto en la estimacion nimero 2, la cantidad de 158.75 m3, por un monto de $6,923.08
(Seis mil novecientos veintitrés pesos 08/100) siendo que en la visita de obra realizada, se observa que el
material producto de la excavacion, no fue retirado del sitio de la obra, encontrandose sobre el talud
existente.

44. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucién y Administracion de
Obras Publicas y/o servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo
dispuesto en los articulos: 134 primer parrafo de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos;
14 fraccion VI, 15 fraccion X de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; 8 fraccion II, 57 fraccion |,
100 y 102 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 44 de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro; en virtud de haber presentado obra que se encuentra
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concluida, sin embargo se encuentra sin operar, siendo esto en el "Sistema de agua potable para
beneficiar a 18 localidades 3era etapa en la localidad de Alto Bonito, Corral Viejo", Municipio de Pefiamiller,
Querétaro, con niimero de cuenta contable 8270-502-05-107-6131-2, ejecutada con recursos del programa
FISM 2016, mediante el Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado
MQP/FISM/IR/021/2016, asignado mediante la modalidad de Invitacién Restringida, cuya inversion erogada
a diciembre de 2016 es de $5,008,636.56 (Cinco millones ocho mil seiscientos treinta y seis pesos 56/100
M.N.); sin embargo, la entidad fiscalizada ha erogado la cantidad de $25,273,219.32 (Veinticinco millones
doscientos setenta y tres mil doscientos diecinueve pesos 32/100 M.N.), en la construccién de la primera y
segunda etapa del Sistema de Agua Potable para Beneficiar a 18 localidades, siendo las siguientes:

a) “Construccion del Sistema de Agua Potable (1er. Etapa) para Beneficiar 18 Localidades en el Municipio”,
en la localidad de El Portugués, Pefiamiller, Querétaro, con nimero de cuenta contable 123550-615-7-004-
130701, ejecutada con recursos del programa CDI 2014, mediante el Contrato de Obra Publica a
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO MPQ-CDI-LPN-002-2014, cuya inversion erogada a
diciembre de 2014 es de $13,812,293.76 (Trece millones ochocientos doce mil doscientos noventa vy tres
pesos 76/100 M.N.).

b) "Construccion de Sistema de agua potable (2da. Etapa) para beneficiar a 18 Localidades Indigenas en el
Municipio" en la Localidad de Agua Fria, Pefiamiller, Querétaro, con niumero de cuenta contable 123530-
613-7-005-30007, ejecutada con recursos del programa CDI 2015, mediante el Contrato de Obra Publica a
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO MPQ-CDI-LPN-002-2015, cuya inversién erogada a
junio de 2015 es de $6,452,289.00 (Seis millones cuatrocientos cincuenta y dos mil doscientos ochenta y
nueve pesos 00/100 M.N.).

Por todo lo anterior observado, aunque los trabajos contratados se encuentran terminados en cada una de
las 3 etapas ejecutadas, |a entidad Fiscalizada no previé las acciones necesarias para que dicho sistema
se encuentre en servicio.

45. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion y Administracion de
Obras Publicas, el Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas, el Titular de la
Dependencia Encargada de la Administracion de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y
Técnicos del Municipio y/o servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala,
a lo dispuesto en los articulos: 8, 20, 27, 30 fraccion |, Il y IV y 52 fraccién | de la Ley de Adquisiciones,
Enajenaciones Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Querétaro; 57 fraccion |, 100 y
102 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; y 44, 48 primer parrafo,
49 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido llevar a cabo el
proceso de adjudicacion para la adquisicion de los Insumos, en los términos de la Ley de
Adquisiciones, Enajenaciones Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de
Querétaro; respecto de la cuenta "Apoyos Varios del Fondo Municipal (F.M.),2016" en la localidad de
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Pefiamiller Qro, con nimero de cuenta 8270-501-39-107-4411-1, ejecutada con recursos del Fondo
Fortalecimiento Municipal (Recurso Propio).

46. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucién y Administracion de
Obras Publicas, el Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas, el Titular de la
Dependencia Encargada de la Administracion de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y
Técnicos de! Municipio y/o servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefala,
a lo dispuesto en los articulos: 42 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Contratacion de Servicios del Estado de Querétaro; 44, 48 primer péarrafo, 49 de la Ley Organica Municipal
del Estado de Querétaro; 57 fraccion |, 100 y 102 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del
Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido acreditar que se haya realizado el contrato
correspondiente, donde se asientan los derechos y obligaciones de las partes, y que sirva como
documentacion soporte para reconocer los alcances y respaldar los pagos por las adquisiciones realizadas
de los apoyos ya otorgados para Renta de maquinaria y materiales de construccién; en la cuenta “Apoyos
Varios del Fondo Municipal (F.M.),2016”, en |a localidad de Pefiamiller Qro., con niumero de cuenta 8270-
501-39-107-4411-1, ejecutada con recursos del Fondo Fortalecimiento Municipal (Recurso Propio),
ejerciendo un recurso de $1,772,299.11 (Un millén setecientos setenta y dos mil doscientos noventa y
nueve pesos 11/100 M.N.), IVA incluido.

47. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion y Administracion de
Obras Publicas y/o servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo
dispuesto en los articulos: 134 primer parrafo de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos;
71 primer péarrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; 8 fraccion |, IV, VII, 57 fraccion |,
100, 102 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; y 44 de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro; en virtud de observarse deficiencias en el control de la
cuenta de obra publica “Fondo Municipal”, en varias localidades, con nimero de cuenta 8270-501-39-
107-4411-1, ejecutada con recursos FM 2016, a través de la modalidad de Administracién Directa, con un
monto erogado en el periodo auditado, de $1,772,299.11 (Un millon setecientos setenta y dos mil
doscientos noventa y nueve pesos 11/100 M.N.), IVA incluido, derivado de inconsistencias en la
documentacion presentada como comprobacion del gasto, ya que la fiscalizada realizo el pago de Renta de
maquinaria retroexcavadora y némina de sueldos, sin respaldar ni especificar qué tipo de trabajos
realizaron, y tampoco se contd con un generador de obra en donde se cuantifiquen los volimenes de los
trabajos ejecutados por la cantidad de $215,367.93 (Doscientos quince mil trescientos sesenta y siete
pesos 93/100 M.N.), incluyendo el IVA., en las obras y apoyos siguientes:

Rehabilitacién de caminos Rurales

Renta de magquinaria Retroexcavadora= $6,404.96 (Seis mil cuatrocientos cuatro pesos 96/100 M.N.)
Apoyos Varios de Edificios Publicos

Renta de maquinaria Retroexcavadora= $5,920.00 (Cinco mil novecientos veinte pesos 00/100 M.N.)
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Apoyos Agua Potable Varias Localidades

Semana de 3 al 9-abril-2016 se pagaron $5,550.00(Cinco mil quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)
Semana de 25 al 31-ene-2016 se pagaron $1200.00 (Mil doscientos pesos 00/100 M.N.)

Total $6,750.00 (Seis mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

Apoyos a Planteles Educativos

Jardin de nifios José Fernandez de Oca (Agua de Pedro)

Semana de 23-may-al 29-may-2016 se pagaron $4,300.00 (Cuatro mil trescientos pesos 00/100 M.N.)
Semana de 30-may- al 05-jun-2016 se pagaron $4,300.00 (Cuatro mil trescientos pesos 00/100 M.N.)
Semana de 06-jun- al 12-jun-2016 se pagaron $4,300.00 (Cuatro mil trescientos pesos 00/100 M.N.)
Semana de 13-jun- al 19-jun-2016 se pagaron $4,300.00 (Cuatro mil trescientos pesos 00/100 M.N.)
Semana de 20-jun- al 26-jun-2016 se pagaron $2,600.00 (Dos mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)

Semana de 27-jun- al 3-jul-2016 se pagaron $2,600.00 (Dos mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)

Semana de 04-jul- al 10-jul-2016 se pagaron $2,600.00 (Dos mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)

Semana de 11-jul- al 17-jul-2016 se pagaron $2,600.00 (Dos mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)

Total 27,600.00 (Veintisiete mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)

Telesecundaria Luz y Progreso (Frontoncillo)

Semana de 30-may- al 05-jun-2016 se pagaron $850.00 (Ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)
Semana de 06-jun- al 12-jun-2016 se pagaron $4,300.00 (Cuatro mil trescientos pesos 00/100 M.N.)
Semana de 30-may-al 05-jun-2016 se pagaron $3,450.00(Tres mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100
M.N.)

Total $8,600.00

La Higuera

Semana de 04-jul- al 10-jul-2016 se pagaron $2,600.00 (Dos mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)

Semana de 11-jul- al 17-jul-2016 se pagaron $2,150.00 (Dos mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.)
Semana de 13-jun- al 19-jun-2016 se pagaron $1,192.97 (Mil ciento noventa y dos pesos 97/100 M.N.)
Semana de 20-jun- al 26-jun-2016 se pagaron $2,150 (Dos mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.)
Semana de 27-jun- al 3-jul-2016 se pagaron $2,150.00 (Dos mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.)

Total $10,242.97 (Diez mil doscientos cuarenta y dos pesos 97/100 M.N.)

Rehabilitacidén de caminos Rurales (agua Caliente)

Semana de 2-may- al 8-may-2016 se pagaron $5,150.00(Cinco mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.)
Rehabilitacion Linea de Drenaje (La Estacion)

Semana de 25-jul- al 31-jul-2016 se pagaron $4,300.00 (Cuatro mil trescientos pesos 00/100 M.N.) |
Semana de 04-jul- al 10-jul-2016 se pagaron $8,150.00 (Ocho mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.)
Semana de 27-jun- al 3-jul-2016 se pagaron $8,150.00 (Ocho mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.)
Semana de 20-jun- al 26-jun-2016 se pagaron $5,150.00(Cinco mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.)
Semana de 13-jun- al 19-jun-2016 se pagaron $5,150.00(Cinco mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.)
Semana de 06-jun- al 12-jun-2016 se pagaron $5,150.00 (Cinco mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.)
Semana de 30-may- al 05-jun-2016 se pagaron $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.)

Total $39,050.00 (Treinta y nueve mil cincuenta pesos 00/100 M.N.)
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Construccion de Muro (Rio Blanco)

Semana de 20-al 26-jun-2016 se pagaron $6,450.00(Seis mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)
Semana de 13- al 19-jun-2016 se pagaron $6,450.00(Seis mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)
Semana de 6 al 12-jun-2016 se pagaron $6,450.00(Seis mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)
Semana de 6 al 12-jun-2016 se pagaron $6,450.00(Seis mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)
Semana de 30-may- al 05-jun-2016 se pagaron $5,150.00(Cinco mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.)
Semana de 23 al 29-may-2016 se pagaron $3,850.00(Tres mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)
Total $34,800.00 (Treinta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.)

Construccion de rampa en camino (La Laja)

Semana de 04-jul- al 10-jul-2016 se pagaron $10,300.00 (Diez mil trescientos pesos 00/100 M.N.
Semana de 11-jul- al 17-jul-2016 se pagaron $10,300.00 (Diez mil trescientos pesos 00/100 M.N.
Semana de 18-jul- al 24-jul-2016 se pagaron $10,300.00 (Diez mil trescientos pesos 00/100 M.N.
Semana de 25-jul- al 31-jul-2016 se pagaron $10,300.00 (Diez mil trescientos pesos 00/100 M.N.
Total $41,200.00 (Cuarenta y un mil doscientos pesos 00/100 M.N.)

Construccion de Edificio para oficinas del Sindicato

Semana de 01-agos- al 7-agos-2016 se pagaron $850.00 (Ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)
Semana de 08-agos- al 14-agos-2016 se pagaron $850.00 (Ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)
Total $1,700.00 (Mil setecientos pesos 00/100 M.N.)

Rehabilitacién de Bodega en Polo DIF (El Portugués)

Semana de 26-sep- al 02-0ct-2016 se pagaron $2,150.00(Dos mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.)
Semana de 03-oct- al 09-oct-2016 se pagaron $2,150.00(Dos mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.)
Semana de 10-oct- al 16-oct-2016 se pagaron $2,150.00(Dos mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.)
Total $6,450.00 (Seis mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

Mejoramignto de Vivienda (EI Alamo)

Semana de 01-feb- al 07-feb-2016 se pagaron $4,300.00 (Cuatro mil trescientos pesos 00/100 M.N.)
Semana de 08-feb- al 14-feb-2016 se pagaron $4,300.00 (Cuatro mil trescientos pesos 00/100 M.N.)
Semana de 15-feb- al 18-feb-2016 se pagaron $4,300.00 (Cuatro mil trescientos pesos 00/100 M.N.)
Total $12,900.00 (Doce mil novecientos pesos 00/100 M.N.)

Apoyos Varios de Edificios Publicos

Semana de 04-feb- al 10-feb-2016 se pagaron $8,600.00 (Ocho mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)

— e et e

48. Incumplimiento por parte del Titular de fa Dependencia Encargada de la Ejecucion y Administracion de
Obras Publicas y/o servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo
dispuesto en los articulos: 31 fraccion 11, 33, de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; 8 fraccion
I, IV, VII, §7 fraccion | 100, 102 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de
Querétaro; y 44 de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro; en virtud de haber presentado
deficiencias en la adjudicacién del contrato de servicios profesionales MPQ/DOP/FM/AD/001/20186,
pagado en la cuenta 8270-501-39-107-4411-1 con recursos FM 2016, a través de la modalidad de
adjudicacién directa por un monto de $713,400.00 (Setecientos trece mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.),
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