Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado
Querétaro

Santiago de Querétaro, Qro., a 10 de febrero de 2011
Oficio Num.; ESFE/788
Asunto: Se envia Informe de Cuarto Trimestre 2009

DIP. ARQ. RICARDO ASTUDILLO SUAREZ

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA QUINCUAGESIMA
SEXTA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERETARO
PRESENTE

En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 13 fraccion XIlI, 23, 39 y 40 de la Ley de Fiscalizacion Superior
del Estado de Querétaro, me permito remitir a Usted, el Informe de Resultados de la Cuenta Publica de la
Entidad denominada Municipio de Colén, Qro. correspondiente al periodo compredido del 01 de octubre al 31
de diciembre de 2009, el cual consta de 44 hojas, marcadas con los Folios del 000000 al 000043.

El Informe anexo, se presenta a fin de que esa Legislatura este en posibilidad de cumplimentar lo establecido en

los articulos 41, 43 y 44 de la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Querétaro.

Sin otro particular, aprovecho la ocasién para enviarle un atento saludo.

ATENTAMENTE

C.P. RAFAEL CASTILLO VANDENPEEREBOOM
AUDITOR/SUPERIOR DEL{ESTADO

c.c.p. archivo
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Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado
Querétaro

INFORME DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACION SUPERIOR DE LA CUENTA PUBLICA DEL
MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO.

i Introduccion.

El presente informe tiene por objeto dar a conocer los resultados del proceso de fiscalizacion
superior practicado a la cuenta pablica del Municipio de Colén, Querétaro, correspondiente al
periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2009, con la informacion
presentada por la Entidad fiscalizada. Por lo que nuestra responsabilidad consiste en expresar una
opinidn sobre la razonabilidad de la situacion financiera de la Entidad fiscalizada y su apego a las
disposiciones legales aplicables, la cual se deriva del analisis del resultado de la gestion financiera
que se llevo a cabo por medio de-examenes que fueron realizados principalmente en base a
pruebas selectivas, de acuerdo con las disposiciones legales que regulan el proceso de fiscalizacion
y con las normas y procedimientos de auditoria aplicables al sector gubernamental.

il Antecedentes.

a) Se present6 por parte del Municipio de Colén, Querétaro, a la Entidad Superior de Fiscalizacion
del Estado, su cuenta publica, correspondiente al periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de
diciembre de 2009.

b) En cumplimiento a lo dispuesto por los articulos 31 de la Constitucion Politica del Estado de
Querétaro; 1, 3, 6, 13 fracciones |, IX, X, X1, XIl y XVill, 18, 23, 24 fracciones I, Ill, IV, V, VI, VI, VI,
IX, X, X1 XH, XL XIVy XV, 25, 28, 29, 30, 33 y 35 de la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de
Querétaro publicada en el Periodico Oficial “La Sombra de Arteaga” el 26 de junio de 2009; 1,2, 8, 9
fraccion VI, 10 fraccidn V, 25 y 27 del Reglamento Interior de la Entidad Superior de Fiscalizacion del
Estado de Querétaro, y de aplicacion supletoria los articulos 64 y 123 del Cédigo Fiscal del Estado
de Querétaro. En fecha 24 de agosto de 2010, la Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado, inicio
|a fiscalizacion superior de la cuenta pUblica presentada por la Entidad fiscalizada.

¢} En fecha 21 de octubre de 2010, la Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado, comunicé por
escrito a la Entidad fiscalizada, las observaciones, derivadas dentro del proceso de fiscalizacion, a
efecto de que ésta, las aclarara, atendiera o solventara.

d) En fecha 11 de noviembre de 2010, se recibid en esta Entidad Superior de Fiscalizacion del
Estado escrito referente a la atencion, aclaracion o solventacién de las observaciones notificadas,
quedando las que se describen en el apartado V del presente informe.
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Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado
Querétaro

1 Sintesis de la Gestion Financiera y Operacion de la Entidad fiscalizada.

En relacién a los Estados Financieros que presenta la Entidad fiscalizada se informa lo siguiente:

a) Andlisis de la Situacion Financiera.

Del andlisis efectuado a la relacion entre los derechos y obligaciones de la Entidad fiscalizada, se
puede afirmar que ésta muestra suficiencia financiera, resultado de la obtencion de un superavit
acumulado al 31 de diciembre de 2009, por $1'196,267.34 (Un millén ciento noventa y seis mil
doscientos sesenta y siete pesos 34/100-M.N.), que deriva de la eficiencia en la guarda del equilibrio
entre los ingresos recaudados en ejercicios anteriores, lo que permite cubrir tanto el pasivo contraido
al 31 de diciembre de 2009,

Es importante sefialar que la Entidad fiscalizada, muestra en sus Estados Financieros que puede
disponer de forma inmediata el 100%, del total del Activo Circulante que asciende a un importe de
$11'215,214.88 (Once millones doscientos quince mil doscientos catorce pesos 88/100 M.N.).

b} Ingresos.
Los ingresos del periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2009, ascendieron a

la cantidad de $38'670,061.41 (Treinta y ocho millones ochocientos setenta mil sesenta y un pesos
41/100 M.N.), los cuales se detallan a continuacion:

Cuenta Importe %
Ingresos

Impuestos $ 946,958.56 2.44%
Derechos 1'088,879.52 2.80%
Confribuciones Causadas en Ejer. Fis. Ant. 408,035.76 1.05%
Productos 76,989.94 0.19%
Aprovechamientos 116,822.81 0.30%
Total de Ingresos Propios $ 2'637,686.59 6.78%
Participaciones Federales $18'502,209.00 47.60%
Aportaciones Federales 13'216,274.00 34.00%

Total de Participaciones y Aportaciones Federales $31'718,483.00  81.60%

2

T e R e S S e i S e )
Cerro Mesontepec 5/N Av. Colinas del Cimatario, Col. Colinas del Cimatario, Querétaro, Qro. CP 76090
U ” U ” U 1 Tel/Fax: +52 (442) 262 OD 93 htth!www esfe- qro gob mx

Este documento forma parte de ur ente clasificado como resery



http://www.esfe-qro.gob.mx

Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado

Querétaro
b.8) Ingresos Extraordinarios $ 3'031,500.00 7.80%
Total de Ingresos Extraordinarios $ 3'031,500.00 7.80%
Sub Total de Ingresos $37°018,135.21  76.07%
b.9) Obra Federal $ 1'482,391.82 3.82%
Total de Ingresos Obra Federal $ 1'482,391.82 3.82%
Total de Ingresos $38'870,061.41 100.00%

Los Ingresos por Programas Federales (Fondos Ajenos) ascendieron a $1'482,391.82 (Un millon
cuatrocientos ochenta y dos mil trescientos noventa y un pesos 82/100 M.N.).

Al cierre del 31 de diciembre de 2009, los ingresos propios, participaciones y aportaciones federales |
e Ingresos Extraordinarios acumulados por la Entidad fiscalizada son de $148'358,471.50 (Ciento

cuarenta y ocho millones trescientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos setenta y un pesos 50/100

M.N.), que representan el 118.80% de lo estimado en su Ley de Ingresos.

¢) Egresos.

Los egresos del periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2009, ascendieron a
la cantidad de $39'335,708.96 (Treinta y nueve millones trescientos treinta y cinco mil setecientos
ocho pesos 96/100 M.N.), que se desglosan a continuacion:

Cuenta ] Importe %
 Egresos
¢.1)  Servicios Personales $ 15'390,086.07 39.14%
c.2)  Servicios Generales 6'834,804.74 17.38%
c.3)  Materiales y Suministros 924,743.74 2.35%
Total de Gasto Corriente $ 23'149,634.55 58.87%
c.5)  Bienes Muebles e Inmuebles $ 23387159 0.59%
¢6)  ObraPiblica 9'695,238.38 24 .65%
Total de Gasto de Inversion $ 9°929,109.87 25.24%
c.7)  Transferencias, Subsidios y Aport. $ 3'518,078.74 8.94%
Total de Transferencias, Subsidios y Aport. $3'518,078.74 8.94%
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Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado

Querétaro
Total de Egresos Propios $ 36'596,823.16 93.05%
c9)  ObraFederal $ 2'738,885.80 6.95%
— Total de Obra Federal $ 2'738,885.80 6.95%
Total de Egresos $ 39°335,708.96 100.00%

Los Egresos por Programas Federales (Fondos Ajenos) ascendieron a $2'738,885.80 (Dos millones
setecientos treinta y ocho mil ochocientos ochenta y cinco pesos 80/100 M.N.)

d) Avance del ejercicio presupuestal.

Al cierre del 31 de diciembre de 2009, los egresos de Gasto Corriente, Gasto de Inversion y
Transferencias Subsidios y  Aportaciones - acumulados por la Entidad fiscalizada son de
$158'545,049.90 (Ciento cincuenta y ocho millones quinientos cuarenta y cinco mil cuarenta y nueve
pesos 90/100 M.N.}, que representa el 126.90% del total del presupuesto autorizado.

Dentro del trimestre que nos ocupa la Entidad fiscalizada efectué modificaciones a su Ejercicio
Presupuestal, trasferencias por un total de $6'079,773.40 (Seis millones setenta y nueve mil
setecientos setenta y tres pesos 40/100 M.N.), y ampliaciones por la cantidad de $17'380,394.49
(Diecisiete millones trescientos ochenta mil trescientos noventa y cuatro pesos 49/100 M.N.), las
cuales fueron aprobadas por el Ayuntamiento en el Acta de Sesion Extraordinaria de Cabildo No.14
con fecha 31 de diciembre de 2009.

e) Estado de Origeny Aplicacion de Recursos.

Del analisis efectuado al Estado de Origen y Aplicacion de Recursos, se constatd que los origenes
de recurso ascendieron a la cantidad de $52'050,923.84 (Cincuenta y dos millones cincuenta mil
novecientos veintitrés pesos 84/100 M.N.), mientras que sus aplicaciones importaron la cantidad de
$41'534,861.63 (Cuarenta y un millones quinientos treinta y cuatro mil ochocientos sesenta y un
pesos 63/100 M.N.), arrojando un saldo en efectivo disponible de $10'516,062.21 (Diez millones
quinientos dieciséis mil sesenta y dos pesos 21/100 M.N.), que corresponde con los saldos de Caja
y Fondos, Bancos e Inversiones que aparecen en su Balance General

f) Resultados de Ejercicios Anteriores.

Del analisis a las cuentas de Resultado de Ejercicios Anteriores se observo que la Entidad
fiscalizada no realiz6 ninguna afectacion.
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Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado
Querétaro

IV.  Metodologia de la Revision de la Cuenta Piblica.

La naturaleza de la fiscalizacion se apegd a lo que estipula la Ley de Fiscalizacion Superior del
Estado de Querétaro, y a las normas de auditoria y procedimientos aplicables al sector
gubernamental, las cuales requieren que la revision sea planeada y realizada de tal manera que
permita obtener elementos de juicio razonables de que la Cuenta Publica presentada, no contiene
errores importantes, que esta preparada de acuerdo a los principios de contabilidad aplicables al
sector gubernamental, que se cumplieron con los objetivos y metas de los programas, que las
cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos se ajustan a los conceplos y partidas
especificas y que se cumplieron las disposiciones legales aplicables a la Entidad fiscalizada.

Lo cual se llevd a cabo de acuerdo-a-las-circunstancias, pruebas y procedimientos de auditoria
necesarios para alcanzar los objetivos previstos.

Para llevar a cabo la fiscalizacion de referencia, la Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado,
elaboré una planeacion y programa para la revision que se desarrolld bajo un calendario de trabajo.

Los estados informativos que conforman las cifras presentadas en la Cuenta Publica de la Entidad
fiscalizada son responsabilidad de la administracion de la misma y se indican a continuacion:

El Balance General,

El Estado de Resultados;

El Estado de Origen y Aplicacion de Recursos;

El Estado de Rectificaciones a Resultados de Ejercicios Anteriores, en su caso;
El avance del ejercicio presupuestal; y

fi  El reporte de la situacion que guarda la deuda plblica, en su caso.

e St ot S it

Por lo que la opinion contenida en el presente informe, se emite conforme a bases razonables que la
sustentan debidamente.

V. Comentarios, recomendaciones y observaciones de los resultados derivados de la
fiscalizacion de la cuenta pablica de la Entidad fiscalizada.

Como resultado del proceso de fiscalizacion superior de la cuenta publica, y con fundamento en los
articulos 24 fraccion Xl y 40 fraccion lIl de la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Querétaro,
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se determinaron las siguientes observaciones y recomendaciones.

a) OBSERVACIONES

1. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, del Titular de la Dependencia Encargada de la Administracion de Servicios Internos,
Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio, y/o servidor publico que resulte
responsable de la funcidn o facultad que se sefiala de la Entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los
articulos 96 y 98 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 30
fraccion XXIII, 48 fracciones 1V, V, VIII, X, 50 fracciones VIl, XV y XIX, 153 de la Ley Organica
Municipal del Estado de Querétaro y 41 fracciones |, Il, XXl de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Publicos del Estado de Querétaro, en virtud de haber registrado indebidamente como
altas, en lugar de actualizaciones de bienes inmuebles en las cuentas de activo fijo y
patrimonio, por un total de $317112,935.56 (Treinta y un millones ciento doce mil novecientos
treinta y cinco pesos 56/100 M.N.); de los cuales corresponden a Terrenos $30°323,968.45
(Treinta millones frescientos veintitrés mil novecientos sesenta y ocho pesos 45/100 M.N.), y a
Construcciones $788,967.11 (Setecientos ochenta y ocho mil novecientos sesenta y siete
pesos 11/100 M.N.), sin encontrar evidencia documental sobre su respectiva integracion, ni de
las gestiones administrativas realizadas para confirmar que los valores catastrales base de
las actualizaciones fueran los correctos, ademas de que se omitic someter estas
actualizaciones a la autorizacion del Ayuntamiento.

2. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargado de las Finanzas Publicas
Municipales, y/o servidor publico que resulte responsable de la funcidn o facultad que se sefiala de
la Entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 48 fracciones IV, V y 105 de la Ley Orgénica
Municipal del Estado de Querétaro; 96 y 98 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del
Estado de Queretaro y 41 fracciones |, ll, XXl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber recaudado por concepto de
requerimientos del Impuesto Predial, sin haber realizado los procedimientos econdmicos
coactivos.

3. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Plblicas
Municipales, y/o servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefala de
la Entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 48 fracciones IV y V de la Ley Organica
Municipal del Estado de Querétaro; 3, 6, 96 y 98 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos
del Estado de Querétaro y 41 fracciones |, Il, XXIl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido considerar dentro del presupuesto
de egresos la ampliacion por concepto de un anticipo a cuenta de participaciones del
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ejercicio 2010 por la cantidad de $1°500.000.00 (Un milién quinientos mil pesos 00/100 M.N.), y
someterla a la consideracion y autorizacion del Ayuntamiento.

4. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Plblicas
Municipales, v/o servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala de
la Entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 73, 96 y 98 de la Ley para el Manejo de los
Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 48 fracciones IV y IX, 153 y 165 de la Ley Orgénica
Municipal del Estado de Querétaro y 41 fracciones |, I, XXIl de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber realizado gastos por concepto
de propaganda y por concepto de publicidad para promocion de la Feria Colon 2009 por
$93,035.29 (Noventa y tres mil freinta y cinco pesos 29/100 M.N.), en las cuales contenian el
nombre e imagen del C. Presidente Municipal, sin cumplir con las caracteristicas de
Informacién Institucional. ..

5. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, y/o servidor pablico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala de
la Entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los arficulos 134 penditimo pérrafo de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 228 parrafo 5 del Codigo Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales; 2 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de
propaganda Institucional y Politico-Electoral de Servidores Publicos; 73, 96 y 98 de la Ley para el
Manejo de los Recursos Pblicos del Estado de Querétaro; 48 fracciones Il y IV, 50 fraccion V y IXy
105 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; 20, 23 y 48 de la Ley de Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Querétaro y 41 fracciones
I, I, XXIl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en
virtud de haber omitido realizar el procedimiento de licitacion publica para la contratacion del
elenco artistico para la Feria Colén Querétaro 2009, cuyo ftotal erogado fue de $4'436,602.50
(Cuatro millones cuatrocientos treinta y seis mil seiscientos dos pesos 50/100 M.N.).

6. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, del Titular de la Dependencia Encargada de la Administracién de Servicios Internos,
Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio yfo servidor publico que resulte
responsable de la funcion o facultad que se sefiala de la Entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los
articulos 50 fraccion XVl de la Ley Orgéanica Municipal del Estado de Querétaro; 13 fraccion X, 24
fraccion IX, 26, 28 y 29 de la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Querétaro y 41 fracciones
[, 1l, XXIl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Piblicos del Estado de Querétaro; en
virtud de haber omitido proporcionar para su revision durante el proceso de fiscalizacion
superior, al personal comisionado de la Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado, la
documentacion que se relaciona a confinuacion:

a) Del anexo al oficio de inicio de auditoria No. ESFE/468/2010, de fecha 16 de agosto de 2010:
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Punto 4.- Informes y reportes sobre el reporte de los programas asignados (Avances fisicos y
financieros).

Punto 5,- Reportes de indicadores estratégicos y de gestion, asi como estandares de calidad en el
servicio, en su caso.

Punto 20.- Padrén actualizado de contratistas al 31 de diciembre de 2009, clasificado por fipo de
Servicio.

Punto 21.- ¢).- Relacién de contratos de obra publica adjudicados durante el periodo de revision.
Punto 23.- Publicacion final del ejercicio que se fiscaliza, donde se informe sobre el ejercicio de los
recursos del ramo 33 relativos a FAIS y FORTAMUN,

Punto 25.-Relacion de la totalidad de fideicomisos que apoyan a la actividad de la fiscalizada y en
los cuales es parte, anexando los contratos respectivos, informe sobre las aporfaciones econbmicas
realizadas y las obligaciones de: carécz‘er financiero, y en su caso, las autorizaciones
correspondientes.

Punto 26.- Relacion de ia totalidad de Convemos de colaboracion vigentes al 31 de diciembre de
2009, celebrados por la Entidad fiscalizada y el Ejecutivo Federal u otras Instancias Federales y
Estatales.

Punto 27.- Relacion de la fotalidad de Convenios de colaboracién vigentes al 31 de diciembre de
2009, celebrados con particulares.

b) La solicitada durante el proceso de fiscalizacién superior, en fecha 25 de agosto de 2010:

Punto 5.- Copia del oficio remitido tanto a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, como a la
Entidad Superior de Fiscalizacién del Estado, donde se informe de las cuentas bancarias
aperturadas para el manejo de los diferentes fondos, a que hace referencia el articulo 9 fraccion Ilf
del Presupuesto de Egresos de la Federacion.

Punto 9.- Copia de los Informes mensuales remitidos por la Oficialia Mayor al Organo de Control
Interno, relativo a las Adquisiciones, Enajenaciones, Contratacion de Servicios y Arrendamientos.
Punto 12.- Conciliacion de combustible y de Mantenimiento y Reparacion del Parque vehicular.

Punto 17.- Relacion de todas las Actas de Entrega-Recepcion de las obras terminadas y entregadas,
clasificadas por tipo de recurso. Punto 19.- Acta de integracion del Comité de seleccion de
Contratistas vigente en el periodo auditado.

Punto 20.- Copia del acta de instalacion del Comite de Planeacién para el Desarrollo Municipal,
2009-2012.

Punto 21.- Reglamento del Comité de Planeacién para el Desarroflo Municipal.

Punto 22.- Documento mediante el cual se acredite que los Ciudadanos que representan los
Consejos Municipales de Participacion Social, mismo que forma parte del Comité de Planeacion para
el Desarrollo Municipal, como lo especifica el articulo 29 fraccién IV de la Ley de Planeacion del
Estado de Queretaro.
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Punto 27.- Publicaciones finales de obra correspondientes a FISM 2008 y 2009.

Punto 28.- Copia certificada de la documentacion que acredite las licencias otorgadas durante el
‘ periodo auditado de aquellos servidores publicos que las hayan solicitado.

Punto 29.- Copia de la Publicacion en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, *La

Sombra de Areaga’, de las propuestas econémicas aceptadas de los concursantes que hayan

participado en los procedimientos de adquisiciones bajo sus tres modafidades efectuados durante el

periodo auditado.

Punto 30.- Copia de la Publicacién en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Querélaro, "La

Sombra de Arfeaga” del Padron de Contratistas de la Entidad fiscalizada.

Punto 40.- Copia del manual o procedimientos de control de interno, relativo al manejo y operacion

de los recursos del ramo 33.

Punto 45.- Copia certificada del avance fisico financiero de todas las obras, (Fropias, Estatales y

Federales), de todos y cada uno de-los programas al 31 de diciembre de 2009, sellado por la

Tesoreria Municipal.

Punto 49.- Copia de las sesiones del CODEMUN o COPLAMEN, donde se informé periédicamente a

los habitantes de su municipio sobre las obras y acciones a realizar y realizadas, durante el periodo

en revision.

Punto 52.- Copia del Programa de Desarrollo Institucional y el convenio signado con el Gobiemo

Federal y Estatal, relativo al programa en cuestion.

Punto 63.- Copia del dictamen elaborado por la Comisién de Hacienda, relativo al proyecto de

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2010 y presentado al seno del Ayuntamiento.

¢) En los rubros de Actas de Cabildo y de Contratos de Prestaciones de Servicios, Prestacion de
Servicios Profesionales y Convenios de Colaboracion la Entidad Fiscalizada omitio presentar toda
aquella documentacion que soporte y que acredite el cumplimiento de cada uno de los actos
sefialados y requeridos.

7. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, y/o servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala de
la Entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 48 fracciones 1V, VIII de la Ley Organica
Municipal del Estado de Queretaro; 3, 7 fraccion Il y V, 17, 61, 75 de la Ley para el Manejo de los
Recursos Publicos del Estado de Querétaro y 41 fracciones |, I, XXIl de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber
aprobado mediante la Sesion Ordinaria del Ayuntamiento No. 14 de fecha 31 de diciembre de
2009, las ampliaciones y reducciones de los meses de octubre, noviembre y diciembre, las
cuales ascienden a un total de $17°380,394.49 (Diecisiete miliones frescientos ochenta mil
trescientos noventa y cuatro pesos 49/100 M.N.), y $6°079,773.40 (Seis millones setenta y
nueve mil setecientos sefenta y fres pesos 40/100 M.N), respectivamente, arrojando una
diferencia aplicada en las aplicaciones presupuestales no justificadas de $11°300,621.09
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(Once millones trescientos mil seiscientos veintiun pesos 09/100 M.N.), ademas de existir
saldos contrarios a su naturaleza, por un total de $1°335,899.37 (Un millon trescientos treinta
y cinco mil ochocientos noventa y nueve pesos 37/100 M.N.).

8. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, y/o servidor pliblico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala de
la Entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 92 y 93 de la Ley para el Manejo de los
Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 48 fracciones V, VIl y XVIl de la Ley Organica
Municipal del Estado de Querétaro y 41 fracciones |, I, XXII de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber presentado en el rubro de
fondos propios un saldo en Activo circulante de $2°220,040.64 (Dos millones doscientos
veinte mil cuarenta pesos 64/100 M.N.), y en el pasivo por $6'714,486.15 (Seis millones
setecientos catorce mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 15/100 M.N.), generando con ello
un déficit financiero en este rubro por $4°494,445,51 (Cuatro millones cuatrocientos noventa
y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 51/106 M.N.), el cual impide cubrir los
pasivos confraidos.

9. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion vy
Administracién de Obras Publicas, del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas
Publicas Municipales, y/o servidor plblico que resulte responsable de la funcién o facultad que se
sefiala de la Entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 33 fracciones |y Il'de fa Ley de
Coordinacion Fiscal; 8, 24 y 51 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de
Querétaro: 48 fraccion 1V de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y 41 fracciones |, I,
XXIl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Plblicos del Estado de Querétaro; en virtud
de haber realizado 3 obras que no fueron autorizadas por parte del Ayuntamiento, ni
consideradas en la-integracién de la publicacion inicial de FISM 2009, por un total de
$583,815.79 (Quinientos ochenta y tres mil ochocientos quince pesos 79/00 M. N.).

10. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion y
Administracién de Obras Publicas, del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas
Publicas Municipales, y/o servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se
sefiala de la Entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 33 fracciones | v Il de la Ley de
Coordinacién Fiscal; 8 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro;
48 fraccidn |V de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y 41 fracciones |, Il, XXl de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Piblicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber
dejado de realizar 13 obras que fueron aprobadas y no fueron ejecutadas por un fotal de
$4°496,200.00 (Cuatro millones cuatrocientos noventa y seis mil doscientos pesos 00/100
M.N.), cabe sefialar que en la cuenta bancaria de FISM 2009 No. 0606147217, al 31 de
diciembre de 2009, existia un saldo disponible por $8,174.75 (Ocho mil ciento setenta y cuatro
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pesos 75/100 M.N.), y en la cuenta de inversiones por este concepto existia un saldo de
$6,002,959.21 (Seis millones dos mil novecientos cincuenta y nueve pesos 21/100 M.N.).

11. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Seguridad Pablica,
Policia Preventiva y el Transito Municipal, del Titular de la Dependencia Encargada de la
Administracion de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio, yfo
servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala de la Entidad
fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 37 de la Ley de Coordinacion Fiscal; 18 fraccion 1l y 19
fraccion |1, 1l y 20 fraccién | de la Ley de Sequridad Puablica del Estado de Querétaro; 50 fraccion XV
y 51 fraccion | de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y 41 fracciones |, I, XXl de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Pablicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber
omitido elaborar y presentar para la autonzacron del Ayuntamiento, el Programa de Seguridad
Publica Municipal.

12. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Seguridad Publica,
Policia Preventiva y el Transito Municipal, del Titular de la Dependencia Encargada de la
Administracion de Servicios Intemnos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio, y/o
servidor publico que resulte responsable de la funcidn o facultad que se sefiala de la Entidad
fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 19 fraccién VIl y 20 fracciones Hl, VI, 24, 75 fracciones |, Il
y 76 fracciones |, II, Il y IV de Ley de Seguridad Publica del Estado de Querétaro; 51 fracciones | y
VIl de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y 41 fracciones |, ll, XXl de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido
realizar las pruebas antidoping al personal de seguridad publica, las cuales deben
considerarse por parte del Municipio en la operacion de sus politicas de seleccion y
permanencia del personal.

13. Incumplimiento por parte del Presidente Municipal, de los integrantes del Ayuntamiento, del
Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas Municipales, del Titular de la
Dependencia Encargada de la Administracion de Servicios Intemos, Recursos Humanos, Materiales
y Técnicos del Municipio, del Secretario del Ayuntamiento ylo servidor publico que resulte
responsable de la funcidn o facultad que se sefala de la Entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los
articulos 36, 37, 38 fraccion 11, 44, 45, 47 fraccion 11l 48 fracciones IV y XVI, 63 segundo parrafo, 70,
71, 111, 116 y 117 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; 7 fraccion I, 96, 98 de la
Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 38 y 50 de la Ley de
Planeacion del Estado de Querétaro y 41 fracciones 1, II, XXII de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber presentado en el rubro de actas
de cabildo, las siguientes inconsistencias:

a) En el Acta de Sesion Ordinaria nimero 1 de fecha 1° de octubre de 2009, no se sometid a la
aprobacion del Ayuntamiento, los nombramientos de la Directora del Sistema Municipal DIF, la del
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Titular de la Dependencias de Encargada de la Prestacion de Servicios Publicos Municipales y la del
Encargado de la atencion a la juventud.

b) En acta de sesién de cabildo ordinaria No. 2 de fecha 14 de octubre de 2009, se hace mencion
de la integracién de algunos regidores en formar grupos o comisiones, de conformidad a lo
establecido en el articulo 35 de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Queretaro, sin embargo
ésta obliga a todos los miembros del Ayuntamiento, y que sea a mas tardar una semana posterior a
su instalacion.

¢) En el punto 7 del acta de sesion ordinaria de cabildo nimero 6 de fecha 14 de noviembre de
2009, se establece el monto de la fianza por persona que manejen fondos publicos, siendo de
$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.), por persona, y son el Presidente Municipal, Tesorero
Municipal, Oficial Mayor, cajera adserita-a Tesoreria y la persona encargada de compras, omitiendo
establecer la forma de la respectiva fianza, sin embargo existe una fianza de fidelidad cubierta con
recursos propios mediante el cheque 4424 de fecha 5 de noviembre de 2009, expedido a favor de
Afianzadora Sofimex, S.A., por la cantidad de $4,604.75 (Cuatro mil seiscientos cuatro pesos 75/100
M.N.), fianza que no especifica el nombre de los & servidores publicos afianzados, asimismo,
establece que se constituye fiadora hasta por la suma de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.),
por las cinco personas no especificadas en dicha fianza.

d) En la sesion extraordinaria con fecha 14 de diciembre de 2009, se omitié presentar previamente a
su autorizacion el dictamen del presupuesto de egresos.

e) En ninguna acta de las sesiones del Ayuntamiento, se detecto la aprobacion del Programa Anual
de Obra Publica, ni del Plan de Desarrollo Municipal ni documento que acredite de la consulfa a la
ciudadania, asi como la integracion y asesoria de los Comité de Planeacion del Desarrollo Municipal,
Consejo de Desarrollo, Municipal, Consejos Municipales de Planeacion, ni del Sistema de Consejos
Municipales de Planeacion, incumpliendo con lo establecido en las leyes respectivas.

14. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Administracion de
Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio y/o servidor publico que
resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala de la Entidad fiscalizada, a lo dispuesto
en los articulos 68 y 69 de la Ley de Adguisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratacion
de Servicios del Estado de Querétaro; 41 fracciones |, I, y XXII de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de que en la revisién al rubro de
Padrén de Proveedores, se observa que los proveedores: Papeleria y Servicios Gama S.A. de
C.V., Lemus Mancera Refugio Miguel, Luis Braulio Gutiérrez Hernandez, Francisco Javier
Reséndiz de Lebén y Macro Distribuciones Eléctricas S.A. de C.V., no se cuentan integrados
sus expedientes en términos de la Ley ya que en algunos casos se cuenta con
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documentacion que soporta el alta en el municipio de Colén como proveedor y acta
constitutiva de la empresa, en ofros casos no se cuenta con expediente o en su defecto falta
de documentacion como registro de alta en hacienda en la que acredite su domicilio fiscal,
documentacion que acredite su giro comercial, y su personalidad juridica.

15. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Administracién de
Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio y/o servidor publico que
resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala de la Entidad fiscalizada, a lo dispuesto
en los articulos 68 y 69 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratacion
de Servicios del Estado de Querétaro; 41 fracciones |, Il y XXl de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido realizar las
gestiones necesarias para contar con la regularizacion al patrimonio municipal y obtener la
documentacion necesaria que acredite contar en su caso, con la posesion y/o propiedad de
los bienes inmuebles siguientes:

a) Inmueble identificado, denominado Lienzo Charro, ubicado en Venustiano Carranza, Coldn Qro.
b) Inmueble identificado, denominado El Estacionamiento, ubicado en calle Zacatecas Colon, Qro.
¢) Inmueble identificado antenas de radiotransmision (cerro de las cruces) Colon, Qro.
d) Inmueble identificado Unidad Deportiva

e) Inmueble identificado, Cancha de Futbol (el Arroliito).

f) Inmueble identificado, Auditorio Municipal

g) Inmueble identificado Presidencia Municipal, con domicilio Plaza Héroes de la Revolucion.

16. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Pablicas
Municipales, del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion y Administracién de Obras
Publicas y/o servidor ptblico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala de la
Entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 29, 30, 31, 58, 59 primer y cuarto parrafo, 65
segundo parrafo, 71, 72 y 73 segundo parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; 7
fraccion Il y V, 61 fraccion I, 62, 98 segundo parrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos
Publicos del Estado de Querétaro; 44, 48 primer parrafo y 112 fraccion |l de la Ley Orgénica
Municipal del Estado de Querétaro; 21, 22 fracciones 1V, XXV y XXVIII, 25, 26 fracciones VIIi, XIII,
XVIIl y XIX del Reglamento de Administracion Publica del Ayuntamiento de Colon, Qro.; 41
fracciones |, Il, Il y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de
Querétaro; en virtud de observarse una falfa de comprobacion del gasto ejercido de la obra
‘Bardeado perimetral de pantedn de la comunidad de Ajuchiflan”, con nimero de cuenta: 506-00-13-
06-09, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, toda vez que se
detecto la aprobacion, ejecucidn y pago de un monto de $259,967.80 (Doscientos cincuenta y nueve
mil novecientos sesenta y siete pesos 80/100 M.N.) incluyendo VA, sin acreditar la ejecucion de la
obra, la comprobacion del gasto registrado y su destino; tales como el expediente técnico de la obra,
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el procedimiento de adjudicacion desahogado, los contratos correspondientes, la bitacora de obra,
las estimaciones, los numeros generadores, los reportes fotograficos de los trabajos, y la
documentacion fiscal que soporte el monto total erogado, entre otros.

17. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion vy
Administracién de Obras Publicas y/o servidor publico que resulte responsable de la funcion o
facultad que se sefiala de la Entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 54 fraccion V, 58
primer parrafo, 59 parrafos primero y cuarto, 68 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro;
7 fraccién 11y V, 61 fracciones |y 11, Y98 segundo parrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos
Publicos del Estado de Querétaro; 44 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; 25, 26
fracciones XIIl, XVII Y XIX del Reglamento de Administracién Publica del Ayuntamiento de Colon,
Qro.; Clausula Novena del contrato de obra publica No. COLON-092/2006-2009/2008; 41 fracciones
L 1Y XXIl de la Ley de Respgnsabilidades de los,Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en
virtud de observarse deficientias €N aplicaéion de sanciones de la obra "Ampliacion de red de
alumbrado publico en la comunidad de Los Trigos", con nimero de cuenta: 506-00-12-06-04, del
fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2008, a través de la modalidad de
contrato de obra publica a precios unitarios, con el contrato nimero COLON-092/2006-2009/2008,
celebrado con el contratista C. Noemi Mariela Sanchez Gomez, toda vez que durante el cuarto
trimestre del ejercicio fiscal 2009 se detectdé el cargo correspondiente al pago del monto total
contratado en $299,877.94 (Doscientos noventa y nueve mil ochocientos setenta y siete pesos
94/100 M.N.) incluyendo IVA, sin que se hubieran aplicado las sanciones establecidas enel contrato
(Clausula Novena) por el atraso de al menos 56 dias naturales en el cumplimiefito de la fecha de
terminacién contractual de la obra, siendo que el plazo maximo de terminacion era el dia 5 de
diciembre de 2008 y de acuerdo con la Unica estimacion de obra los trabajos concluyeron el 30 de
enero de 2009; sin/acreditar que dicho atraso hubiera ocurrido por razones imputables a la
contratante. -

18. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion vy
Administracién de Obras Pdblicas y/o servidor publico que resulte responsable de la funcién o
facultad que se sefiala de la Entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 52 fracciéon 1 58
primer parrafo, 59 primer y cuarto parrafos, 65 segundo péarrafo de la Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro; 61 fraccion 11, 98 segundo pérrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos
del Estado de Querétaro; 44 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; 25, 26
fracciones XIIl, XVIII Y XIX del Reglamento de Administracién Pdblica del Ayuntamiento de Colon,
Qro.; 49 primer péarrafo de la Ley de Coordinacidon Fiscal; 41 fracciones 1 1, Il Y XXII de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de observarse
deficiencias en la integracion de precios unitarios de las obras:
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a) "Empedrado con guarniciones de la comunidad del Nuevo Rumbo", con nimero de cuenta: 506-
00-13-03-26, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009. a través de la
modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el contrato ndmero COLON-007/2009-
2012/2009, c.?lebrado con el contratista Materiales y Maquinaria Fernandos SA de CV, toda vez que
se detectd el pago efectuado en favor del contratista por un monto de $9,281.72 (Nueve mil
doscientos ochenta y un pesos 72/100 M.N.) incluyendo IVA por un insumo no utilizado en la obra,
cuyo costo se encuentra integrado en el precio unitario $232.78 (Doscientos treintaidds pesos
78/100 M.N.) por M2 del concepto con clave No. 1.3 "Pavimento a base de piedra bola o de cerro
empacada con mortero cem-arena prop 1:4.."; ya que $13.58 (Trece pesos 58/100 M.N.) del precio
unitario en comento, corresponden a 0.11 M3 del insumo “tepetate de banco", siendo que para
ejecutar el concepto de obra descrito, técnicamente no se requiere de dicho material; afirmacion
respaldada con los documentos “andlisis de precio unitario" presentados, respecto del mismo
concepto, por el resto de los licitantes que Rall[t_igiparon en el proceso de adjudicacion de la propia
obra. - '

b) "Drenaje de la comunidad de Puerta de En medio", con nimero de cuenta: 506-00-13-05-12, del
fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, a través de la modalidad de
contrato de obra publica a precios unitarios, con el presunto contrato ndmero COLON-011/2009-
2012/2009 celebrado con el contratista Mexicana de Estructuras y Edificaciones SA de CV, toda vez
que se detectd el pago efectuado en favor del contratista por un monto de $41,089.11 (Cuarenta y
un mil ochenta y nueve pesos 11/100 M.N.) incluyendo IVA por deficiencias en la integracion del
precio unitario $205.34 (Doscientos cinco pesos 34/100 M.N.) por ML del concepto de obra con clave
No. 005 "Suministro y colocacion de tubo de concreto de 8" de diametro ..,"; ya que se identificé que
dicho precio unitario se integré considerando:

b.1) Un rendimiento de 0.03850 M3 del insumo "mortero cemento arena..." por cada metro lineal de
tuberia, o que representa que se aplicaria un volumen total de 16.25 M3 de mortero en el sellado de
las juntas macho-hembra de los 422.00 ML de tuberia pagada, siendo que debian emplearse 1.06
M3 de mortero de acuerdo con el rendimiento comunmente aceptado en los tratados de andlisis de
precios unitarios para tal tipo de trabajo y que se ubica en 0,0025 M3, como demuestran los
documentos “"andlisis de precio unitario” presentados, respecto del mismo concepto, por el resto de
los licitantes que participaron en el proceso de adjudicacion de la propia obra, quienes aplicaron un
rendimiento de 0.0020 M3 para tal insumo; por lo que se tiene que se pagdé un monto adicional de
$26,957.36 (Veintiséis mil novecientos cincuenta y siete pesos 36/100 M.N.) incluyendo IVA por el
volumen estimado de 422.00 ML, derivado de la deficiencia detectada.

b.2) Un rendimiento de 0.07069 JOR del insumo "Cuad No 4 (1 albafil + 1 pedn)" por cada metro
lineal de tuberia, lo que representa que dicha cuadrilla colocaria 14.15 ML de tuberia en cada
jornada de trabajo, siendo que debia colocar 29.50 ML de tuberia por dia de acuerdo con el
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rendimiento comUnmente aceptado en los tratados de andlisis de precios unitarios para tal tipo de
trabajo y que se ubica en 0.0339 JOR, como demuestran los documentos "analisis de precio unitario”
presentados, respecto del mismo concepto, por el resto de los licitantes que participaron en el
pricesode adju<licacion de la propia obra, quienes aplicaron rendimientos de 0.0400 JOR y 0.0300
JOR para tal insumo; por lo que se tiene que se pagd un monto adicional de $14,131.75 (Catorce mil
ciento treinta y un pesos 75/100 M.N.) incluyendo IVA por el volumen estimado de 422.00 ML,
derivado de la deficiencia detectada.

19. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, el Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion y Administracion de Obras
Publicas y/o servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala de la
Entidad fiscalizada, a lo dispuesto en losc:?rticulos 51 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro; 7 fracciones 1y V, 61-fraccion~s ITil,.98 segundo pérrafo de la Ley para el Manejo de
los Recursos Publicos del Estado (fe-Querétaro; 44 y 48 primer pérrafo de la Ley Organica Municipal
del Estado de Querétaro; 21,22 fracciones IV, XVIII, XXV Y XXVIII, 25, 26 fracciones XIII, XVII Y XIX
del Reglamento de Administracion PLIblica del Ayuntamiento de Coldn, Qro.; 41 fracciones 1 1Y XXII
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de
observarse que no se acreditd la celebracion del contrato de las obras:

a) "Drenaje de la comunidad de Puerta de En medio", con nimero de cuenta: 506-00-13-05-12, del
fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, a través de la modalidad de
contrato de obra publica a precios unitarios, con el presunto contrato nimero COLON-011/2009-
2012/2009 celebrado con el contratista Mexicana de Estructuras y Edificaciones SA de CV, toda vez
que se detectd la erogacion de un monto de $334,960.89 (Trescientos treinta y cuatro mil
noveci~ntos'sesenta  pesgs 89/100 M.N.) incluyendo IVA, ya que no se acreditd la existencia de la
obligacién contractudl que justifique la procedencia del pago efectuado.

b) "Drenaje con empedrado en la entrada de la comunidad de El Gallo", con nimero de cuenta: 506-
00-13-05-13, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, a través de la
modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el presunto contrato nimero COLON-
003/2009-2012/2009 celebrado con el contratista C. Adelfa Hurtado Garcia, toda vez que se detectd
la erogacion de un monto de $246,211.39 (Doscientos cuarenta y seis mil doscientos once pesos
39/100 M.N.) incluyendo IVA, ya que no se acreditd la existencia de la obligacion contractual que
justifique la procedencia del pago efectuado.

20. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucién y
Administracion de Obras Publicas y/o servidor publico que resulte responsable de la funcion o
facultad que se sefiala de la Entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 15 fraccion IV, 29
fraccion 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; 7 fraccion 1y V, 61 fraccion 1 y 98
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segundo parrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 44 de
la Ley Organica Municipal del Estado de Ouerétaro; 25, 26 fraccion VIl del Reglamento de
Administracién Publica del Ayuntamiento de Colén, Oro.; 41 fracciones 1 1, 11 Y XXII de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Ouerétaro; en virtud de observarse
g~e nose aéreditdJla posesion legal del sitio de las obras:

21. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Administracion de
Servicios Internos, Recursos Humanos. Materiales y Técnicos del Municipio, el Titular de la
Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas Municipales, el Titular de la Dependencia
Encargada de la Ejecucion y Administracién de Obras Publicas y/o servidor publico que resulte
responsable de la funcion o facultad que se sefiala de la Entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los
articulos 12 fraccion 11l 20 péarrafo tercero, 33 fraccion 1l 72 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Ouerétaro; 12, 19, 20, 21. 24, 25, 27, 35. 36, 37, 39, 52 fraccion 1, 68, 69 Y 71 de la Ley de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratacién de Servicios del Estado de Ouerétaro;
7 fracciones 1 IV YV, 61 fraccién 11, 62, 98 segundo parrafo de la Ley para el Manejo de los

17

- |UHJ016 Cerro Mesontepec  S/N Av.Colinas del Cimatario, Col. Colinas del Cimatario, Querétaro, Qro. CP 76090
! Tel/Fax: +52 (442) 262 00 93 hitp//maww esfe-qro.gobmx

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado


http://www.esfe-qro.gob.mx

Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado
Querétaro

Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 44, 48 primer pérrafo, 49, 50 fracciones Vy VI de la
Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; 21, 22 fracciones IV, XXV Y XXVIII, 23, 24
fracciones 1 111, XXXII, XXXII Y XLI, 25, 26 fraccion fracciones XI, XII, XVIII Y XIX del Reglamento de
Administrqcign  Publica del Ayuntamiento de Colon, Qro.; 41 fracciones 1 1Y XXIl de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de observarse
deficiencias en el proceso de adjudicacién del contrato de las obras:

a) "Ampliacion de red de alumbrado publico en la comunidad de Los Trigos", con nimero de cuenta:
506-00-12-06-04, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2008, a través
de la modalidad de contrato de obra plblica a precios unitarios, con el contrato nimero COLON-
092/2006-2009/2008, celebrado con el contratista C. Noemi Mariela S&nchez Gomez, toda vez que
se detectd que el contratista no se encontraba en posicion de celebrar contratos de obra publica o de
servicios relacionados con la ~sm~ porLno acreditar que al momento de suscribir el contrato
adjudicado, dicha persona fisjca huoiera contado con su registro vigente en el Padron de
Contratistas correspondiente.  ~ L

b) "Enmallado perimetral de la cancha de usos mdltiples de la comunidad de El Saucillo", con
numero de cuenta: 506-00-13-06-07, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal 2009, a través de la modalidad de contrato de adquisiciones a precios unitarios, con el
contrato nimero COLON 005/2009-2012/2009, celebrado con el proveedor C. José Alberto Miguel
Mufioz Ledn, toda vez que se detecté que dicha persona fisica no se encontraba en posicion de
celebrar contratos de obra publica o de servicios relacionados con la misma, por no acreditar que al
momento de suscribir el contrato adjudicado, éste hubiera contado con su registro vigente en el
Padron de Contratistas correspondiente.

Lo anterior, en virtud de que las notas de bitacora de la obra, la descripcion de los conceptos
contenidos en la factura No. 059 correspondiente al pago del importe total contratado, y el
documento "carta responsiva" suscrito por el propio contratista en fecha 28 de diciembre de 2009,
demuestran que el alcance de las actividades realizadas por éste, contemplaron la ejecucion integral
de la obra (suministro y colocacion), por lo que los trabajos pagados se consideran obra publica y se
encontraban sujetas a las disposiciones previstas en dicha materia.

c) "Gastos indirectos”, con numero de cuenta: 506-00-13-10-00, del fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal 2009, toda vez que se detectd que en el mes de noviembre de 2009
se registr6 el cargo contable de un monto acumulado de $117,367.72 (Ciento diecisiete mil
trescientos sesenta y siete pesos 72/100 M.N.) incluyendo IVA, correspondiente al pago de las
facturas No. 2821, 2822 Y 2826 expedidas por el proveedor C. Miriam Garcia Silva, todas de fecha
12 de noviembre de 2009, por concepto de adquisicion de refacciones y servicios de reparacion de
la maquinaria de construcciéon bajo custodia o de propiedad de la Entidad Fiscalizada, sin acreditar
que:
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c.1) Se hubiera atendido alguno de los procedimientos de adjudicacion previstos por la Ley de
Adquisiciones,  Enajenaciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de
Querétaro (Articulos 19, 20, 21, 24, 25, 27, 35, 36, 37, 39, 52 fraccién 1); ya que no se exhibid la
documentacién correspondiente, tal como convocatoria 0 invitaciones, actas circunstanciadas de
apertura de propuestas, tablas comparativas de las propuestas recibidas, dictamen o fallo, entre
otros.

c.2) Dicha persona fisica hubiera contado con su registro vigente en el Padron de Proveedores del
Municipio de Colén, Qro. al momento de prestar sus servicios en materia de adquisiciones,
enajenaciones, arrendamientos y contratacion de servicios.

24. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion vy
Administracion de Obras Publicas, Ti~r cel Organo de Control y/o servidor pablico que resulte
responsable de la funcién o f~cultad_qu~e sefiala de la Entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los
articulos 58, 66, 69 Y 70 de la [ey de OBra Publica del Estado de Querétaro; 24 y 316 fracciones |y
IV del Cddigo Urbano para el Estado de Querétaro; 7 fracciones 1Ly V, 61 fracciones |y 1 98
segundo parrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 44 de
la Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro; 25, 26 fracciones XVIII y XIX, 29 primer pérrafo
y fraccion 1 del Reglamento de Administracion Pdblica del Ayuntamiento de Colén, Qro.; 41
fracciones 1 1t Y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de
Querétaro; en virtud de observarse deficiencias en la entrega recepcion de las obras:

a) "Ampliacion de red de alumbrado publico en la comunidad de Los Trigos", con nimero de cuenta:
506-00-12-06-04, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2008, a través
de la modalidad de c;:ontratode obra publica a precios unitarios, con el contrato ndmero COLON-
092/2006-2009/2008, celebrado con el contratista C. Noemi Mariela Sanchez Gémez, toda vez que
se detectd la existencia de un acta de entrega recepcion de la obra que refiere como fecha de
término de los trabajos el 5 de diciembre de 2008, siendo que el propio contratistas detalld en la
estimacion de obra "Unica y finiquito" que los trabajos se concluyeron el dia 30 de enero de 2009, y
cuyo cargo contable se registrd hasta el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2009; por lo que dicha
acta carece de validez para acreditar la formalizacion que debi6 celebrarse a partir del aviso de
fecha 27 de octubre de 2009 expedido por el contratista para comunicar la conclusion de los trabajos
encomendados.

b) "Drenaje de la comunidad de Puerta de En medio", con nimero de cuenta: 506-00-13-05-12, del
fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, a través de la modalidad de
contrato de obra publica a precios unitarios, con el presunto contrato ndmero COLON-011/2009-
2012/2009 celebrado con el contratista Mexicana de Estructuras y Edificaciones SA de CV, toda vez
que no se acreditd que se hubiera celebrado la entrega de la obra a la Comisién Estatal de Aguas
(CEA) como unidad que deba operar la obra, ya que con fecha 31 de diciembre de 2009 se realiz6 el

19

Cerro Mesontepec SIN Av.Colinas del Cimatario, Col. Colinas del Cimatario, Querétaro, Qro. CP 76090
unon I S Tel/Fax: +52 (442) 262 00 93 http://www.esfe-aro.qob.mx

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado


http://www.esfe-qro.gob.mx

Entidad Superior de Fiscalizacién del Estado
Querétaro

cargo contable correspondiente al pago de la estimacién de obra No, 1 (Finiquito) y en consecuencia
debi6 realizarse la entrega aludida,

c) "Drenaje con empedrado en la entrada de la comunidad de El Gallo", con numero de cuenta: 506-
00-13-05-13, delJo_ndode Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, a través de la
modalidad de cofitrato de obra publica a precios unitarios, con el presunto contrato nimero COLON-
003/2009-2012/2009 celebrado con el contratista C. Adelfa Hurtado Garcia, toda vez que no se
acreditd que se hubiera celebrado la entrega de la obra a la Comision Estatal de Aguas (CEA) como
unidad que deba operar la obra, ya que con fecha 31 de diciembre de 2009 se realiz6 el cargo
contable correspondiente al pago de la estimacion de obra No. 1 (Finiquito) yen consecuencia debid
realizarse la entrega aludida.

d) "Agua potable y drenaje frente al campo de la comunidad de La Carbonera", con nimero de
cuenta: 506-00-13-05-14, del fondo de,.Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, a
través de la modalidad de contrato de~obra publica a precios unitarios, con el contrato numero
COLON-010/2009-2012/2009, celebrado con el contratista C. Angel Ariel Hernandez Hurtado, toda
vez que no se acreditd que se hubiera celebrado la entrega de la obra a la Comision Estatal de
Aguas (CEA) como unidad que deba operar la obra, ya que con fecha 31 de diciembre de 2009 se
realiz6 el cargo contable correspondiente al pago de la estimacion de obra No. 1 (Finiquito) y en
consecuencia dehid realizarse la entrega aludida.

25. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Administracion de
Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio, el-Titular de la
Dependencia Encargada de las Finanzas Pdblicas Municipales, el Titular de la Dependencia
Encargada de la,-Ejecucion y Administracion de Obras Publicas y/o servidor publico que resulte
responsable de la funcién_o facultad que se sefiala de la Entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los
articulas 53 fraccion V, 55 fracciones 1lly IV, 67 Y 72 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro; 12,30 primer pérrafo fracciones 11% IV, Y su parrafo segundo, 31 fraccion 11,32,33 Y42
fraccion IV de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios
del Estado de Querétaro; 7 fracciones 11)V YV, 61 fraccion 11,62,98 segundo parrafo de la Ley para
el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 44, 48 primer péarrafo, 49, 50
fracciones V, VIII de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; 21,22 fracciones IV, XXV Y
XXVII, 23, 24 fracciones 1, XXXII, XLI, 25, 26 fracciones XI. XII, XVIIl, XIX del Reglamento de
Administracion Publica del Ayuntamiento de Colén, Qro.; Clausula Sexta del contrato de obra publica
No. COLON-092/2006-2009/2008;  Clausula Octava del contrato de obra publica No. COLON-
008/2009-2012/2009; 41 fracciones 1,11Y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de observarse deficiencias en el otorgamiento de
garantias de las obras:
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a) "Ampliacién de red de alumbrado publico en la comunidad de Los Trigos", con nimero de cuenta:
506-00-12-06-04, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2008, a través
de la modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el contrato nimero COLON-
092/2006-2009/2008, celebrado con el contratista C. Noemi Mariela Sanchez Gomez, toda vez que
se detectd.-.que se permiti6 que el contratista omitiera presentar las garantias de cumplimiento del
contrato con la debida oportunidad, ya que la fianza No. 262006-0000 expedida para tales efectos en
fecha 7 de abril de 2009 se otorgd 167 dias después del plazo maximo previsto y fuera de la
vigencia contractual correspondiente, siendo que de acuerdo con los términos contractuales
(Clausula Sexta) tal garantia debié presentarse a mas tardar el dia 22 de octubre de 2008,
vulnerando asi la capacidad de actuaciéon de la Entidad Fiscalizada ante cualquier falta contractual
atribuible al contratista, como fue el caso del incumplimiento por atraso en la fecha de terminacion de
la obra de 56 dias naturales. re::

b) "Empedrado de calles con guarniciones de-la comunidad de Galeras", con nimero de cuenta:
506-00-13-03-25, del fondo de AportacioMs parala Infraestructura Social Municipal 2009, a través
de la modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el contrato nimero COLON-.
008/2009-2012/2009, celebrado con el contratista Servicios de Construccion Amealco SA de CV,
toda vez que se detecté que se permitidé que el contratista omitiera presentar las garantias para
responder del cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato de obra publica, siendo que
de acuerdo con los términos contractuales (Clausula Sexta) tal garantia debid presentarse a mas
tardar el dia 13 de noviembre de 2009; ya que no se acreditd que se hubiera~contado eon tales
garantias, vulnerando asi la capacidad de actuacién de la Entidad Fiscalizada ante cualquier falta
contractual atribuible al contratista.

c) "Enmallado perimetral de la cancha de usos multiples de la comunidad de El Saucillo", con
ndmero de, cuenta: 506-00-13-06-07, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal 2009, a través de la modalidad de contrato de adquisiciones a precios unitarios, con el
contrato ndmero COLON 005/2009-2012/2009, celebrado con el contratista C. José Alberto Miguel
Mufioz Leon, toda vez que se detecté que se permitid que el contratista omitiera presentar las
garantias para responder del cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato de obra
publica y los vicios ocultos de los trabajos concluidos; ya que no se acreditd que se hubiera contado
con tales garantias, vulnerando la capacidad de actuacion de la Entidad Fiscalizada ante cualquier
falta contractual atribuible al contratista y por los desperfectos que puedan resultar a partir de la
recepcién de la obra.

d) "Gastos indirectos”, con nimero de cuenta: 506-00-13-10-00, del fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal 2009, toda vez que se detectd que se permitid que el proveedor C.
Miriam Garcia Silva omitiera presentar las garantias para responder del cumplimiento oportuno del
contrato y los vicios ocultos de los bienes y servicios a que se refieren las facturas pagadas No.
2821, 2822 Y 2826: ya que no se acreditd que se hubiera contado con tales garantias, vulnerando la
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capacidad de actuacion de la Entidad Fiscalizada ante cualquier falta contractual atribuible al
proveedor y por los desperfectos o mala calidad que pueda resultar a partir de la entrega de los
bienes y servicios prestados.

r
26. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion vy
Administracion de Obras Publicas y/o servidor publico que resulte responsable de la funcion o
facultad que se sefiala de la Entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 4 fracciéon 11, 5,6, 7Y
20 de la Ley del Servicio Publico de Energia Eléctrica; 17 fracciones 11 y IV del Reglamento de la
Ley del Servicio Publico de Energia Eléctrica; 15 fracciones VIII y IX, 29 fraccion w de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro; 7 fracciones 11y V, 61 fraccion 1 y 98 segundo parrafo de la
Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 44 de la Ley Orgénica
Municipal del Estado de Querétaro; 25, 26 fraccion VIII del Reglamento de Administracion Publica
del Ayuntamiento de Coldn, Qro.; 41~éCionesl, [l'y XXIl de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Publicos del Estadd~cf~euerétaro; en-virtud de observarse deficiencias de planeacion
por la falta de informaciéon técnica indispensable de las obras:

a) "Ampliacién de red de alumbrado publico en la comunidad de Los Trigos", con nimero de cuenta:
506-00-12-06-04, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2008, a través
de la modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el contrato nimero COLON-
092/2006-2009/2008,  celebrado con el contratista C. Noemi Mariela Sanchez Gémez, toda.vez que
no se acreditdé que se hubiera contado con los planos aprobados correspondientes al-proyecto
ejecutivo con que se determind la factibilidad de la obra, asi como la validacion técnica de la obra
por parte de la Comision Federal de Electricidad (CFE) como instancia normativa en la materia,
segun atribuciones conferidas a ésta por la Ley del Servicio Publico de Energia Eléctrica (Articulos 4
fraccion-lll, 5,6,7 Y 20) yel Reglamento de la misma Ley (Articulo 17 fracciones 1t y IV); resultando
inciertos los factores y riesgos de afectacion que podrian incidir en las instalaciones eléctricas
descritas, siendo indeterminable el margen de seguridad que ofrece la obra.

b) "Drenaje de la comunidad de Puerta de En medio", con nimero de cuenta: 506-00-13-05-12, del
fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, a través de la modalidad de
contrato de obra publica a precios unitarios, con el presunto contrato nimero COLON-011/2009-
2012/2009 celebrado con el contratista Mexicana de Estructuras y Edificaciones SA de CV, toda vez
que no se acreditd que se hubiera contado con los planos aprobados correspondientes al proyecto
ejecutivo con que se determind la factibilidad de la obra.

c) "Drenaje con empedrado en la entrada de la comunidad de El Gallo", con numero de cuenta: 506-
00-13-05-13, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, a través de la
modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el presunto contrato nimero COLON-
003/2009-2012/2009 celebrado con el contratista C. Adelfa Hurtado Garcia, toda vez que no se
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acreditd que se hubiera contado con los planos aprobados correspondientes al proyecto ejecutivo
con que se determing la factibilidad de la obra.

d) "Agua potable y drenaje frente al campo de la comunidad de La Carbonera’, con nimero de
cuenta: 506-00-13-05-14, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, a
través de la modalidad de contrato de obra plblica a precios unitarios, con el contrato nldmero
COLON-010/2009-2012/2009, celebrado con el contratista C. Angel Ariel Hernandez Hurtado, toda
vez que no se acreditd que se hubiera contado con los planos aprobados correspondientes al
proyecto ejecutivo con que se determind la factibilidad de la obra.

27. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion vy
Administracion de Obras Publicas, Titular del Organo de Control y/o servidor publico que resulte
responsable de la funcién o facultad que se sefiala de la Entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los
articulos 69 de la Ley de Obra Publica_del Estado de Querétaro; 7 fracciones uyV, 61 fracciones |y
11, 98 segundo parrafo de la Ley para el-Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro;
44 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; 25, 26 fracciones XVIII y XIX, 29 primer
parrafo y fraccion u del Reglamento de Administracién Publica del Ayuntamiento de Col6n, Qro.; 41
fracciones 1, 11 Y XXIl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de
Querétaro; en virtud de observarse la falta de planos definitivos, toda vez que no se acredit6
que una vez concluida la obra se hubieran elaborado los planos definitivos autorizados acordes a los
trabajos realizados, que debi6 recibir oportunamente la Unidad Administrativa qu~ deba operarla,
con motivo de la terminacion de los trabajos, siendo esto en las obras: "

a) "Ampliacion de red de alumbrado publico en la comunidad de Los Trigos", con nimero de cuenta:
506-00-12-06-04, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2008, a través
de la modaliélad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el contrato nimero COLON-
092/2006-2009/2008, celebrado con el contratista C. Noemi Mariela Sanchez Gomez.

b) "Drenaje de la comunidad de Puerta de En media“, con nimero de cuenta: 506-00-13-05-12, del
fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, a través de la modalidad de
contrato de obra plblica a precios unitarios, con el presunto contrato ndmero COLON-011/2009-
2012/2009 celebrado con el contratista Mexicana de Estructuras y Edificaciones SA de CV.

c) "Drenaje con empedrado en la entrada de la comunidad de El Gallo", con nimero de cuenta: 506-
00-13-05-13, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, a través de la
modalidad de contrato de obra plblica a precios unitarios, con el presunto contrato ndmero COLON-
003/2009-2012/2009 celebrado con el contratista C. Adelfa Hurtado Garcia.

d) "Agua potable y drenaje frente al campo de la comunidad de La Carbonera", con nimero de
cuenta: 506-00-13-05-14, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, a
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través de la modalidad de contrato de obra plblica a precios unitarios, con el contrato ndmero
COLON-010/2009-2012/2009, celebrado con el contratista C. Angel Ariel Hernandez Hurtado.

28. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucidon vy
Administracién éJe-Obras Publicas y/o servidor publico que resulte responsable de la funcion o
facultad que se sefiala de la Entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 52 fraccion 1, 56, 57
tercer parrafo, 58, 59 primer y cuarto parrafos, 65 segundo péarrafo de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro; 7 fracciones 1y V, 61 fraccién 11, 98 segundo péarrafo de la Ley para el Manejo
de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 44 de la Ley Organica Municipal del Estado de
Querétaro; 25, 26 fracciones XII, XVIII y XIX del Reglamento de Administracion Pdblica del
Ayuntamiento de Colén, Qro.; 41 fracciones I 1, 1 Y XXIl de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de observarse deficiencias en la
supervision de las obras: N

a) "Empedrado con guarniciones de la comunidad de El Poleo", con nimero de cuenta: 506-00-13-
03-24, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, a través de la
modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el contrato nimero COLON-006/2009-
2012/2009, celebrado con el contratista Mexicana de Estructuras y Edificaciones SA de CV, toda vez
que:

a.l) Se detectd el pago de un monto de $3,353.40 (Tres mil trescientos cincuenta y tres pesos
40/100 M.N.) incluyendo IVA por 14.58 ML no ejecutados del concepto atipico sin_nUmero de
clave: "Dentellén de concreto fc=200 kg/cm2 de 30 x 15 cms. de seccion ..."; ya que de acuerdo
con lo indicado en la estimacion de obra No. 1 (Finiquito) se pagaron 40.70 ML de tal concepto, y
con base en eldevantamiento tomado durante la visita de obra realizada de manera conjunta con el
personal asignado por la Entidad Fiscalizada, se obtuvo que Unicamente se ejecutaron 26.12 ML.

a.2) Se detect6 el pago efectuado en favor del contratista por un monto de $9,361.00 (Nueve mil
trescientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.) incluyendo IVA porel volumen 40.70 ML del concepto
atipico sin nimero de clave: "Dentellén de concreto f'c=200 kg/cm2 de 30 x 15 cms. de seccion ..."
indicado en la estimacién de obra No. 1 (Finiquito), sin acreditar que se hubiera realizado la
escrupulosa revision y autorizacion del precio unitario $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.) por
ML para determinar la procedencia de su pago, ya que dicho concepto no se encuentra incluido en
el catalogo inicialmente contratado.

b) "Empedrado de calles con guarniciones de la comunidad de Galeras", con nimero de cuenta:
506-00-13-03-25, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, a través
de la modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el contrato nimero COLON-
008/2009-2012/2009, celebrado con el contratista Servicios de Construccion Amealco SA de CV,
toda vez que:
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b.1) Se detectd el pago de un monto acumulado de $8,102.30 (Ocho mil ciento dos pesos 30/100
M.N.) incluyendo IVA por los volimenes de obra no ejecutados que a continuacion se citan:

1. 34.32 M3 del concepto con clave No. C.1 "Excavacion a mano en cepas en terreno clase
1.. ";(trabajos no ejecutados por los que se pag6d un monto de $6,049.26 (Seis mil cuarenta y
nueve pesos 26/100 M.N.) incluyendo IVA.

1 44.62 M3 del concepto con clave No. C.3 "Carga y acarreo de material producto de la
excavacion ..."; trabajos no ejecutados por los que se pagé un monto de $2,053.04 (Dos mil
cincuenta y tres pesos 04/100 M.N.) incluyendo IVA.

b.2) Se detectd el pago efectuado en favor del contratista por un monto de $158,176.46 (Ciento
cincuenta y ocho mil ciento setenta y seis pesos 46/100 M.N.) incluyendo IVA por el volumen
1,435.00 M2 del concepto atipico con clave No. AT-01 "Pavimento de empedrado con piedra bola
de pepena de 15 cms de eSResor-aseQtadal.y junteada con tepetate de banco..." indicado en la
estimacion de obra No. 1 (Finiquito); sinLacreditar que se hubiera realizado la escrupulosa revision
y autorizacion del precio unitario $95.85 (Noventa y cinco pesos 85/100 M.N.) por M2 para
determinar la procedencia de su pago, ya que dicho concepto no se encuentra incluido en el
catdlogo inicialmente contratado.

Dicho hallazgo se desprende del reporte fotografico con el cual se soportd el pago de la estimacion
de obra No. 1 (Finiquito), que muestra con toda claridad que la cimbra para recibir el colado del
concreto correspondiente a la construccién de las guarniciones, se desplanté direétamente sobre el
terreno natural existente, sin que se hubiera realizado excavacion previa alguna, y-por consecuencia
'tampoco se efectud la carga y acarreo de material producto de tal excavacion.

b.3) No se exhibieron los asientos que durante la ejecucion de los trabajos se hubieran
documentado com~;rlOtas de hitdcora como instrumento de supervision y control de la obra.

c) "Agua potable y drenaje frente al campo de la comunidad de La Carbonera”, con nimero de
cuenta: 506-00-13-05-14, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, a
través de la modalidad de contrato de obra plblica a precios unitarios, con el contrato ndmero
COLON-010/2009-2012/2009, celebrado con el contratista C. Angel Ariel Herndndez Hurtado, toda
vez que se detectd el pago de un monto de $12,958.91 (Doce mil novecientos cincuenta y ocho
pesos 91/100 M.N.) incluyendo IVA por 2 PZA no ejecutadas del concepto con clave No. TEMP274
"Pozos de visita para brocal. .."; ya que de acuerdo con lo indicado en la estimacion de obra No. 1
(Finiquito) se pagaron 10 PZA de tal concepto, y con base en el levantamiento tomado durante la
visita de obra realizada de manera conjunta con el personal asignado por la Entidad Fiscalizada, se
obtuvo que Unicamente se ejecutaron 8 PZA.
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d) "Enmallado de cancha de basquetbol con luz de la comunidad de Puerta de En medio", con
ndmero de cuenta; 506-00-13-06-05, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal 2009, a través de la modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el
contrato-nimero  COLON-012/2009-2012/2009, celebrado con el contratista C. Oscar Héctor Treja
Mufoz, toda vez que se detectd el pago de un monto acumulado de $10,058.52 (Diez mil cincuenta
y ocho pesos 52/100 M.N.) incluyendo IVA por los volimenes de obra no ejecutados que se citan:

d.1) 92.90 ML del concepto con clave No. POLI-ELECPURT123 "Suministro e instalacién de
poliducto para canalizacién de conductor ..."; ya que de acuerdo con lo indicado en la estimacion de
obra No. 1 (Finiquito) se pagaron 214.00 ML de tal concepto, y con base en el levantamiento
tomado durante la visita de obra realizada de manera conjunta con el personal asignado por la
Entidad Fiscalizada, se obtuvo que Unicamente se ejecutaron 121.10 ML; por los que se pagd un
monto de $7,169.70/100 (Siete mil ciento sesenta y nueve pesos 70/100 M.N.) incluyendo IVA por
la diferencia detectada. - - L

d.2) 185.80 ML del concepto con clave No. CABXLPALUELEC65 "Suministro e instalacién de cable
XLP alum cal. 6 para conexion de lamparas ..."; ya que de acuerdo con lo indicado en la estimacion
de obra No. 1 (Finiquito) se pagaron 428.00 ML de tal concepto, y con base en el levantamiento
tomado durante la visita de obra realizada de manera conjunta con el personal asignado por la
Entidad Fiscalizada, se obtuvo que Unicamente se ejecutaron 242.20 ML; por los que se pagd un
monto de $2,888.82 (Dos mil ochocientos ochenta y ocho pesos 82/100 M.N.) incluyendo IVA por
la diferencia detectada.

Dicho hallazgo se desprende de que el recorrido de la instalacidén eléctrica existente desde las
luminarias del alumbrado de la cancha hasta el punto de acometida eléctrica es de 121.10 ML, y que
al interior de los registros eléctricos se encuentran alojados dos hilos dentro del poliducto de la red
eléctricd instalada.

d.3) No se exhibieron los asientos que durante la ejecucién de los trabajos se hubieran
documentado como notas de bitdcora como instrumento de supervision y control de la obra.

e) "Enmallado de cancha de basquetbol con luz de la comunidad de Vista Hermosa", con ndmero de
cuenta; 506-00-13-06-06, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, a
través de la modalidad de contrato de obra pulblica a precios unitarios, con el contrato ndmero
COLON-004/2009-2012/2009, celebrado con el contratista C. Oscar Héctor Treja Mufioz, toda vez
que se detecté el pago de un monto acumulado de $10,794.77 (Diez mil setecientos noventa y
cuatro pesos 77/100 M.N.) incluyendo IVA por los volimenes de obra no ejecutados que se citan:

e.l) 99.70 ML del concepto con clave No. POLI-ELECPURT123 "Suministro e instalacion de
poliducto para canalizacién de conductor ..."; ya que de acuerdo con lo indicado en la estimacién de
obra No. 1 (Finiquito) se pagaron 214.00 ML de tal concepto, y con base en el levantamiento
tomado durante la visita de obra realizada de manera conjunta con el personal asignado por la
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Entidad Fiscalizada, se obtuvo que Unicamente se ejecutaron 114.30 ML; por los que se pagd un
monto de $7,694.50 (Siete mil seiscientos noventa y cuatro pesos 50/100 M.N.) incluyendo IVA por
la diferencia detectada.

e.2) 199.40 ML CleLconcepto con clave No. CABXLPALUELEC65 "Suministro e instalacién de cable
XLP alum cal. 6 para conexién de lamparas ..."; ya que de acuerdo con lo indicado en la estimacion
de obra No. 1 (Finiquito) se pagaron 428.00 ML de tal concepto, y con base en el levantamiento
tomado durante la visita de obra realizada de manera conjunta con el personal asignado por la
Entidad Fiscalizada, se obtuvo que Unicamente se ejecutaron 228.60 ML; por los que se pagd un
monto de $3,100.27 (Tres mil cien pesos 27/100 M.N.) incluyendo IVA por la diferencia detectada.

Dicho hallazgo se desprende de que el recorrido de la instalacién eléctrica existente desde las
luminarias del alumbrado de la cancha hasta el punto de acometida eléctrica es de 114.30 ML, Y que
al interior de los registros eléctricos se encuentran alojados dos hilos dentro del poliducto de la red
eléctrica instalada. r

e.3) No se exhibieron los asientos que durante la ejecucion de los trabajos se hubieran
documentado como notas de bitdcora como instrumento de supervisién y control de la obra.

n "Ampliacién de red de alumbrado publico en la comunidad de Los Trigos", con nimero de cuenta:
506-00-12-06-04, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2008, a través
de la modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el contrato ndmero COLON-
092/2006-2009/2008, celebrado con el contratista C. Noemi Mariela Sanchez GOfT)ez,toda vez que
no se exhibieron los asientos que durante la ejecucion de los trabajos se hubieran documentado
como notas de hitacora como instrumento de supervision y control de la obra.

g) "Empedrado con guarniciones de la comunidad del Nuevo Rumbo", con nimero de cuenta: 506-
00-13-03-26, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, a través de la
modalidad de contrato Cleobra publica a precios unitarios, con el contrato nimero COLON-007/2009-
2012/2009, celebrado con el contratista Materiales y Maquinaria Fernandos SA de CV, toda vez que
no se exhibieron los asientos que durante la ejecucion de los trabajos se hubieran documentado
como notas de bitdcora como instrumento de supervision Y control de la obra.

h) "Drenaje con empedrado en la entrada de la comunidad de El Gallo", con nimero de cuenta: 506-
00-13-05-13, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, a través de la
modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el presunto contrato ndmero COLON-
003/2009-2012/2009 celebrado con el contratista C. Adelfa Hurtado Garcia, toda vez que no se
exhibieron los asientos que durante la ejecucidon de los trabajos se hubieran documentado como
notas de bitdcora como instrumento de supervisién y control de la obra.
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29. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, el Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion y Administracion de Obras
Publicas y/o servidor pulblico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala de la
Entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 33 primer parrafo y su inciso a), 49 parrafos
primero, segundo-y sexto de la Ley de Coordinacién Fiscal; 7 fracciéon Il'y V, 61 fraccion 1 y 98
segundo parrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 44y
48 primer parrafo de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; 21, 22 fracciones IV, VI,
XVIII, XXV Y XXVIII, 25, 26 fracciones VII, XIll, XVIII Y XIX del Reglamento de Administracion
Publica del Ayuntamiento de Colon, Qro.; 41 fracciones 1 1, 1t Y XXl de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de observarse
una falta al destino del recurso de las obras:

a) "Empedrado de calles con guarniciones de la comunidad de Galeras", con nimero de cuenta:
506-00-13-03-25, del fondo de ~portaci9mis p?-ra la Infraestructura Social Municipal 2009, a través
de la modalidad de contrato de aDra publica a precios unitarios, con el contrato ndmero COLON-
008/2009-2012/2009, celebrado con el contratista Servicios de Construccion Amealco SA de CV,
toda vez que se detectd la aprobacion, ejecucidon y pago de un monto de $285,605.18 (Doscientos
ochenta y cinco mil seiscientos cinco pesos 18/100 M.N.) incluyendo IVA, sin que su destino se
hubiera orientado a sectores de la poblacion que se encuentren en condiciones de rezago social y
pobreza extrema, y a atender alguna de las necesidades basicas que indica la Ley de Coordinacion
Fiscal; ya que durante la visita de obra realizada de manera conjunta con el personal asignado por la
Entidad Fiscalizada, se aprecié que los trabajos ejecutados corresponden al empedrado de un tramo
de 143.70 ML de una vialidad contigua al limite oriente del Aeropuerto Internacional de Querétaro,
calle que en dicho tramo hace esquina con la Carretera Estatal No. 200, por lo que la necesidad de
accesibilidad ya se encontraba satisfecha, aunado a que la localidad beneficiada no se encuentra
contenida en 19 Declaratoria de Zonas de Atencién Prioritaria vigente para el ejercicio fiscal 2009, y
que de acuerdo con las estimaciones del Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de
Desarrollo Social (CONEVAL) dicha localidad presenta un grado de rezago social muy bajo, por lo
que se aparta de ser poblacién objetivo del fondo aludido.

b) "Empedrado con guarniciones de la comunidad del Nuevo Rumbo", con nimero de cuenta: 506-
00-13-03-26, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, a través de la
modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el contrato nimero COLON-007/2009-

2012/2009, celebrado con el contratista Materiales y Maquinaria Fernandos SA de CV, toda vez que
se detectdé la aprobacién, ejecucion y pago de un monto de $214,326.11 (Doscientos catorce mil
trescientos veintiséis pesos 11/100 M.N.) incluyendo IVA, sin que su destino se hubiera orientado a
sectores de la poblacion que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema, y a
atender alguna de las necesidades basicas que indica la Ley de Coordinacion Fiscal; ya que durante
la visita de obra realizada de manera conjunta con el personal asignado por la Entidad Fiscalizada,

se apreci6 que los trabajos ejecutados corresponden al empedrado de un tramo de 74.90 ML de una
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vialidad que en dicho tramo hace esquina con la Carretera Ajuchitlan-Coldn, por lo que la necesidad
de accesibilidad ya se encontraba satisfecha, aunado a que la localidad beneficiada no se encuentra
contenida en la Declaratoria de Zonas de Atencién Prioritaria vigente para el ejercicio fiscal 2009, y
que de acuerdo con las estimaciones del Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de
Desarrollo Social (GONEVAL) dicha localidad presenta un grado de rezago social muy bajo, por lo
que se aparta de ser poblacion objetivo del fondo aludido.

¢)'Enmallado de cancha de basquetbol con luz de la comunidad de Puerta de En medio", con
nimero de cuenta: 506-00-13-06-05, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal 2009, a través de la modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el
contrato nimero COLON-012/2009-2012/2009, celebrado con el contratista C. Osear Héctor Treja
Mufioz, toda vez que se detectd la aprobacion, ejecucion y pago de un monto de $118,567.73
(Ciento dieciocho mil quinientos sesenta y-siete pesos 73/100 M.N.) incluyendo IVA, sin que tal
infraestructura corresponda a los;:j:J:!brogrevistos por la Ley de Coordinacién Fiscal; ya que durante
la visita de obra realizada de manera cQifjunta con el personal asignado por la Entidad Fiscalizada,
se aprecié que los trabajos ejecutados corresponden al cercado y alumbrado perimetral de un predio
dedicado a la préctica de actividades deportivas.

d) "Enmallado de cancha de basquetbol con luz de la comunidad de Vista Hermosa", con ndmero de
cuenta: 506-00-13-06-06, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, a
través de la modalidad de contrato de obra plblica a precios unitarios, con el contrato ndmero
COLON-004/2009-2012/2009, celebrado con el contratista C. Osear Héctor Treja Mufoz,toda'vez
que se detectd la aprobacion, ejecucion y pago de un monto de $118,567.73 (Ciento dieciocho mil
quinientos sesenta y siete pesos 73/100 M.N.) incluyendo IVA, sin que tal infraestructura
corresponda a los rubros previstos por la Ley de Coordinacién Fiscal; ya que durante la visita de
obra realizada de manera conjunta con el personal asignado por la Entidad Fiscalizada, se aprecio
que los trabajos ejecutados corresponden al cercado y alumbrado perimetral de un predio dedicado
a la practica de actividades deportivas y del cual no se tiene la certeza de que sea de propiedad
publica.

e) "Enmallado perimetral de la cancha de usos mdiltiples de la comunidad de El Saucillo”, con
nimero de cuenta: 506-00-13-06-07, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal 2009, a través de la modalidad de contrato de adquisiciones a precios unitarios, con el
contrato nimero COLON 005/2009-2012/2009, celebrado con el contratista C. José Alberto Miguel
Mufioz Ledn, toda vez que se detectd la aprobacién, ejecucion y pago de un monto de $228,963.37
(Doscientos veintiocho mil novecientos sesenta y tres pesos 37/100 M.N.) incluyendo IVA, sin que tal
infraestructura corresponda a los rubros previstos por la Ley de Coordinacion Fiscal; ya que durante
la visita de obra realizada de manera conjunta con el personal asignado por la Entidad Fiscalizada,
se aprecid que los trabajos ejecutados corresponden al cercado perimetral de un predio dedicado a
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la practica de actividades deportivas y del cual no se tiene la certeza de que sea de propiedad
publica.

N "Bardeado perimetral de panteén de la comunidad de Ajuchitlan”, con ndmero de cuenta: 506-00-
13-06-09, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, toda vez que se
detectd la aprobacion, ejecucion y pago de un monto de $259,967.80 (Doscientos cincuenta y nueve
mil novecientos sesenta y siete pesos 80/100 M.N.) incluyendo IVA, sin acreditar que su destino se
hubiera orientado al financiamiento de obras, acciones sociales béasicas o a inversiones que
beneficien directamente a sectores de su poblacion que se encuentren en condiciones de rezago
social y pobreza extrema previstos en la Ley de Coordinacién Fiscal, ya que no se presentd
informacién alguna para demostrar la ejecucion de la obra, la comprobacién del gasto registrado y su
destino; tales como contratos, bitacora de obra, estimaciones, numeros generadores, reporte
fotografico de los trabajos, y facturas que resp;}jden el monto total ejercido, entre otros.

g) "Gastos indirectos”, con ni'niéro de_cuenta: 506-00-13-10-00, del fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal (FISM) 2009, toda vez que se detectdé la aprobacion, ejecucion y
pago de un monto acumulado de $117,367.72 (Ciento diecisiete mil trescientos sesenta y siete
pesos 72/100 M.N.) incluyendo IVA por concepto de adquisicion de refacciones y prestacion de
servicios de reparacion de la maquinaria de construccion identificada como tractor D-7F marca
Caterpillar con No. de Serie 94N8619, retroexcavadora 416-E marca Caterpillar con No. de Serie
CATO0416EPSHA05346, v retroexcavadora 416-C marca Caterpillar con No. de Serie 4ZN23435, sin
acreditar que los recursos erogados correspondan a gastos indirectos de las obras' sefialadas por la
Ley de Coordinacion Fiscal (Articulo 33 primer parrafo inciso a); ya que la Entidad Fiscalizada
declar6 que tal maquinaria no se empled para realizar las obras previstas para dicho fondo.

30. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Administracion de
Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio, el Titular de la
Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas Municipales, el Titular de la Dependencia
Encargada de la Ejecucién y Administracion de Obras Publicas ylo el Servidor Publico responsable
de la funcién o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos 20, 28 primer parrafo, 29 de la
Ley del Servicio Publico de Energia Eléctrica; 16 cuarto parrafo, 17 fraccién 11ltlel Reglamento de la
Ley del Servicio Pulblico de Energia Eléctrica; 52 y 56 de la Ley Federal sobre Metrologia y
Normalizacion; Norma Oficial Mexicana NOM 001 CNA 1995 "Sistema de alcantarillado sanitario -
especificaciones de hermeticidad”; Norma Mexicana NMX-C-401-ONNCCE-2004  "Industria de la
construccion - tubos - tubos de concreto simple con junta hermética - especificaciones”; 98 segundo
parrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 58, 59 primer y
cuarto parrafos, 72 y 74 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; 4 fraccion VI, 16
fracciones 1l 11125 fraccién 11,77 Y 78 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos
y Contratacion de Servicios del Estado de Querétaro; 7 fracciones 11JV YV, 61 fracciones |y 1162,
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98 segundo parrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 44,
48 primer parrafo, 49, 50 fracciones V de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; 21, 22
fracciones IV, XXV Y XXVIIl, 23, 24 fracciones 1, XXXII, XXXVI, XLI, 25, 26 fracciones IX, XI, XII, XIII,
XVII Y XIX, 29 primer parrafo y fraccion Il del Reglamento de Administracion Publica del
Ayuntamiento de Colon, Qro.; Clausula Octava del contrato de obra pablica No. COLON-006/2009-
2012/2009; Clausula Octava del contrato de obra pulblica No. COLON-007/2009-2012/2009;
Clausula Octava del contrato de obra publica No. COLON-01 0/2009-2012/2009; 41 fracciones 1, 1Y
XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud
de observarse la falta de comprobacion de la calidad Yy especificaciones de las obras:

a) "Ampliacién de red de alumbrado publico en la comunidad de Los Trigos", con nimero de cuenta:
506-00-12-06-04, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2008, a través
de la modalidad de contrato de obra publica a j)recios unitarios, con el contrato nimero COLON-
092/2006-2009/2008, celebrado con'Bl contratista C. Noemi Mariela Sanchez Gomez, toda vez que
se detectd el pago efectuado en favor del contratista de un monto de $299,877.94 (Doscientos
noventa y nueve mil ochocientos setenta y siete pesos 94/100 M.N.) incluyendo IVA, sin tener la
certeza de que los trabajos se hubieran ejecutado de conformidad con las especificaciones de la
obra y las normas técnicas aplicables; ya que no se acreditaron los resultados de la comprobacion
de la calidad y de las especificaciones que en su caso se hubieran elaborado.

b) "Empedrado con guarniciones de la comunidad de El Poleo", con nimero de cuenta: 506-00-13-
03-24, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, a tr~yés de la
modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el contrato nimero COLON-006/2009-
2012/2009, celebrado con el contratista Mexicana de Estructuras y Edificaciones SA de CV, toda vez
que se detecté eLpago efectuado en favor del contratista de un monto de $244,883.57 (Doscientos
cuarenta y cuatro mil ochocientos ochenta y tres pesos 57/100 M.N.) incluyendo IVA, sin tener la
certeza de que los trabajos se hubieran ejecutado de conformidad con las especificaciones de la
obra y las normas técnicas aplicables; ya que no se acreditaron los resultados de la comprobacion
de la calidad y de las especificaciones que en su caso se hubieran elaborado.

c) "Empedrado con guarniciones de la comunidad del Nuevo Rumbo”, con nimero de cuenta: 506-
00-13-03-26, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, a través de la
modalidad de contrato de obra publica a precios unitarios, con el contrato nimero COLON-007/2009-
2012/2009, celebrado con el contratista Materiales y Maquinaria Fernandos SA de CV, toda vez que
se detectd el pago efectuado en favor del contratista de un monto de $214,326.11 (Doscientos
catorce mil trescientos veintiséis pesos 11/100 M.N.) incluyendo IVA, sin tener la certeza de que los
trabajos se hubieran ejecutado de conformidad con las especificaciones de la obra y las normas
técnicas aplicables; ya que no se acreditaron los resultados de la comprobacién de la calidad y de
las especificaciones que en su caso se hubieran elaborado.
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d) "Drenaje de la comunidad de Puerta de En medio”, con nimero de cuenta: 506-00-13-05-12, del
fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, a través de la modalidad de
contrato de obra publica a precios unitarios, con el presunto contrato ndmero COLON-011/2009-
2012/2009 cele~brad9con el contratista Mexicana de Estructuras y Edificaciones SA de CV, toda vez
que se detectd el pago efectuado en favor del contratista de un monto de $334,960.89 (Trescientos
treinta y cuatro mil novecientos sesenta pesos 89/100 M.N.) incluyendo IVA, sin tener la certeza de
que los trabajos se hubieran ejecutado de conformidad con las especificaciones de la obra y las
normas técnicas aplicables: NOM 001 CNA 1995 y NMX-C-401-ONNCCE-2004; vya que no se
acreditaron los resultados de la comprobacién de la calidad y de las especificaciones que en su caso
se hubieran elaborado.

e) "Drenaje con empedrado en la entrada de la comunidad de El Gallo", con nimero de cuenta: 506-
00-13-05-13, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, a través de la
modalidad de contrato de obra publica a precié[uQitarios, con el presunto contrato nimero COLON-
003/2009-2012/2009 celebrado con el contratista C. Adelfo Hurtado Garcia, toda vez que se detectd
el pago efectuado en favor del contratista de un monto de $246,211.39 (Doscientos cuarenta y seis
mil doscientos once pesos 39/100 M.N.) incluyendo IVA, sin tener la certeza de que los trabajos se
hubieran ejecutado de conformidad con las especificaciones de la obra y las normas técnicas
aplicables: NOM 001 CNA 1995 y NMX-C-401-ONNCCE-2004; vya que no se acreditaron los
resultados de la comprobacion de la calidad y de las especificaciones que en su caso se hubieran
elaborado.

f) "Agua potable y drenaje frente al campo de la comunidad de La Carbonera”, con ndmero de
cuenta; 506-00-13-05-14, del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, a
través de la modalidad de contrato de obra pulblica a precios unitarios, con el contrato ndmero
COLON-010/2009-2012/2009, celebrado con el contratista C. Angel Ariel Hernandez Hurtado, toda
vez que se detecto~jel pago efectuado en favor del contratista de un monto de $299,092.53
(Doscientos noventa y nueve mil noventa y dos pesos 53/100 M.N.) incluyendo IVA, sin tener la
certeza de que los trabajos se hubieran ejecutado de conformidad con las especificaciones de la
obra y las normas técnicas aplicables: NOM 001 CNA 1995 y NMX-C-401-ONNCCE-2004; ya que no
se acreditaron los resultados de la comprobacién de la calidad y de las especificaciones que en su
caso se hubieran elaborado.

g) "Gastos indirectos”, con nimero de cuenta: 506-00-13-10-00, del fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal 2009, toda vez que se detectdé el pago efectuado en favor del
proveedor C. Miriam Garcia Silva de un monto acumulado de $117,367.72 (Ciento diecisiete mil
trescientos sesenta y siete pesos 72/100 M.N.) incluyendo IVA a que se refieren las facturas
pagadas No. 2821, 2822 Y 2826, sin tener la certeza del cumplimiento de las especificaciones Y
normas técnicas aplicables, ya que no se acreditd que se hubiera comprobado la calidad de los
bienes y servicios pagados.
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31. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion y
Administraciéo, de Obras Publicas y/o servidor pulblico que resulte responsable de la funcién
facultad que se sefiala de la Entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulas 3.5.1 inciso b, 4.4.2,
444, 445, 7.2~primer parrafo de las Reglas de Operacion del Programa para el Desarrollo de
Zonas Prioritarias vigentes para el ejercicio fiscal 2009; 53 primer parrafo, 54 primer pérrafo, 55
segundo parrafo, 64 primer parrafo, 71, 72 Y 73 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; 84 fracciones VI vy IX, 86 fraccién VIII, 212 primer y segundo parrafos
fracciones IV y VIl del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas; 45 primer parrafo y 115 segundo péarrafo de la Ley Federal de Presupuesto vy
Responsabilidad Hacendaria; 44 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; 25, 26
fracciones XIll, XVIII Y XIX del Reglamento de Administracién Pdblica del Ayuntamiento de Colén,
Qro.; 98 segundo pérrafo de la-Léipara  élLManejo de los Recursos Publicos del Estado de
Querétaro; 41 fracciones 1 11, 1t Y XXll-d~la LeyCle Responsabilidades de los Servidores Publicos
del Estado de Querétaro; en virtud de observarse deficiencias en la supervisién de la obra "Piso
firme varias comunidades”, con nimero de cuenta: 506-00-16-01-10, del fondo Programa para el
Desarrollo de Zonas Prioritarias 2009, a través de la modalidad por administracion directa, toda vez
que con el levantamiento fisico tomado en las 82 viviendas mostradas durante la visita de obra
realizada de manera conjunta con el personal asignado por la Entidad Fiscalizada, y que
corresponden a la totalidad de las viviendas beneficiadas en las localidades de El Poleo, La
Carbonera, Los Trigos. Puerta de Enmedio y Vista Hermosa; se detectaron volimenes de obra que
resultan ser inferiores a los pagados, como se describe a continuacion:

a) En la localidad de La Carbonera se ejecutdé un volumen total acumulado de 131.66 M2 de pisos
de concreto, sierlgo que se pago la construccion de 164.39 M2 de piso firme; por lo que se tiene que
se pagaron 32.73 M2 de pisos no ejecutados, que al multiplicarlo por el precio integral pagado de
$226.52 (Doscientos veintiséis pesos 52/100 M.N.) incluyendo IVA por cada metro de piso firme
construido, se obtiene un importe de $7,414.13 (Siete mil cuatrocientos catorce pesos 13/100 M.N.)
incluyendo IVA por la diferencia detectada.

b) En la localidad de Puerta de Enmedio se ejecuté un volumen total acumulado de 429.63 M2 de
pisos de concreto, siendo que se pago la construccion de 517.14 M2 de piso firme; por lo que se
tiene gque se pagaron 87.51 M2 de pisos no ejecutados, que al multiplicarlo por el precio integral
pagado de $226.52 (Doscientos veintiséis pesos 52/100 M.N.) incluyendo IVA por cada metro de
piso firme construido, se obtiene un importe de $19.823.10 (Diecinueve mil ochocientos veintitrés
pesos 10/100 M.N.) incluyendo IVA por la diferencia detectada.

El precio integral aludido en ambos incisos, se obtuvo dividiendo el cargo total registrado en la obra
de $1'237,488.50 (Un millén doscientos treinta y siete mil cuatrocientos ochenta Yy ocho pesos
50/100 M.N.) incluyendo IVA, entre los 5,462.95 M2 de piso firme presuntamente construidos a que
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se refiere el listado de los apoyos otorgados que presentd la propia Entidad Fiscalizada como
alcance global de la obra.

En este orden de ideas y tomando en consideracion que el hallazgo antes expuesto se determind a
partir de-una muestra que representa el 25.23% del universo total de viviendas presuntamente
benefiCiaoas, se":solicitd evidencia de la construccion del piso firme en las 325 viviendas de las
personas listadas como beneficiarios de la aplicacion de los recursos erogados; a lo que la Entidad
Fiscalizada present6 copia simple del acta de entrega recepcién celebrada en la localidad de Santa
Rosa de Lima, comunidad en la que se supone se construyeron 719.50 M2 de piso, por lo que en
todo caso, Unicamente se acreditd la ejecuciéon del 13.17% de la superficie total pagada, sin dar
certeza de que en el resto de las localidades se hubiera construido la superficie total pagada.

32. Incumplimiento por parte del Titular de-la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, el Titular de la Dep~naencia~lic.?rgada de la Ejecucion y Administracion de Obras
Publicas y/o servidor publico que-resu ItiTes ponsable de la funcién o facultad que se sefiala de la
Entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulos 24 primer péarrafo, 53 primer parrafo, 54 primer
parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 45 primer parrafo y
115 segundo parrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 44 y 48
primer parrafo de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; 21, 22 fracciones IV, XVIII,
XXV Y XXVIII, 25, 26 fracciones XIIl, XVIII Y XIX del Reglamento de Administracion Pub~ca del
Ayuntamiento de Coldn, Qro.; 98 segundo parrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos F;ublicos
del Estado de Querétaro; 41 fracciones 1, Il Y XXII de la Ley de Responsabilidades. de los Servidores
Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de observarse que se realizaron trabajos de obra
publica sin contar con la aprobacion del presupuesto de inversién por parte de la autoridad
competente deja obra ~Piso firme varias comunidades”, con ndmero de cuenta; 506-00-16-01-10,
del fong,0 Progrira "Rarael Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) 2009, a través de la modalidad
por administraciéon directa, toda vez que se detectd el cargo contable de un importe total de
$1'237,488.50 (Un millon doscientos treinta y siete mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 50/100
M.N.) incluyendo VA, sin acreditar que se hubiera contado con la aprobacion de la obra y de la
inversién correspondiente con cargo dicho fondo Federal.

33. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, el Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucién y Administracion de Obras
Publicas y/o servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala de la
Entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulas 4.4.1 primer parrafo y 4.4.5 de las Reglas de
Operacién del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias; 45 primer pérrafo y 115 segundo
parrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 44 y 48 primer parrafo de
la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; 21, 22 fracciones IV, XXX Y XXXI, 25, 26
fracciones XVIII y XX del Reglamento de Administracion Publica del Ayuntamiento de Coldn, Qro.;
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98 segundo péarrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 41
fracciones 1, 11Y XXIlI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de
Querétaro; en virtud de observarse deficiencias en la informacion fisico-financiera de la obra
"Piso firme varias comunidades”, con nimero de cuenta: 506-00-16-01-10, del fondo Programa para
el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) 2009, a través de la modalidad por administracién directa,
toda vez que se detectdé que la Entidad Fiscalizada omitid reportar a la Delegacién SEDESOL los
avances fisico-financieros de la obra correspondientes al cuarto trimestre del afio 2009, siendo que
durante dicho trimestre se registrd un cargo total de $1'237,488.50 (Un millon doscientos treinta y
siete mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 50/100 M.N.) incluyendo VA

34. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion vy
Administracién de Obras Pdblicas ylo servidor pulblico que resulte responsable de la funcién o
facultad que se sefiala de la Entidad fis6alizada, a lo dispuesto en los articulos 4.4.2, 4.45, 7.2
primer parrafo de las Reglas de Operacion dél Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
vigentes para el ejercicio fiscal 2009; 53 primer parrafo, 54 primer parrafo, 55 segundo parrafo, 64
primer parrafo, 71, 72 Y73 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 84
fracciones VI 'y IX, 86 fraccion VIII, 212 primer y segundo parrafos fracciones IV y VII del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 45 primer parrafo y 115
segundo parrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 44 de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro; 25, 26 fracciones Xlll, XVII Y XIX del Reglamento de
Administracién Publica del Ayuntamiento de Coldn, Qro.; 98 segundo parrafo de la Ley para el
Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 41 fracciones 1,11)11Y XXIl de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de observarse
deficiencias en el pago de jornales de la obra "Piso firme varias comunidades”, con nimero de
cuenta: 506-00-16-01 -;10, del fondo Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 2009, a través
de la modalidad por administracion directa, toda vez que se detecto:

a) El pago de un monto acumulado de $32,509.77 (Treinta y dos mil quinientos nueve pesos 77/100
M.N.) incluyendo IVA por los 120 JORNALES no trabajados que se citan:

a.l) 51 JORNALES por los que se pagd un monto acumulado de $16,592.85 (Dieciséis mil
quinientos noventa y dos pesos 85/100 M.N.) por 3 dias en que no pudieron haber trabajado 17
personas identificadas como "oficial albafiil".

a.2) 69 JORNALES por los que se pagé un monto acumulado de $15,916.92 (Quince mil
novecientos dieciséis pesos 92/100 M.N.) por 3 dias en que no pudieron haber trabajado 23
personas identificadas como "pedn".
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Los hallazgos aludidos en ambos incisos se desprenden de la imposibilidad material de que tales
personas hubieran trabajado 7 dias durante el periodo de tiempo previsto en la lista de raya del 28 al
31 de diciembre de 2009, toda vez que Unicamente transcurrieron 4 dias.

b) El pago efectuado en mano de obra por un monto adicional acumulado de $66,863.82 (Sesenta y
seis mil ochocientos sesenta y tres pesos 82/100 M.N.) incluyendo IVA derivado de la aplicacion de
costos unitarios diferentes a los autorizados; ya que del andlisis de las listas de raya con que se
respaldd el cargo correspondiente al periodo comprendido del 30 de noviembre al 31 de diciembre
de 2009 se obtuvieron las siguientes erogaciones adicionales:

b.1) En el caso del trabajador identificado como "maestro de obra" se pagd por jornal trabajado un
monto extraordinario redondeado de $53.51 (Cincuenta y tres pesos 51/100 M.N.) respecto del
especificado en el presupuesto autorizado de la obra; por lo que se erogd un monto adicional de
$1,605.17 (Un mil seiscientos-cinco pesos 17/100 M.N.) por los 30 jornales integrados en tales
listas de raya. '

b.2) En el caso de los 3 trabajadores identificados como "cabo" se pagé por jornal trabajado un
monto extraordinario redondeado de $46.13 (Cuarenta y seis pesos 13/100 M.N.) respecto del
especificado en el presupuesto autorizado de la obra; por lo que se erogé un monto adicional de
$4,013.19 (Cuatro mil trece pesos 19/100 M.N.) por los 87 jornales integrados en tales listas de
raya.

b.3) En el caso de los trabajadores identificados como “oficial albafiil" se pagd por jornal trabajado
un monto extraordinario redondeado de $42.44 (Cuarenta y dos pesos 44/100 M.N.) respecto del
especificado en el presupuesto autorizado de la obra; por lo que se erogé un monto adicional de
$30,132.40 (Treinta mil ciento treinta y dos pesos 40/100 M.N.) por los 710 jornales integrados en
tales listas de raya~

b.4) En el caso del trabajador identificado como "operador de revolvedora" se pagd por jornal
trabajado un monto extraordinario redondeado de $30.09 (Treinta pesos 09/100 M.N.) respecto del
especificado en el presupuesto autorizado de la obra; por lo que se erogd un monto adicional de
$902.70 (Novecientos dos pesos 70/100 M.N.) por los 30 jornales integrados en tales listas de
raya.

b.5) En el caso de los trabajadores identificados como "pedn" se pagd por jornal trabajado un
monto extraordinario redondeado de $30.09 (Treinta pesos 09/100 M.N.) respecto del especificado
en el presupuesto autorizado de la obra; por lo que se erogé un monto adicional de $30,210.36
(Treinta mil doscientos diez pesos 36/100 M.N.) por los 1,004 jornales integrados en tales listas de
raya.
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35. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion vy
Administracion de Obras Publicas y/o servidor publico que resulte responsable de la funcion o
facultad que se sefiala de la Entidad fiscalizada, a lo dispuesto en los articulas 3.1 segundo parrafo,
3.5.1inciso D,"4.4.2,4.4.4, 4.4.5, 7.2 primer parrafo de las Reglas de Operacion del Programa para
el Desarrollo de Zonas Prioritarias vigentes para el ejercicio fiscal 2009; 53 primer péarrafo, 54 primer
parrafo, 55 segundo parrafo, 64 primer péarrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas; 84 fracciones VIy IX, 86 fraccion VIII, 212 primer y segundo péarrafos fracciones IVy
VIl del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 45 primer
parrafo y 115 segundo parrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 44
de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; 25, 26 fracciones XIll, XVII Y XIX del
Reglamento de Administracion Publica del Ayuntamiento de Coldn, Qro.; 98 segundo péarrafo de la
Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 41 fracciones 1 1, HI'Y XXII
de la Ley de Responsabilidades de)os Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de
observarse una falta al destino dei":recursO?de la obra "Piso firme varias comunidades”, con
numero de cuenta: 506-00-16-01-10, del fondo Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
(PDZP) 2009, através de la modalidad por administracion directa, toda vez que con el levantamiento
fisico tomado en las 82 viviendas mostradas durante la visita de obra realizada de manera conjunta
con el personal asignado por la Entidad Fiscalizada, y que corresponden a la totalidad de las
viviendas beneficiadas en las localidades de El Poleo, La Carbonera, Los Trigos, Puerta de Enmedio
y Vista Hermosa, se detecté:

a) En ninguna de las 82 viviendas mostradas se encontré instalada alguna de las 325 placas
metdlicas distintivas de los apoyos otorgados, por las cuales se pagé un monto de $35,506.25
(Treinta cinco mil quinientos seis pesos 25/100 M.N.) incluyendo IVA, y que como parte del alcance
integral de la obra debia ,colocarse al menos una de estas placas en cada vivienda beneficiada; por
lo que tomandO en cOQsideracion que el hallazgo expuesto se determin a partir de una muestra que
representa el 25.23% del universo total de las viviendas presuntamente beneficiadas, se solicitd
evidencia del destino del volumen total del material pagado, demostrando que tales bienes se
encuentran recibidos de entrada por el almacén de la Entidad Fiscalizada, pero sin acreditar que el
gasto referido se hubiera aplicado en la obra, y en consecuencia el destino del gasto registrado no
corresponde a lo establecido por las Reglas de Operacion de dicho fondo.

b) La construccion de pisos firmes en espacios fisicos cuyos usos no corresponden a vivienda,
siendo que los apoyos otorgados debian aplicarse como acciones encaminadas al mejoramiento de
vivienda de los habitantes que presentaran condiciones de pobreza, rezago social 0 marginacion.
Las comunidades en que se apreci6 tal falta, son:

a.1) La localidad de Los Trigos, en la cual se ejecutd un volumen de 31.19 M2 de pisos de concreto
en un area dedicada a guardar objetos en desuso y que presenta porciones de muro sin terminar:
superficie construida que al multiplicarla por el precio integral pagado de $226.52 (Doscientos
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veintiséis pesos 52/100 M.N.) incluyendo IVA por cada metro de piso firme construido, se obtiene
un importe de $7,064.92 (Siete mil sesenta y cuatro pesos 92/100 M.N.) incluyendo IVA cuyo
destino no corresponde al previsto por el fondo PDZP.

a.2) l.a-localidag de El Poleo, en la cual se ejecutd un volumen de 60.28 M2 de pisos de concreto
en areas dedidfdas a guardar principalmente materiales de construccion, asi como una terraza en
exteriores que se encuentra en desuso; superficie construida que al multiplicarla por el precio
integral pagado de $226.52 (Doscientos veintiseéis pesos 52/100 M.N.) incluyendo IVA por cada
metro de piso firme construido, se obtiene un importe de $13,654.86 (Trece mil seiscientos
cincuenta y cuatro pesos 86/100 M.N.) incluyendo IVA cuyo destino no corresponde al previsto por
el fondo PDZP.

a.3) La localidad de La Carbonera, en la cual se ejecutd un volumen de 27.65 M2 de pisos de
concreto en areas dedicadas a guardar buJtosde grano y tambos, asi como un espacio sin cubierta
que se encuentra en desuso; superficie,construida que al multiplicarla por el precio integral pagado
de $226.52 (Doscientos veintiséis pesos 52/100 M.N.) incluyendo IVA por cada metro de piso firme
construido, se obtiene un importe de $6,263.48 (Seis mil doscientos sesenta y tres pesos 48/100
M.N.) incluyendo VA cuyo destino no corresponde al previsto por el fondo PDZP.

a.4) La localidad de Puerta de Enmedio, en la cual se ejecutd un volumen de 13.95 M2 de pisos de
concreto en un &rea que se encuentra en desuso; superficie construida que al multiplicarla por el
precio integral pagado de $226.52 (Doscientos veintiséis pesos 52/100 M.N.) incluyendo [VNpor
cada metro de piso firme construido, se obtiene un importe de $3,160.05 (Tres mil ciento sesenta
pesos 05/100 M.N.) incluyendo VA cuyo destino no corresponde al previsto por el fondo PDZP.

El precio integral aludido en los cuatro incisos anteriores, se obtuvo dividiendo el cargo total
registrado en la obra de $1'237,488.50 (Un millén doscientos treinta y siete mil cuatrocientos ochenta
Y ocho pesos 50/100 M:N.) incluyendo IVA, entre los 5,462.95 M2 de piso firme presuntamente
construidos a que se refiere el listado de los apoyos otorgados que presentd la propia Entidad
Fiscalizada como alcance global de la obra.

En este orden de ideas y tomando en consideracion que el hallazgo antes expuesto se determiné a
partir de una muestra que representa el 25.23% del universo total de viviendas presuntamente
beneficiadas, se solicité evidencia de la construccion del piso firme y del uso de la totalidad de los
espacios fisicos en que se aplico el apoyo; a lo que la Entidad Fiscalizada Unicamente presentd
copia simple del acta de entrega recepcion celebrada en 1 de las 23 localidades en las que se
supone se construyeron los pisos, ademas de un listado que cita usos de los espacios que resultan
diferentes a los detectados para los casos antes puntualizados, lo que demerita su veracidad; por lo
que no se tiene la certeza de que en el resto de las localidades el recurso erogado hubiera atendido
los objetivos de tal fondo.
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b) RECOMENDACIONES

1. De la revision al rubro de "Servicios Personales’, se detectd que durante el periodo sujeto a
fiscalizacion, la Entidad fiscalizada sufrid un robo de los recursos plblicos que estaban destinados
para el pago de la némina de diferentes departamentos, por un total de $560,431.05 (Quinientos
sesenta mil cuatrocientos treinta y un pesos 05/100 M.N.), sin que a la fecha se halla emitido algin
fallo por la autoridad competente, ademas de que se incrementd la plantilla laboral en 59 personas,
lo que generd un incremento por este concepto por $437,381.32 (Cuatrocientos treinta y siete mil
trescientos ochenta y un pesos 32/100 M.N.); por lo anterior, se recomienda a la Entidad fiscalizada,
dé el impulso procesal a efecto de que se deslinden las responsabilidades correspondientes, Ya sea
ante las Autoridades Penales, asi como a/2te el propio Organo Interno de Control, al personal que
omitié proporcionar y/o cuidar que cuenten con las medidas de control y seguridad necesarias en el
manejo de dinero. - |

2. Derivado de la revision al rubro de Contratos de Comodato, relativos al periodo comprendido del
01 de octubre al 31 de diciembre de 2009; por lo anterior, se recomienda a la entidad fiscalizada
elaborar renovacién de convenios con respecto a los bienes muebles con las diferentes instancias
gubernamentales  competentes, con el objeto de administrar, vigilar, controlar y contar con el
documento soporte que acredite la posesion legal de los bienes muebles que no son propiedad del
municipio y que contribuyen al buen funcionamiento de la Administracion Pulblica Municipal.  1."

VI. Indicadores

Derivado de la revision a la Cuenta Publica que se informa y con fundamento en el articulo 23
fraccion 111 de la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Querétaro, que establece los objetivos
de la Fiscalizacion Superior, se determinaron los siguientes indicadores de gestion y desempefio:

1." INDICADORES DE FISM

Con la verificacion de la documentacion proporcionada por el Municipio y la evaluacion al control
interno se observd que la Entidad fiscalizada no cuenta con un sistema que le permita disponer de
manera &gil de la informacion actualizada (adicional a la del Conteo de poblacion 2005 o del Censo
de poblacion del 2000), sobre el déficit de servicios de agua potable, drenaje o letrinas,
electrificacion y otros servicios basicos, a nivel de colonia y localidad rural, y el nimero de habitantes
afectados; asimismo, no cuenta con alguna otra informacion sistematizada, referente a las
condiciones de pobreza de la poblacion municipal, que le permita conjuntamente con la primera,
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apoyar su proceso de planeacion y seleccion de las inversiones del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social (FISM )y la evaluacién de sus resultados.

Derivado de lo anterior y de la revision efectuada a la aplicacion de recursos del Fondo de
Aportaciones para-:la Infraestructura Social Municipal (FISM) en el ejercicio 2009, se verifico el
Avance fisico financiero presentado por la Entidad fiscalizada al 31 de diciembre de 2009, y con la
base de datos obtenidas del CONEVAL donde se determina el grado de rezago social, datos que
nos permiten comparar la distribucién de recursos en base al grado de rezago social y necesidades
sociales, para determinar en bases estadisticas y oficiales si se aplicaron correctamente los recursos
de acuerdo a lo que establece la Ley de Coordinacion Fiscal, obteniéndose el indicador que se
describe a continuacion:

1) Se obtuvo el indicador "Distribucién -P~r-.94pita": Para determinarlo se dividié la cantidad de
recursos aplicados por sector de rezago social entre el total de poblacion del sector, mismo que nos
permite determinar la forma de distribucion Per Cépita que se realiz por sectores de rezago social,
obteniendo los siguientes resultados:

a) En el rubro de Drenajes y Letrinas, se ejecutdé obra por $17.05 (Diecisiete pesos 05/100
M.N.) Per Cépita en el Municipio, siendo las comunidades de grado de rezago social medio donde se
ejercié la mayor cantidad con $634,053.42 (Seiscientos treinta y cuatro mil cincuenta y tres pesos
42/100 M.N.), que representa un total de $39.05 (Treinta y nueve pesos 05/100 M.Nlper  Céapit{en

el sector, siguiendo en inversion lo ejecutado en comunidades de grado de rezago social bajo, con
$246,211.39 (Doscientos cuarenta y seis mil doscientos once pesos 39/100 M.N.), que representa
'$10.99 (Diez pesos 99/100 M.N.) Per Cépita en el sector. Como se puede apreciar, no se realizd
ninguna inversion en comunidades con alta y muy alto grado de rezago social. Es importante
sefialar,-que se erogd en éste concepto, la cantidad de $880,264.81 (Ochocientos ochenta mil
doscientos sesenta y cuatro pesos 81/100 M.N.), que representa el 26.06% contra el total gastado
en el periodo en revision de recursos del FISM.

b) Relativo a las erogaciones efectuadas en Urbanizacion Municipal, se realizd obra por un
monto de $ 29.56 (Veintinueve pesos 56/100 M.N.) Per Cépita en el Municipio, donde se invirtid
$710,982.40 (Setecientos diez mil novecientos ochenta y dos pesos 40/100 M.N.) en comunidades
de grado de rezago social muy medio, representando $43.78 (Cuarenta y tres pesos 78/100 M.N.)
Per Cépita en el sector; $499,931.29 (Cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos treinta y un
pesos 29/100 M.N.) en comunidades de grado de rezago social muy bajo, que significan una
inversion de $39.43 (Treinta y nueve pesos 43/100 M.N.) Per Cépita en el sector; $314,942.28
(Trescientos catorce mil novecientos cuarenta y dos pesos 28/100 M.N.), en comunidades con grado
de rezago social bajo, que constituyen un monto por $14.06 (Catorce pesos 06/100 M.N.) Per Cépita
en el sector. Como se observa, no se realizd obra en comunidades de bajo y muy bajo grado de

40

Cerro Mesontepec  S/N Av. Colinas del Cimatario, Col. Colinas del Cimatario, Querétaro, Qro. CP 76090
Un0”39 Tel/Fax: +52 (442) 262 00 93 http://www.esfe-aro.gob.mx

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado


http://www.esfe-qro.gob.mx

Entidad Superior de Fiscalizacién del Estado
Querétaro

rezago social. Es importante sefialar, que se erogd en éste concepto, la cantidad de $1'525,855.97
(Un millén quinientos veinticinco mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 97/100 M.N.), que
representa el 45.16% contra el total gastado en el periodo en revision de recursos del FISM.

C) eor lo concerniente al apartado de Electrificacion Rural, se erogaron recursos por un monto
de $13.22 (Trece pesos 22/100 M.N.) Per Capita en el Municipio, siendo las comunidades con un
grado de rezago social muy bajo donde se ejercid el monto mayor por $382,834.15 (Trescientos
ochenta y dos mil ochocientos treinta y cuatro pesos 15/100 M.N.), que significa una inversién de
$30.19 (Treinta pesos 19/100 M.N.) Per Capita en el sector y $299,877.94 (Doscientos noventa y
nueve mil ochocientos setenta y siete pesos 94/100 M.N.), que representa un ejercicio de $13.38
(Trece pesos 38/100 M.N.) Per Capita en comunidades de rezago social bajo. Como se puede
apreciar, no se realizd ninguna inversion en~comunidades con alto y muy alto grado de rezago social.
Es importante sefialar, que se ~rog6 en éste concepto, la cantidad de $682.112.09 (Seiscientos
ochenta y dos mil setecientos ~oce pesds 09/100 M.N.), que representa el 20.21% contra el total
gastado en el periodo en revision de recursos del FISM.

2) De igual forma se obtuvo el indicador de la aplicacion de recursos atendiendo las
necesidades de rezago en los servicios de las comunidades, para ratificar que con la aplicacion de
los recursos se atendio el servicio con mayor rezago social en cada una de ellas.

a} De lo cual se obtuvo que el servicio que mas se requiere en las localidades del municipio de
Colon, Querétaro, es Servicios de Salud ya que 23 de 75 comunidades que equivalen al 31%
presentan como servicio con mayor grado de rezago social éste servicio, en el cual no invirtieron en
el ejercicio 2009. -

h) Seguido por los Servicios de Vivienda, donde 17 de 75 comunidades que equivalen al 23%
presentan como servicio con mayor grado de rezago social, donde no se realizd ninguna inversion
en el periodo que nos ocupa.

C) A continuacién se encuentran los servicios de Drenaje, ya que en 16 de las 75 comunidades
del Municipio, es el servicio que mas carecen y que representa el 21% del total de comunidades,
donde se erogd en éste concepto, la cantidad de $880,264.81 (Ochocientos ochenta mil doscientos
sesenta y cuatro pesos 81/100 M.N.), que representa el 26.06% contra el total gastado en el periodo
en revision de recursos del FISM.

d) Seguidos del servicio de Agua Potable, donde en 10 de las 75 comunidades es la necesidad
mas apremiante, representando el 13% del total de comunidades, donde no se realizd ninguna
inversion en el periodo de revision.
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e) Y por ultimo, se encuentra el servicio de Educacion, ya que en 9 de las 75 comunidades es
el servicio que se requiere principalmente, representando el 12% del total de comunidades, donde
tampoco se realizd ninguna inversion en el periodo de revision.

3) Asimismo se obtuvo el indicador de la aplicacion de recursos atendiendo las necesidades de
rezago en los servicios en relacion con los habitantes, para ratificar que con la aplicacion de los
recursos no se atendid el servicio con mayor rezago social de la poblacién en general.

a) Salud, Debido a que 20,031 habitantes carecen de este servicio, y representan el 39% de la
poblacion total;

b) Educacion, ya que existen 12,658 habitantes que carecen del servicio representando el 25%
del total de la poblacion; V-

)
C) Vivienda, toda vez que un total de 10,739 habitantes no cuentan con este servicio,

representando el 21% de la Poblacion;

d) Drenaje, en virtud de que 7,612 habitantes carecen de este servicio y significa el 15% de la
poblacion total; y

e) Agua Potable, donde 585 Habitantes, requieren de este servicio, representando el 1% de la
poblacion total.

4) También se obtuvo el indicador de la aplicacion de recursos atendiendo las zonas por grado
de rezago social, presentandose los siguientes resultados:

a) En comunidades con GRADO DE REZAGO SOCIAL MUY BAJO, donde se encuentran 11
de 75 comunidades que representan el 15%, se invirtid la cantidad de $882,765.44 (Ochocientos
ochenta y dos mil setecientos sesenta y cinco pesos 44/100 M.N.), que corresponde al 28.58% de lo
ejercido en el periodo que nos ocupa con recursos del FISM.

h) En comunidades con GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO, donde se encuentran 22 de 75
comunidades que representan el 29%, se invirtieron $861,031.61 (Ochocientos sesenta y un mil
treinta y un pesos 611100 M.N.), que corresponde al 27.88% de lo ejercido en el periodo que nos
ocupa con recursos del FISM.

e) En comunidades con GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO, donde se encuentran 34 de 75

comunidades que representan el 45%, se invirtieron $1'345,035.82 (Un millon Trescientos cuarenta
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y cinco mil treinta y cinco pesos 82/100 M.N.), que corresponde al 43.55% de lo ejercido en el
gjercicio 2009 con recursos del FISM.

d) En comunidades con GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO, donde se encuentran 2 de 75
comunidades q'ue representan el 3%, no hubo inversion alguna en el periodo que nos ocupa.

En comunidades con GRADO DE REZAGO SOCIAL MUY ALTO, donde se encuentran 6 de 75
comunidades que representan el 8%, no hubo inversion alguna en el periodo que nos ocupa.

VII. Instruccion

En cumplimiento a lo sefialado en el articulo 97 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos
del Estado de Querétaro, esta Entidad Superior de Fiscalizacion instruye a la Entidad fiscalizada a
efecto de que, inicie los procesos administrativos cuando procedan en los términos de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro, y asi mismo, se lleven a
cabo las correcciones en las irregularidades detectadas, con motivo de las observaciones plasmadas
en el presente informe.

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 44 de la Ley de Fiscalizacién Superior
del Estado de Querétaro, se instruye a la Entidad Fiscalizada, a que dentro de un plazo
improrr~gable de 45 di~s habiles contados a partir de la notificacion del presente, informe por escrito
a esta Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado referente al seguimiento de las acciones

VIII.  Vista a la Auditoria Superior de la Federacion

Derivado de la observacion marcada con el numeral 29 contenida en el presente Informe y de
conformidad a lo que establece el articulo 49 pendltimo péarrafo de la Ley de Coordinacion Fiscal,
esta Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado da Vista a la Auditoria Superior de la
Federacidn, informando de las irregularidades descritas para que en su caso proceda conforme a la
Ley.
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IX. Conclusion

Por 16-anteriormente expuesto y fundado, podemos concluir que la Situacion Financiera de la
Entidad fiscalizada, correspondiente al 01 de octubre al 31 de diciembre de 2009 se encuentra
razonablemente correcta y se apega a cabalidad a las disposiciones legales aplicables, a los
Principios de Contabilidad Gubernamental y a las bases de registro de la Entidad, conforme ha
quedado plasmado en las observaciones que han quedado precisadas en el cuerpo del presente.

El presente informe contiene los resultados de la fiscalizacién a la Entidad denominada Municipio
de Colon, Oro., respecto del periodo com'prendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2009,
por la Entidad Superior de Fiscalizaciérfdel Estaao, cuyo contenido es responsabilidad de la misma.

ATENTAMENTE.
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