Entidad Superior de Fiscalizacién del Estado
Querétaro

Santiago de Querétarg, Qro.; a 23 de septiembre de 2013
Oficio Nam,; ESFE2297

Asunto: Se envia Informe del Resultado de I3 Fiscalizacion de
la Cuenta Plblica del Tercer Trimestre de 2012

DIP, JORGE ARTURO LOMEL| NORIEGA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA

LVII LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERETARO
PRESENTE

En curngplimiento a lo dispuesto en los articulos 13 fraccion X1, 23, 39 y 40 de la Ley de Fiscalizacion Superior
del Estado da Querétaro, me permito remitir a Usted, el Informe del Resultade de Ja Fiscalizacion de la Cuenfa
Publica de la Entidad denominada MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. carrespondiente al periodo
comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2012, el cual consta de 48 hojas, marcadas con los folios
del 000000 al COCO4T.

El Informe anexo, se presenta a fin de que esa Legislatura este en posibilidad de cumplimentar lo establecido
en los articulos 41, 43 y 44 de la Ley de Fiscalizacion Supericr del Estado de Queretare

Sin otro particular, sprovecho la ocasién para enviarle un atento saludo.

ATENTAMENTE

C.P.C. RAFAEL CHSTIYLO VANPENPEEREBOOM
AUDITOR §UPHRIOR DL ESTADO et

Coo.p. Arshivo
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Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado
Querétaro

INFORME DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACION SUPERIOR DE LA CUENTA PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARQ.

Introduccion y Antecedentes

El presente informe tieng por objeto dar & conocer los resultados del proceso de fiscalizacicn
superior practicado a la Cuents Piblica del Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro,
correspondiente al periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2012; con la
informacion presentada por la Entidad fiscalizada, en cumplimiento a lo dispuesto tanto en la
Constitucion Politica del Estado de Querétaro como en la Ley de Fiscalizacion Superior del
Estado de Queretaro, misma que se integra de dos apartados, el primera muestra [a situacion
financiera y el segundo el resultado de la Fiscalizacion Superior.

El andlisis del contenido de la Cuenta Plblica y de cada uno de los Estados Financieros que |a
conforman, permite expresar una cpinidn sobre: a) sl la Cuenta Publica se encuentra infegrada
_en los termines de la Ley de Fiscalizacién Superior del Estado de Queretaro asi como de lo

7 dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, b) la razonabllidad de la situacion
financiera que guarda |la Entidad fiscalizada, c} &l apego a las demas 'Eilspnmmmnaﬁ legales
aplicables.

Objetivo de la auditoria

Fiscalizar la Cuenta Pablica y/o la‘gestion financiera de los recursos plblicos, comprobando que
se cumple con las lsyes, decretos, reglamentos y demas disposiciones aplicables en materia de
sisternas de registro v contabilidad gubemamental; contratacion de servicios, abra publica,
adquisiciones, arrendamientos, conservacion, use, destino, afectacion, enajenacion y baja de
bienes muebles e inmusbles, almacenas y demas activos y recursos materiales, recaudacion,
administracion, manejo y aplicacion de recursos,

Criterios de seleccion

o il ¥

Las auditorias practicadas a la Cuenta Plblica del tercer trimastre de 2{}12 fueron seleccionadas
con base en los criterios generales y especificos establecidos en la normativa institucional de ia
Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado, utilizada en la integracion del Programa Anual de
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Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado
Querétaro

huditorias para la Fiscalizacidn Superior de la Cuenia Publica de! tercer trimestre de 2012,
considarando su importancia, pertinencia y la factibilidad de su realizacion,

Para fiscalizar la Cuenta Piblica, a Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado aplica con rigor
y consistencia los principios, las normas, el esquema operativo y la metodologia establecidos en
su marco normative.

I AL
Es por lo anterior que se INFORMA:

. ESTADO QUE GUARDA LA SITUACION FINANCIERA DE LA ENTIDAD FISCALIZADA
a) Cobertura municipal

De conformidad con |a base de datos generada por el Consejo Nacional de Evaluzgion de la
Politica de Desarrollo Social (CONEVAL) a partir de la informacion del censo de poblacion y
vivienda 2010 levantado por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI}, se identificd
que el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, presenta como grado de rezago social promedio
“Alto", y esta integrado por 207 localidades y 27,083 habitantes.

De las 207 localidades que conforman el municipio de Pinal de Amoles, Queretarg, solo 177
fueron calificadas par QDNE?AL;,&QH un grado de rezago social, como se describe a
confinuacion: 9 Muy Bajo, 35 Bajo, 103 Medic, 28 Alto y 2 Muy Alto] las localidades restantes
que en numero son 30 cabe sefalar que las identifica INEG| como parte de la poblacién total, sin
embargo CONEVAL no le asigna ning(n nivel de rezago social ademas de que estan integradas

en numero de entre 1 a 13 habitantes.
b) Presupuesto asignado

En 2012, la Entidad fiscalizada presentd un Presupuesto de Egreses, el tlialdue publicado en el
Periddico Oficial del Gobiemno del Estado de Querétaro, La Sombra de Areaga. por
$138°696,241,00 (Ciento treinta y ocho millones seiscientos nowenta y seis mil doscientos
cuarenta y un pesos 00/100 ML),

00o001
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Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado
Querétaro

Monto que se compone, teniendo en cuenta el arigen de los recursos a recibir y/o recaudar de
acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Ingrescs aprobada para el mismo ejercicio, por
$138'696,241.00 (Ciento treinta y ocho millones seiscientos noventa y seis mil doscientos
cuarenta y un pesos 00/100 M.N.), que se compone por: Ingresos de Gestion por $5'231,718.00
(Cinco millanes doscientos treinta y un mil setecientos diecinueve pesos 001100 M.N.); Otros
Ingresos y Beneficios por $0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.}; ademas de que se previo recibir
como asignaciones por, Palimlpamunes $66'695,642.00 (Sesenta y seis millones ochocientos
noventa y cinca mil seisciontss cuarenta y dos pesos 00/100 MN.); por Aportaciones
$56'568,880.00 (Sesenta y seis millones quinientos sesenta y ocho mil ochocientos ochenta
pesos 00/100 M.N.) y par Transferencias, Asignaciones, Subsidies y Otras ayudas $0.00 (Cero
pesos 00/100 M.N.).

¢) Ingresos

| Estos crecieron en un 5.23% en relacion a los ingresos proyectados a recibir en el gjercicio 2011,

Cabe sefalar que las participaciones como las aportaciones, crecieron, rfes'pguto" al-gjercicio
anterior un 4.03% y un 6.37%, respectivamente, hecho que se vincula estrechamente con la
magnitud de su poblacion y las condiciones que la Entidad fiscalizada presenta respecto de la
pobreza extrema y el rezago sacial.

Es menester destacar que las finanzas piblicas de la Entidad fiscalizada se integran en un
2.80% de los Ingresos que se califican de gestion; en 49.80% de los ingresos que provienen de
pariicipaciones; en 37.89% de Jos4ngresos que refieren al Ramo General 33/aportaciones (FISM
y FORTAMUNY); en 6,89% de Ingresos Extraordinarios y en 2.42% de Ingresos por Obra Federal,

De esta manera particular, los ingresos relativos a recaudacion directa por la Entidad fiscalizada,
como lo son los ingresos de gestion, generaron un decremento de $174.047 87 (Clento setenta y
cuatra mil cuarenta y siete pesos 87/100 M.N.), comparado con los ingresos recaudados en el
misma perioda pera de 2011.

d) Sintesis de |a Gestion Financiera y Operacion de la Entidad Fiscalizada
il ol -

En relacitn a los Estados Financieros que presenta la Entidad fiscalizada se informa lo siguiente:
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= Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado
Querétaro

=,

d.1) Estado de la Situacion Financiera

Al comparar el Activo Total al 30 de septiembre de 2012 con el del mismo periodo del afo
anterior, se registrd una disminucion de $41'190434.52 (Cuarenta y un millones clento noventa
mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 52/100 M.N.), debido principaimente & los rubros de
Efectivo y Equivalentes, Inversiones Temporales, Otros Activos, Subsidio al Empleo y Bienes
Muebles, disminucién que se cpmpenso con el aumento del rubro de Deudores por Gobrar a
Corto Plazo. El Pasivo Total disminuye $7°472,892.43 (Siete millones cuatrocientos setenta y dos
mil ochocientos noventa y dos pesos 43/100 MN.) fundamentalmente porque pagaron
obligaciones derivadas de Documentos por Pagar, Proveedores y Acreedores Fiscales, la
diferencia entre ambos conceptos-dio como resultado un decremento en la Hacienda Publica
Municipal de $33717542,09 (Treinta y tres milones setecientos diecisiete mil quinientos
cuarenta y dos pesos 08/100 M.N.).

En el periodo de julio a septiembre de 2012, el Activo Total se disminuyd en $14'439,560.06

(Catorce millones cuatrocientos treinta y nueve mil quinientos sesenta pesos DEM00 MN.)
debido al decremento gque mostraron los saldos de Efectivo y Equivalentes, Inversiones
r Temporales, Otros Activos, Subsidio al Empleo y Bienes Muebles, el que se compensd con ei

crecimiznto del rubro de Deudores por Cobrar a Corto Plazo, it e

En dichio periodo, el Pasivo Total registrd una tasa de decremento promedio real de 38,13%,
debido a que los Pasivos Circulantes y Mo Circulantes disminuyeron, como resultado
fundamentaimente, por la liquidacion de obligaciones financieras con Documentos por Pagar,
Proveedores, Acreedores Diversos, Fondos Ajenos y Acreedores Fiscales.

En el Pasivo se identifica &l registio de adeudos a Corto Plazo por $9'4984,164.99 (Nueve
millanes cuatracientos noventa y cuatro mil ciento sesenta y cuatro pesos 99/100 M.N.) y Largo
Plazo por $0.00 (Cero pesos 00/100M.N.), siendo la diferencia entre éstos el periodo limite de
pago; es conveniante sefialar que los de Corto Plazo tendrian que ser liquidados en el termino
de un afo, mientras que los de Largo Plazo, podrian ser liguidados en un plazo mayor a un afio y
hasta tres, sin la autorizacion de la Legislatura, cuando la adquisicion de [a obligacion de pago
no trasgrede el periodo de duracion de una administracion municipal

d.2) Estado de Actividades fer =4

A L

Al clerre de |z Cuenta Pablica, la Entidad fiscalizada presentd egresos por $40789,983.53
(Cuarenta millones setecientos ochenta y nueve mil novecientos achenta y cinco pesos 53/100
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Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado
Querétaro

MMN.) los que se componen de Gasto Corriente por $17'338,433.87 (Diecisiete millones
tresclentos freinta y ocho mil cuatrocientos treinta y tres pesas 87/100 M.N.); Gasto de Inversion
por $21'702,751.66 (Veintiin millones setecientos dos mil setecientos cincuenta y un pesos
66/100 M.N.); Deuda Publica por $172,000.00 (Ciento setenta y dos mil pesos 00/100 MM.) y
Obra Federal por $1'576,800.00 (Un millén quinientos setenta y seis mil ochocientos pesos
00/100 M.M.).

d.3) Razones financieras. Wi

Con el objetivo de ampliar el anélisis del contenido de la Cuenta Plblica sobre la que se informa,
cabe sefialar que se examinaron |as razones financieras en cuanto a liquidez, cobertura, nivel de
endeudamiento y rentabilidad.

r , De liquidez

17 L etivo circulante/Casivo circulante, mide la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones
a corto plazo; en este sentido, la Entidad fiscalizada muestra una relacion d‘% 045'latual permite
afirmar que no cuenta con capacidad financiera para cubrir sus obligaciones a corto plazo.

De cobertura

Pasivo total/Hacienda piblica o patrimonio, mide la capacidad de la entidad para cubrir sus
obligaciones financieras. De la comparacion efectuada se conocid que los pasivos registrados
con respecto al saldo registrado en la Hacienda Publica o patrimonio representan un 0.68, lo que
significa que ésta no presenta restricciones para cubrir sus obligaciones financieras.

De nivel de endeudamiento

Pasivo fotal/Activo total, muestra la proporcién de los derechos totales que son financiados con
recursos de terceros. En este caso, la Entidad fiscalizada muestra que el 40.41% de su activo,
esta financiado con recursos diferentes a [os propios.

De rentabilidad

Ahorro o desahormo neto/Hacienda pablica o patrimonio, mide cuantos recursos financieros
genera la entidad con su patrimonio. En esta razon, la Entidad fiscalizada muestra una situacion
desfavorable, ya que registra un desahorro del 116.26% de su patrimoniosr™ |~
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Entidad Su_perinr de Fiscalizatiién del Est_a:iu
Querétaro

d.4) Estado de Origen y Aplicacion de Recursos

Del analisis efsctuada al Estado de Origen y Aplicacion de Recursos, se constatd que los
origenes de recursos ascendieron a $43'779,665.78 (Cuarenta y tres millones setecientos
sefenta y nueve mil seiscientos sesenta y cinco pesos 78/100 MN.), mientras que sus
aplicaciones Importaron §46'161,157.36 (Cuarenta y seis millones ciento sesenta y un mil ciento
cincuenta y siete pesos. 36/100 M.N.), arrejando un saldo negativo de $2'381,481.56 (Dos
millones frescientos ochenta.yrGn_mil cuatracientos noventa y un pesos 58100 M.N.) que
comresponde al saldo de Efectivo y Equivalentes e Inversiones que aparecen en el Estado de la
Situacidn Financiera,

Il. RESULTADO DE LA FISCALIZACION SUPERIOR
a) Proceso de fiscalizacion

~ .+ . El proceso de fiscalizacion superior se llevd a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley de
17 L Fiscalizacion Superior del Estade de Quarétaro, conforme a lo siguiente.

-
IT -
- -

a.1) La Entidad fiscalizada, omitio presentar en tiempo Y forma ante la Entidad Superior de
Fiscalizacion del Estado, su Cuenta Plblica carrespondiente al periodo del 01 de julio al 30 de
septiembre de 2012,

a.2) Mediante oficio OPILVII35/2012, emitido por parte del Titular de la LVIl Legislatura del
Estado de Querétaro la Cuental Piblica correspondiente al periodo comprendido del 01 de julic &l
30 de septiembre de 2012, remitiéndola al Titular de la Entidad Superior de Fiscalizacion del
Estado, en fecha 11 de Octubre de 2012,

a.3) Mediante orden de auditoria, contenida en el oficio ESFE/13/443, emitido el & de enero de
2013 y notificada a la Entidad fiscalizada el 11 de enero de 2013, la Entidad Superior de
Fiscalizacion del Estado, inicit |a fiscalizacion superior de la Cuenta Piblica presentada.

a.4) Mediante oficio ESFE/2044, emitido el 20 de marzo de 2013 por la Entidad Superior de
Fiscalizacion del Estado y recibido por la Entidad fiscalizada el 22 de marzo de 2013, se
comunicd por escrito las observaciones y recomendaciones, derivadasdentro del proceso de
fiscalizacion, a efecto de que ésta, las aclarara, atendiera o solventara en el plazo establecido en
Ley, mismo que concluyd en fecha 19 de abril de 2013.
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Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado
Querétaro

.

a.5) La Entidad fiscalizada, el 16 de abril de 2013, presentd el oficio P.M.[237/2013, acompanade
de informacion con el que se pretendid aciarar, atender o solventar las observaciones v
recomendaciones notificadas.

a.6) Marco Juridico

Para el desarrollo del proceso de fiscalizacion practicada, se tomé como base lo dispuesto en las
diferentes leyes, reglamentos y disposiciones normativas que requlan a la Entidad fiscalizada, y
sobre las gue en caso de incumplifiento se hizo el sefalamiento correspandiente:

l. Constitucion Politica de los Estados Unides Mexicanos
I, Ley de Ingresos de |a Federacion para el Ejercicio Fiscal 2012
Il. Presupuesto de Egresos de la Federacicn para el Ejercicio Fiscal 2012
V. Ley de Adquisiciones, Arrendarnientos y Servicios del Sector Puablico
V. Ley de Coordinacion Fiscal
Vi Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas
Vil.  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
~ . 1. Wl. LeyFederal del Trabajo
T Lrs Jx, Ley General de Contabilidad Gubernamental

X, Plan de Cuentas emitido par el Consejo Nacional de Armonizacion Contable™

X, Lineamientos para informar sobre el gjercicio, desting y resultados de los recursos
federales transferidos a las entidades federativas

¥ll.  Lineamientos Generales de Operacion para |a entrega de los recursos del Ramo
General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Xlll.  Leydel Impuesta sobre la Renta

XIV.  Cédigo Fiscal de la Federacion

XV.  Ley General del Equilibrio‘Ecologico y a Proteccion al Medio Ambiente

¥yl.  Leyde Prevencion y Gestion Integral de los Residuos del Estado de Querétaro

X\VIl.  Ley Ganeral de Desarollo Social

Xylll. Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito

%X,  Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

XX.  Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del Impuesto
Sobre la Renta, de derechas y de aprovechamientos, publicado en el D.O.F. el 05 de
diciembre de 2008

XXl Reglas de operacion de Recursos Federales para el ejercicio fiscal 2012

XXl  Ley para el Manejo de los Recursos Piblicos del Estado de Queretaro

XXl Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Queretaro. ATE e

¥XIV. Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro

¥XV. Leyde Responsabllidades de |os Servidores Piblicos del Estado de Querétaro

XXVl Ley de Obra Piblica del Estado de Queretaro
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Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado
Querétaro

XXVIl Ley de Hacienda del Estado de Queretaro

XXVl Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro

XXIX. Ley de Seguridad Plblica para el Estado de Queretaro

XXX. Leyde Hacienda de los Municipios del Estado de Querelaro

XXX, Ley de Acceso a la Informacion Gubernamental del Estado de Querétaro

XxXll. Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro

XXXl Codigo Civil del Estado de Queretaro

XXXV, Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Amrendamientos Y Contratacion de Servicios
del Estado de Querétaro~

XXXV, Ley de Ingresos para la entidad y por el ejercicio sobre ¢l que se informa

KXXVI, NOM 083 SEMARNAT 2003 20 OCT 04

%XXV1l. Ley de Entrega Recepcion del Estado de Querétaro

YO, Ley Electoral del Estado de Querétaro

XXXIX. Presupuesto de Egresos para la entidad y por el ejercicio sobre el gue s informa

XL,  Ofras disposiciones de caracter general, especifico, estatal o municipal.

.. b) Comentarios, observaciones e indicadores de los resultades derivados de la
fiscalizacion de la Cuenta Pablica de la Entidad fiscalizada e

b.1) Observaciones determinadas

Con la revision efectuada, fa Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado, determing 44
observaciones, en el correqundiente Pliego de Observaciones.

g

Coma resultado de este ﬁmcesc} de fiscalizacion superior de la Cuenta Publica, quedaran sin
solventar las observaciones sefialadas en la parts conclusiva de este instrumento; las que se
emiten con fundamento en el articulo 40 fraccion Il de la Ley de Flscalizacidn Superior del
Estado de Queretaro.

Es importante destacar que se mantuvo estética su atencion, durante el proceso de fiscalizacion
por el ente sujeto a fiscalizacion en relacion con la Cuenta Pablica anterior, debido al papel
menos proactivo asumido por |as reas de la Entidad fiscalizada durante la revision.

A
1. Incumplimiento por parte del Presidente Municipal, del Titular de la Dependencia Encargada
de Ias Finanzas Plblicas Municipales, y/o servidor pablico gue resulte responsable de fa funcion
o facultad que se sefala, a lo dispuesto en los articulos: 2 y 21 de la Ley de Fiscalizecion

oooooY
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Entidad Superior de Fiscalizacién del Estado
Querétaro

Superior del Estado de Querétarg; 2, 92 y 94 de |a Ley para el Manejo de los Recursos Plblicos
del Estado de Guerétaro: 41 fracciones |, 11, 1II, XXI1'y XXVIl de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido presentar a la
Entidad Superior de Fiscalizacion def Estado en tiempo y forma, la rendicion de su cuenfa
piiblica, correspondiente al periodo del 01 de juiio al 30 de septiembre de 2012,

2, Incumplimiente por parte del servidor pblico que resulte responsable de la funcion o facultad
que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 86, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de los
Recursos Publicos del Estada/de’Querétaro; 153, 164 y 165 de la Ley Organica Municipal del
Estado de Querélaro; y 41 fracciones 1, Il y XX/ de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Pablicos del Estado de Querétaro; en virfud de haber omitido remitir en tiempa a
fa Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado los Estados Financieros relacionados a
los meses de julio a septiembre de 2012,

3. Incumplimiento por parte del servidor piblico que resulte responsable de la funcicn o facultad
que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 57 fraccion IV de la Ley de Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Quergtarc; 96, 88 y
-« | .99 de laLey para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 59, 61, 153, 164
417 Ly 185 de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones |, |1 y XXl de [a Ley
de Responsabilidades de los Servidores Pablicos del Estado de Querétard;__en_wfﬁdd de haber
omitido presentar al Ayuntamiento de Pinal de Amoles, Querétaro, durante el periotdo
auditado, el informe trimestral que reffere a fas actividades realizadas por el Comité de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratacion de Servicios, asi como
solicitar el informe del Sistema Municipal para el Desarrolio Integral de ia Familia del
Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro,

4. Incumplimiento por parfe’del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Plblicas
Municipales, y/o servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala,
a lo dispuesto en los articuios: 3, 5, 7 fracciones Il y V, 61 fraccian I, 96, 98 y 99 de la Ley para
el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 48 fraccion IV, 153, 164 y 165 de
la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones |, [l y XXl de |a Ley de
Responsabllidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber
mostrado insuficiencia financiera al 30 de septiembre de 2012, por la cantidad de
$11'875,665.57 (Once millones ochocientos setenta y cinco mil seiscientos sesenla y
cinco pesos 57/100 M.N.), los cuales corresponden a ejercicios anteriores, lo que le impide
cubrir oportuna y completamente el pasivo contraido por un_monto de $9'494,164.99
(Nueve millones cuatrocientos noventa y cuatro mil ciento sesen(a ycuatro pesos 99/100
M.N.), considerando ademas que la cuenta de bancos e inversiones presenta un saldo
negativo por un importe de $2'381,491.58 (Dos miliones trescientos ochenta y un il
cuatrocientos noventa y un pesos 58/100 MN.), hecho que evidencia que fa Entidad
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fiscalizada dispuso de recursos ajenos entre ofros los provenientes, de las retenciones
del Impuesto Sobre fa Renta efectuadas a sus frabajadores en cantidad de $1°555,678.16
(Un millon quinientos cincuenta y cinco mil seiscientos sefenta y ocho pesos 16/100 M.N.).

5. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Piblicas
Municipales, yio servidor piblico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala,
a lo dispuesto en los articulos: 10 fraccian HHl, incise o} del Presupugsto de Egresos de la
Federacion para el Ejercicio Fiscal 2012; 96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos
Pablicos del Estado de Querdtard: 48 fracciones IV y V, 153, 164 y 165 de la Ley Organica
Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones |, Il y XXl de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Piblicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido cancelar con la
leyenda “OPERADOQ", fa documentacion comprobatoria del gasto, de los recursos del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF).

6. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, del Titular de la Dependencia Encargada de la Administracion de los Servicios
“|nternas, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio, del Titular de la Dependencia
Encargada de la Ejecucion y Administracion de Obras Pablicas, yio servidor plblioo’qué resulte
responsable de la funcion o facultad que se senala, a lo dispuesto en los articulos: 3, 4y 14
fraccion Il de la Ley de Obra Plblica del Estade de Querétaro; 10 fraccion 1l de la Ley de
Adauisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos Y Contratacién de Servicios del Estadg de
Querétarg: 96, 58 y 99 Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querefaro;
44, 48 fraccion IV, 153, 154 y 165 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querctaro;
Clausula tercera del Convenio de Colaboracion celebrado entre el Municipio de Landa
Matamoros, Querétaro y & Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro; y 41 fracciones |, || y XXI
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Piblicos del Estado de Querétaro; en virtud
de haber registrado en cuenfas por pagar, facturas de proveedores o prestadores de
servicios de los cuafes desprenden fas siguientes inconsistencias:

\
1

a) La factura 353 de Consuffores Normativos integrales, S.C. por un monto de $49,689.49
(Cuarenta y nueve mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 494100 MN ), por concepto de
supervision externa de fa obra: Construccion de cancha de futbol 7 en Ahuacatian de Guadalupe;
cuando dicha obra fue supervisada por &l Ing. Jaime Enrique Fernandez Ortiz, servidor publico
municipal al que se le pago un sueldo de octubre a diciembre de 20111 de $43,200.00 (Cuarenta
y tras mil doscientos pesos 00/100 MN.), periodo en ef gue se abrid' la/bithcora y hasta que se

termina la obra.
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b) La factura 1,334 expedida por Construcciones Castillo Sierra Gorda, S.A. de CV. por un
importe de $70,934.00 (Setenta mil novecienios treinta y cuatro pesos 00/100 MN.), por
conceplo de 90 viajes de tepetate y 46 horas de Bulldozer 750b John Deers, para realizar
trabajos de compactacion en el relleno sanitario del Municipio de Landa de Matemoros,
Querétaro, como pago por el deposito de residuos sdlidos; sin embargo, no acreditaron haber
enfregado los bienes y haber realizado los trabajos mencionados por parte de dicho proveedor,

7. Incumplimierto por parte de los integrantes del Comité de Entrega de la Administracion 2008 —
2012, del Titular de la Dependencia Encargada de la Administracion de Servicios Internos,
Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio, yfo servidor plblico que resulte
responsable de |a funcitn o facultad que se senala, a lo dispuesto en los articulos; 96,98 y 98 de
la Ley para el Manejo de los Recursos Plblicos del Estado de Queretaro; 50 fraccién IX, 153,
164 v 165 de |a Ley Orgénica Municipal del Estado de Queretaro; 12 de la Ley de Enfrega
Recepcion del Estado de Querétaro; y 41 fracciones |, Il y XXl de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virfud de haber omitido desarrollar las
actividades previas al cambio administrativo, refacionadas con la preparacion de la
informacién y documentacién, en el proceso de enfrega recepcion de la administracion
,2009-2012.

8. Incumplimiento por parte del Titular de [a Dependencia Encargada de [as: FinanZas Piblicas
Municipales, o servidor plblico que resulte responsable de la funcidn o facultad que se senala,
a lo dispuesto en los articulos: 33 segundo parrafo y 49 fraccion lll de fa Ley de Coordinacion
Fiscal: 3 y 4 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro; 96, 98 y 99 Ley para el Mangjo
de los Recursos Piblicos del Estado de Querétaro; 44, 48 fraccion IV, 153, 154 y 165 de la Ley
Orgénica Municipal del Esiado de Querétaro; y 41 fracciones |, Il y XXIl de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber
omitido contar con la formalizacion de un Convenio de Desarrollo Institucional suscrito
con ef Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Desarroflo Social, y con Gobierna del
Estado de Querétaro, y por el propio Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, habiéndose
ejercido recursos en éste concepto por $316,614.26 (Trescientos dieciséis mil seiscientos
catorce pesos 26/100 M.N.), durante ef tercer trimesire de 2012.

9, [ncumplimiento por parte del Titular de la Secretarfa del Ayuntamiento, del Titular de la
Dependencia Encargada de las Finanzas Piblicas Municipales, del Titular de la Dependencia
Encargada de la Administracion de los Servicios Intemos, Recursos Humanos, Materiales y
Técnicas del Municiplo, del Titular de la Dependencia Encargada de la Seguridad Publica, Folicia
Preventiva y el Transito Municipal, y/o servidor publico que resulte resporisable de la funcion o
facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 10 fraccion Il de la Ley de Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Querétaro; 96, 83 y
99 Ley para el Manejo de los Recursos Plblicos del Estado de Queretaro; 44, 47 fracciones | y
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X! 48 fraccion 1V, 50 fraccionss |, X y XV, 153, 164 y 165 de la Ley Organica Municipal del
Estado de Querétaro: Oficio SSC/DSADRMAN3T8/2012 de fecha 31 de mayo de 2012, emitido
por la Secretaria de Sequridad Cludadana de Gobierno del Estado de Queretaro, y 41 fracciones
I, Il y XXI| de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Queretaro;
en virtud de haber omitido instaurar los procedimientos administrativos conducentes, en
contra de los responsables directos de los resguardos, al haber extraviado una pistola
tipo revolver, calibre 38 especial, modefo 10, matricula BPU-6034 (con costo de reposicion
de $412.45 délares americanos) y 4 {cuatro) chalecos balisticos {antibalas), los cuales son
propiedad de fa Secretaria de' Séguridad Ciudadana de Gobierno del Estado de Querstaro,
por lo que se debera cubrir el pago para la reposicion de los bienes mencionados.

10. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Fublicas
Municipales, y/o servidor piblico que resulte responsable de |a funcion o facultad que se sefala,
a lo dispuesto en los articulos: 17,17-A, 21 y 25 del Codigo Fiscal de la Federacion; 9 Gltimo
pamafo de la Ley de Ingresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2012; Tercero y Cuarto del
Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del Impuesta Sobre la
Renta, de Derechos y de Aprovechamigntos, publicada en el Diario Oficial de Ia Federacién en
;1 Jecha 05 de diciembre de 2008 113 de |a Ley del Impuesto Sobre la Renta; 7 fraccion IV, 56, 58
'y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos de| Estado de Querétarp; 48 fraccion IV,
153, 164 y 165 de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones 1711y XXI
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Pilblicos del Estado de Querétaro; en virtud
de haber aplicado un estimulo fiscal por la cantidad de $1'264,150.00 (Un miflén
doscientos sesenta y cuatro mil ciento cincuenta pesos 00/100 MN.), al calculo del
Impuesto Sobre la Renta por Sueldos y Salarios, correspondiente al periodo de enero a
junio de 2012, y haberlo registrado como Ingreso Extraordinario, aun y cuando no
correspondia, dado que!& Fiscalizada ha incumplido con sus obligaciones fiscales.
.-"I r"‘" . J'-
11. Incumplimiento por parfe por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas
Publicas Municipales, yfo servidor piblico que resulte responsable de la funcion o facultad que
se sefiala, a Io dispuesto en los articulos: 113 y 127 ditimo parrafo de la Ley del Impueste Sobre
la Renta: 6 fraccion |, 17-, 21y 26 fracciones | y || del Codigo Fiscal de la Federacion; Tercero y
Cuarto del Decreto por el que se oforgan diversos beneficios fiscales en materia del Impuesto
Sobre |a Renta, de Derechos y de Aprovechamientos, publicado en el Diario Oficial de la
Federacion en fecha 05 de diciembre de 2008: 7 fraccion IV, 89, 96, 98 y 89 de la Ley para el
Manejo de los Recursos Piblicos dal Estado de Cuerétaro; 49-B y 48.D fraccion IV de la Ley de
Hacienda del Estado de Querétaro; 48 fraccion [V, 153, 164 y 165.de la Ley Organica Municipal
del Estado de Querétaro; y 41 fracciones |, Il y XXII de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Publicos del Estade de Querétaro; en virtud de haber omitido enterar en tiempo y
forma las retenciones del Impuesto sobre la Renta de julio, agosto de 2012 asi como de
periodo anteriores por la cantidad de $5'012,199.93 (Cinco millones doce mil ciento
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noventa y nueve pesos 93/100 MN.); asi como el impuesto causado del Impuesto sobre
Néminas de julio a septiembre de 2012 por un fotal de $192,353.62 (Ciento noventa y dos
mil trescientos cincuenta y tres pesos 62/100 M.N.).

12. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Pihlicas
Municipales, del Titular de la Dependencia Encargada de |a Administracion de Servicios Internos,
Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio, y/o servidor publico que resulie
responsable de la funcion o facultad que se sefala, a lo dispuesto en los articules: 101 y 110
fraccion IV de Ia Ley Federal/del Trabajo; 45 de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro: 96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Pliblicos del Estado de
Querstaro; 48 fraccian 1V, 153, 164 y 165 de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Queretaro;
y 41 fracciones |, |1 y XXl de la Ley de Responsabiidades de los Servidores Publicos del Estado
de Querétaro: en virtud de haber realizado pagos salariales mediante tarjeta de debito y se
realizaron descuentos para proceder el pago de los adeudos generados con “Caja
Solidaria Regional Serrana, S.C.” e “Impulsora Promobien, 8.A. de C.V." por $40,602.48
(Cuarenta mil seiscienfos dos pesos 48/100 M.N.), omitiendo contar con el consentimiento
expreso del trabajador y/o servidor ptiblico municipal.

“43. Incumplimiento par parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, y/o servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad/qué se sefiata,
a lo dispuesto en los articulos: 84, 85, 96, 98 y 99 de |a Ley para el Manejo de los Recursos
Piblicos del Estado de Querétaro; 48 fraccion [V, 153, 164 y 165 de la Ley Crgénica Municipal
del Estado de Querétaro; y 41 fracciones |, Il y XXil de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido informar en la
Cuenta Publica correspondiente al tercer frimestre de 2012, fos beneficios economicos y
sociales de los subsidios, apoyos y donatives oforgados por la cantidad de $357,580.59
(Trescientos cincuenta}_sie;e':mf.' guinientos ochenta pesos 59/100 M.N.), consistentes en
Gastos Médicos, Funerarios, a Instituciones Educativas y materiales para la construccion.

14. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependercia Encargada de las Finanzas Piblicas
Municipales, del Titular de la Dependencia Encargada de la Administracion de Servicios Internos,
Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio, y/o servidor plblico que resulte
responsable de |a funcidn o facultad que se senala, a lo dispuesto en los articulos: 24, 57, 86, 98
y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Piblicos del Estado de Querétaro; 48 fraccion 1V,
50 fraceion |, 153, 164 y 165 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; y 41
fracciones |, Il y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Seryidores Pisblicos del Estado de
Querétaro, en virtud de haber realizado incrementos a 52 (cincuénta y dos) de sus
empleados; entre un 3.42% y un 47.62% por un importe de $268,048.50 (Doscientos
sesenta y ocho mil cuarenta y ocho pesos 50/100 MN.), adn cuando la normatividad
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aplicable prohibe cualquier incremento salarial durante el liltimo trimestre del periodo
constitucional de que se trate.

15. Incumplimiento par parte del Titular de |a Dependencia Encargada de |as Finanzas Publicas
Municipales, del titular de la Dependencia Encargada de la Administracion de Servicios Internos,
Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio, yio servidor plblico que resulte
responsable de la funcion o facultad que se senala, a lo dispuesto en los articulos: 113 de la Ley
del Impuesto Sobre la Renta; 6 fraccion |, 17-A, 21 y 26 fracciones | v Il del Codigo Fiscal de fa
Federacion: Tercero y Cuarto.delDecreto por el que se oforgan diversos beneficios fiscales en
materia del Impuesto Sobre la Renta, de Derechos y Aprovechamisntos, publicado en el Diario
Oficial de |a Federacion en fecha 05 de diciembre de 2008; 7 fraccion IV, 86, 98 y 99 de la Ley
para &l Mangjo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 48 fraccion IV, 50 fraccion V,
153, 164 y 165 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones [, Il y XXII
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro, en virtud
de haber omitido efectuar el calculo, retencion y entero del Impuesto Sobre la Renta por
Sueldos y Salarios de los pagos efectuados a trabajadores de la Entidad fiscalizada por
concepto de Trabajadores eventuales y liquidaciones, por un total de $1'889,386.66 (Un
millén ochocientos ochenta y nueve mil trescientos ochenta y seis pesos 66/100 M.N.).

16. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de flas Finanzas Pilblicas
Municipales, ylo servidor plblico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala,
a lo dispuesto en los articulos: 28 y 28-A del Codigo Fiscal de la Federacian; 62, 95, 98 y 98 de
la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querstaro; 48 fracciones [V y V,
153, 164 y 165 de la Ley Crganica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones |, Il y XX
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Plblicos del Estado de Querétaro; en virtud
de haber omitido confar con el soporte documental del pago de trabajadores eveniuales
por $699,386.66 (Seiscientos noventa y nueve mil trescientos ochenta y seis pesos 66/100
MMN.).

17. Incumplimiento por parte del Titular de a Dependencia Encargada de la Administracion de
Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio, yio servidor piblico
que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos. 24
fraccian IX de la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado; 47 de la Ley Federal del Trabajo; 18 y
57 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Quergtaro; 62, o5, 98 y 99 de |a Ley para el
Manejo de los Recursos Plblicos del Estado de Querétaro; 50 fracciones | y |1, 153, 164 y 165 de
la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; ¥ 41 fraccignes |, |l y XXl de |a Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Esfado de Querétarg? em virfud de haber
omitido proporcionar al personal comisionado de Ia Entidad Superior de Fiscalizacion del
Estado para su debida fiscalizacidn, el detalle del jmporte pagado por: Aguinaldo
proporcional, Indemnizacion Constifucional, Prima de antigtiedad, Prima Vacacional
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proporcional, Vacaciones proporcionales y Dias por afios de servicios, de los finiquitos
efectuados por la cantidad de $2'010,152.14 (Dos millones diez mil ciento cincuenta y dos
pesos 14/100 M.N.).

18. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, y/o servidor plblice que resulte responsable de Ja funcion o facultad que se sefiala,
a lo dispuesto en los articulos: 1 segundo parrafo, 2.7, 17, 37 fraccion |l, Cuarto transitorio
fraccién | de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 06, 98 y 99 de la Ley para el
Manejo de los Recursos Publicos delEstado de Queretaro; 48 fraccion IV, 153, 164 y 165 de la
Ley Organica Municipal del Estado de Querctaro; 41 fracciones |, Il y XXl de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Plblicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber
omitido adoptar diversas disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
las cuales tenian fecha como limite para su implementacion, de acuerdo a los postulados
basicos y en apego al Plan de Cuentas emitido por e/ Consejo Nacional de Armonizacion
Contable (CONAC), el 31 de diciembre de 20710,

19, Incumplimiento por parie del Titular de la Secretaria del Ayuntamiento ylo servidor plblico

. . .queresulle responsable de la funcion o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los arficulos: 47

|+ | ~fracciones X y Xl de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; 41 fracciones |, 11y XXl
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado_l',. t"E_EL ,-_Qagrﬁtqm; 24
fracciones VI, 1X X, XII, X1l y XIX, 47, 58 parrafo segundo y 66 fraccion XVIII del Reglamento
Interior del H. Ayuntamiento de Pinal de Amoles, Qro.; en virtud de haber omitido grabar
magnetofonicamente las sesiones def Ayuntamiento, implementar un sistema informatico
de consulfa de los libros de actas, asi como organizar y administrar la publicacion de fa
gaceta municipal.

.

20. Incumplimiente por parte’ del Titular de la Secrefaria del Ayuntamiente ylo servidor publico
que resulte responsable dé la'funcién o Tacultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 47
fraccion |l de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; 13 fraccion X, 24 fraccion [X,
26 y 45 fraccion IV de la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Querétaro; 41 fracciones |,
Il y XXIl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores PUblicos del Estado de Queretaro; 24
fracciones V, X v Xll y 58 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Pinal de Amoles, Qro;
Acuerdos Primero inciso 4) y Sequndo del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Basicos
de Coniabilidad Gubernamental aprobadas por el Consejo Nacional de Armonizacion
Contable publicados el 07 de septiembre de 2009 en el Pericdico Oficial del Gobierno del Estado
"La Sombra de Arteaga’, tomo CXLII, nim. 64; en virtud de haber omitido revelar de manera
suficiente la informacion solicitada; no obstante que 3 fiscalizada hizo constar y cerfifict que
durante julio de 2012, el Ayuntamiento anicaments sesiond los dias 05, 19 y 20, se detecto la
realizacion de una sesion extraordinaria el 25 del mismo mes, fal y como se aprecia an &l
“Considerando” del Bando Solemne por e que s¢ da a conocer la declaratcria de los ciudadanos
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electos para integrar el Ayuntamiento de Pinal de Amoles Qro., para el periodo 2012-2015
publicado el 03 de Agosto de 2012 en &l Periadico Oficial del Gobiemno del Estado “La Sombra
de Arteaga", tomo CXLV, num, 42.

21, Incumplimienta por parte del Titular de la Secrefaria de! Ayuntamiento y/o servidor pablico
que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefala, a lo dispuesto en los articulos: 30
parrafo penditimo, 47 fraccion X, 73 parrafo Gltima 149 de |a Ley Organica Municipal del Estado
de Querétaro; 5 de la Ley, de Procedimientos Administrativos del Fstado de Querétaro; 6 fraccion
Il de ta Ley de Publicaciones Oficiales del Estado de Queretaro, 41 fracciones |, Il y XXl de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Piblicos del Estado de Querétaro; 483 y 490 del
Reglamento de Gobiemo Municipal de Pinal de Amoles, Qro., 14 fraccion V11, 24 fraccion XV,
91 fraccion V y 95 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Pinal de Amoles, Qro.; en
virtud de haber omitido publicar en la Gaceta Municipal y en el Periodico Oficial del
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, los Lineamientos para la
Entrega Recepcion Administrativa aprobados en la septuagésima primera sesion ordinaria
del Ayuntamiento celebrada el 19 de julio de 2012 durante |a trala del punto [V del orden del
dia. asunto general d), ocasionando que dicho cuerpo normativo carezca de efectos juridicos.

/17 122, Incumplimiento por parte de la Sindico Municipal ylo servidor plblico que resulte responsable
de la funcion o faculiad que se sefiala, @ lo dispuesto en los articulos: 33 fraccion Xl de la Ley
Orgénica Municipal del Estado de Querétaro; 41 fracciones |, Il y XXl de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; y 48 fracciones |y Il del
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Pinal de Amoles, Qro.; en virtud de haber omitido
vigilar que los miembros del Ayuntamiento se apeguen a las formalidades establecidas en
la normativa aplicable para Ja emisidn de sus votos, foda vez que de |a revision a las actas
de las sesiones ordinarias de cabildo sepfuagésima primera, septuagésima segunda,
sepluagésima cuarta, septuagésima guinta, septuagésima séptima y septuagésima octava, se
detectd lo siguiente:

a) Durante la trata en todos los casos, del punic I/ del orden del dia, asuntos generales f)
de la sesion del 19 de julio, ¢ de |a sesion def 02 de agosto, b) de a sesion del 30 de
agosto de 2012, ¢), d) y e) de la sesion del 06 de septiembre, todas del afio 2012, se
autorizé la imposicion de sanciones administrativas previa votacion econdmica, siendo
que debid haberse votado por cédula;

b} Durante |a trata en todos los casos, del punio IV del orden del dia, asuntos generales g)
de la sesion del 19 de Julio, ¢) de la sesion del 20 de sepp:anﬂare y f) de la sesion del 25
de septiembre, fodas de 2012, ademés de presentar la irregularidad descrita en el inciso
anterior, las sanciones fueron aprobadas per & votos a favor, siendo que debieron haber
sido aprobadas por mayoria calificada, es decir, por las dos terceras partes de los
integrantes de| Ayuntamiento (minimo 7 de 10 vatas); y
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¢) Durante la trata del punto IV def arden del dia, asunto general c) de |a sesion del 25 de
septiembrs de 2012, se aprobd ratificar al Titular de la Unidad de Control y Evaluacion

del Municipio previa votacion econdmica, siendo gue el nombramiento de funcionarios se
debe de someter al procedimiento de votacion por cedula.

23. Incumplimiento por parte del Titular de fa Dependencia Encargada de las Finanzas
Pablicas ylo servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala,
a lo dispuesto en los articulos:; 8 fraccion VII, 31, 37 y 151 del Cédigo Fiscal del Estado de
Querétaro: 3. 14 y 174 de Ja Ley de Haclenda de los Municipios del Estado de Querstaro, 48
fracciones || y IV, 103, 104 fraccion | y 105 de la Ley Orgénica Municipal del Estado de
Querétaro; 41 fracciones |, Il y XXII, 73 fraccion IV y 87 de Ia Ley de Responsabilidades de
los Servidores Piblicos del Estado de Queretaro; 181 y 183 del Reglamento de Gobierno
Municipal de Pinal de Amoles, Qro.; en virtud de haber omitido recaudar los montos por
los aprovechamientos derivados de las multas que por sanciones administrativas

fueron aprobadas por el Ayuntamiento, descritas a continuacion:

a) Cinco dias de sueldo base al Director de Obras Plblicas, Oficial Mayor y Tesorero
PR Municipal, aprobadas durante la trata del punto I/ del orden del dia, asunto general &)
A7 de |a sesion del 19 de julio de 2012, como resultado del cuaderno administrativo de
investigacion 07/2011; A g P
bj Cinca dias de sueldo base al Director de Obras Piblicas, aprobada durante la trata del
punto |V del orden del dia, asunto general f) de la sesion del 19 de julio de 2012, como
resultado del cuaderno administrative de investigacion (1512012
¢) Dos dias de sueldo base al Director de Obras Piblicas Municipales, Oficial Mayor,
Tesorero Municipal y Director de Seguridad Publica y Transito Municipal, aprobadas
durante la trata del punto 1V del orden del dia, asunto general c) de |a sesion del 20 de
septiembre de 2012’y defivadas del procedimiento de responsabilidad administrativa
14/2011,
d} Diez dias de sueldo base al Ex Director de Obras Piblicas Municipales y Ex Titular de la
Dependencia Encargada de las Finanzas Pblicas, aprobadas durante |a trata del punto
IV del orden de! dfa, asunto general f) de la sesion del 25 de septiembre de 2012,
derivado del proyecto de resolucion de los cuademos administrativos 17/2010 y 2212010
(acumulados).

24. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Administracion
de Servicios Intemos, Recursos Humanos, Materiales y Técnigos del Municipio, de Ios
integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arréndamientossy Contratacion de
Servicios yio servidor pablico que resulie responsable de la funcion o facultad que se sefiala,
4 Io dispuesto en los articulos: 2 fraccion IV, 3, 19, 51 fracciones lll y V, 52 fraccion II, 58, 80,
B1, 62 y 84 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos ¥ Contratacién de

0000016

Hoja 17 de 48

B =
Cerre Mesontepec No. 1071, Av, Colinas del Cimatarla, Col. Colinas del Cimatatio, Querdtaro, Qro CRTE030

Tel/Fax +52(442) 262 00 53 hupy/www.esfe-qrogobmy
Ecte documents forma parte de urrexpediente dasiflcnds coma reservado




Egtidad Sgperinr de Fiscalizacion del E_s_tade
Querétaro

A

Senvicios del Estado de Querétaro: 49, 50 fracciones Y1l y X, 73 fracciones Vi IX, vy 81de
la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; 41 fracciones |, [y XX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos de! Estado de Querétaro; en virtud de haber
llevado a cabo la enajenacion de 24 (veinticuatro) vehiculos mediante las subastas
pliblicas MPA-SUB-03-2012 y MPA-SUB-04-2012 sin observar la regulacion
procedimental que exige la ley de la materia, tal como se describe a continuacion:

a) La fiscalizada omitio acreditar que no era recomendable la rehabilitacidn de los bienes
objeto de la presente yque era mas costeable su enajenacion en el estado en el que se
encontraban, log vehiculos
I, Toyota Hiace, medelo 2008, color blanco, nimero de serie
JTESX23PEEA036705 vendido en $130,064.00 (clento treinta mil sesenta Y
cuatro pesos 00/100 M.M.),

Il. Toyota Hiace, modelo 2009, color bianco, namero de  serie
JTFSX23P00B055445 vendido en $130,676.80 (ciento freinta mil seiscientos
setenta y sels pesos 80/100 M.N.)

. | b} El Ayuntamiento aprobo en la septuagésima segunda sesion ordinaria, durante la trata
T LF del punto IV del orden del dia, asunto general ), la venta de 08 vehiculos, sin embargo,
en el acta de la subasta piblica nam. MPA-SUB-03-2012 del Cormité de/ Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Municipio de Pinal de
Amoles, Qro., se detecto la venta de un décimo vehiculo identificado como Missan doble
cabina, modelo 2001, color blanco, nimero de serie INBCD13561K031751, numero
econdmico interno OF-02;
¢) El Ayuntamiento aprobd en la septuagésima cuarta sesion ordinaria, durante |a trata del
punto |V del orden del dia, asunto general ¢), la cancelacion de registros € inventarios de
14 yehiculos para su enajénagion, siendo que la ley de la materia exige que previo a la
cancelacion de registros e inventarios, se efectie su enajenacion;
d) Las autorizaciones mencionadas en los dos incisos anteriores, presentaron oS
siguientes errores en la identificacion de los bienes objeto de enajenacion:
i) El cabildo aprobo en la sesion del 02 de agosto de 2012
i1 La venta del vehiculo Missan, doble cabina, modelo 2000, namero de serie
INBCD1385XK016294, niimero economico interno OF-12, siendo que se vendio, de
acuerdo a lo plasmado en el acta de subasta del comité de adguisiciones,
arrendamientos v contratacion de servicios del 27 de agosto de 2012, el vehiculo con
niimero de serig 3NBCD135XYK025980; T
5 La venta del vehiculo Nissan doble cabina, modelo 2010, sniimero de serie
INBDD23TOOKO0EE26, numero econdmico intemo SP-09, siendo que se vendia, de
acuerdo @ lo plasmado en el acta de subasta del comité de adquisiciones,
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arendamientos y contratacion de servicios del 27 de agosto de 2012, un vehiculo
modelo 2008,
i) Elcabildo aprobo en la sesion de! 30 de agosto de 2012

i1 La venta del vehiculo Chevrolet Silverada 1500, color blanco, nimero de serie
1GCEC14X58M112201, nimera econamics interno TM-02, slendo que se vendid, de
acuerdo a lo plasmado en el acta de subasta del comité de adquisiciohes,
arrendamientos y contratacion de servicios del 11 de septiembre de 2012, &l vehiculo
con nimero de serie BAJEX326784012940;
i 2 La venta del vericdlo Ghevrolet 3.5, color blanco, modelo 2002, ntmero de serie
1GRJCIARAZMI07179, numero econémico interna OP-05, siendo que se vendio, de
acuerdo a lo plasmado en el acta de subasta del comité de adquisiciones,
arrendamientos y contratacion de servicios del 11 de septiembre de 2012, el vehiclo
con namero de serie 3NBDD23T5AK009835;
i3 La venta del vehiculo Nissan Desarrollo Soclal, modelo 2000, numero de serie
ANECD1353YK027828, nimero econdmico interno DS-02, siendo que s& vendia, de
acuerdo a lo plasmado en el acta de subasta del comité de adquisiciones,
arrendamientos y contralacion de servicios del 11 de septiembre de 2012, el vehiculo
can namero de serie 3NBDDZ3TXAKD17449;

e} La subasta piblica MPA-SUB-03-2012 se realizo sin que se tuviese un avalliode todos
los bienes a subastar.

fi Derivado de lo descrito en el inciso anterior, esta fiscalizadora estuvo imposibilitada de
verificar que el monto de |2 enajenacion de los bienes ohigto de |a subasta MPA-SUE-
03-2012, no hublese sido inferior al precio minimo determinado por avaluo,

g} La subasta publica MPA-SUB-04-2012 se realizd sin que se tuviese un avalio gue
identificase el valor de cada unc de los hienes objeto de la enajenacion, y

hy La fiscalizada oniitio Tequetir  los postores beneficiados con Ias subastas MPA-SUB-03-
2012 y MPA-SUB-04-2012, garantizar su propussta y el cumplimiento de las bases de la
subasta publica.

25. Incumplimients por parte de la Sindico Municipal, del Titular de la Dependencia
Encargada de la Ejgcucion Y Administracion de Obras Pablicas ylo servider plblico que
resulte responsable de fa funcién o facultad que se sefiala; a lo dispuesto en los articulos: 5
fraccian | v 8 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro; 3, 44, 73 fraccion 1V, 129 y
175 de |a Ley Organica Municipal de! Estado de Querétaro; 41 fracciones |, || y XXIl de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro y 42 del
Reglamento de Gobierno Municipal de Pinal de Amoles, Qro.,en virtiid de haber omitido
convenir por escrito con el Gobiernc del Estado, los términos y condiciones de
coordinacién para la ejecucion de las obras Centro de Desarrollo Comunitario en la
Comunidad Derramadero de Bucarelli por un monto de $1,803,150.00 (un millon achocientes
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res mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.); Cancha de Usos Multiples en la comunidad de
El Mastranto por un monto de $450,000.00 {cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.);
y Cancha de Usos Mltiples en la comunicad San Pedro el Viejo por un monto de
$450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 00100 MMN.), toda vez que duranie la trata
del punto IV del orden del dia, asunto general a) de |a septuagesima tercera sesion ordinaria
de cabildo celebrada el 16 de agosto de 2012, el Ayuntamiento aprobo su inclusion en el
Programa de Obra 2012, para su realizacion en convenio con Gobierno del Estade de
Querétaro. -

| =

26, Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas
Plblicas, del Tituwlar de la Dependencia Encargada de la Administracion de Servicios
Internos, Recursas Humanes, Materiales y Técnicos del Municipio y/o servidor publico que
resulte responsable de Ia funcion o facultad que se sefala, a lo dispuesto en los articulos: 43
de la Ley para el Manejo de los Recursas Publicos del Estado de Querétaro vigente hasta el
07 de noviembre de 2012 v 44 fraccién IV de la Ley para el Manejo de los Recursos Plblicos
del Estado de Querétaro vigente a partir del 08 de noviembre de 2012, segun lo previsto en
el Articulo Primero de la Ley que reforma diversos articulos de la Ley para el Mangjo de los
Recursos Plblicos del Estado de Querétaro, la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétara y de la Ley Organica Municipal del Estada de Querétar_publicads ef 07 de
novierbre de 2012 en el Periadico Oficial del Gobierno dei Estado de Querétaro“La-Sombra
de Arteaga’, Tomo CXLV, Nim, 68; 48 fracciones IV y VIII, 48 y 50 fraceion Il de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro, 41 fracciones |, Il y XXIl de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber
contratado la prestacién de servicios esfipulando y erogando como confraprestacion,
una cantidad superior a la del superior jerarguico; toda vez que de acuerdo a los recibos
de honorarios expedidos por el profesionista y al cantrate celebrada el 02 de Julio de 2012
para la prestacion del, Sepvieiol consistente en fungir coma Auxiliar Administrafivo en |2
Direccién de Obras Municipales, se observd gue se le pagb la cantidad mensual de
$28,196.00 {veintiocho mil ciento noventa y seis pesos 00/100 M.N.), mientras que el
Director de Obras Publicas Municipales percibia un suelde mensual de $24,000.00
(velnticuatro mil pesos 00/100 MN.).

27. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion y
Administracion de Obras Plblicas como.area usuaria de los servicios contratados, del Titular
de la Dependencia Encargada de la Administracion de Servicios Internos, Recursos
Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio yfo servidor plblico que resulte responsable
de 1a funcién o facultad que se sefiala, a o dispuesto en los articulos:7 fraccion V, 61 y 62
de la Ley para el Manejo de [os Recursos Piblicos del Estado de Querétaro; 2 fraccion IV y 4
fraccion 1V de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratacion de
Servicios del Estado de Querstaro; y 41 fracciones |, Il y XXl de la Ley de
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Responsabilidades de los Servidores Piblicas del Estado de Querétaro; en virtud de haber
omitido llevar a cabo actividades de control, seguimiento y evaluacion del gasto
piblico; debido a que no pacto Ia obligacién atribulble al prestador del servicio de rendir
informes de actividades ni verificé por cualquier otro medio que los honorarios pagados
estuviesen Justificados debido a que se prestaron los servicios en los terminos pactados en
los contratos descritos a continuacion:

a) Contralo sin nimero celebrado el 02 de julio de 2012 con el P. en Ing. Octavio
Hemandez Gonzélez, vigente de la fecha de suscripcion al 28 de septiembre de 2012,
con el cbjeto de fungir como Supervisor de Obra dentro de la Direccion de Obras
Publicas; y

b) Contrato sin nimero celebrado el 02 de julio de 2012 con el Ing. Barbaro Jorge Jiménez
Gonzalez, vigente de la fecha de suscripcion al 28 de septiembre de 2012, can &l ohjeto
de fungir como auxiliar Administrativo en |a Direccién de Obras Municipales en la
contestacién de pliego de observaciones de auditorias, integracion de expedientes
técnicos y concursos de obra.

P . .28, Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Plblicas
2417 Lrylo servider pablico que resulte responsable de la funcion o facultad guef,sgar_s_eﬁaia, alo
dispuesto en los arficulos: 120 y 128 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 48 frdociones I, IV y
XV de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; 41 fracciones |, Il y XXIl de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Plblicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber
omitido retener, como pago provisional del Impuesto sobre la Renta, el monto gue resulte
de aplicar Ia tasa del 10% sobre el monto de los pagos efectuados sin deduccion alguna al
P. en Ing. Octavio Heméndez Gonzélez, tal come s¢ desprends de la clausula TERCERA del
contrato sin nlimero suscrito el 02 de julio de 2012, para la prestacion del servicio consistente en
la operacion de programas. sogiales, participacion en las obras y programas sociales, promover
la participacién ciudadana, ejecucion, evaluacion y supervision de |as diferentes obras y acciones
v supervision general de los proyectos en construccion y cualquier actividad necesaria para la
debida supervision de abra publica, vigente de la fecha de suscripcion al 28 de septiembre de
2012, en la que se pactd el pago mensual "... por [a cantidad de $23,200.00 (veintitrés mil
doscientos pescs 00/100 MN.) ... incluidos el 16% de [VA y reienciones del 10% LS.R..", lo
cual no se reflsjd en las facturas 04, 05 y 06 expedidas por el prestador del servicio,

29. Incumplimiento por parte de |a Sindico Municipal, del Titular de la Dependencia Encargada
de la Administracion de Servicios Internos, Recursos Humanos, Matgriales Y Tecnicos del
Municinio yio servidor plblico que resulte responsable de la funcian o factltad que se senala, a
lo dispuesto en los articulos: 80 de la Ley Agraria; 33 fraccion Xl, 50 fraccion VIl de la Ley
Organica Municipal dsl Estado de Querétaro; 41 fracciones LIy XXl de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; 201 y 208 fraccion Xl
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del Reglamento de Gobierno Municipal de Pinal de Amoles, Qro.. en virtud de haber omitido
regularizar de la propiedad de los bienes municipales, al no confar con la escritura o
contrato privado debidamente registrado ante el Registro Publico de fa Propiedad y el
Comercio, Certificado de Derechos Agrarios o Parcelarios inscritos en el Registro Agrario
Nacional, que acredite la propiedad o en su caso que acredite la causa generadora de la
posesion de 46 de fos 55 inmuebles reportades.

30, Incumplimiento par parte del Titular de la Dependencia Encargada de |a Administracion de
Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio y/o servidor plblico
que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a Io dispuesto en los articulos: 50
fraceion XIX de la Ley Organica Municipal del Estado de Queretaro; 41 fracciones |, [y XXl de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro, y 202 del
Reglamenta de Gobierno Municipal de Pinal de Amoles, Qro.; en virtud de haber omitido
rendir dentro de los primeros quince dias del mes de agosto de 2012, el informe gue
describa y sehale ef estado en que se encuentra cada uno de los bienes muebles e
inmuebles propiedad del Municipio sefalando en nombre del servidor pitblico
responsable a cuyo resguardo se encuenira.

#31. Incumplimiento por parte del Titular de la Direccion de Obras Plblicas ylo servidor pliblico
que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala, alo dispuesto_en |os-artieulos: 59
nrimer parrafa y 74 de la Ley de Cbra Plblica del Estado de Querétaro; 98 sequndo parafo de la
Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 41 fracciones |, I, XXl de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; Manual
General de Organizacion del Municipio de Pinal de Amoles, Apartado "Direccitn de Obras
Piiblicas” funciones |, IV y X; en virtud de haber presentado una deficiente supervision, foda
vez que se detecto la ausencla de las pruebas de laboratorio para demostrar que las obras
cumplen cabalmente con las especificaciones y con la calidad que fueron contratadas, y que
sirvieran de base para acreditar la procedencia del pago de los conceptos construidos, en las
siguientes obras:

a) "Linea de conduccidn y distribucion de Agua Potable”, en la localidad de Maguey Blance, Pinal
de Amoles, cuenta 506-07-01-01-06, dsl Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)
2012, a través de Administracion Directa, toda vez gue no se localizaron los documentos que
acrediten la comprobacion de la calidad y especificaciones (laboratorio cerfificado) de los
conceptos realizados que lo requieran, como es el caso de las pruebas fisicas en sitio para a
verificacion de que no existan fugas en las uniones de la tuberia de fierro galvanizado de 1y 1/2°
cedula 40. C A lp

b) "Construccién de Sistema de Agua Potable 2* Etapa’, en Ia localidad de Temazcales, Pinal
de Amoles, cuenta 508-07-01-01-11, del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)
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2012, a través del contrato de obra pblica a precios unitarios y tiempo determinade MPA-DOP-
FISM-SC-021-2012, mediante Adjudicacion Directa, con €l Ing. Sergio Hernandez Uribe, toda
vez que no se localizaron los documentos que acrediten la comprobacidn de la calidad y
especificaciones (laboratorio certificado) de los conceptos realizados que lo requieran, como es
el caso de las pruebas fisicas en sitio para la verificacion de que no axistan fugas en las Uniones
de |2 tuberia de fierro galvanizado de 2" cedula 40 , de la resistencia del concreto para la losa de
15 ¢ms de espesor v de fc=250 kglcm2, piso ylo muro de concreto de 10 cm de espesor
concreto fe=250 kglem?, dentellan de 20x55 cm amado con 6 varillas del No. 3 y de |a cadena
de cerramiento de 20x30 cms de tonereto fe=250 kglem?Z,

¢) "Adquisicion y colocacion de tuberia para sistema de agua potable”, en [a localidad de
Temazoales, Pinal de Amoles, cuenta 506-07-01-01-20, del Fondo para la Infraestructura Social
Municipal (FISM) 2012, a través de Administracion Directa, toda vez que no se localizaron los
documentos que acrediten la comprobacion de fa calidad y espacificaciones (laboratorio
certificado) de los conceptos realizados que lo requieran, coma s el caso de las pruebas fisicas
en sitiv para la verificacion de que no existan fugas en las uniones de la tuberia de fierra
galvanizado de 3" cedula 40.

o J17 r 32, Incumplimiento por parte del Titular de la Direccion de Obras Publicas y/o servidor publico
que rasulte responsable de la funcién o facultad que se senala, a lo dispuesto én jos‘articulas: 15
fraccion 11y VNI, 17, 19y 29 fraccién |l de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; 98
sequndo parrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Plblicos del Estado de Querétaro; 44
primer parrafa de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; 41 fracciones I, 11, ¥XI| de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Plblicos del Estado de Queretars; Manual
General de Organizacién del Municipio de Pinal de Amoales, Apartado “Direccion de Obras
Plblicas" funciones | y IV, en virtud de haber observado deficiencias en la planeacion,
derivado de un deficiente proyecto y presupuesto base, ltoda vez gue se realizaron
conceptes con volimenes adicionales, atipicos y fuera de catélogo que no eran objeto del
contrato, en |as siguientes obras:

a) “Sisterna Multiple de Agua Potable 3a. Etapa”, en la localidad de El Carrizal, Pinal de Amoles,
cuenta 506-07-01-01-07, del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2012, a
través del contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado MPA-DOP-FISM-IR-
002-2012, mediante Invitacian Restringida, con el C. Angel Hemandez Raymundo, toda vez hubo
conceptos que se dejaron de hacer, otros que se hicieron con volimenes adicionales y ofros gue
se realizaron como conceptos atipicos, que no estaban contemplados en.l catalogo de contrato
y que motivaron Ia realizacion de un convenio adicional en monto.por $193,877.37 (Ciento
noventa y tres mil ochocientos sefenta y siete pesos 271100 MN.) incluye el |.VA,, siendo los
mas Impactantes los siguientes:
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a.1) STPE-01 *Suministra de tuberia hidraulica de fierro galvanizado de 3" (76 mm) cedula 40..."
ce confrataron 1,836.80 metros y no se realizb en la obra, cuya diferencia faltante es de
$820,272.27 (Ochocientos veinte mil doscientos setenta y dos pesos 27/100 MN.} incluye el

LV.A

a.2) NTPE-01 "Instalacion de tuberia hidraulica de fiemmo galvanizado de 3" (76 mm) cedula
40.." se contrataron 1,836.80 metros v no se realizd en la obra, cuya diferencia faltante es de
$85,483.20 (Ochenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y fres pesos 201100 MM} incluye &l
L VA, AW ar

a.3) OBRC-03 "Atraque de 30x30 cm de altura variable, concreto fe=200kg/omZ, se contrataron
12.80 M2 de concreto para atragues y no se realizaron en |a obra, cuya diferencia faliante es de
$45,531.24 (Cuarenta y cinco mil quinientos freinta y un pesos 241100 MMN.) incluye el LV.A,

a4) STPE-01 "Suministro de tuberia hidraulica de fierro galvanizado de 2° cedula 40...%, se
contrataron 601,00 metros y se suministraron 2,700.20 metros, cuya diferencia adicional es de
$843,094.89 (Ochoclentos cuarenta y tres mil noventa y CUalro pesos 89/100 MN.) incluye el
VA

a.5) NTPE-01 “Instalacién de tuberia hidraulica de fierra galvanizado de 2" cadutal 40...7, se
contrataron 601.00 metros v se instalaron 2,437.80 metros, cuya diferencia adicional &5 de
577,919,268 {Setenta y siete mil novecientos diecinueve pesos 26/100 M.N.) incluye el | V.A.

a.6) OBRC-01 Limpieza, frazo y nivelacion con aparato topografice..., se contrataron 601.60 M2
y se realizaron 2,700.00 M2, cuya diferencia adicional es de $22,077.69 (Veintidds mil setenta y
siete pesos 68100 M.N.) incluye el VA

a.7) OBRC-03 "Afrague de 30%30 cm de altura variable, concreto fe= 200 kglem2...", se
contrataron 3,84 plezas y se realizaron 7.54 piezas, cuya diferencla adicional es de $13,161.28
(Trece mil ciento sesenta y un pesos 38/100 MN.} incluye el LV.A.

a.8) PRE-03 "Corte yio excavacion a mano en material fipo C...", se contrataron 20.00 M3, y se
realizaron 152.00 M3, cuya diferencia adicional es de $63,42077 (Sesenta y fres mil
cuatrocientos veinte pesos 77/100 M.N.) incluye el | V.A.

a.9) AT010 "Sistema de bombeo solar de 10 militros diarios para una carga dindmica total de 153
mis...". se instalo una pieza, &l cual es un coneepto atipico que na estaba eonsiderado en el
catdlogo de contrato, cuya diferencia adicional es de $162,690.17 (Ciento sesenta y dos mil
seiscientos noventa pesos 17/100 M.N.) incluye el |.V.A.
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b) “Construccién de muro de contencién para proteccion peatonal para el Barrio de Santa
Cecilig”, en la localidad de Ahuacatian, Pinal de Amoles, cuenta 506-07-01-03-08, del Fondo
para |a Infraestructura Social Municipal (FISM) 2012, a través del contrato de obra plblica a
precios unitarios y tiempo determinada MPA-DOP-EISM-IR-010-2012, mediante Invitacion
Restringida, con la Constructora y Comercializadora La Sierra 8.4, DE C.V., toda vez que se
realizaron volimenes adicionales, que no estaban contemplados en el catélogo de contrato y
que motivaren la realizacion de un canvenlo adicional en monto por $220,194.11 {Doscientos
veinte mil ciento noventa: y_cugtro-pesos 11/100 MN.) Incluye el VA, siendo los més
impactantes los siguientes conceplos:

b.1) PRE-03 “Excavacion a maquina a cielo abierto en area cancha en material tipo C...", se
contrataron 165.0 M3 y se realizaron 189,13 M3, cuya diferencia adicional es de $12,214.95
(Doce mil doscientos catorce pesos 95/100 M.N ) incluye el LV.A.

b.2) EST-01 "Muro de mamposteria acabado comun con pledra braza de la region..”, e
contrataron 370.0 M3 v se realizaron 498.37 M3, cuya diferencia adicional es de $247,108.86
(Doscientos cuarenta y siete mil ciento ocho pesos 86/100 MN.) incluye el LV.A.

N [ ol Vo
b.3) EST-02 “Relleno con material producto de la excavacion en Area de amoyo/de’cale...", s
contrataron 230.00 M3 y sola se realizaron 92.79 M3, cuya diferencia faltante es de 513,262.20
(Trece mil doscientos ochenta y dos pesos 201100 M.N.) incluye el LV.A.

b.4) EST-03 "Chapeo de concreto de 5 cm de espesor £¢=200 kglem2...", se contrataron 210.00
M2 y solo se realizaron 124.80 M2, cuya diferencia faltante es de $24,559.75 (Veinticuatro mil
quinientos cincuenta y nueve pesos 75/100 M.M.) incluye el LV.A.

| -~ =

33. Incumplimiento par parte del Titular de la Direccién de Obras Publicas yio servidor plblico
que resulte responsable de fa funcién o facultad que se sefiala, a lo dispuasto en los articulos: 14
fraceion Il 20 fraccion [V de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; 61 fraccion y 88
segundo parrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Pliblicos del Estado de Queretaro; 44
de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Querdtaro; 41 fracciones |, I, XXII de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Piblicos del Estado de Querdtaro; Cléusula decima
cuarta.- Relaciones laborales de los contratos; Manual General de Organizacion del Municipio de
Pinal de Amoles, Apartado “Direccién de Obras Piblicas” funcion |y IX, en virtud de haber
presentado un deficiente control administrativo, debido ?, que no se contd con los
documentos que acrediten la exhibicion del ‘contratista® a “la confratante’ del aviso de
terminacién al Instituto Mexicano dal Seguro Social (IMSS) al términe de los trabajos objeto de
los contratos, de las siguientes obras:
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a) "Construccién de Puente Peatonal Bo. San Juan Diego”, en la localidad de Ahuacatian, Pinal
de Amoles, cuenta 506-06-01-03-01, del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)
2011, a fravés del contrato de obra piblica a precios unitarios y tiempo determinado MPA-DOP-

FISM-IR-022-2011, mediante Invitacion Restringida, con el Arg. Francisco Javier Vazguez
Cazares,

b) “Pavimentacion y Electrificacion calle Juarez 2a. Etapd’, en la localidad de Pinal de Amoles,
cuenta 506-06-01-03-16,.del, Fendo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2011, a
través del contrato de obra.plblica a precios unitarios y tiempo determinado MPA-DOP-FISM-IR-
(222011, mediante Invitacion Restringida, con el Arg. Francisco Javier Vazquez Cazares.

¢) "Linea de Conduccion ¥ Equipamignto Sistema de Agua Polable 3a, Etapa’, en la localidad de
San Carlos, Pinal de Amoles, cuenta 508-07-01-01-04, del Fondo para la Infragstructura Social
Municipal (FISM) 2012, a través del confrato de obra plblica a precios unitarios y tiempo
determinado MPA-DOP-FISM-IR-001-2012, mediante Invitacion Restringida, con el Ing. Sergio
Hernandez Uribe.

| d) "Ampliacion de Sisterna de Agua Potable 2a. Etapa”, en la localidad de El Durazno de San
| “Francisco, Pinal de Amoles, cuenta 506-07-01-01-05, del Fondo para la |nfraestiuctura Sacial
Municipal (FISM) 2012, a través del contrato de obra plblica a precios_ uniarios 4 fiempo
determinado MPA-DOP-FISM-AD-002-2012, mediante Adjudicacion Directa, con gl Ing. Aquileo

Ivan Zarate Munoz.

e) “Sistema Miltiple de Agua Potable 3a. Etapa’, en la localidad de El Carrizal, Pinal de Amoles,
cuenta 506-07-01-01-07, del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2012, a
fravés del contrato de obra pUblica a precios unitarios y tiempo determinade MPA-DOP-FISMHR-
002-2012, mediante Invitécion Restringida, con el C. Angel Hemandez Raymundo.

f) “Introduccion de Linea de Drenaje 2a. Etapa’, en la localidad de La Curva, Pinal de Amales,
cuenta 506-07-01-02-01, del Fondo para la Infragstructura Social Municipal (FISM) 2012, a
iravés del contrato de obra pablica a precios unitarios y tiempo determinado MPA-DOP-FISM-IR-
007-2012, mediante Invitacion Restringida, con el Ing. Aquileo Ivan Zarate Munoz.

g) "Pavimentacion calle Pedro Escobedo”, en la localidad de Ahuacatlan, Pinal de Amoles,
cuenta 506-07-01-03-10, del Fonde para la Infraestructura Social Muricipal (FISM) 2012, a
través del contrato de obra plblica a precios unitarios y tiempo determinado MPA-DOP-FISM-
AD-012-2012, mediante Adjudicacion Directa, con el Arg, Francisca Javier Vazquez Cazares.

h) *Construccion de Andador para Paso Peatonal’, en la localidad de Derramadero de Bucareli,
cuenta 506-07-01-03-12, del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2012, a
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través del contrato de obra piiblica a precios unitarios y tiempo determinado MPA-DOP-FISM-
AD-012-2012, mediante Adjudicacion Directa, con el Arg. Francisco Javier \fazquez Cazares.

i) "Terminacian de introduccion de linea de distribucion v red eléctrica’, en la localidad de Los
Pinos, Pinal de Ameles, cuenta 506-07-01-04-02 del Fondo para la Infraestructura Sacial
Municipal (FISM) 2012, & fravés del contralo de obra plblica a precios unitarios y tiempo
determinada MPA-DOP-FISM-IR-004-2012, mediante Invitacion Restringida, con el C. Benjamin
Navarrete Avila, i

j) “Ampliacion de linea y red de distribucin de energia eléctrica 2a. Etapa’, en la localidad de La
Mohorera de San Pablo, Pinal de Amoles, cusnta 506-07-01-04-04, del Fondo para la
Infraestructura Secial Municipal (FISM) 2012, a traves del contrato de obra publica a precios
unitarios y tiempo determinado MPA-DOP-FISM-AD-009-2012, mediante Adjudicacion Directa,
con &l C. Benjamin Navarrete Avila.

k) “Construccién casa de salud”, en |a localidad de El Quirambal, Pinal de Amoles, cuenta 506-

07-01-05-01, del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2012, a traves del
. .confrato de obra pblica a precios unitarios y tiempo determinado MPA-DOP-FISM-AD-006-

o 17 L r2012, mediante Adjudicacion Directa, con el Ing. Juan Garlos Vega Mufioz.
AL v

1) “Ampliacion Sistema de Agua Potable 3er. Etapa’, en la localidad de San Pedro El Viejo, Pinal

de Amoles, cuenta 506-07-01-01-01, del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

2012, a través del contrato de obra plblica a precios unitarios ¥ tiempo determinado MPA-DOP-

FISM-AD-018-B-2012, mediante Adjudicacion Directa, con el C. Ange! Hernandez Raymundo.

m) 'Construccion de Sistema de Agua Potable 9% Etapa’, en fa localidad de Temazcales, Pinal
de Amoles, cuenta 506-07:01-08-11,del Fondo para Ia Infraestructura Social Municipal (FISM)
2012, @ través del contrato de abra publica a precios unitarios y tiempo determinado MPA-DOP-
FISM-S0-021-2012, mediante Adjudicacion Directa, con el Ing, Sergio Hernandez Uribe.

n) “Sistema de agua potable 3% Etapa’, en la localidad de La Cueva, Huaxqullico, Pinal de
Amales, cuenta 508-07-01-01-15, del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)
2012, a través del contrato de abra plblica a precios unitarios y tiempo determinado MPA-DOP-
FISM-IR-013-2012, mediante Invitacion Restringida, con el C. Angel Hernandez Raymundo.

o) "Pavimentacion de Calle Independencia Pinal de Amoles”, en |a cabecsra Municipel, Pinal de
Amoles, Qro,, con ntmero de cuenta 508-07-01-03-18, ejecutada-con recursos del Fonda de
Aportaciones para la Infraestructura Social Muniicipal (FISM) 2012, a través de la modalidad de
contrato de obra publica, con el contrato numero MPA-DOP-FISM-IR-008-2012, mediante
Invitacién Restringida, con el Ing. Aquileo Ivan Zarate Mufioz.
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p) "Ampliacion de Linea y Red Distribucion Energia Eléctrica” en |a localidad de San Gaspar,
Pinal de Amoles, con n(imero de cuenta 508-07-01-04-15, ejecutada con recursos del Fondo de
Apartaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2012, a través de la modalidad de
contrato de obra plblica, con el contrato ndmero MPA-DOB-FISM-IR-014-2012, celebrado con el
C. Brigido Rivera Diaz.

34. Incumplimiento por parte del Titular de la Direccién de Obras Plblicas, del Titular de la

Direccion de Finanzas ya'b.se'mfduf pliblico que resulte responsable de la funcion o facultad que

se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 33 Inciso a), y 49 primer parrafo de la Ley de

Coordinacion Fiscal: 61 fracciones | y |1 y 98 segundo parrafo de la Ley Para el Manejo de los

Recursas Publicos del Estado de Querétaro; 44 y 48 primer parrafo de la Ley Organica Municipal

de| Estado de Querétaro; 41 fracciones |, I, XXII de la Ley de Responsabilidades. de los

Servidores Pablicos del Estado de Querétaro; Manual General de Organizacion del Municipio de

Pinal de Amoles, apartado “Direccion de Obras Publicas, funcion |; apartado “Direccion de

Finanzas', funcian IV y XV; en virtud de haber observado altas en el destino de los recursos

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, en obras y acciones

;| /queno benefician directamente a sectares de su poblacidn gue se encuentren en condiciones de

/17 Lrrezago social y pobreza extrema, como lo estipula el articulo 33 de la Ley;_delﬂaurdinacidn
Fiscal, de las siguientes obras: oAl

a} “Pavimentacion de Calle Independencia Pinal de Amoles’, en la cabecera Municipal, Pinal de
Amales, Qro,, con nimero de cuenta 506-07-01-03-16, gjecutada con recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2012, a través de la modalidad de
contrato de obra plblica, con el contrato ndmero MPA-DOP-FISM-IR-008-2012, mediante
invitacion restringida, con el Ing. Aquileg Ivan Zarate Mufios, se observd gue se realizaron
trabajos con un gasto d& $1383,488,19 (Un millan trescientos ochenta y tres mil cualrocientos
ochenta vy ocho pesos 191100 MM.), incluye IV.A, en una calle del primer cuadro de la
Cabecera Municipal, con la construccion de un pavimento y banquetas de concreto estampado,
que incluye el drenaje y las descargas domiciliarias, sin embargo y de conformidad con la base
de datos generada por el Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social
(CONEVAL), se cuenta con un nivel de rezago muy bajo y durante Ja revision fisica realizada con
personal asignado por la entidad fiscalizada, se observd que el entomo de las calles
urbanizadas, asi como las construcciones presentan caracteristicas e pertenecer a una
poblacion distinta & la indicada en la Ley de Coordination fiscal, por lo que (a obra no esta
beneficiando a sectores de la poblacion que se encuentran en rezago socjal y pobreza extrema.

_o gl ¥
b) “Pavimentacion de calle Mediante Rampa de Concreto” en la localidad de Barrio los Amoles,
pPinal de Amoles, en la cabecera Municipal, Pinal de Amales, Qro., con nimero de cuenta 506-
07-01-03-20, ejecutada con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
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Municipal (FISM) 2012, a fravés de la modalidad de contrato de obra piblica, con el contralo
nimera MPA-DOP-FISM-IR-012-2012, mediante invitacién restringida, con el Arg. Francisco
Javier Vazaquez Cazares, se observo que se realizaron trabajos con un gasto de 574598646
(Setecientos cuarenta y cinco mil novecientos ochenta y seis pesos 46/100 M.N.), incluye [VA.,
realizandose un pavimento y banquetas de concreto hidraulico, que incluye el drengje y las
descargas domiciliarias en una calle de |a cabscera municipal, sin embargo y de conformidad
con la base de datos generada por el Consejo Nacional de Evaluacian de la Polifica de
Desarrollo Social (CONEWAL), se cuenta con un nivel de rezago muy bajo y durante |a revision
fisica realizada con personal asignado por |a entidad fiscalizada, se observd gue el entomo de
las calles urbanizadas, asl como las construcciones presentan caracteristicas de pertenecer a la
poblacion objefiva indicada en la Ley de Coordinacian Fiscal, por lo que la obra no esta
beneficiando a sectores de la pablacion que se encuentran en rezago social y pobreza extrema.

35. Incumplimiento por parte del Titular de |a Direccion de Obras Piblicas y/o servidor plblico
que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefala, a lo dispuesio en los articulos:
134 primer y tercer parrafos de la Constitucian Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 47
fracgion V, 48 fracciones II, IIl, IV y V, 59 tercer pérrafo de la Ley de Obra Plblica del Estado de
o v . Querétaro; 44 primer parrafo de la Ley Orgénica Municipal de| Estado de Querétaro; 98 segundo
/17 L rpanafo de la Ley para el Mangjo de los Recursos Pubiicos del Estado de Querétaro; 41
fracciones I, Il 111, XXl de |a Ley de Responsabilidades de los Servidores Pliblicos dél Bstado de
Querétaro; Manual General de Organizacion del Municipio de Pinal de Amoles, apartado
‘Direccion de Obras Plblicas®, funcion |, apartado "Direccion de Finanzas', funcion |y IV; en

virtud de haber presenfado deficiencias en la revision defallada de las propuestas
economicas, al existir insumos cuyn coslo son superiores a los de mercado, asi como
rendimientos no acordes a los requeridos para los conceptos, situacion que no fue asentada en

el dictamen que sirvié de fundamento para el fallo, lo cual generd un incrementa en el costo de

las obras por un monto de $438;480,70 (Cuatrocientos freinta y ocho mil cuatrocientes ochenta

pesos 70/100), en las siguienfes obrag:

a) *Construccion de Puente Peatohal Bo. an Juan Diego', en la localidad de Ahuacatlan, Pinal
de Amoles, cuenta 506-08-01-03-01, del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)
20711, a través del contrato de obra piblica a precios unitarios y tiempo determinado MPA-DOP-
FISM-IR-022-2011, mediante Invitacian Restringida, con el Arg. Francisco Javier Vazquez
Cazares, se observaron deficiencias en la revision detallada de las propussta economica, al
existir insumos cuyo costo son superiores a los de mercado, asi como rendimientos no acordes a
los requeridas para los conceptos, lo cual genert un incremento_en el costo de |a obra por un

onto da $151.812.91 (Ciento cincuenta y un mil ochocientos doce.pess 91/#00), de acuerdo a
lo siguiente:
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a.1) En el analisis del precio unitario con clave HERR-08 denominado “Fabricacion y colocacion
de placa de acero fisa (PL-2) de 30x15 cm y 6.4 mm de espesor...", se detectd que al Integrar el
cargo por utilizacién del matenial PLACALISA “Placa de acero lisa (PL-2) 30x15x6.44,,", se
considerd un precio por pieza de §500.00 {Quinientos pesos 00/100 M.N.) sin incluir el LV.A., sin
embargo en el calculo del peso por pieza es de 1.68 kg que al aplicarle el precio por kilo de
82500 (Veinticinco pesos 001100 MN.) sin incluir el |V.A, considerado en materiales y
conceptos de acero similares en los documentos la propuesta econdmica, se tiene solo un precio
por pieza de $44.10 (Cuarenta y cualro pesos 10/100 M.N.) sin incluir el LV.A,, por lo que se
fiene una diferencia en el.precio”Unitario de dicho concepto con clave HERR-0B de $569.88
(Quinientos sesenta y nueve pesos 88/100 M.N.), sin incluir el 1.V.A, que al aplicarla al volumen
presupuestado de las 48.0 piezas contratadas, se determind un incremento en el costo de la
obra por Ja cantidad de $31,730.91 (Treinta y un mil selecientos treinta pesos 91/100) incluye el
| WA

a.2) En el andlisis del precio unitario con clave HERR-07 denominado "Fabricacion y colocacion
de placa de acero lisa (PL-3) de 15x15 cm y 6.4 mm de espesor...", se defectd que al integrar el
cargo por utilizacion del material PLACALISA “Placa de acero lisa (PL-3) 15x15x6.44..." se
considerd un precio por pleza de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.) sin inlouilr el LV.A., sin

~embargo en el calculo del peso por pieza es de 0.88 kg que al aplicarle el precio por kilo de
$25.00 (Veinticinco pesos 001100 M.N.) sin incluir el VA, consideradp e rmateriales y
conceptos de acero similares en los documentos la propuesta econdmica, se tiene solo un precio
por pigza de $22.00 (Veintidos pesos 00/100 M.N.) sin Incluir el |.V.A., por lo que se tisne una
diferencia en el precio unitario de dicho concepto con clave HERR-07 de $597.50 (Quinientos
noventa y siete pesos 50/100 MN.), sin incluir e LVA. que al aplicarla al volumen
presupuestado de las 80.0 piezas contratadas, se determind un incremento en el costo de la
obra por fa cantidad de $41,586.00 (Cuarenta y un mil quinientos ochenta y seis pesos 00/100)
incluye | |.V.A. AV IZAr:

a.3) En el analisis del precio unitario con clave HERR-11 denominado "Metal desplegado H39 cal
14 de 0.90 mts de altura...", se detectd que el precio del insumo cen clave METALDESPL es de
$350.00 (Trescientos cincuenta pesos 00/100 MN.) sin incluir el |.V.A. por metro lineal, sin
embargo derivado del estudio de mercado, se determing que su precio es de $17.36 (Diecisiete
pesos 36/100 MN.) sin incluir el .V.A., por metro lineal, por lo que, realizando las correcciones a
su tarjeta de precio unitario, se tiene Una diferencia en el precio de dicho concepto con clave
HERR-11 "Metal desplegado H3¢ cal 14..." de $415.80 (Cuafrocientos quince ochenta pesos
80/100 M.N.), sin inclulr el VA que al aplicarla al volumen presupuestada de los 08 6 metros
ineales contratados, se determing un Incremento en el costo dela Jobra por la cantidad de.
$47 557 54 (Cuarenta y siete mil quinientos cincuenta y siete pesos 54/100) incluye | LV.A.
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a4) En el analisis del precio unitario con clave HERR-15 denominado “Fabricacion y colocacion
de barandal a base de PTR de 2" blanco con separacion de elementos verticales a cada 20
ems...". se detectd que al integrar el cargo por utilizacion del material PTR2X2 “Perfil tubular
PTR 2°x2" ..., se consideraron 30.0 metros linegles, sin embargo para el concepto con [as
caracteristicas y especificaciones sefialadas, solo se necesitan para la realizacién del barandal
7.5 metras por metro lineal, por lo que se tiene una diferencia en el precio unitario de dicho
concepto con clave HERR-15 de $520,31 (Quinientos veinte pesos 31/100 M.N.), sin incluir el
|V.A. que al aplicarla al yolumen presupuestado de las 51,26 metros contratados, se determing
un incremento en el costorde/labbra por la cantidad de $30,938.46 (Treinta mil novecientos
treinta y oche pesos 46/100) incluye el VA,

b) “Linea de Conduccion y Equipamiento Sistema de Agua Potable 3a, Etapa’, en la localidad de
San Carlos, Pinal de Amoles, cuenta 506-07-01-01-04, del Fondo para la Infraestructura Social
Municipal (FISM) 2012, a través del confrato de obra plblica a precios unitarios y tiempo
determinado MPA-DOP-FISM-IR-001-2012, mediante Invitacion Restringida, con el Ing. Sergio
Hernandez Uribe, se observaron deficiencias en la revision detallada de las propuesta
econdmica, al existir rendimientos no acordes a los requeridos para los conceptos, o cual generd
~ | .,un incremento en el cosio de la obra por un monto de $31,457.53 (Noventa y un mil
1 | reuatrocientos cincuenta y siete pesos 59/100), de acuerdo @ lo siguiente: _
AWl
b.1) En el andlisis del precio unitario con clave INTP-01 denominado “Instalacién de tubo
galvanizado de 2" de fierro galvanizado cadula 40.,7, se detectd que al integrar ¢l cargo por
Utilizacion de la mano de obra, se considert la cantidad de 0.05 jarnales por metro (20.0 metros
por jornal), sin embarge para el conceplo con las caracteristicas y especificaciones sefialadas,
se realizd una comparacion con el rendimiento promeadio que se aplicd en licitaciones de ofras
obras con condiciones similares, sienda este de 0.016 jornales por metro (38 metros por jornal),
por lo gue se tiene una diferéngia-en el precio unitario de dicho concepto con clave INTP-01 de
527,66 (Veintisiete pesos 66/100 M.N.), sin incluir el IVA. gue al aplicarla al volumen
presupuestado de los 1,856.00 metros contratatos, se determing un incremento en el costo de la
abra por la cantidad de $59,650.87 (Cincuenta y nueve mil quinientos cincuenta pesos 87/100)
incluye | LV.A.

b.2) En el andlisis del precio unitario con clave TOMD-01 denominado "Hidrante domiciliar de
agua potable con marco de base de niples de fierro galvanizado...", se detectd que al integrar &l
cargo por uilizacion de la mano de obra, se considers la cantidad de 1.0 jomales por pieza (1.0
pieza por jomal), sin embarga para el concepto con las carqcte;tstigag: y especificaciones
sefaladas, el rendimiento promedio para realizar dicho trabajo’ es de 05 jernales por pieza
(haciendo la consideracion que dichos hidrantes se colocan en las casas habitacion de la
localidad v las condiciones de dificultad de trabajo se prestan para realizar hasta por lo menas
2.0 piezas por jornal), por lo que se tiene una diferencia en el precio unitario de dicho concepto
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con clave TOMD-01 de $458 43 {Cuatracientos cincuenta y acho pesos 43/100 M.N.}, sin incluir
el |\V.A que al aplicarla al volumen presupuestado de las 60.00 mefros contratados, se
determind un incremento en el costo de la obra por la cantidad de $31,908.72 (Treinta y un mil
novecientos seis pesos 72/100) incluye el LV.A.

¢) “Sisterna Multiple de Agua Potable 3a, Etapa’, en la localidad de El Carrizal, Pinal de Amoles,
cuenta 506-07-01-01-07, del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2012, a
través del contrato de obra plblica a precios unitarios y tiempo determinado MPA-DOP-FISM-IR-

002-2012, mediante Invitacion/ Restringida, con el C. Angel Hernandez Raymundo, se
observaron deficiencias en la revision detallada de las propuesta economica, al existir insumos
cuyo costo son superiares a los de mercado, asi como volimenes y rendimientos no acordes a
los requeridos para los conceptos, fo cual generd un incremento en el costo de Ia obra por un
monto de $77.733.34 (Setenta y siete mil setecientos treinta y tres pesos 34/100), de acuerdo a

Io siguiente:

¢4) En el andlisis del precio unitario con clave STPE-01 denominado “Suministro de tuberia

hidraulica de fierro galvanizade de 2° cédula 40 ..", se detectd que el precio de $265.50

« |+, .(Doscientos sesenta y cinco pesos 50/100 M.N.) sin incluir el LV.A., por metro lineal no

/7 | ~eomesponde al de mercado en la region, siendo &ste solo de $180.00 (Ciento oghenta pesos

00/100 MN.) sin incluir el 1\.A,, &l cual es el costo promedio utiizado por: otres-licitantes en

obras diferentes con caracteristicas similares, en el mismo periodo en revision, como es el caso

de la "Ampliacion de Sistema de Agua Potable 3er Etapa", en la Morita y del "Sistema de Agua

Fotable 2da Etapa’, en Temazcales, por lo que se tiene una diferencia en el precio unitario de

dicha ¢encepto con clave OBRC-03 de $111.50 {Clento once pesas 50/100 M.N.}, sin incluir &l

I\.A. que al aplicaria al volumen presupuestado de los §01.0 metros lineales contratados, se

determing un incrementa en el costo de |a obra por la cantidad de $77.733.34 (Setenta y siete mil
sefecientos treinta y tres pesos 34/100) incluye el [.V.A.

d) "Construccion de muro de contencion para proteccidn peatonal para el Barrio de Santa
Cecllia”, en la localidad de Ahuacatian, Pinal de Amoles, cuenta 506-07-01-03-08, del Fondo
para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2012, a traves del contrato de obra pliblica a
precios unitarios y tiempo determinado MPA-DOP-FISM-IR-010-2012, mediante Invitacion
Restringida, con la Constructora y Comercializadora La Siera S.A. DE CV., se observaron
deficienclas en la revision detallada de las propuesta economica, al existir rendimientas no
acordes a los requeridos para los conceptos, lo cual genero un incremento en el costo de la obra
nor un monta de $21,245.40 (Veintian mil doscientos cuarenta y cinco pesos 40/100}, de acuerdo
a lo siguiente: SN P

d.1) En el analisis del precio unitario con clave MUR-01 denominado "Muro de mamposteria
aparente con piedra braza de |a region sin labrar, asentada y junteada con martero cemento
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arena en proporcion 1:4 hasta 3.0 mis de altura...”, se detectd que al Integrar el cargo por
utilizacion del material PIEDRA BRAZA *Piedra braza de la region...", se consideraron 1.65
metros clbicos por metro cubico, sin embargo para gl concepto con las caracteristicas y
especificaciones sefialadas, solo se necesitan para la realizacion del murc 1.50 metros clbicos
de piedra, por lo que se tiene una diferencia en el precio unitario de dicho concepto con clave
MUR-01 de $49.50 (Cuarenta y nueve pesos 50/100 M.M.), sin inclulr el 1.V.A. que al aplicarla al
volumen presupuestado de los 370.00 mefros clbicos contratados, se determing un Incremento
en el tosto de la obra por la cantidad de $21,245.40 (Veintitn mil doscientos cuarenta y cinco
pesas 401100) incluye el [MA 77 |~

e} ‘Pavimentacion calle Pedro Escobedo”, en la localidad de Ahuacatlan, Pinal de Amales,
cuenta 506-07-01-03-10, del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2012, a
través del contrato de obra plblica a precios unitarios y tiempo determinado MPA-DOP-FISM-
AD-012-2012, mediante Adjudicacion Directa, con el Arg. Francisco Javier Vazquez Cazares; 52
observaron deficiencias en la revision detallada de la propuesta econémica, al existir
rendimientos o acordes a los requeridos para los conceptos, lo cual generd un incremento en el
costo de la obra por un monto de $43,969.08 (Cuarenta y tres mil novecientos sesenta y nueve
pesos 08/100), de acuerdo a lo siguiente:

e1) En el analisis del precio unitario con clave PAV-04 denominado "F’a‘:q_ijﬁgntér e concreto
hidraulico de 15 ems de espesor, reforzado can malia glectrosoldada 6x6-10-10...", se detecto
que al integrar el cargo por ufilizacion de la mano de obra, se considerd |a cantidad de 0,125
jornales por metro cuadrado (8.0 metros cuadrados por jormal), sin embargo para el concepto con
las caracteristicas y especificaciones sefialadas, ¢l rendimiento comanmente aceptado en los
ratados de analisis de precios unitarios, coma es el caso del Catalogo de Precios Unitarios del
Departamento de Analisis Técnico y Costos de la Direccion de Gasto Social, Secretaria de
Planeacion y Finanzas, 'en ‘obras’ con condiciones similares, es de 0.04 jomales por metro
cuadrado (25 metros cuadrados por jornal), por lo que se tiene una diferencia en el precio
unitario de dicho concepto con clave PAV-04 de §80.17 (Ochenta pesos 171100 M.N.), sin incluir
el |V.A. que al aplicarla al volumen presupuestado de los 472 80 metros cuadrados contratados,
se determing un incremento en el costo de la obra por la cantidad de $43,965.08 (Cuarenta y fres
mil navecientos sesenta y nueve pesos 08/100) incluye L.V.A.

f) "Construccion de Andador para Paso Peatonal”, en la localidad de Derramadero de Bucaref]
cuenta 506-07-01-03-12, del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2012, &
iravéss del contrato de obra piblica a precios unitarios y tiempo determinado MPA-DOP-FISM-

AD-012-2012. mediante Adjudicacian Directa, con el Arg, Francisto-Javier Vazquez Cazares, se

(v
observaron deficiencias en la revision detallada de las propuesta econdmica, al existir it
rendimientos no acordes a los requeridos para los conceptos, lo cual generd un incremento en el S

(o]
)
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costo de la obra por un monto de $52,262.38 (Cincuenta y dos mil dosclentos sesenta y dos
pesos 38/100), de acuerdo a lo siguiente:

.1) En el analisis del precio unitario con clave PAV-02 denominado “Guarnicién frapezoidal de
15x20x30 cms de seccion, concreto fo= 200 kg/CM2, elaborado con revolvedora, agregado
maximo3/4®...", se detectd que al integrar el cargo par utilizaclon de la mano de obra, se
considerd la cantidad de 0.1 jornales por metro lineal (10.0 metros lineales por jornal), sin
embargo para el cancepto con |as caracteristicas y especificaciones sefialadas, el rendimiento
cominmente aceptado en.los tratados de analisis de precios unitarlos, como es el caso del
Catalogo de Precios Unitarios del Departamento de Andlisis Técnico y Costos de la Direccitn de
Gasto Social Secretarla de Planeacion y Finanzas, en obras con condiciones similares, es de
0.067 jornales por metro lineal (14.93 metros linsales por Jornal), por lo que se tiene Una
diferencia en el precio unitario de diche concepto con clave PAY-02 de $30.53 (Treinta pescs
53/100 M.N.), sin incluir &1 .V.A, que al aplicarla al volumen presupuestado de los 692,70 metros
ineales confratados, se determind un incremento en &l costo de Ia obra por la cantidad de
$24,531 83 (Veinticuatro mil quinientos ochenta y tres pesos 83/100) incluye 1 LV.A,

. . ,12) Enel andlisis del precio unitario con clave PAV-03 denominade ‘Banqueta de conereto o=
* | 150 kglem?2 de 10 cms de espesor, elaborado en obra con maquina revolvedora tamafio maximo
3 reforzada con malla electrosoldada 6-6/10-10..7, se detectd que al _fnjé’gr;a%rejl_gérgo par
ulilizacion de la mano de obra, se considero la cantidad de 0.12 jornales por metro cuadrado
(8.53 metros cuadrados por jomal), sin embargo para el concepto con las caracteristicas y
especificaciones sefialadas, el rendimiento comunmente aceptado en los tratados de analisis de
precios unitarios, como es el caso del Catalogo de Precios Unitarios de! Departamento de
Analisis Tecnico y Costos de fa Direccion de Gasto Social, Secretaria de Planeacion y Finanzas,
en abras con condiciones similares es de 0,058 jornales por metro cuadrado (17.24 metros
cuadrados por jornal), poflia 't:ge'rae:t_iene una diferencia en el precio unitario de dicho concepto
con clave PAV-03 de $57.38 (Cincuenta y siete pesos 38/100 M.N.), sin incluir el |.V.A. que al
aplicaria al volumen presupuestado de los 416.62 metros cuadrados contratados, se determind
un incremento en el costo de la obra por la cantidad de $27,730.55 (Veintisiete mil setecientos
treinta pesos 55/100) incluye | |.V.A

36. Incumplimiento por parte del Titular de la Direccion de Qbras Plblicas y/o servidor publico
que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos:
58, 59 primer y cuarto parrafos, 85 segundo parrafo, 67 parrafo primero, 68 de la Ley de Obra
Piblica de! Estado de Querétaro; 44 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; 61
fracciones | v II, 98 segundo parrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del
Estado de Cuerétaro, 41 fracciones |, I, Ill, XXl de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Plblicos del Estado de Querétaro; Manual General de Organizacion del Municipio de
Pinal de Amoles, apartado “Direccion de Obras Plblicas”, funcion |y IV, en virtud de haber

0000033

Hojs 34 de 48

o —

Cerro Mesontepec No. 101, Av. Colinas del Cimatarle, ol Colinas del Clmatario,Querétars, Qro. CRTE090
Tel/Fax: +52(447) 262 00 93 httpe//www.esfegro.gob.mi
Este documents forma porfe de un expediente dasificads coma rerenado




%i Entidad Superior de Fiscalizacién del Estado

T | ;
&= Querétaro

presentado deficiencias en Ia supervision y en ef control administrativo de fa obra, debido
a que pagaron conceptos con deficiencias en su integracion cuyo importe iregular es de
$248,733.75 (Doscientos cuarenta y ocho mil sefecientos treinta y tres pesos 75/100 MN.)
incluye el LV.A, las cuales se originan en las deficiencias en la integracién de los precios
unitarios al considerar volimenes y rendimientos no acordes a los requeridos, en las sigulentes
obras:

a) "Construccion de Puente Pealgnal Bo. San Juan Diego", en la ocalidad de Ahuactian, Pinal de
Amoles, cuenta 506-06-03-03-01 del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)
2011 a través del contrato de obra piblica a precios unitarios y tiempo determinado MPA-DOP-
EISMR-022-2011, mediante Invitacion Resfringida, con el Arg. Francisco Javier Vazquez
Cazares, se detectaron deficiencias en la supervision y en el control administrative de la obra, en
virtud de no percatarss que existen deficiencias en la integracion de la tarjeta de precios unitarios
y que dieron como resultado diferencias en el analisis de los precios unitarios de los conceptos
contratados, motivando pagos adicionales en la estimacion No. 4 de finiquito, en un total de
$39.834 43 (Treinta y nueve mil ochecientos treinta y cuatra pesos 431100 MN.) incluye el LV.A,

siendo los siguientes:

/17 Lroa 1) En el andlisis del precio unitario con clave HERR-15 denominado “Fabricacion Y colocacion
de harandal a base de PTR de 2° blanco con separacion de elementos 'verticales arcada 20
cms...". se datectd que al integrar el cargo por utilizacion del material PTR2X2 "Perfil tubular
PTR 2%2" ..." s consideraron 30.0 metros lineales, sin embargo para el concepto con las
caracteristicas y especificaciones sefialadas, solo se necesitan para la realizacion del barandal
7.5 metros por metro lineal, por lo que se tiene una diferencia en el precio unitario de dicho
concepto con clave HERR-15 de $520.31 (Quinientos veinte pesos 31400 MMN.), sin incluir el
I\A., que al aplicarla a los 66.0 metros lineales pagados en la estimacion No. 4 de finiquito, se
determiné un pago adicional ‘al centrafista de $39,834.43 (Treinta y nueve mil ochocientos treinta
y cuatro pesos 43/100) incluye el LV.A.

b) “Linea de Conduccion y Equipamiento Sistema de Agua Potable 3a. Etapa’, en la localidad de
San Carlos, Pinal de Amoles, cuenta 506-07-01-01-04, del Fondo para la Infragstructura Social
Municipal (FISM) 2012, a fravés del contrato de obra pliblica a precios unitarios y tiempo
deferminado MPA-DOP-FISM-IR-001-2012, mediante Invitacion Restringida, con el Ing. Sergio
Hemandez Uribe, se detectaron deficiencias en |a supervision y en el control administrativo de la
obra, en virlud de no percatarse que existen deficiencias en la integracion de |a tarjeta de precios
unitarios y que dieron como resultado diferencias en gl andlisis de los precios unitarios de los
conceptos contratados, motivando pagos adicionalss en |a estimaciones Nd. 2+ 3 de finiquito, en
un total de $86.634.77 (Ochenta y seis mil seiscientos lbreinta y cuatro pesos 771100 MMN.)
incluye el LV.A,, siendo los siguientes:
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b.1) En el andlisis del precio unitario con clave INTP-01 denominado “Instalacion de tubo
gaivanizado de 2 de flemo galvanizado cédula 40...", se detectd que al Integrar &l cargo por
utilizacién de la mano de obra, se considerd la cantidad de 0.05 jomales por metro {20.0 metros
por jornal), sin embargo para el concepto con las caracteristicas y especificaciones sefialadas, el
rendimiento promedic que se aplicé en licitaciones de otras obras con condiciones similares, es
de 0.016 jornales por metro (38 metros par jornal), por lo que se tiene una diferencia en el precio
unitario de dicho concepto con clave INTP-01 de $27.66 (Veintisicte pesos 66/100 M.N.), sin
inclulr el VA, que al aplicatia a Jos 1,858.0 metros lineales pagados en las estimaciones No. 2
y 3 de finiquit, se determind/ur pago adicional al conlratista de $60,577.61 (Sesenta mil
quinientos setenta y siete pesos 61/1 00) incluye el LV.A.

b.2) En el analisis del precio unitario con clave TOMD-01 denominado “Hidrante domiciliar de
agua potable con marco de base de niples de fierrc galvanizado.,.”, se detecto que al integrar €l
cargo por utilizacion de la mana de obra, se considers la cantidad de 1.0 jornales por pieza (1.0
pieza por jornal), sin embargo para el concepto con las caracteristicas y especificacicnes
sefialadas, el rendimienta promedio para realizar dicho trabajo es de 0.5 jornales por pieza
(haciendo !a consideracion que dichos hidrantes se colocan en las casas habitacion de la
 localidad y las condiciones de dificuftad de trabajo se presian para realizar hasta por lo menos
2.0 piezas por jornal), por lo que se tiene una diferencia en el precio unitario de digho, concepto
con clave TOMD-01 de $458.43 (Cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 431100 MING, sin incluir
el L\V.A., que al aplicaria a as 49.0 piezas pagadas en las estimaciones No. 2 y 3 de finiquito, se
determind un pago adiclonal al contratista de $26,057.18 (Veintiséis mil cincuenta y siete pesos
16/100) incluye el L V.A,

¢} "Construccion de muro de contencion para proteccion peatonal para el Barrio de Santa
Cecilia", en la localidad de Ahuzcatian, Pinal de Amoles, cuenta 506-07-01-03-08, del Fondo
para Ia Infraestructura Social Municipal (FISM) 2012, a través del contrato de obra piblica 2
precios unitarios y tiempo determinado MPA-DOP-FISM-IR-010-2012, mediante Invitacion
Restringida, con la Constructora y Comercializadera La Sierra S.A. DE C.V,, se detectaron
deficiencias en |a supenvision y en e control administrative de |a obra, en virtud de no percatarse
que existen deficiencias en la integracian de (a tarjeta de precios unitarios y que dieron como
resultado diferencias en el analisis de los precios unitarios de los conceptos contratados,
motivando pagos adicionales en Ia estimaciones No. 2 y 3 de finiquite, en un total de 528,616.41
(Veintiocho mil seiscientos dieciséls pesos 41/100 MN.) incluye el 1.V.A,, siendo los siguientes:

c.1) En el analisis del precio unitario con clave MUR-01 denomijnado "Muro de mamposteria
aparente con piedra braza de |a region sin labrar, asentada y junteadarconsmortero cemento
arena en proporcion 1:4 hasta 3.0 mts de allura...”, se detectt que al integrar el carga por
utilizacién del material PIEDRA BRAZA "Piedra braza de la region...", se consideraron 1.65
metros cibicos por metro cubico, sin embargo para el concepto con las caracteristicas Y
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especificaciones sefaladas, solo se necesitan para la realizacion del mura 1.50 metros cubicos
de pledra, por lo que se tiene una diferencia en el precio unitario de dicho cencepto con clave
MUR-01 de $49.50 (Cuarenta y nueve pesos 50/100 M.N.), sin incluir el |V A., que al aplicarla a
los 498.37 metros clibicos pagados en las estimaciones No. 1,2y 3 de finiquito, s determind un
pago adicional al coniratista de $28,616.41 (Veintiocho mil seiscientos dieciséls pesos 41/100)
incluye el LV.A.

d) “Pavimentacion calle Pedro Escobedo’, en la localidad de Ahuacatlan, Pinal de Amoles,
cusnta 506-07-01-03-10, del Foridospara la Infragstructura Social Municipal (FISM) 2012, &
iravés del contrato de obra piblica a precios unitarios y tiempo determinado MPA-DOP-FISM-
AD-012-2012, mediante Adjudicacién Directa, con el Arg. Francisco Javier Vazquez Cazares, se
detectaron deficiencias en |a supervision y en el control administrativo de la obra, en virtud de ne
percatarse que existen deficiencias en la integracion de la tarjeta de precios unitarios y que
dieron como resultado diferencias en el andlisis de los precios unitarios de los conceptos
contratados, motivando pagos adicionales en la estimaciones No. 1y 2 de finiquito, en un total
de $48,296 79 (Cuarenta y seis mil doscientos noventa y seis pesos 79/100 MN.) incluye el
|.V.A., siendao los siguientes:

/e .~d,1) En el analisis del precio unitario con clave PAV-D4 denominado “Pavimento de concreto
hidraulico de 15 cms de espesor, reforzado con malla electrosoldada BxA-10-101 77 se detectd
que al integrar el cargo por utilizacién de la mana de obra, se considero la cantidad de 0.125
jormales por metro cuadrado (8.0 mefros cuadrados por jornal), sin embarge para el concepto con
las caracteristicas y especificaciones sehaladas, el rendimiento cominmente aceptado en los
tratados de analisis de precios unitarios, como es el casa del Catalogo de Precios Unitarios del
Departamento de Analisis Técnico y Costos de la Direccion de Gasto Social, Secretaria de
Planeacion y Finanzas, en ohras con condiciones similares, es de 0.04 jornales por metro
cuadratdo {25 metros cua;!rédpé--pa_l;'—jumal}. por lo que se tiene una diferencia en el precio
unifario de dicho concepto con clave PAV-04 de §60.17 (Ochenta pesos 177100 M.N.), sin incluir
el VA, que al aplicaria a los 497.83 metros cuadrados pagados en las estimaciones No. 1y 2
de finiquito, se determind un pago adicional al contratista de $46,296.79 (Cuarenta y seis mil
doscientos noventa y seis pesos 79/100) incluye el LV.A.

e) “Construccion de Andador para Paso Peatonal’, en la localidad de Derramadera de Bucareli,
cuenta 506-07-01-03-12, del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2012, a
través del contrato de obra pliblica a precios unifarios y tiempo determinado MPA-DOP-FISM-
AD-012-2012, mediante Adjudicacion Directa, con el Arg. Francisco Javier Vazquez Cazares, se
detectaron deficiencias en la supervision y en | control administrativo desia obra, en virtud de no
percatarse que existen deficiencias en la integracion de la tarjeta de precios unitarios y que
dieron como resultade diferencias en el anélisis de los precios unitarios de los conceptos
contratados, mativando pagos adicionales en la estimaciones No. 1, 2y 3 de finiquito, en un total
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$47 351.35 {Cuarenta y siete mil trescientos cincuenta y Un pesos 35100 M.N.) incluye el LV.A.,
siendo los sigulentes:

&.1) En el andlisis del precio unitario con clave PAV-02 denominado “Guarnicion trapezoidal de
15¢20%30 cms de seccion, concreto fe= 200 kg/CMZ2, elaborado con revolvedora, agregade
maximo3/4"...", se detectd que al integrar el cargo por utllizacion de la mano de obra, se
considert la cantidad de 0.1 jornales por metro lineal (10.0 metros lineales por jornal), sin
embargo para &l conceptp can las caracteristicas y especificaciones sefialadas, el rendimiento
comunmente aceptado en obras con eondiciones similares, es de 0.067 jornales por metro lingal
(14.93 metros lineales por jornal), por lo que se tiens una diferencia en el precio unitario de dicho
concepto con clave PAY-02 de $30.53 (Treinta pesos 53/100 M.N.), sin incluir el 1V A, que al
aplicarla a los 559.46 metros lineales pagados en las estimaciones No. 1, 2 ¥ 3 de finiguito, se
determing un pago adicional al contratists de $19,813.16 (Diecinueve mil ochocientos frece
pesos 161100} incluye el |.V.A.

e.2) En el analisis del precio unitario con clave P&V-03 denominado "Banqueta de concreto o=
150 kglem2 de 10 cms de espesor, elaborado en ohra con maquina revolvedara tamafio maximo
.3 reforzada con malla electrosoldada B-5/10-10...", se detectt que al integrar el cargo por
| rutilizacion de la mana de obra, se considero la cantidad de (.12 jornales por metro cuadrado
(8.53 metros cuadrados por jornal), sin embarge para ¢l conceplo con _’Ig’sfgﬁ[':adt;;ismas y
especificaciones sefialadas, el rendimiento cominmente aceptado en los tratados de analisis de
precios unitarios, como es el caso dal Catalogo de Precios Unitarios del Departamento de
Analisis Técnico y Costos de la Direccion de Gasto Social, Secretaria de Planeacion y Finanzas,
en obras con condiciones similares, es de 0.058 jornales por mefro cuadrado {17.24 metros
cuadrados por jomal), por lo que se tiene una diferencia en el precio unitario de dicho canceplo
con clave PAY-03 de $57.38 (Cincuenta y siete pesos 38/100 M.N.), sin incluir el |.V.A., que al
aplicarla a los 41373 metras’ cuadrados pagados en las estimaciones No. 2 y 3 de finiquito, se
determing un pago adicional al contratista de $27,538.19 (Veintisiete mil quinientas treinta y ocho
pesos 19/100) incluye el LV A.

37. Incumplimiento por parte del Titular de Ia Diteccion de Obras Plblicas ylo servidor plblico
que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los arficulos: 69
de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, 88 segundo parrafo de la Ley para el Manejo
de los Recursos Piblicos del Estado de Querétaro; 41 fraccion |, Il y XXII de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Plblicos del Estado de Querétaro; Manual General de
Organizacion del Municipic de Final de Amoles, Apartado “Direccign de Obras Piblicas” funcién
\l: en virtud de haber presentado deficiencias en el control administrative de la obra,
debide a que no se acredito contar con la entrega a la unidad encargada de la operacion y
mantenimiento de la obra “Ampliacién de linea y red de distribucion de energia eléctrica 2a.
Etapa', en fa localidad de La Mohonera de San Pablo, Pinal de Amoles, cuenta 506-07-01-04-04,
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del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2012, a traves del contrato de obra
publica a precios unitarios y tiempo determinadd MPA-DOP-FISM-AD-008-2012, mediante
Adjudicacion Directa.

b.2) Indicadores

Con el fin de disponer y ofrecer elementos cuantitativos que soporten y coadyuven a evaluar el
cumplimiento y desempefio de rubros que refieren a la obra publica, nomina y adquisiciones, es
que la Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado formuld un conjunto de indicadores con los
que s& pretende ofrecer una medicion en relacion al grado de cumplimiento de algunos de fos
objetivos, metas ylo programas establecidos por la entidad municipal, los que se presentan
ensegulda:

1. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

i
LN
L

"Con el fin de comprobar que la aportacion federal recibida por el Municipio de Pinal de Amales,
Querétaro, can cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 'Spcial Munieipal, se
destind exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales basicas y & inversiones
que beneficiaron directamente a sectores de su poblacion que se encuentran en condiciones de
rezago sccial y pobreza extrema; y cuya inversién se desting a los rubros de agua potable,
alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanizacion municipal, electrificacion rural y de colanias
pobres, infraestructura basica de salud, infraestructura basica educativa, mejoramiento de
vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural, es que se formuld el siguiente
conjunio de indicadores: © " 4~

a) Orientacion de los recursos

a1) Del total de las obras ejercidas con recursos del Fondo de Aporfaciones para la
Infraestructura Social Municipal 2012, su distribucion en el mapa de rezago social fue: 3 obras
que representan el 4.84% Alto; 30 obras que representan el 48.38% Medio; 16 obras que
representan el 25.81% Bajo; 6 obras que representan el 9.68 % Muy Bajo, y 7 obras que
representan el 11.28% sin identificacion del nivel de rezago,

a.2) Del total de las obras ejercidas con recursos del Fondo 'de —ﬁpbﬁacinnes para la
Infraestructura Social Municipal 2012, su distribucién en el mapa de rezago social respecto de la
inversién ejercida y el porcentaje que de la misma representa, fue: $552,673.72 (Quinientos
cincuenta y dos mil seiscientos selenta y tres pesos 721100 MM} que representa del fatal un
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4.33% Alto: $4'153.422.38 (Cuatro millanes ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos veintidos
pesos 381100 M.N.) que representa del folal 32 54% Medio: $2'996,180.54 (Dos millones
novecientos noventa y seis mil ciento ochenta pesos 54/100 M.N.) que representa del total
23.48% Bajo; $1'512,406:51 (Un millon quinientos doce mil cuatrocientos seis pesos 51/100
M.N.) que representa del total 11.85% Muy Bajo; $3'548 580.89 (Tres millones quinientos
cuarenta y ocho mil quinientos ochenta pesos 89/100 M.N.] que representa del total 27.80% sin
grado de rezago social,

b} Rubros de aplicacion de la/obra piblica

Atendiendo a los rubros en los cuales se aplic la obra plblica, se identificod en el avance fisico
financiero al 30 de septiembre de 2012 la inversion aplicada a cada uno de los rubrog y respecto
del fotal de la inversion el porcentaje que representa, como sigue; $3'240,486.78 (Tres millones
doscientos cuarenta mil cuatrocientos noventa y seis pesos 79/100 M.N.) que representa del total
24.86% en Agua potable; $1°050,870.89 (Un millén cincuenta mil ochoclentos setenta pesos
89/100 M.N.) que representa del otal 8.06% en Alcantarillado, Drenaje y Letrinas; $5'662,811.40
(Cinco millones seiscientos sesenta y dos mil othocientos once pesos 401100 MN) que
+ | .representa del total 43.44% en Urbanizacion Municipal; $1'564,590.07 (Un millon quinientos
| rsesenta y cuatro mil quinientos noventa pesos 07/100 M.N.) que representa del total 12.00% en
Electrificacién Rural y de Colonias Pobres; $217,713.53 (Doscientos diecisiete mil“sefecientos
frece pesos 53/100 M.N.) que representa del fotal 1.67% en Infraestructura Basica de Salud;
$244,258.84 (Doscientos cuarenta y cuatro mil doscientos noventa y ocho pesos 84/100 MN.)
que representa del total 1.87% en Infraestructura Basica Educativa; $611,803.48 [Seiscientos
once mil ochocientos tres pesos 48/100 MN.) que representa del fotal 4.69% en Caminos
Rurales: $170.679.04 (Clento setenta mil seiscienios setenta y nueve pesos 04/100 M.N.) que
representa del total 1.31% en Infraestructura Productiva Rural: $183,812.00 (Ciento noventa y
tres mil novecientos doce pesosy00/100 M.N.) que representa del total 1.49% en Programa de
Desarrolle Institucional; v $78,474.32 (Setenta y nueve mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos
32/100 M.M.) que representa del total 0.61% en Gastos Indirectos.

c) Distribucion Per Capita

Con el fin de conocer la relacian entre la inversion aplicada en cada uno de los grados de rezago
social y el niimero de habitantes que se ubican en estos mismo grados, se obtuvo |a distribucién
per capita por nivel de grado de rezago social, quedando como sigue: 605 habitantes
beneficiados, cuya distribucion per capita esté sobre $813.51 (Novecienlos trece pesos 51/100
M.N) en Alto; 11,882 habitantes beneficiados, cuya distribucion per capita esta sobre $348.56
(Trescientos cuarenta y nueve pesos 56/100 M.N.) en Medio: 4,231 habitantes beneficiados,
cuya distribucion per capita esta sobre $708.15 {Setecientas ocho pesos 15/100 M.N.) en Bajo]
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11,445 habitantes beneficiados, cuya distribucion per capita esta sobre $132.15 (Ciento freinta y
dos pesos 15/100 M.N.) en Muy Bajo.

2. RECURSOS HUMANOS Y CONTRACION DE SERVICIOS

Con el fin de comprobar que: Ningan prestador de servicios profesionales por honararios
contratado para cualquiera de las Dependencias que canforman la estructura arganica del
Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, percibid como remuneracion total una cantidad igual o
superior @ la que percibian sus respectivos superiores jerarquicos, ni a la suma de los sueldos y
salarios del total de! personal adscrito a la Dependencia de la Estructura Organica Municipal en
la que prestaba sus servicios, es que se formuld el siguiente conjunto de indicadores:

De la plantilla de personal

a) Del total de los servidores piiblicos con adseripeion laboral al Municipio de Pinal de Amoles,

. Querétaro, y que integra |a plantilla del personal al 30 de septiembre de 2012, se identifico que

“ rse distribuyen en namero entre cada una de las Dependencias de la Estructura Organica

Municipal, como sigue: 2 en Presidencia Municipal, 9 en Ayuntamiento, '4 .en Secrefaria de

Gobierno, 6 en la Secretaria Particular, 54 en la Direccion de Oficialia Mayor, 6 en la Tesoreria

Municipal, 24 en |a Direccion de Obras Pablicas, 2 en la Contraloria Municipal, 23 en la Direccion

de Desarrollo Rural Sustentable, 15 en la Direccion de Desarrollo Social y Humang, 52 en la

Direccibn de Seguridad Piblica, 6 en la Secretaria General, 56 en las Delegaciones, 14 en |2
Unidad de Comunicacion Social, y 47 en la Direccién de Servicios Piblicos Municipales.

b) Del fotal de los sueldos, salaries’y demés prestaciones pagadas a los servidores plibiicos con
adseripcian laboral al Municipio de Pinal de Amcles, Querétaro y que integra la plantilla del
personal al 30 de septiembre de 2012, se dentifice su distribucion en cantidad por cada unz de
las Dependencias de la Estructura Orgénica Municipal, come sigue: $320,140.00 {Trescientos
veinte: mil clento cuarenta pesos 00/100 M.N.) en Presidencia Municipal, $977,695.28
(Novecientos sefenta y siete mil seiscientos noventa y cinco pesos 38/100 MNN) en
Ayuntamiento, $136,981.50 (Ciento treinta y seis mil novecientos ochenta y un pesas 50/100
MN.) en Secretarfa de Goblerno, $308,259.55 (Trescientos oeho mil doscigntos cincuenta y
nueve pesos 55100 MN.) en la Secretaria Particular, $1'500,273.08 (Un millén guinientas mil
doscientos seterta y tres pesos 08/100 M.N.) en la Direccion de Oficialia Mayor, $385,133.84
(Trescientos ochenta y cinco mil ciento freinta y ires pesos 84/100/MMN.y-en la Tesoreria
Municipal, $794,755.04 (Setecientos noventa y cuatro mil setecientos cincuenta y cinco pesos
04/100 M.N.) en la Direccion de Cbras Piblicas, $122,675.74 (Ciento veintidos mil seiscientos
setenta y cinca pesos 74/100 M.N.) en la Contraloria Municipal, $702,971.38 (Setecientos dos

0oooo40

Hojn 41 de 48

e o
Cerro Mesanteper Mo, 101, Av, Colinas del Cimatarlo, Col. Colinas del Cimatarko,Querétar, Oro. CRIG000

Tal/Fac +52(442) 262 00 93 hitpewwwesfe-gro.gob.ms
Este documenta farma parte de un expediente clasificado como reservada




mil novecientos setenta y un pesos 381100 MN.) en la Direccién de Desarrolle Rural
Sustentable, $523,215.99 (Quinientos veintitrés mil doscientos quince pesos 88/100 MN.) en la
Direcelon de Desarrollo Soclal y Humano, $1'263,980.04 (Un millon doscientos sesenta y tres mil
novecientos ochenta pesos 04/100 M.N.J en la Direccion de Seguridad Puablica, $268,839.28
(Doscientos sesenta y ocho mil ochocientos treinta y nueve pesos 28/100 M.N.) en la Secretaria
General, $1'071,811.26 ( Un milln setenta y un mil ochacientos once pesos 26/100 MN.)&n las
Delegaciones, $347,522.78 (Trescientos cuarenta y siete mil quinientos veintidds pesos 78/100
M.N.) en la Unidad de Comunicagion Social, y $1'027,260.21 (Un millon veintisiete mil doscientos
sesenta pesos 21/100 M.N.) enda Direccian de Senvicios Piblicos Municipales.

De la contratacién de personal por honorarios

Durante el periodo de julio a septiembre de 2012 no se realizd contratacion de personal por
Honorarios.

3. ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE
,SERVICIOS

Con el fin de comprobar que los recursos economicos de los que dispuso ‘el Muicipio-de Pinal
de Amoles, Querétaro, se administraron con eficiencia, eficacia, economia, transparencia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que se destinaron, ademas de que se propicit su
asignacion en el presupuesto de egreses y que se dio |ugar a la evaluacion par la instancia
técnica correspondiente; respecto de |a observancia estricta de la Ley de Adquisicianes,
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratacién de Servicios de| Estado de Querétaro en la que
se tienen establecidas las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demas elementos para
acreditar la economia, Eﬂ&éﬁ%ﬁﬁi’éﬁﬂlﬂ, Imparcialidad y honradez gue aseguraron las mejores
sondiciones, es que se formuld el siguiente conjunto de indicadores:

a) Modalidad de adjudicacion

a.1) Establece el arficulo 20 de la Ley de Adguisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Contratacion de Servicios del Estado de Querétaro que todas las adquisiciones, arrendamientos,
servicios y contrataciones que realicen las Oficialias Mayores de los Municipios, solamente
podran efectuarse mediante los procedimientos de Licitacion Pdblica, Invitacion Restringida y
Adjudicacion Directa. P~

I A AT r‘

Los procedimientos llevados a cabo por la Oficialia Mayor de |a Entidad fiscalizada que refieren a
adquisiciones, arrendamientos, servicios y contrataciones, presentan la siguiente proporcian:
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bajo el procedimiento de Licitacion Publica adjudicaron el 0%: por Invitacion Restringida llevo a
cabo el 0%: por adjudicacion directa se realizo el 100.00%.

a.2) La contratacion de abra plblica se sujetara a lo establecido en la Ley de Obra Plblica del
Estado de Querétaro y a las modalidades de Adjudicacion Directa, Invitacion Restringida y
Licitacion Pablica.

Los procedimientos llevados & cabo por la Dependencla Encargada de la Ejecucion y
Administracion de Obras Pablicas dela Entidad fiscalizada que refieren a la ejecucién de obra
piiblica asi come de los servicios relacionados con esta, presentan la siguiente propercion: bajo
el procedimiento de Licitacion Plblica se adjudict el 0%; por Invitacién Restringida se adjudico el
0%, y por Adjudicacion Directa se adjudicé el 100.00%,

b) Procedimientos adjudicados

b.A) Los procedimientos llevados a cabo por el Comite de Adguisiciones, Enajenacionss,

v, Amrendamientos y Contratacion de Servicios del Municipio de Pinal de Amoles, Queretaro, que

o 17 reefieren a adguisiciones, arrendamientos, sefvicios y contrataciones, slendo en nimero la

proporcion como sigue; mediante Licitacién Publica se adjudicaron 0 (Cero) procedimientos;

mediante Invitacién Restringida se adjudicaron 0 (Cero) procedimientos; baja el procedimiento de
Adjudicacion Directa se adjudicaron 6 (Seis) procedimientos

b.2) Los procedimientos llevados a cabo por la Dependencia Encargada de |a Ejecucion v
Administracién de Obras Publicas, que refieren a la ejecucion de obra publica y los servicios
relacionados con ésta; siendo en nimero la proporcion como sigue: Mediante Licitacion Pablica
se adjudicaron 0 (cero) p?q@édjrﬁien;gs; mediante Invitacion Restringida se adjudicaron 0 (Cero)
procedimientos; bajo el procedimiento de Adjudicacion Directa se asignaron 8 (Nueve)
procedimientos.

¢} Padrén de proveedores y contratistas

Con el objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a servicio, calidad y precio las
Oficialias Mayores de los ayuntamientos seran las responsables de sistematizar un
procedimiento de registra de proveedores o prestadores de servicios, para que de esta manera
se forme y se mantenga actualizado, integrandose can las personas /fisicas o morales que
deseen realizar cualquier tipo de servicio en materia de adquisiciones, enajenaciones y
arrendamientos de blenes muebles e inmuebles.
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Respecto del Padron de Contratistas de obra publica del Estado de Queretaro, es la Secretaria
de la Contraloria |2 que lo tendrd a su cargo; clasificando segin su especialidad, capacidad
econdmica y técnica de las personas fisicas o merales; los municipios padran tener en particular
sy propio padron de contratistas, en caso de no contar con él, se referiran al padron de
contratistas de la Secretaria de la Contraloria de Gobiemno del Estado.

En los actos, contratos y procedimientos que regula la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Confratacian de Servicios del Estado de Querétaro, establece que se preferira
en igualdad de condiciones./a”los contratistas, prestadores de servicios y sociedades
cooperativas con domicilio fiscal en el Estado de Querétare, con la finalidad de incentivar estas
sectores de la economia.

Solo podran celebrar contratos de obra piblica o de servicios rélacionados con la misma, las
personas con registro vigents en el padrén.

¢.1) Se constato que la Entidad fiscalizada contaba al cierre del periodo sujeto a |a fiscalizacion,

con un padron de proveedores o prestadores de servicios baje |a forma de una relacidn

. documental, el que esté integrado por las personas fisicas o morales, que en ndmero son 3 (tres)

“las que manlfestaron su deseo de realizar cualquier tipo de servicios en materia de

adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos de bienes muebles e Inmueplea_,mﬂ la-Entidad

fiscalizada; sin embarge, también se conocieron de personas fisicas 0 morales contratadas, que

en numers son 4 (cuatro) que no estan registradas correspondientemente en el padron de

proveedares pero que sin embargo le fueron adjudicades serviclos en materia de adguisiciones,

enajenaciones y amendamientos de bienes muebles e inmuebles y/o prestacion de servicios, los
que representan el 133.33% en relacion al total de los proveedores que si estan registrados,

Cabe sefialar que se constatd| rque de |a inversidn adjudicada por $591,742.18 (Quinientos
noventa y un mil setecientos cuarenta y dos pesos 18100 M.N.) el 100% se adjudico a
proveedores gue no estaban registrados correspondientemeante en el Padran de Proveedores.

¢.2) Se constatd que la Entidad fiscalizada adjudicd inversion en obra pablica o de servicios
relacionada con ésta @ personas fisicas o morales con el registro vigente en el Padrdn de
Contratistas de Gobierno del Estado o en el del Municipio.

Cabe sefialar que se constatd, que la inversion adjudicada por $4'026,812.08 (Cuatro millones
veintiséis mil ochocientos doce pesos 08/100 M.N.), se adjudicd a contratistas que estaban
registrados correspondientemente en el Padron de Contratistas. .~/ — ‘17
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d) De los contratos

Es atribucitn de las Cficialias Mayores de las Entidades fiscalizadas verificar ! cumplimiento de
los contratos, por lo que cabe sefialar que de los confratos celebrados que en nimero son 15
{Quince), por la Entidad fiscalizada, y que refieren a adquisiciones, arrendamientos, contratacion
de senvicios de bienes muebles e inmuebles, y del drgano Interno de Control, respecto de la
inversion de obra publica y los servicios relacionados con la misma, se constato gue en los 13
(Quince) y que representan ol 1100.00%, se integraron los requisifos minimos que les dan
furmalidad y conforme & lo dispuesto en la Ley de Adguisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Quergtaro y en la Ley de Obra
Plblica del Estado de Querataro.

b.3) Recomendaciones

~ + 1 .Con fundamento en los articulos 35 fraccion Wl y 40 fraccion lll de la Ley de Fiscalizacion
417 - Superior del Estado de Querétaro, se emiten Ias siguientes recomendaciones:

F =

1. Se observt que la fiscalizada omitid la presentacion de su cuenta publica comespondiente al
periodo auditado en el plazo legal para tal efecto; sin embargo, |a fiscalizada remitio su cuenta
piiblica correspondiente al perlodo auditado al Presidente de la Legislatura de Querétaro; por lo
anferfor se recomienda a la fiscallzada en lo subsecuente evite esta practica y remifa su cuenfa
publica a la Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado, apegandose a los terminos y
temporalidades establecidos en la-nonmatividad en la materia.

2, Como resultado de |a aplicacion de los procedimientos referentes al ejercicio y desting de los
recursos que le son transferdos a través del Ramo General 33 “Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios' y con el fin de verificar sl la fiscalizada se sujetd a las
disposiciones en materia de informacion, rendicion de cuentas, transparencia y evaluacion,
establecidas en el Presupuesto de Egresos de |a Federacion para el Ejercicio Fiscal 2012, se
detectd que no se han iniciado los pregramas tendientes para realizar los pagos relacionadas
con estos recursos federales en forma electranica, mediante abono en las cuentas bancarias de
los beneficiarios & mas tardar el 31 de diciembre de 2012; porfo que se recomienda a la Entidad
fiscalizada iniciar dichos programas, con la finalidad de dar cabal” cumplimiento a las
disposiciones normativas de los recursos del Ramo 33.
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3. Se recomienda a la fiscalizada, continde con las gestiones tendientes a obfener fa aprobacion
del Poder Legislativo del Estado de Queréfaro, del acuerdo aprobado en la sepluagesima
segunds sesidn ordinaria de cabildo celebrada ef 02 de agosto de 2012, por medio del cual se
revocd la dongcion de un terreno a favor de la Secretaria de Educacion Publica para la
construccion de las instalaciones del Institufo Tecnoldgico de Querdtaro, donandolo en su lugar,
al destinatario correcto, que es fa Secretaria de Educacion Publica del Foder Ejecutivo del
Estado de Queréiaro.

4. Se recomienda a la fiscalizatla, ~que reglamente v regule la organizacion, funciones y
atribuciones que le garanticen autonomia técnica a su Unidad de Confrol y Evaluacion, toda vez
que de la revision al acta de la sepluagesima octava sesion ordinaria de cabilde celebrada el 25
de septiembre de 2012, se detectd que durante 1 trata del punto [V del orden del dia, asunto
general ¢), se aprobé ratificar al Titular de la Unidad de Control y Evaluacion del Municipio
debido a la Ley que reforma el articulo 3 de la Ley de Responsabilidades de los Senvidores
Piblicos del Estado de Querétaro, publicada el 18 de mayo de 2012 en el Periodico Oficial del
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, tomo CXLV, num. 25, por medlo de
la cual =e establece que los drganos internos de control dependan del Ayuntamiento y cugnten
;| con autonomia técnica 4 fin de asequrar |a independencia e imparcialidad de sus actuaciones.

5. Se recomienda a la Entidad Fiscalizada, que a traves del Cﬂfﬂff&_,dﬁ_,f,d‘dﬁpjéf@hﬂes,
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios, se emita en términos del articulo 4
fraccidn 11, 10 fraccion 1V, 74 i 97 de la Ley de Adguisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Contratacion de Servicios del Estado de Quergtaro y 1733 del Codigo Civil del Estado de
Querélaro, la requiacion de los siguientes supuestos:

a) Concepiualice atendiendo a su objeto plblico, gué se entiende en la entidad fiscalizada
por "Oficina F‘ubllca Een rtETmmBs de lo que disponen los articulos 22 fraccidn VIl con
refacion al articulo 50 pérrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones,
Amrrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Querétaro;

k) Emita las normas y procedimientos en materia de consolidacidn de adquisiciones
conforme lo disponen los articulos 4 fraccion V, 48 y 52 fraccion VI de la Ley de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado
de Querétaro;

¢) Promueva el ejercicio de la facultad inmersa en el articulo 4 fraccion Xl por quien
realice funciones de Cficial Mayor, conforme el articulo 2 fraccion |V, ambos de la Ley de
Adquisiciones, Enajenaciones; Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado
de Querétaro. P AT |

d) Se constifuya el Comite de Adquisicicnes, Enajenaciones, Arrendamientos y
Contratacion de Servicios que pueda pronunciarse y resolver los asunios de
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competencia estatal o municipal, y el Comité de Adquisiciones, Arendamientos y
Servicios del Sector Plblico para el caso del recurso federal.

&) Se pronuncie como palitica, el exceptuar del otorgamiento de garantia de cumplimiento,
a los actos y contratos en que el cumplimiento se verifique con la suscripcion del
contrato o cuando el pago por |a entidad fiscalizada sea posterior a la entrega de los
bienes o prestacion del servicio.

fi Emitir las normas relativas a la comprobacion de calidad o especificaciones en las
adquisiciones y del control de almacenes, obligando asentar el estado en que se reciben
los hbienes, ﬁadLiﬂbdadr Y| idemas especificaciones necesarias para el correcto
funcionamiento de los almacenes.

g) Lo anterior, sdlo para recurso estatal o propio; reselviendo su aplicacién con la
justificacion debida bajo las premisas constitucionales aplicables al gasto de eficlencia,
eficacia, economia, transparencia y honradez; autorizando a realizarios a guien ejerza
funciones de Oficial Mayor, quien deberé rendir los Informes de ley ante el Comité
referido v ante el Organo Interno de Control, en la periodicidad que para tal efecto se
establezca por la ley o en su defecto por resolucian.

6. Se recomienda a la Fiscalizada, por conducto del Titular de la Dependencia Encargada de la
A1 rAdministracion de Servicios Infernos, Recursos Humanos, Materiales y Téenicos del Municipio
ylo Titular de Ja Dependencia Encargada de [a Finanzas Publicas Municipales yio-Titular de la
Dependencia Encargada de la Prestacion de Servicios Publicos Municipafes; a gue consideren
dentra de la planeacicn de sus adguisiciones o en su caso, obra pblica, lo previsto en la Nomma
Oficial Mexicana NOM-031-ENER-2012, publicada en el Diario Oficfal de la Federacion el 06 de
noviembre de 2012, ante el supuesto de requerir luminarias con compenentes de iluminacian de

diodos emisores de luz {leds) destinados a vialidades y dreas exteriores publicas.

c) Instruccion eIl 2

En cumplimiento a lo sefialado en el articulo 57 de la Ley para el Manejo de los Recursos
Publicos del Estado de Querétaro, y con la notificacion del presente informe; se instruye a la
Entidad fiscalizada a efecto de que inicie los procesos administrativos cuando procedan en los
términos de fa Ley de Responsabilidades de los Servidores Plblicos del Estado de Querétaro, y
asi mismo, se llieven a cabo las comecciones en las imegularidades detectadas, con motivo de las
chservaciones plasmadas en el presente informe.

Con el fin de dar cumplimiento & lo establecido en el articulo 44 de la Ley de Fiscalizacion
Superior del Estado de Querétaro, se instruye a la Entidad fiscalizada, a que dentro de un plazo
improrogable de 45 dias habiles contados a partir de la nofificacion del presente, informe por
escrito a esta Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado referente al seguimiento de las
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acciones implementadas con motive de las observaciones plasmadas en el presente, y en su
¢caso, el fincamiento de responsabilidades a que han sido merecedores los Involucrados.

d) Vista a la Auditoria

Derivado de la observacion marcada con el numeral 34 contenida en el presente informe y de
conformidad a lo que establece e| articulo 48 penultimo parrafo de la Ley de Coordinacion Fiscal,

esta Entidad Superior tfg,'F[{s.r.‘;aIiiau;_-ién del Estado da Vista a la Auditoria Superior de I3

Federacicn, infarmanda de las iragularidades descritas para que en su caso proceda conforme a
la Ley.

e) Conclusion
Por lo anteriormente expuesto y fundado, podemos concluir que la Situacidn Financiera de la

Entidad fiscalizada, correspondiente del 01 de julio al 30 de septiembre de 2012, se encuentra
razonablemente comecta, en apego a las disposiciones legales aplicables v a los Postulados

. Basicos de Contabilidad Gubemamental, con excepcion de las observaciones que han quedado
precisadas en el cuerpo del presente.

f

Mot I L

El presente Informe contiene el resultado de |a fiscalizacion a la Entidad denominada Municipio
de Pinal de Amoles, Querétaro; respecto del periodo comprendido del 01 de julio al 30 de
septiembre de 2012, por la Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado, que se emite en el
gjercicio de las atribucicnes gque dispone el articulo 116 fraccion |1 pentltimo pérrafo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, realizando |a funcion de fiscalizacion en
concordancia con la Legislatura del Estado de Querétaro, de conformidad a los numerales 17
fraccién XIX y 31 fraccidn |V de-fa Constitucion Politica del Estado de Querétarc y para los
efectos de lo dispuesto en Tos arficulos 97 de Ia Ley para el Manejo de los Recursos Piblicos del
Estado de Querstaro; 44, 45, 45, 47 y 48 de 13 Ley de Fiscalizacion Superior del| Estado de
Querétaro, debienda cumplir con la obligacian legal, los Organos Internos de Control o
Contralorias, de atender las observaciones, y en consecuencia pramover, iniciar y vigilar el inicio
de los procesos administrativos y los que resulten en los términos de Ley.

ATENTAMENTE.

C.P.C. RAFAEL CASTILLO VANDENPEEREEOOM
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO.
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